

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril / 2019



Construção da Maternidade - Bairro 17 de Março



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

<u>1. DIRETORIA DE OBRAS</u>	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 2ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Complementação de infraestrutura de vias da Farolândia - Bairro Farolândia.....	7
Infraestrutura Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria.....	8
Complementação da infraestrutura da Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia.....	9
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	10
Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Aeroporto e Atalaia.....	11
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros.....	12
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	13
Infraestrutura da Av. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade e Dom Luciano.....	14
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria.....	15
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio.....	16
Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março.....	17
Complementação da reforma da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana.....	18
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	19
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	20
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	21
Obras concluídas 2017/2018/2019.....	22
<u>2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES</u>	23
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	24
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	25
Manutenção do pavimento (pavimentação com material fresado).....	26
Manutenção do pavimento (tapa-buracos/pavimentação/terraplenagem).....	27
Manutenção (drenagem/outros serviços).....	28
Tabelas de quantitativos.....	29
<u>3. DIRETORIA DE URBANISMO</u>	33
Quantitativo de saída de processos.....	34
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	35
<u>4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>	36

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas M, G (est. 0 a 4 + 1,45) e H (est. 0 a 18 + 13,35), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 683.770,60

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2019

A obra consiste na implantação de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos, terraplenagem, pavimentação e urbanização nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida de 93 famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 a 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem das ruas H (est. 0 a 2) e N, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.793.239,19

EMPRESA: AMT Engenharia e Projetos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2019

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem das ruas 'H' e 'N', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2019

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida “A” e fechado na Travessa “B”, de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Complementação da infraestrutura de ruas na Farolândia


LOCALIZAÇÃO: Loteamento Barroso, Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.230.531,17

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2019

A obra consiste na implantação de infraestrutura em dez ruas. Serão executados os serviços de terraplenagem, implantação de rede de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, meio-fio, passeios em concreto, além de sinalizações horizontal e vertical e placas para identificação de logradouros. Receberão o benefício as seguintes vias: Ruas Tenente Aragão, Marculino M. Ramos, Joaquim Bezerra, João Matos de Carvalho, Antônio Barbosa de Araújo, "E" e "H", além das Travessas Joaquim Bezerra, das Acácias e Paris.





OBRA: Infraestrutura, drenagem e pavimentação de ruas na Invasão Terra Dura, Invasão Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 9.602.893,03

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2019

A obra consiste na execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas seguintes localidades: Invasão da Terra Dura (34 vias); Invasão Santa Maria (27 vias) e Loteamento Senhor do Bomfim (05 vias).





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 6.496.948,82

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2019

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem e pavimentação asfáltica das seguintes vias: Ruas Construtor Genival Maciel, Jugurta Feitosa Franco, Renato Fonseca de Oliveira, Waldemar Silva Carvalho e Josué da Cunha (Trecho entre a Av. Santos Dumont e a Rua Prof. Aloísio Campos); Ruas Poeta José Sales de Campos, Euclides Góis, Heriberto Resende Góis (Trecho entre a Rua Bezerra de Menezes e Rua Urbano Neto); Ruas Eng. Jorge de Oliveira Neto, Prof. Joaquim Cardoso, Delmiro Gouveia (Trecho entre a Av. Santos Dumont e Rua Urbano Neto); Rua Tenente Capitão E. L. Santos (Trecho entre a Rua Waldemar Silva Carvalho e Rua Urbano Neto). Serão executados 14.475,82 m de meio-fio de concreto e 8 km de pavimentação asfáltica das ruas.





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 20.215.751,92

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2019

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (Trecho da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (Trecho entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (Trecho da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (Trecho da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (Trecho da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (Trecho da Avenida Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (Trecho da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (Trecho da Avenida Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (Trecho da Avenida Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (Trecho da Avenida Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos); Rua Pastor Martin Luther King (Trecho da Avenida Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos); Rua Yolando Vieira de Melo (Trecho da Avenida Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos); Rua Atalaia (Trecho entre a Rua Gervásio de A. Souza e a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos); Rua José Félix de Oliveira (Trecho entre a Rua Gervásio de A. Souza e a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos); Rua Renato Fonseca de Oliveira (Trecho da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (Trecho da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da construção do Canal Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Aeroporto e Atalaia

CUSTO: R\$ 8.789.034,49


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2019

A obra consiste na complementação de cerca de 400 metros do canal Beira Mar, implantação da rede de drenagem em 14 ruas do entorno, construção de 1,5 km de ciclovia com medidas de 1,40 metro de largura e a construção de uma avenida ligando o conjunto Beira Mar à avenida Júlio César Leite.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Centro / São José / 13 de Julho / Jardins / Inácio Barbosa / Farolândia / Atalaia

CUSTO: R\$ 9.829.639,33

EMPRESA: ESSE Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2019

Execução de obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de toda a avenida Beira Mar, no trecho entre os terminais de ônibus do Mercado Central e da Atalaia, compreendendo cerca de 10 km. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal. Essa obra tem uma característica inovadora na área da sustentabilidade. Todo o material retirado na fresagem será encaminhado para a usina de asfalto da Emurb para ser reciclado e reutilizado nas obras de recapeamento asfáltico em diversas vias da cidade.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 2.681.863,27

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2019

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.



Bairros Soledade e Dom Luciano

Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo



OBRA: Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Dom Luciano

CUSTO: R\$ 7.499.589,86

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2019

A obra de infraestrutura da avenida General Euclides Figueiredo vai resolver, definitivamente, os problemas históricos de alagamentos na região, nos períodos chuvosos. O trecho beneficiado será a partir da rótula do bairro Lamarão, se estendendo por cerca de 1,3 km entre os bairros Soledade e Dom Luciano. A obra compreende a implantação de micro e macrodrenagem, acessibilidade e sinalização. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica.





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 12.151.497,87

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2010

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Bairro Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.



Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE



OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 5.268.627,77

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2019

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 1.853.031,56


EMPRESA: Mouro Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2019

A obra consiste na construção de 02 caixas d'água, 02 casas de lixo, redes de água e incêndio e reforma dos 16 blocos de apartamentos.



Complementação da reforma da EMEF José Airton de Andrade



OBRA: Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade


LOCALIZAÇÃO: Largo da Aparecida - Bairro Jabotiana

CUSTO: R\$ 320.653,60


EMPRESA: Construtora FCK Ltda. EPP

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2019

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, composta de 03 salas de aula, biblioteca, setores administrativos, banheiros e área de recreação.



Construção de Escola Municipal de Educação Infantil



OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.402.543,88

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 8.949.575,32

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
Bairro: Atalaia



EMEF BEBÉ TIÚBA - Bairro: Luzia



EMEF PROFa LETÍCIA SOARES DE SANTANA
Bairro: Santos Dumont



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro: Lamarão

Complementação da construção de maternidade



OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 16.765.873,12

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².



DIRETORIA DE OPERAÇÕES





- VIAS RECAPEADAS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO**
- VIAS PAVIMENTADAS PELAS OBRAS CONTRATADAS DA EMURB**



LOTEAMENTO PRINCESA ISABEL - BAIRRO SANTOS DUMONT



TAPA-BURACOS



PAVIMENTAÇÃO



MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



Rua Ulisses Siqueira - Siqueira Campos



Rua José Lisboa dos Santos - Industrial



Rua Euclides Paes Mendonça
13 de Julho



Rua Maria Helena
Mandarino - Cj.
Santa Lúcia




Rua Leonel
Curvelo -
Suíssa



Av. Visconde de Maracaju
18 do Forte

MANUTENÇÃO

Outros serviços de manutenção



Confecção de base para passarela - Av. João Amazonas - 17 de Março



Recuperação de calçada na Praça Fausto Cardoso - Centro

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA CAPITÃO BENEDITO TEÓFILO OTONI, ENTRE A AV. FRANCISCO PORTO E A AV. ANÍSIO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA DR. OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS, ENTRE A AV. ANÍSIO AZEVEDO E A AV. FRANCISCO PORTO
13 DE JULHO	RUA DR. OSÓRIO DE A. RAMOS COM O Nº 300
13 DE JULHO	RUA PEDRO P. MENDONÇA, ENTRE A RUA CAP. BENEDITO TEÓFILO E A RUA DR. OSÓRIO DE A. RAMOS
17 DE MARÇO	RUA LAUDELINO DE O. FREIRE, ENTRE O Nº 838 E O Nº 860
17 DE MARÇO	RUA 30, ENTRE O Nº 150 E O Nº 82
17 DE MARÇO	RUA LAUDELINO DE O. FREIRE, ENTRE A RUA JOSÉ PINHEIRO LOBÃO E A RUA DR. FELISBERTO F. DE OLIVEIRA FREIRE
18 DO FORTE	AV. VISC. DE MARACAJU, DO Nº 109 E ATÉ O Nº 125
AEROPORTO	RUA ELENITANERY GOMES, DO Nº 315 E ATÉ O Nº 333, CONJUNTO SANTA TEREZA
AMÉRICA	AVENIDA BRAS, ENTRE A RUA ESTADOS UNIDOS E A AVENIDA OSVALDO ARANHA
AMÉRICA	RUA ESTADOS UNIDOS, COM A PRAÇA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT E A AVENIDA BRASIL
AMÉRICA	RUA PARAGUAI, DO Nº 87 E ATÉ A AV. DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO
AMÉRICA	RUA URUGUAI, DO Nº 116 E ATÉ O Nº 20
ARIANA	AV. DR. SILVIO CABRAL SANTANA, DO Nº 464 E ATÉ O Nº 600
ARIANA	RUA SOLANGE ALVES
ATALAIA	AVENIDA ANTÔNIO ALVES, DO Nº 652 E ATÉ A AVENIDA ROTARY
ATALAIA	RUA CLÓVIS ROLLEMBERG COM A RUA NICEU DANTAS E ATÉ A AV. MELICHO MACHADO
ATALAIA	AV. MELICHO MACHADO COM RUA CLÓVIS ROLLEMBERG, ATÉ A AVENIDA MONTEIRO LOBATO
BUGIO	TRAVESSA MARIA LÚCIA GÓES
BUGIO	RUA MARIA LÚCIA GÓES, ENTRE A TV. MARIA LÚCIA GÓES E A RUA CARMELITA GÓES
BUGIO	RUA CARMELITA GÓES, ENTRE A RUA MARIA LÚCIA GÓES E A RUA MARIA APARECIDA GÓES
BUGIO	RUA MARIA APARECIDA GÓES, ENTRE A RUA CARMELITA GÓES E TRAVESSA MARIA LÚCIA GÓES
BUGIO	TRAVESSA MARIA LÚCIA GÓES, ENTRE RUA MARIA LÚCIA GÓES E O Nº 169
BUGIO	TRAVESSA MANOEL MESSIAS, ENTRE A TRAVESSA MARIA LÚCIA GÓES E TRAVESSA MANOEL MESSIAS II
BUGIO	RUA MARIA LÚCIA GÓES, ENTRE A TV. MARIA LÚCIA GÓES E O Nº 363
BUGIO	TRAVESSA MARCOS TOURINHO, ENTRE O Nº 141 E AVENIDA POÇO DO MERO
BUGIO	TRAVESSA ANA CÉLIA, ENTRE AMARÉ E A AVENIDA POÇO DO MERO
BUGIO	RUA D 3, Nº 86 (REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM)
CENTRO	AVENIDA MO DO PRADO, COM A TV. BENJAMIN CONSTANT E ATÉ A RUA MARUM
CENTRO	AVENIDA COELHO E CAMPOS, DO Nº 927 E ATÉ A AVENIDA PEDRO CALAZANS
CENTRO	RUA SANTAROSA, DO Nº 05 E ATÉ O Nº 19
CENTRO	RUA SIRIRI, DO Nº 655 E ATÉ O Nº 647
CENTRO	RUA SANTAROSA, ENTRE A TV. SILVIO RIBEIRO E A AV. MO DO PRADO
CENTRO	RUA SIRIRI, DO Nº 147 E ATÉ A AV. COELHO E CAMPOS
CENTRO	AV. RIO BRANCO, DO Nº 180 E ATÉ O Nº 380
CENTRO	PRAÇA FAUSTO CARDOSO
CENTRO	RUA ESTÂNCIA, DO Nº 169 ATÉ A RUA ITABAHANA
CIDADE NOVA	RUA LAURO DE BRITO PORTO, ENTRE A RUA E RUA 25
CIDADE NOVA	RUA LAURO DE BRITO PORTO, ENTRE A RUA 25 E A RUA SÃO FRANCISCO
CIDADE NOVA	RUA CICERO SOARES, ENTRE A RUA LAUDELINO FREIRE E O Nº 45
CIDADE NOVA	RUA CARLITO MELO, COM RUA LAUDELINO FREIRE
CIDADE NOVA	RUA CICERO SOARES, ENTRE O Nº 45 E O Nº 81
CIDADE NOVA	RUA CICERO SOARES, ENTRE O Nº 81 E A RUA CARLITO MELO
CIDADE NOVA	RUA CICERO SOARES, ENTRE O Nº 226 E A RUA JORGE LUIZ DE A. GÓES
CIDADE NOVA	RUA JORGE LUIZ DE A. GÓES, ENTRE A RUA CICERO SOARES E RUA LAUDELINO FREIRE
CIDADE NOVA	RUA LAUDELINO FREIRE COM Nº 270
CORDOA DO MEIO	RUA SANTA ANNA, ENTRE O Nº 2976 E O Nº 1914
CORDOA DO MEIO	RUA PEDRO MANDARINO, ENTRE O Nº 1956 E AVENIDA PROFESSOR JOSÉ FEITOSA DE ANDRADE
CORDOA DO MEIO	TRAVESSA DELMIRO GOUVEIA, ENTRE A AV. MÁRIO JORGE, C/INFAN. AO LADO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROBRÁS
FAROLÂNDIA	AVENIDA JOSINO JOSÉ DE ALMEIDA, DO Nº 228 E ATÉ A AVENIDA CAÇULA BARRETO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, ENTRE A RUA MARIETA CABRAL E A RUA JOÃO NELSON MELO, CONJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALVES PEREIRA, ENTRE A RUA MARIA PASTORA E A AVENIDA CANAL 05, CONJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA P2 COM A AVENIDA CANAL 01, CONJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA D 01 COM A RUA L. A. CONJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AVENIDA MARIA PASTORA, ENTRE A AVENIDA MURLO DANTAS E O Nº 962
FAROLÂNDIA	AVENIDA MARIA PASTORA, ENTRE A RUA SANTO AGOSTINHO E O Nº 1
FAROLÂNDIA	AV. CANAL 5, ENTRE AVENIDA MURLO DANTAS E A RUA ANTÔNIO TEIXEIRA GONÇALVES
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, EM FRENTE A CASA Nº 148
FAROLÂNDIA	RUA ANTÔNIO TEIXEIRA GONÇALVES, ENTRE A CANAL 5 E A CASA Nº 100
FAROLÂNDIA	AVENIDA BEIRA MAR COM O Nº 140 E ATÉ A RUA ALFEDES JOSÉ PEDRO DE BRITO
FAROLÂNDIA	RUA DR. LÚCIO PRADO, COM RUA ANTÔNIO BARBOSA
GRAGERU	RUA TATIANA CASTRO, ENTRE O Nº 2807 E A AVENIDA MARIQUINHA SÉBAST DORES
GRAGERU	RUA HUMBERTO PINTO DO VALE, ENTRE O Nº 147 E A PRAÇA DR. PEDRO G. MORENO
GRAGERU	RUA FRANCISCO G. BESSA, ENTRE A RUA WILSON ROCHA E A AVENIDA PEDRO VALADARES
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN CAMPOS SOBRAL, DO Nº 2378 E ATÉ A RUA DR. GUTEMBERG
GRAGERU	RUA ELZO ARAÚJO, ENTRE AV. ADELIA FRANCO E AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, ENTRE A RUA ELZO ARAÚJO E A PRAÇA ROSA MARIA DANTAS MELO
GRAGERU	RUA MAURILIO ROD. DE F. NETO, ENTRE A AVENIDA MM. GERALDO B. SOBRAL E A RUA DR. JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
GRAGERU	RUA RAFAEL RODRIGUES COM A AV. ADELIA FRANCO E ATÉ A AV. FRANKLIN CAMPOS SOBRAL
GRAGERU	AV. FRANKLIN CAMPOS SOBRAL, COM A RUA RAFAEL RODRIGUES E ATÉ A AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, COM AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, ATÉ AV. ADELIA FRANCO
GRAGERU	AVENIDA ADELIA FRANCO, ENTRE O TERMINAL DIA E O CONDOMÍNIO COSTA DOURADA
GRAGERU	AVENIDA FRANCISCO PORTO, COM AVENIDA PEDRO FRAZ DE AZEVEDO, ATÉ AV. PEDRO VALADARES
GRAGERU	ALAMEDA Nº COM AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, ATÉ O Nº 51
GRAGERU	RUA CEONHA VIEIRA, DO Nº 125 E ATÉ A RUA CASTRO ALVES
GRAGERU	RUA PADRE JOSÉ ANCHETA, COM A RUA CEONHA VIEIRA E ATÉ O Nº 19
GRAGERU	RUA REGINALDO PASSOS PNA COM A AVENIDA TANCREDO NEVES, RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS
GRAGERU	RUA SANTO EXPEDITO, ENTRE A RUA REGINALDO PASSOS PNA E O Nº 50, PANTANAL
GRAGERU	RUA REGINALDO PASSOS PNA, ENTRE O Nº 137 E A RUA BOSCO SCAFF
GRAGERU	RUA REGINALDO PASSOS PNA, ENTRE A RUA BOSCO SCAFF E O Nº 441, RES. PARQUE DOS COQUEIROS
GRAGERU	AV. PRES. JOÃO GOLLART, COM A AVENIDA AUGUSTO FRANCO E ATÉ O Nº 1020
GRAGERU	DENTRO DO TERMINAL DIA
GRAGERU	AVENIDA JOSINO JOSÉ DE ALMEIDA, ENTRE AVENIDA CAÇULA BARRETO E AVENIDA PAULO VI
INDUSTRIAL	RUA EPAMONIDAS SALMERON, DO Nº 39 ATÉ A AVENIDA ANTÔNIO ASSIS XAVIER
INDUSTRIAL	AVENIDA ANTÔNIO ASSIS XAVIER, ENTRE A RUA ALTAMIRA E A AVENIDA CONFANÇA
INDUSTRIAL	AVENIDA CONFANÇA, DO Nº 293 E ATÉ O Nº 345
INDUSTRIAL	ESTRADA LAURO DE BRITO PORTO, ENTRE A RUA NOVO PARABÓ E A RUA JOSEFINA DA CONCEIÇÃO CRUZ
INDUSTRIAL	RUA LAURO DE BRITO, ENTRE A RUA JOSEFINA DA CONCEIÇÃO CRUZ E A RUA MARIÁ DAS DORES
INDUSTRIAL	RUA LAURO DE BRITO PORTO, ENTRE A RUA MARIA DAS DORES E O CONDOMÍNIO Nº 344
INDUSTRIAL	AVENIDA LAURO DE BRITO PORTO, ENTRE A RESIDÊNCIA DE Nº 344 E O Nº 795
INDUSTRIAL	RUA FLADELFO DÓREA, ENTRE A AVENIDA CONFANÇA E A CASA Nº 374 (OFICINA)
INDUSTRIAL	AVENIDA FLADELFO DÓREA, ENTRE A CASA Nº 510 E A RUA ADOLZINO COSTA PINTO
INDUSTRIAL	AVENIDA FLADELFO DÓREA, ENTRE A RUA MURICÉIA E A RUA ADOLZINO COSTA PINTO
INDUSTRIAL	AVENIDA FLADELFO DÓREA, ENTRE A CASA Nº 550 E A RUA ADOLZINO COSTA PINTO
INDUSTRIAL	TRAVESSA ARACAJUZHÓ, COM RUA A
INDUSTRIAL	TRAVESSA SARGENTO DUQUE, ENTRE AV. JOÃO RIBEIRO E RUA SÃO JOSÃO
INDUSTRIAL	RUA SÃO JOSÃO, ENTRE TRAVESSA SARGENTO DUQUE E Nº 143
INDUSTRIAL	AV. CONFANÇA, COM RUA JOSÉ LISBOA DOS SANTOS
INDUSTRIAL	RUA SÃO EXPEDITO, ENTRE AV. CONFANÇA E O Nº 651
JABOTIANA	RUA LUIZ CARLOS MACHADO, DO Nº 05 E ATÉ A AV. CORONEL SIDNO DA ROCHA, CONJUNTO SANTA LÚCIA
JABOTIANA	AVENIDA RIO POMIL, ENTRE A RUA COM ARUATY, CONJ. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	RUA PAUL O. CEZAR NOVAS, DO Nº 345 E ATÉ O Nº 335
JABOTIANA	RUA FLODARDO RODRIGUES DÓRIA, DO Nº 36 E ATÉ O Nº 66
JABOTIANA	RUA B, DO Nº 05 E ATÉ O Nº 55
JABOTIANA	AV. TANCREDO NEVES COM A RUA DOM PEDRO E ATÉ A AV. SÃO JOSÃO BATISTA
JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS, COM RUA JOÃO BATISTA CABRAL
JARDIM CENTENÁRIO	RUA B, ENTRE O Nº 38 E O Nº 82
JARDIM CENTENÁRIO	RUA PAULO OLIVEIRA ROCHA, ENTRE O Nº 619 E O Nº 479
JARDIM CENTENÁRIO	RUA AURELIO BUARQUE DE HOLLANDA, ENTRE O Nº 07 E O Nº 121

JARDINS	AVENIDA OVEDO TEIXEIRA, ENTRE A AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA E O Nº 500
JARDINS	AVENIDA OVEDO TEIXEIRA, EM FRENTE AO EDIFÍCIO Nº 500
JARDINS	AVENIDA FRANCISCO FREITAS BENDOCCHI ALVES, DO Nº 479 E O Nº 85
JARDINS	AVENIDA VER. LÚCIO C. PINTO, DA AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA E ATÉ A AV. DR. JOSÉ MACHADO DE SOUZA
JARDINS	ALAMEDA CELI PRADO DE OLIVEIRA, COM A AV. JORGE AMADO E ATÉ O Nº 84
JARDINS	DENTRO DO PARQUE DA SEMENTEIRA
JARDINS	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA COM A AV. PEDRO VALADARES E ATÉ A AV. HERMES FONTES
JARDINS	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, COM A AV. MARIETA LEITE E ATÉ O Nº 1389
JARDINS	RUA JENNER AUGUSTO, DO Nº 210 E ATÉ A AV. TANCREDO NEVES
JARDINS	AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA COM A AV. ADELIA FRANCO E ATÉ A AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL
JARDINS	AV. JORN. SANTOS SANTANA COM A AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL E ATÉ A AV. OVEDO TEIXEIRA
JOSÉ C. DE ARAÚJO	AV. SÃO PAULO COM A RUA JUIZ MÁRIO LOBÃO
JOSÉ C. DE ARAÚJO	AV. SÃO PAULO COM O Nº 2815 E ATÉ A RUA JUIZ MÁRIO ALMEIDA LOBÃO
LUZA	RUA BENJAMIN FONTES, ENTRE A RUA MAYE BELL TAYLOR E O FUNDO DO BOM PREÇO
LUZA	RUA DEP. MATOS TELES, DO Nº 377 E ATÉ O Nº 347
LUZA	RUA HUMBERTO PORTO DÓRIA, DO Nº 813 E ATÉ O Nº 785
LUZA	RUA DR. LUIZ ANTONIO DE FARIAS, COM A RUA MARTINO DE MELO CARDOSO E ATÉ O Nº 86
LUZA	RUA PEDRO JOSÉ DE NASCIMENTO, DO Nº 16 E ATÉ O Nº 06
LUZA	RUA JOSÉ DEODORO DOS SANTOS, DO Nº 250 E ATÉ O Nº 78
LUZA	AVENIDA NESTOR SAMPAIO, DO Nº 86 E ATÉ A AVENIDA HERMES FONTES
LUZA	AVENIDA HERMES FONTES, COM A AV. NESTOR SAMPAIO E ATÉ A AV. MARIETA LEITE
LUZA	RUA ENG. ANTÔNIO GONÇALVES SANTOS, DO Nº 135 E ATÉ O Nº 140
LUZA	RUA MATILDE SILVA LIMA, COM RUA ARMANDO BARROS E ATÉ O Nº 81
LUZA	RUA EUREUNDA NOBRE SANTOS, DO Nº 165 E ATÉ O Nº 166
LUZA	AV. DALCE DINIZ, DO Nº 85 E ATÉ O Nº 116
LUZA	RUA LUIZ DIAS MOTTA COM A RUA FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA E ATÉ A AVENIDA FRANCISCO MOREIRA
LUZA	RUA JOSÉ DEODORO DOS SANTOS, DO Nº 78 E ATÉ O Nº 46
LUZA	RUA ADELIA FRANCO, ENTRE O CONDOMÍNIO COSTA DOURADA E RESIDENCIAL ALTA VISTA
OLARIA	RUA DEPUTADO REINALDO MOURA, ENTRE AV. CONSELHEIRO C. ALBERTO BARROS SAMPAIO E A ESCOLA ZALDA GAMA
OLARIA	RUA DEPUTADO REINALDO MOURA, ENTRE AV. CONSELHEIRO C. ALBERTO BARROS SAMPAIO E A CASA DE Nº 82
OLARIA	RUA 01, DO Nº 05 E ATÉ O Nº 45, CONJ. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA JOANA CALIXTO S. FONTES, ENTRE O Nº 216 E O Nº 114
OLARIA	RUA 1, ENTRE O Nº 13 E O Nº 45 - C.J. MARIA DO CARMO 2
OLARIA	AVENIDA CANAL, ENTRE O Nº 78 E O Nº 12
OLARIA	RUA 4, ENTRE O Nº 7 E O Nº 163 - C.J. MARIA DO CARMO 2
OLARIA	RUA 3, ENTRE O Nº 12 E O Nº 104 - C.J. MARIA DO CARMO 2
OLARIA	RUA 2, ENTRE O Nº 05 E O Nº 48 - C.J. MARIA DO CARMO 2
OLARIA	RUA 5, ENTRE O Nº 08 E O Nº 103 - C.J. MARIA DO CARMO 2
OLARIA	RUA EDUARDO HONÓRIO DE SOUZA, ENTRE O Nº 22 E ABR 235 - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	RUA RIM DULCE, ENTRE A ULTRA GAS E ABR 235 - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	RUA RIM DULCE, ENTRE A BR 235 E O Nº 490 - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	RUA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, ENTRE O Nº 308 E AVENIDA SANTA GLEIDE - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	RUA JOANA M. DOS PRAZERES, ENTRE O Nº 83 E O Nº 161 - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	RUA FRANCISCO XAVIER DA PAIXÃO, ENTRE O Nº 61 E O Nº 145 - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	RUA JOANA D'ANGELES, ENTRE AV. SANTA GLEIDE E O Nº 490 - C.J. SÃO CARLOS
PONTO NOVO	RUA A, ENTRE A AVENIDA AUGUSTO FRANCO E A RES. DE Nº 284
PONTO NOVO	RUA BENJAMIN FONTES, COM A AVENIDA FRANCISCO MOREIRA
PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, ENTRE A RES. DE Nº 251 E O Nº 231
PONTO NOVO	AVENIDA RIO DE JANEIRO, ENTRE A AVENIDA JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NETO E O ESCRITÓRIO CENTRAL DA EMURB
PONTO NOVO	RUA ALESSANDRO SANTOS SANTANA, DO Nº 112 E ATÉ O Nº 132
PONTO NOVO	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, DO Nº 220 E ATÉ A RUA ISAIAS AMÂNCIO
PONTO NOVO	RUA ISAIAS AMÂNCIO, COM A AVENIDA FRANCISCO MOREIRA E ATÉ O Nº 109
PONTO NOVO	RUA MANOEL SANTOS SILVA, DO Nº 15 E ATÉ O Nº 17
PONTO NOVO	TV. MANOEL SANTOS SILVA COM A RUA MANOEL SANTOS SILVA E ATÉ A AV. SÃO JOÃO BATISTA
PONTO NOVO	RUA SINEZA BARRETO MOURA, DO Nº 294 E ATÉ O Nº 95 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, DO Nº 16 E ATÉ O Nº 143 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA SINEZA B. MOURA COM O Nº 165
PONTO NOVO	RUA FLETON FRANCO FREIRE COM O Nº 224
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES COM O Nº 325
PONTO NOVO	RUA SINEZA BARRETO MOURA, DO Nº 196 E ATÉ O Nº 146
PONTO NOVO	RUA A, DO Nº 48 E ATÉ O Nº 28 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	AV. NESTOR SAMPAIO COM A AV. SÃO JOÃO BATISTA E ATÉ A AV. HERMES FONTES
PONTO NOVO	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, DO Nº 1240 E ATÉ O Nº 1250
PORTO DANTAS	RUA Q, ENTRE A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO E A CASA Nº 134
PORTO DANTAS	RUA P, COM RUA ANTÔNIO DOS SANTOS
PORTO DANTAS	RUA FRANCISCO C. DOS SANTOS, ENTRE AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA DELTA
SALGADO FILHO	RUA ANANIAS AZEVEDO COM O Nº 766
SALGADO FILHO	AV. FRANCISCO PORTO, ENTRE A AV. PEDRO P. AZEVEDO E A AV. PEDRO VALADARES
SALGADO FILHO	RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA, COM A RUA FRANCISCO PORTUGAL E ATÉ A RUA JOSÉ FREIRE
SANTA MARIA	RUA B9, ENTRE A RUA VASCO DA GAMA E A AVENIDA ALEXANDRE ALCINO
SANTA MARIA	RUA B6, DO Nº 05 E ATÉ A AVENIDA ALESSANDRO ALCINO
SANTA MARIA	RUA ANA LÚ, ENTRE A RUA VINÍCIUS DE MORAES E A RUA PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA ANA LÚ, COM RUA PADRE PEDRO
SANTO ANTONIO	AVENIDA FLADELFO DÓRIA, ENTRE A CASA Nº 374 E CASA Nº 510
SANTOS DUMONT	RUA H, ENTRE A RUA E AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU
SANTOS DUMONT	RUA BENJAMIN CONSTANT COM A RUA EFREN FERNANDO FONTES E ATÉ O Nº 349
SANTOS DUMONT	RUA MAJOR AURELIANO, DO Nº 291 E ATÉ O Nº 277
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAIS, DO Nº 495 E ATÉ O Nº 473
SANTOS DUMONT	RUA D, DO Nº 148 E ATÉ O Nº 122, LOT. VITÓRIA REGIA
SANTOS DUMONT	RUA JOSÉ DE MORAIS, DO Nº 300 E ATÉ O Nº 230
SANTOS DUMONT	RUA CAP. MANOEL GOMES, DO Nº 275 E ATÉ O Nº 287
SANTOS DUMONT	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO COM A RUA SÃO BRASÍLIANO E ATÉ A AV. BENJAMIN CONSTANT
SANTOS DUMONT	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU, ENTRE O Nº 941 E AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	RUA GENERAL PRADO COM PRAÇA LUISES GUIMARÃES
SANTOS DUMONT	RUA SÃO JORGE COM RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SÃO CONFRADO	AV. GASDOUTO, DO Nº 1084 E ATÉ O Nº 1184
SÃO CONFRADO	AVENIDA EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA, ENTRE A RUA JOSÉ ARAÚJO NETO E A CASA Nº 328 - C.J. ORLANDO DANTAS
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, ENTRE A AVENIDA EDÉZIO V. DE MELO E A POLÍCIA FEDERAL
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SANTA CATARINA, DO Nº 2830 E ATÉ A RUA MAXIMIANO G. DE OLIVEIRA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, DO Nº 230 E ATÉ O Nº 2699
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MRRANO SALMERON, COM A RUA PERNAMBUCO E ATÉ O Nº 177
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FLORIANÓPOLIS, DO Nº 27 E ATÉ A AV. AUGUSTO FRANCO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE COM A RUA AMPARÉ E ATÉ A RUA GUAPORÉ
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, DO Nº 1436 E ATÉ O Nº 1442
SIQUEIRA CAMPOS	AV. SÃO JOÃO BATISTA COM A RUA POETA JOSÉ SAMPAIO E ATÉ A AV. TANCREDO NEVES
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SERGIPE, DO Nº 1934 E ATÉ A RUA GUAPORÉ
SIQUEIRA CAMPOS	AV. MANE DE PAES MENDONÇA, ENTRE AV. GENTIL TAVARES E PRAÇA DR. RANULFO PRATA
SIQUEIRA CAMPOS	PRAÇA DR. RANULFO PRATA
SIQUEIRA CAMPOS	PRAÇA DR. RANULFO PRATA
SIQUEIRA CAMPOS	TRAVESSA SERGIPE COM Nº 83, ATÉ A RUA VEREADOR JOÃO CLARO
SUISSA	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, ENTRE A RES. DE Nº 1899 E A RUA RAFAEL AGUIAR
SUISSA	RUA PROM. ARQUIBALDO MENDONÇA, COM AV. HERMES FONTES E ATÉ O Nº 120
SUISSA	AVENIDA HERMES FONTES, DO Nº 886 E ATÉ O Nº 718
SUISSA	AV. HERMES FONTES, DO Nº 886 E ATÉ O Nº 780
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO COM A RUA CLARA ALMEIDA E ATÉ O Nº 889
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO, ENTRE A RUA POÇO VERDE E RUA JOÃO ROCHA SOBRINHO
SUISSA	RUA JOÃO ROCHA SOBRINHO, ENTRE A RUA LEONEL CURVELO E RUA DR. JOSÉ CALUMBRY
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO, ESQUINA COM CLARA ALMEIDA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA DOS ABAS, ENTRE A AVENIDA MELICHO MACHADO E A CASA DE Nº 211
ZONA DE EXPANSÃO	RUA DOS ABAS, DO Nº 223 E ATÉ A RUA DAS JANGADAS
ZONA DE EXPANSÃO	AVENIDA MELICHO MACHADO, ENTRE A AVENIDA SILVIO CABRAL SANTANA E O POSTO PETROX Nº 3026
ZONA DE EXPANSÃO	RODOVIA DOS NAUFRAGOS, ENTRE A AVENIDA JOSÉ VICENTE E A CASA DE Nº 6755
ZONA DE EXPANSÃO	RODOVIA DOS NAUFRAGOS, ENTRE A CASA DE Nº 6755 E A AVENIDA AYTTON SENNA

Tapa-buraco total: 20.272,49 m²

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
PAVIMENTAÇÃO				
01	Av. Vasco da Gama	Santa Maria	927,00	100,00
02	Rua 05 - Residencial Costa Nova	Zona de Expansão	750,00	60,00
RECAPEAMENTO				
01	Rua Elizete Aragão Cabral	Inácio Barbosa	2.240,00	215,00
CAPEAMENTO				
01	Travessa "C"	Palestina	300,00	40,00
02	Rua Pedro Edson	Palestina	490,00	60,00
03	Av. Álvaro Maciel	Palestina	7.081,50	556,00
04	Rua Dr. Lúcio Prado	Farolândia	950,00	114,00
05	Av. Empresário José Carlos da Silva	Farolândia	500,00	48,00
TOTAL (m²)			13.238,50	1.193,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ABRIL/2019			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)		
1.1	C.B.U.Q. - Serviços de Pavimentação e Tapa Buracos da EMURB	t	3.464,00
1.2	C.B.U.Q. - Fornecimento para firma terceirizada	t	400,00
TOTAL (t)			3.864,00

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
17 DE MARÇO	PRAÇA DO CÉU	RECUP. DE BASE
17 DE MARÇO	RUA "32"	RECUP. DE BASE
17 DE MARÇO	AV. JOÃO AMAZONAS	LIMPEZA
18 DO FORTE	RUA 12 DE OUTUBRO	PATROLAMENTO
AEROPORTO	RUA JOSÉ BARRETO FONTES (LARGO S. CONRADO)	REBAIXAMENTO DE GREIDE
AEROPORTO	RUA JOSÉ BARRETO FONTES (LARGO S. CONRADO)	TERRAPLENAGEM
CAPUCHO	RUA REINALDO MOURA	RECUP. DE BASE
COQUEIRAL	RUA "C" RESD. COQUEIRAL	LIMPEZA
COROA DO MEIO	AV. LUIZ LUIA GONZAGA	REGULARIZAÇÃO TERRENO
INACIO BARBOSA	RUA ELIZETE ARAÇÃO CABRAL	LIMPEZA
JARDINS	RUA "G"	ASSESSO A EMBRAPA
PONTO NOVO	AV. AUGUSTO FRANCO	RECUP. DE BASE
PONTO NOVO	SEDE DA EMURB	LIMPEZA
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRE ALCINO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA VASCO DA GAMA	TERRAPLENAGEM
SANTA MARIA	RUA "37" LOT. PARAISO DO SUL	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA ANALÚ- LOT. MARIVAN	RECUPERAÇÃO DE BASE
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	PATROLAMENTO
SANTO ANTÔNIO	RUA JOSÉ LISBOA DOS SANTOS	TERRAPLENAGEM
SANTO ANTÔNIO	RUA MURIBECA	RECUPERAÇÃO DE BASE
SANTOS DUMONT	RUAS DO LOT. PRINCESA ISABEL	APLIC. MATERIAL FRESADO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SERGIPE COM DESEMBARGADOR	LIMPEZA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ALGOAS COM ACRE	LIMPEZA
SOLEDADE	RUA "G" LOT. MONTE BELO	PATROLAMENTO
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO	LANÇAMENTO DE BRITA
ZONA DE EXPANSÃO	ANEL VIÁRIO DE AREIA BRANCA	PATROLAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BAIRRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA JUAREZ CARVALHO COM AV. BEIRA MAR
18 DO FORTE	RUA CARLOS MENEZES, 128
18 DO FORTE	RUA CABO JORDINO, 325
18 DO FORTE	RUA "C", 119
AMÉRICA	EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA
AMÉRICA	MERCADO DO B. AMÉRICA
AMÉRICA	RUA HONDURAS, 127
AMÉRICA	RUA ARGENTINA, 618
AMÉRICA	RUA JOSÉ ZUKMAM, 142
AMÉRICA	TRAV. GUAPERÉ, 960
AMÉRICA	TRAV. BRASIL, 203
ATALAIA	AV. OCEÂNICA, 1209
ATALAIA	RUA MONSENHOR EDGAR BRITO, 580
ATALAIA	RUA MONSENHOR EDGAR BRITO, 580
ATALAIA	RUA PASTOR LUTERGING, 2150
ATALAIA	RUA MOACIR SOBRAL COM LUIZ RABELO LEITE, 135
ATALAIA	RUA FIRMINO FONTES, 29
ATALAIA	TRAV. MONTEIRO LOBATO, 140
BUGIO	RUA GABRIEL LIMA, 30 ETAAPA 4
BUGIO	RUA "D", 121
BUGIO	AV. CENTENÁRIO, 17
BUGIO	RUA "G2", 97
BUGIO	RUA "F3", 512
CENTRO	AV. BARÃO DE MARUIM COM VO DO PRADO
CENTRO	AV. BARÃO DE MARUIM COM VO DO PRADO
CENTRO	RUA CARLOS BURLAMARCK
CIDADE NOVA	RUA "A", 59 LOT. MONTE CARLO
CIDADE NOVA	AV. VISCONDE DE MARACÁUI, 1114
CIDADE NOVA	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1665
COROA DO MEIO	RUA CLÓVES ESTEVES DA SILVA, 05
COROA DO MEIO	RUA BEZERRA DE MENEZES, 955
COROA DO MEIO	RUA BEZERRA DE MENEZES, 944
DOM LUCIANO	RUA "F", 153 - MOEMA MARY
FAROLÂNDIA	POSTO MÉDICO DO AUGUSTO FRANCO COM TURMA
FAROLÂNDIA	MERCADO DO AUGUSTO FRANCO
GRAGERU	RUA JACINTO UCHOA DE MENDONÇA, 42
GRAGERU	RUA MANOEL ESPÍRITO SANTO
INÁCIO BARBOSA	AV. ADÉLIA FRANCO
JABOTIANA	RUA LEAL SOARES, 140
JABOTIANA	RUA HORTENCIA CARVALHO SOBRAL, 66
JABOTIANA	RUA MARIA HELENA MANDARINO COM GRAC. RAMOS

JAPAOZINHO	RUA SÃO JOÃO
JAPAOZINHO	TRAV. SÃO JOÃO, 14 - ALTO DA JAQUEIRA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA "H", 410
JARDIM CENTENÁRIO	RUA VALDECI SANTOS, 241, 253, 247
JOSE C. ARAUJO	RUA MARIA ALFA CORTEZ SANTOS, 60
LAMARÃO	RUA "6", 146
LAMARÃO	RUA "6", 27
LUZIA	RUA MOACIR LOPES POCONÉ, 350
NOVO PARAÍSO	TRAV. CENTRAL, 28
NOVO PARAÍSO	RUA JOSÉ E EMÍLIO DA COSTA, 239
OLARIA	TRAV. SANTA TEREZINHA, 160
OLARIA	RUA "8", 368 LOT. NOVA LIBERDADE II
OLARIA	RUA JORN. ORLANDO DANTAS
OLARIA	RUA "D", 22 CONJ. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA "4", 194 CONJ. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA "5", 01 CONJ. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA "4", 15 CONJ. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA WELLINGTON PAXÃO, 150
OLARIA	RUA JOANA CALIXTO, 195
PONTO NOVO	RUA CAP. JOSÉ MACHADO, 05
PONTO NOVO	RUA PEDRO SOARES, 1, 2 e 7
PONTO NOVO	RUA CAP. JOSÉ MACHADO, 41 e 71
PONTO NOVO	AV. NESTOR SAMPAIO, 27
PONTO NOVO	RUA LUIZ CARLOS PRESTES, 237 - AREIAS
PONTO NOVO	AV. AUGUSTO FRANCO EM FRENTE CAMPO SERGIPE
PORTO DANTAS	RUA N. SRA. MENINA, 146
SANTA MARIA	RUA "40", 15 e 34 LOT. PARAÍSO DO SUL
SANTA MARIA	RUA "14", 42
SANTOS DUMONT	RUA JOSÉ GOMES DE ALMEIDA, 73
SANTOS DUMONT	ESCOLA OLGA BENÁRIO
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAES (ESQ. DO HOTEL)
SANTOS DUMONT	RUA SÃO JORGE, 465
SÃO CONRADO	AV. GASODUTO
SÃO CONRADO	RUA "K", 172
SÃO CONRADO	RUA "K", 172
SÃO JOSE	PÇA TOBIAS BARRETO (RETRADA DE ÁGUA)
SÃO JOSE	RUA CAMPO DO BRITO, 995
SIQUEIRA CAMPOS	PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ EMEI GARCEZ VIEIRA)
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE PROX. CORREIOS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ULISSES SIQUEIRA, 66
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE 1620
SUISSA	AV. EDÉSIO V. DE MELO COM ZAQUEL BRANDÃO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MARIA VASCONCELOS DE ANDRADE, 595
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "B", 04 / LOT. PARAÍSO DO SUL
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 87 / RESIDENCIAL PORTO SUL

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BAIRRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AV. BEIRA MAR, 230
18 DO FORTE	RUA XAVIER DE BRITO, 62
18 DO FORTE	TRAV. IGUAÇU, 214
18 DO FORTE	RUA MONTE CASTELO, 173
18 DO FORTE	ESCOLA SABINO RIBEIRO / RUA TENENTE CLETO
18 DO FORTE	TRAV. 21 DE ABRIL, 656
AEROPORTO	RUA CÁBIDO INÁCIO, 236
AEROPORTO	RUA "F", 34 LOT. SANTA CLARA
AEROPORTO	RUA "F", 559 e 522 H. DO CARVALHO
AEROPORTO	RUA "F", 30 FRANCO FREIRE I
AEROPORTO	RUA JOSÉ OLIVEIRA LIMA, 61
AEROPORTO	RUA "G", 200 - C.J. BEIRA MAR
AMÉRICA	RUA MÃE NANÁ, 108
AMÉRICA	RUA HONDURAS, 153
BUGIO	RUA CEL. ERNANE CARVALHO MENEZES, 94
BUGIO	RUA "H", 153
BUGIO	RUA "F", 07
BUGIO	RUA "F3", 512
BUGIO	RUA MARIA SALES RODRIGUES, 83
BUGIO	RUA MARIA SALES RODRIGUES, 118
CENTRO	RUA SIRIRI, 655
CENTRO	MERCADO VIRGÍNIA LEITE FRANCO
CIDADE NOVA	RUA SÃO FRANCISCO, 1665
CIDADE NOVA	RUA "F", 153 A 049 / MOEMA MEIRE
CIDADE NOVA	RUA "A", 143 / PAU FERRO
CIDADE NOVA	RUA JOSÉ DE MELO, 70
CIDADE NOVA	AV. BENJAMIM CONSTANT, 1696
COQUELAL	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, 2403
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 287
FAROLÂNDIA	RUA COR. MIGUEL MACHADO DOS SANTOS, 238
FAROLÂNDIA	ESCOLA JOANA MARIA / RUA CARLOS GOMES, 180
GRAGERU	CANTEIRO DE OBRAS DA MARAZUL
INDUSTRIAL	ESCOLA ALCEBIADES VILAS BOAS
INDUSTRIAL	RUA JOSÉ LISBOA DOS SANTOS, 23
JARDIM ESPERANÇA	RUA PITOLOMEU, 21
JARDINS	PARQUE DA SEVENTEIRA
JARDINS	RUA ARISTOTELINO CRUZ, 22 - C.J. LEITE NETO
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SÃO PAULO, 2125
NOVO PARAÍSO	RUA PARAIBA, 1109
OLARIA	RUA "1", 43 e 53
OLARIA	RUA "13", 20 / CONJ. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA N. SRA DAS CANDEIAS, 428
PEREIRA LOBO	RUA SILVÉRIO FONTES, 328

PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, 38
PONTO NOVO	RUA CEL. JOSÉ MENEZES FILHO, 38 e 39
PONTO NOVO	RUA PEDRO SOARES 01
PONTO NOVO	PÇA SANTIAGO DANTAS, 05
PONTO NOVO	RUA ALFREDO LUCAS, 01
PONTO NOVO	RUA CAP. JOSÉ MACHADO, 01
PONTO NOVO	RUA CAP. JOSÉ MACHADO, 05
PONTO NOVO	AV. SÃO JOÃO BATISTA, 1327
SANTA MARIA	RUA "B 21", 56 CONJ. VALADARES
SANTA MARIA	RUA "B8" CONJ. VALADARES
SANTA MARIA	RUA "B13", 77 CONJ. VALADARES
SANTA MARIA	RUA "B", 04 LOT. P. DO SUL COM RUA "48"
SANTA MARIA	AV. GASODUTO, 93
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRO ALCINO 521
SANTA MARIA	RUA "17", 20 CONJ. P. PEDRO
SANTO ANTÔNIO	RUA DEP. AIRTON TELES, 55
SANTO ANTÔNIO	AV. CONFIANÇA, 668
SANTOS DUMONT	RUA SÃO GONÇALO, 365
SANTOS DUMONT	RUA PUREZA BOMFIM, 56
SANTOS DUMONT	RUA MINERVINA BARROS, 375
SANTOS DUMONT	RUA DÉZO MESQUITA, 598
SANTOS DUMONT	TRAV. FREI DE COIMBRA, 131
SANTOS DUMONT	RUA SÃO JORGE, 465
SOLEDADE	RUA "G", 129 LOT. MONTE BELO
SOLEDADE	RUA "A", 70 LOT. MONTE BELO
SOLEDADE	RUA "A" 63 e 71 LOT. PORTO DO GRINGO
SOLEDADE	RUA "C", 61 LOT. PORTO DO GRINGO
SOLEDADE	RUA "D", 97 LOT. PORTO DO GRINGO
SOLEDADE	AV. CARLOS MARQUES, 265 e 277
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO, 191
VENEZA	RUA IDALCIA SOARES, 36
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MARIA DE VASCONCELOS, 335
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "S", 34 / COSTA NOVA I
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 529 / H. DO CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "F", 497 / HORTO DO CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "1", 255 HORTO DO CARVALHO I
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "S", 42 COSTA NOVA I
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "D", 52 / ÁGUAS BELAS
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "E", 103 / ÁGUAS BELAS
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "F", 185 / ÁGUAS BELAS
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MARIA SINOLE SANTOS, 71 / H. CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 99 e 109 / FRANCO FREIRE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "H", 215 / FRANCO FREIRE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "C", 50 / FRANCO FREIRE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "F", 30 / FRANCO FREIRE

ZONA DE EXPANSÃO	RUA "1", 85 e 255 / H. CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 529 / H. CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MARIA VASCONCELOS, 177
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "1", 872 e 816 / H. CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "L", 86 - H. CARVALHO II
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 519 / H. CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "U5", 13 / COSTA NOVA I
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "F", 532, 550, 559 e 558 / H. CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "7", 282 - COSTA NOVA I
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 109 e 49 - FRANCO FREIRE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "F", 145 - HORTO DO CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "L", 190 e 31 - HORTO DO CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "G", 547 - HORTO DO CARVALHO
ZONA DE EXPANSÃO	ROD. DOS NAUFRAGOS
ZONA DE EXPANSÃO	RUS JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 1001

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acrécimo / Reforma	4
Autorização de Obras	4
Autorização de Obras de Redes e Infraestrutura	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	27
Construção Inicial	20
Demarcação	10
Desmembramento / Demarcação	4
Habite-se	16
Laudo de Vistoria	8
Regularização	14
Remembramento	7
Reparos Gerais	9
Retificação de Número e Endereço	4

Diversos bairros



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




2017




2018



2019



IMPLANTAÇÃO DE 50 PONTOS DE ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DO ALOQUE



Demandas de ordens de serviços por bairro

Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	1	0	3	1
NOVO PARAÍSO	33	35	1	0
18 DO FORTE	31	31	3	1
CAPUCHO	4	4	1	0
GETÚLIO VARGAS	36	43	2	0
SIQUEIRA CAMPOS	44	37	9	0
13 DE JULHO	26	27	4	0
17 DE MARÇO	42	45	3	0
SALGADO FILHO	20	21	1	0
JARDINS	49	43	12	1
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORANDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	35	38	3	1
SANTO ANTÔNIO	26	29	2	0
SANTOS DUMONT	59	55	4	0
AMÉRICA	23	22	2	0
SANTA MARIA	127	131	6	0
SÃO JOSÉ	11	15	3	0
JABOTIANA	84	71	13	2
CIDADE NOVA	28	28	3	0
LAMARÃO	9	11	0	0
INDUSTRIAL	49	46	7	0
SUÍSSA	28	29	1	0
JARDIM CENTENÁRIO	29	30	0	0
OLARIA	28	29	1	0
CENTRO	36	33	7	0
ZONA DE EXPANSÃO	525	567	37	2
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	15	15	1	0
PEREIRA LOBO	11	11	4	0
SOLEDADE	15	15	0	0
PALESTINA	7	7	1	0
FAROLÂNDIA	103	103	5	0
ATALAIA	78	97	8	3
SÃO CONRADO	72	72	0	0
AEROPORTO	83	85	5	0
COROA DO MEIO	29	56	2	0
GRAGERU	28	27	6	1
BUGIO	74	78	0	0
PONTO NOVO	34	30	7	0
PORTO D'ANTAS	13	18	0	0
JAPÃOZINHO	12	10	4	0
LUZIA	41	35	10	0
CIRURGIA	8	8	2	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	1	1	0	0
Total:	2007	2088	183	12

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	2	0	13	11	0
17 DE MARÇO	2	0	28	12	0
18 DO FORTE	4	0	13	14	0
AEROPORTO	1	0	57	25	0
AMÉRICA	4	0	12	7	0
ATALAIA	4	0	37	37	0
BUGIO	51	0	14	9	0
CAPUCHO	0	0	1	3	0
CENTRO	0	0	25	12	0
CIDADE NOVA	1	0	16	11	0
CIRURGIA	0	0	6	2	0
COROA DO MEIO	1	0	15	13	0
FAROLÂNDIA	4	0	56	43	0
GETÚLIO VARGAS	1	0	25	10	0
GRAGERU	2	0	16	10	0
INDUSTRIAL	3	0	24	22	0
INÁCIO BARBOSA	8	0	17	10	0
JABOTIANA	2	0	57	26	0
JAPÃOZINHO	0	0	9	3	0
JARDIM CENTENÁRIO	9	0	7	13	0
JARDINS	0	0	37	12	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1	0	7	7	0
LAMARÃO	1	0	3	5	0
LUZIA	1	0	23	17	0
NAO INFORMADO -	0	0	1	0	0
NOVO PARAÍSO	3	0	18	12	0
OLARIA	10	0	9	9	0
PALESTINA	1	0	3	3	0
PEREIRA LOBO	0	0	10	1	0
PONTO NOVO	1	0	18	14	0
PORTO D'ANTAS	0	0	4	9	0
SALGADO FILHO	1	0	14	5	0
SANTA MARIA	4	0	65	58	0
SANTO ANTÔNIO	2	0	11	13	0
SANTOS DUMONT	4	0	33	22	0
SIQUEIRA CAMPOS	2	0	29	13	0
SOLEDADE	3	0	7	5	0
SUÍSSA	1	0	13	14	0
SÃO CONRADO	0	0	34	37	0
SÃO JOSÉ	0	0	9	2	0
ZONA DE EXPANSÃO	13	0	377	135	0
Total:	147	0	1173	686	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom