

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Novembro / 2019



Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Jardins



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho	5
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	6
Infraestrutura Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia	8
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio	9
Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Aeroporto e Atalaia	10
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria	11
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade	12
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros	13
Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade e Dom Luciano	14
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte	15
Recapeamento asfáltico da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairro Japãozinho	16
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio	17
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade	18
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	19
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	20
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio	21
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso	22
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia	23
Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América	24
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros	25
Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins - Diversos bairros	26
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano	27
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	28
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	29
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria	30
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	31
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial	32
Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho	33
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	34
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	35
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	36
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros	37
Obras concluídas 2017/2018/2019	38
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	39
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	40
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	41
Manutenção do pavimento (pavimentação com asfalto fresado)	42
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento)	43
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	44
Manutenção (drenagem / acessibilidade)	45
Manutenção (serviços diversos)	46
Tabelas de quantitativos	47
3. DIRETORIA DE URBANISMO	51
Quantitativo de saída de processos	52
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	53
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 a 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem das ruas H (est. 0 a 2) e N, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.793.239,19

EMPRESA: AMT Engenharia e Projetos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2019

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem das ruas 'H' e 'N', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2019

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida “A” e fechado na Travessa “B”, de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 14.862.612,52

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Infraestrutura, drenagem e pavimentação de ruas na Invasão Terra Dura, Invasão Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 11.198.527,77

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Março/2020

A obra consiste na execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas seguintes localidades: Invasão da Terra Dura (34 vias); Invasão Santa Maria (27 vias) e Loteamento Senhor do Bomfim (05 vias).





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia


CUSTO: R\$ 6.496.948,82

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Março/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem e pavimentação asfáltica das seguintes vias: Ruas Construtor Genival Maciel, Jugurta Feitosa Franco, Renato Fonseca de Oliveira, Waldemar Silva Carvalho e Josué da Cunha (Trecho entre a Av. Santos Dumont e a Rua Prof. Aloísio Campos); Ruas Poeta José Sales de Campos, Euclides Góis, Heriberto Resende Góis (Trecho entre a Rua Bezerra de Menezes e Rua Urbano Neto); Ruas Eng. Jorge de Oliveira Neto, Prof. Joaquim Cardoso, Delmiro Gouveia (Trecho entre a Av. Santos Dumont e Rua Urbano Neto); Rua Tenente Capitão E. L. Santos (Trecho entre a Rua Waldemar Silva Carvalho e Rua Urbano Neto). Serão executados 14.475,82 m de meio-fio de concreto e 8 km de pavimentação asfáltica das ruas.





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio


CUSTO: R\$ 20.215.751,92

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Manguê); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Manguê).





OBRA: Complementação da construção do Canal Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Aeroporto e Atalaia


CUSTO: R\$ 8.789.034,49

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2019

A obra consiste na complementação de cerca de 400 metros do canal Beira Mar, implantação da rede de drenagem em 14 ruas do entorno, construção de 1,5 km de ciclovia com medidas de 1,40 metro de largura e a construção de uma avenida ligando o conjunto Beira Mar à avenida Júlio César Leite.





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 12.151.497,87

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 2.681.863,27

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Março/2020


Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Centro / São José / 13 de Julho / Jardins / Inácio Barbosa / Farolândia / Atalaia

CUSTO: R\$ 8.271.148,95

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

Execução de obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de toda a avenida Beira Mar, no trecho entre os terminais de ônibus do Mercado Central e da Atalaia, compreendendo cerca de 10 km. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal. Essa obra tem uma característica inovadora na área da sustentabilidade. Todo o material retirado na fresagem será encaminhado para a usina de asfalto da Emurb para ser reciclado e reutilizado nas obras de recapeamento asfáltico em diversas vias da cidade.



Bairros Soledade e Dom Luciano

Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo



OBRA: Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Dom Luciano


CUSTO: R\$ 8.695.799,03

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra de infraestrutura da avenida General Euclides Figueiredo vai resolver, definitivamente, os problemas históricos de alagamentos na região, nos períodos chuvosos. O trecho beneficiado será a partir da rótula do bairro Lamarão, se estendendo por cerca de 1,3 km entre os bairros Soledade e Dom Luciano. A obra compreende a implantação de micro e macrodrenagem, acessibilidade e sinalização. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros


CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória.





OBRA: Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 1.051.316,10

EMPRESA: AGC Construções e Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra de revitalização asfáltica da avenida Euclides Figueiredo, no trecho compreendido entre a rua "C", um dos acessos ao bairro Coqueiral, e a rua "A", acesso para o bairro Japãozinho, consiste na restauração do pavimento da via, num trecho de cerca de 2km, e execução de 8.000m² de passeio público e mais 3.200m² de meios-fios. A obra é importante para quem precisa acessar os bairros Coqueiral, Japãozinho, Porto Dantas e os acessos ao município de Socorro e para o Centro da cidade





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio


CUSTO: R\$ 5.268.627,77

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2019

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.



17 de Março

Complementação da construção de maternidade



OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 16.765.873,12

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.402.543,88

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.053.902,88

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso


CUSTO: R\$ 1.616.252,89

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 2.794.552,27

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de

tivo. O pavimento superior contará com oito salas. A escola contará, ainda, com a construção de uma





OBRA: Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott

LOCALIZAÇÃO: Bairro América

CUSTO: R\$ 526.002,83

EMPRESA: Andrade e Oliveira Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2019

A obra consiste na construção do muro, estacionamento, cobertura do acesso e serviços diversos na escola.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos/Getúlio Vargas/Pereira Lobo/Ponto Novo/Luzia/Jabotiana/São Conrado

CUSTO: R\$ 9.604.042,22

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins

LOCALIZAÇÃO: Bairros Farolândia/Inácio Barbosa/Jardins/Grageru/13 de Julho/Salgado Filho/São José/Centro

CUSTO: R\$ 7.304.295,77

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte Jardins é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 11,5 km de extensão e inclui as seguintes vias: Avenidas Josias José de Almeida, Adel Nunes e Vereador Manoel Dória (Cj. Augusto Franco - Farolândia); Av. Paulo VI (Inácio Barbosa); Avenidas Iolanda Pinto de Jesus, Ministro Geraldo Barreto Sobral e Pedro Valadares (Jardins); Avenidas Professor Acrísio Cruz e Anísio Azevedo, e Rua Cedro (13 de Julho e Salgado Filho); Ruas Itabaiana, Itabaianinha, Divina Pastora, entrada e saída do Terminal Luiz Garcia, Capela, Arauá, Av. Gonçalo Prado Rollemberg e Rua Guilhermino Rezende (Centro e São José). As obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano contemplam a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico das vias. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente de alguns trechos, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Nessas vias também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano


CUSTO: R\$ 4.748.929,27

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 4.652.662,97

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua "A", do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 1.764.863,68

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.





OBRA: Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com a Rua Guilhermino Resende


LOCALIZAÇÃO: Bairro 13 de Julho


CUSTO: R\$ 349.720,16

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2020

A obra de reconstrução do pontilhão situado no cruzamento da avenida Anísio Azevedo com a rua Guilhermino Resende consiste na substituição de toda a laje (tabuleiro), que está danificada e o reforço da fundação para receber a nova estrutura.





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL
Loteamento Moema Mary
Bairro Dom Luciano





OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 4.776.246,05

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022


A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO - Bairro: Ponto Novo



Manutenção das quadras poliesportivas da rede municipal de ensino



OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 6.265.517,68


EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju.



EMEF JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Pov. Mosqueiro
Zona de Expansão



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 275.434,08


EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2019


A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto




Diversos bairros


EMURB
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio
4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Cidade Nova
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio
13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março
17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão

DIRETORIA DE OPERAÇÕES





VIAS RECAPEADAS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO
VIAS PAVIMENTADAS PELAS OBRAS CONTRATADAS DA EMURB



- VIAS RECAPEADAS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO
- VIAS PAVIMENTADAS PELAS OBRAS CONTRATADAS DA EMURB

RUA VÁRZEA GRANDE - POV. AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



ESTRADA DA CABRITA - BAIRRO JABOTIANA



AV. OTONIEL DÓREA - CENTRO



AV. SIMEÃO SOBRAL - CENTRO



AV. ANTÔNIO CABRAL - CENTRO





TAPA-BURACOS



Tv. 01 - Jardim Centenário



Rua Valdecir Santos - Jardim Centenário



Rua Belém - Industrial



Rua Gal. Joaquim Inácio - 18 do Forte



Rua B, Lot. Gameleira, pov. Areia Branca, Zona de Expansão



Rua B, bairro Getimana

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Calçadão da Rua João Pessoa - Centro



Rua 02 - Lot. Sr. do Bomfim - Santa Maria



Rua Franklin Sobral - Grageru



Rua Sinésia Barreto - Ponto Novo

MANUTENÇÃO

Acessibilidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Confecção de calçada
Praça do Cj. Beira Mar II - Aeroporto



Av. Dr. José Thomás D'Ávila Nabuco, Cj. Augusto Franco



Praça Olímpio Campos - Centro



Praça Fausto Cardoso - Centro



Assentamento de bancos no Calçadão da Rua Laranjeiras - Centro



Assentamento de meio-fio na Praça do Cj. Beira Mar - Aeroporto



Execução da base do pavimento da Rua Itabaiana - Centro



Execução da base do pavimento da Rua Itabaiana - Centro



Recuperação da passarela
do Cj. Médici, bairro Luzia



Recuperação de meio-fio do canal da
Av. Cel. Tadeu Cruz, Zona de Expansão

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA DR. OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS, DO Nº 333 ATÉ AVENIDA FRANCISCO PORTO
17 DE MARÇO	AVENIDA MANOEL NUNES RESENDE (ANTIGA AVENIDA 1), COM RUA S - QUADRA B
18 DO FORTE	AVENIDA VISCONDE DE MIRACAJU COM RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
18 DO FORTE	AVENIDA VISCONDE DE MIRACAJU, DO Nº 30 ATÉ O Nº 54
18 DO FORTE	RUA ELZEU SANTOS, ENTRE AVENIDA MARANHÃO E RUA COMANDANTE POTY
18 DO FORTE	RUA COMANDANTE POTY, ENTRE RUA ELZEU SANTOS E RUA ROBERTO MORAES
18 DO FORTE	RUA AURELIANO SAMPAIO, ENTRE A RUA ELZEU SANTOS E RUA DE SETEMBRO
18 DO FORTE	RUA GERALDO JOAQUIM INACIO, ENTRE A RUA TENENTE DUTRA ATÉ A CASA Nº 97
18 DO FORTE	RUA GERALDO JOAQUIM INACIO, ENTRE A CASA Nº 10 E RUA TENENTE DUTRA
AEROPORTO	AVENIDA JOSÉ TELES MENEZES PRUDENTE, DO Nº 833 ATÉ O Nº 933 - C.J. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA "D", DO Nº 238 ATÉ O Nº 388
AMÉRICA	RUA COLOMBIA, DA RUA RIO GRANDE DO SUL, ATÉ O Nº 127
AMÉRICA	TRAVESSA GUAPORÉ, DA RUA PARABÁ ATÉ O Nº 1092
AMÉRICA	TRAVESSA GUAPORÉ, DO Nº 915 ATÉ O Nº 1095
AMÉRICA	RUA CUBA, ENTRE RUA FLORIANÓPOLIS E PRAÇA FRANKLIN DE LINO ROOSEVELT
AMÉRICA	RUA MÉXICO, ENTRE RUA GUATEMALA E RUA RIO GRANDE DO SUL
AMÉRICA	RUA CANARÁ, ENTRE RUA RIO GRANDE DO SUL E RUA COSTA RICA
AMÉRICA	RUA GROELÂNDIA, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA OLHEIRME JOSÉ MARTINS
AMÉRICA	RUA SÃO SALVADOR, ENTRE RUA MÉXICO E RUA GROELÂNDIA
AMÉRICA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DO Nº 5545 ATÉ O Nº 5525
ARUANA	RUA F., ENTRE RUA E E O Nº 541 - HORTO DO CARVALHO
ARUANA	RUA F., ENTRE A RUA D E O Nº 541 - HORTO DO CARVALHO
ARUANA	RUA J. COM RUA D1 - HORTO DO CARVALHO
ATALAIA	AVENIDA ROTARY, DA AV. SANTOS DUMONT ATÉ O Nº 74
ATALAIA	RUA DR. ARÍDIO GUIMARÃES FONTES, DO Nº 241 ATÉ O Nº 983
ATALAIA	RUA WILSONZADA DOPERA, DO Nº 85 ATÉ O Nº 315
ATALAIA	RUA NIEZEU DANTAS, DO Nº 700 ATÉ O Nº 700
BUGIO	AVENIDA JOSÉ GUEDES, ENTRE AV. SERAFIM BOMFIM E RUA LARGO JOÃO MALINQU
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO, DO Nº 195 ATÉ O Nº 565 - C.J. BUGIO
CENTRO	TRAVESSA BENJAMIM CONSTANTIN, DO Nº 372 ATÉ AVENIDA RIO BRANCO
CENTRO	TRAVESSA BENJAMIM CONSTANTIN, COM AV. RIO BRANCO
CENTRO	RUA SANTA ROSA, DO Nº 28 ATÉ O Nº 183
CENTRO	PRAÇA FAUSTO CARDOSO
CENTRO	RUA GERUZINHO, DA AV. PEDRO CALAZANS ATÉ O Nº 17
CENTRO	TRAVESSA ALECRIM, DA RUA SIMÃO DMS ATÉ O Nº 38
CENTRO	TRAVESSA ALECRIM, DO Nº 40 ATÉ A RUA LAGARTO
CENTRO	TRAVESSA ALECRIM, DO Nº 10 ATÉ A RUA LAGARTO
CENTRO	AVENIDA PEDRO CALAZANS, DA RUA LARANJEIRAS ATÉ A RUA PROPRIA
CENTRO	RUA MARUM, COM AVENIDA RIO DO PRADO
CENTRO	RUA MARUM, DO Nº 65 ATÉ AVENIDA RIO DO PRADO
CENTRO	AVENIDA PEDRO CALAZANS, DO Nº 201 ATÉ O Nº 129
CENTRO	AVENIDA PEDRO CALAZANS, DO Nº 248 ATÉ O Nº 270
CIDADE NOVA	RUA TALMARA, ENTRE RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO E RUA BÓLIA
CIDADE NOVA	RUA GRANULATAMARA 01 (ANTIGA RUA J.), ENTRE RUA BÓLIA E RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO
CIDADE NOVA	RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO, ENTRE RUA GRANULATAMARA 01 E RUA SANTA TEREZINHA
CIDADE NOVA	RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ENTRE RUA GERALDO VALENÇA E RUA GRANULATAMARA 01
CIDADE NOVA	RUA SANTA TEREZINHA, ENTRE RUA E RUA ESPÍRITO SANTO - LOTIAMENTO JETIMANA
CIDADE NOVA	RUA MATILDES RAMOS DA SILVA, ENTRE RUA MARIA ISABEL DE OLIVEIRA E RUA E - LOT. SÃO SEBASTIÃO
COQUEIRAL	AVENIDA GERALDO EULÍDES FIGUEIREDO, DA CASA Nº 3241 ATÉ O Nº 3540
COQUEIRAL	AVENIDA EULÍDES FIGUEIREDO, EM FRENTE AO CONDOMÍNIO VILA DAS FLORES, Nº 3540
COQUEIRAL	RUA CAPELA COM RUA DEPUTADO AUGUSTO BEZERRA
COQUEIRAL	AVENIDA GERALDO EULÍDES FIGUEIREDO, PRÓXIMO AO BELA VISTA CONDOMÍNIO CLUBE MÓDULO 01
COQUEIRAL	RUA SÃO ROQUE, Nº 27
COQUEIRAL	RUA LAGOA SANTA EM FRENTE A CASA Nº 390
COROA DO MEIO	RUA EULÍDES COSSA, DO Nº 380 ATÉ O Nº 236
COROA DO MEIO	RUA BEZERRA DE MENEZES, ENTRE RUA JOSÉ SALLES E RUA MARIA PUREZA DE JESUS
COROA DO MEIO	RUA YOLANDA VIEIRA DE MELO, ENTRE A RUA CONSTANTINO GOMES E MARIA PUREZA DE JESUS
COROA DO MEIO	RUA YOLANDA VIEIRA DE MELO, ENTRE AV. DES. JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE GÔS E O Nº 765
COROA DO MEIO	RUA MARIA PUREZA DE JESUS, ENTRE RUA YOLANDA VIEIRA DE MELO E RUA ENGENHEIRO EMILIO DA COSTA
COROA DO MEIO	RUA ENGENHEIRO EMILIO, DA COSTA, ENTRE RUA MARIA PUREZA DE JESUS E O Nº 635
COROA DO MEIO	RUA ALDA MESQUITA TEIXEIRA COM AV. DELMIRO GÓDUEA
FAROLÂNDIA	RUA ROSALINA, DO Nº 455 ATÉ AVENIDA MARIA PASTORA
FAROLÂNDIA	RUA TEN. ANTÔNIO F. PITANGA, ENTRE RUA ALFARREZ J. P. DE BRITO E RUA LEONÉLGIO M. FONTES
FAROLÂNDIA	RUA ALFARREZ J. P. PITANGA, COM RUA FISCAL ADALBERTO M. DE ANDRADE - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA FISCAL ADALBERTO M. DE ANDRADE, COM RUA ALFREIA COSTA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ALFREIA COSTA, DO Nº 142 ATÉ A RUA FISCAL ADALBERTO M. DE ANDRADE - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA FISCAL ADALBERTO M. DE ANDRADE, DA RUA ALFREIA COSTA ATÉ O Nº 79 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AVENIDA MARILDO DANTAS, DO Nº 1115 ATÉ AV. MARIA PASTORA
FAROLÂNDIA	RUA ALFARREZ JOSÉ PEDRO DE BRITO, DA AV. BEIRA MAR ATÉ A RUA JOÃO VITOR DE MATOS
FAROLÂNDIA	RUA GUARAPARI, COM RUA JOSÉ CONRADO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ CONRADO COM RUA GUARAPARI
GETULIO VIRGAS	AVENIDA MIMMEDE PAES MENDONÇA, DA AV. GENTIL TAVARES ATÉ O Nº 1086
GRAGERU	AVENIDA AMARELO LEITE, ENTRE AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL E RUA ALMEIDA "A"
GRAGERU	AVENIDA HERMES FONTES, DA AV. ADILIA FRANCO ATÉ AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA
GRAGERU	RUA URQUIDAL, DO Nº 730 ATÉ AVENIDA FRANCISCO PORTO
GRAGERU	AVENIDA FERNANDES DE CAMPOS SOBRAL COM AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ATÉ A RUA RAFAEL RODRIGUES
INACIO BARBOSA	RUA UNIVERSO COM RUA SATURNO
INACIO BARBOSA	AVENIDA UNIVERSO COM RUA SATURNO, Nº 287
INDUSTRIAL	RUA FORTALEZA, ENTRE AV. GERALDO CALAZANS E AV. CORINTO LEITE
INDUSTRIAL	AVENIDA CORINTO LEITE ENTRE RUA FORTALEZA E RUA BATISTINA
INDUSTRIAL	RUA BATISTINA, ENTRE AV. CORINTO LEITE E AV. DESEMBARGADOR ANTÔNIO ASSIS XAVIER
INDUSTRIAL	RUA FEM, ENTRE AV. GERALDO CALAZANS E RUA SÃO JOÃO
INDUSTRIAL	RUA DR. CARLOS FIRPO, ENTRE RUA VEREADOR JOÃO M. OLIVEIRA AV. FIDELÍDIO DÓREA
INDUSTRIAL	RUA SÃO LUCAS, ENTRE RUA REB LIMA E RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
INDUSTRIAL	RUA SÃO MARCOS, ENTRE RUA SÃO LUCAS E RUA VEREADOR JOÃO MENEZES OLIVEIRA
INDUSTRIAL	TRAVESSA FONTE GRANDE, ENTRE RUA DR. CARLOS FIRPO E AVENIDA REB LIMA
JABOTINA	RUA ANTÔNIO O. LIMA, DO Nº 81 ATÉ O Nº 11 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTINA	RUA OSCAR VASCONCELOS, ENTRE O Nº 02 E O Nº 01 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	AVENIDA FARMACÉUTICA CEZARIANA REGB, ENTRE O Nº 124 E O Nº 134 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTINA	RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO, DO Nº 73 ATÉ O Nº 85 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	RUA MELCHESSECK DAS GRAÇAS, DO Nº 81 ATÉ O Nº 26 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO, DO Nº 190 ATÉ O Nº 71 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	AVENIDA RIO POMM Nº 48 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	RUA MARTINS BARROS, DO Nº 714 ATÉ O Nº 702 - C.J. J.K
JABOTINA	RUA JOSÉ ROSENDO FONTES TELES, DO Nº 86 ATÉ O Nº 54 - C.J. J.K
JABOTINA	ESTRADEIRO DO ROQUE - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	AVENIDA ESCRITOR GRACILIANO RAMOS, DO Nº 920 ATÉ O Nº 684
JABOTINA	PRAÇA BELE FERNANDES AZEVEDO - C.J. SANTA LUCIA
JABOTINA	AVENIDA ESCRITOR GRACILIANO RAMOS, DO Nº 503 ATÉ O Nº 684
JABOTINA	RUA JOÃO B. CABRAL, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO E RUA SÃO CARLOS
JARDIM CENTENÁRIO	RUA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA LIMA, ENTRE AV. CENTENÁRIO E RUA GLÁUVIA GARANGAU
JARDIM CENTENÁRIO	RUA MANOEL VIEIRA DE MELO, ENTRE AV. MATOUDOIRO E AV. CENTENÁRIO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA BELA VISTA, ENTRE RUA JOÃO DE DEUS DE OLIVEIRA E AV. MATOUDOIRO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA B, ENTRE RUA BELA VISTA E CASA Nº 199
JARDIM CENTENÁRIO	RUA HORMEZHENDA DOS SANTOS, ENTRE RUA VALDECIR SANTOS E RUA JEOVIAN RIBEIRO COITO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA SANTA CLARA, ENTRE AV. CENTENÁRIO E CASA Nº 300
JARDIM CENTENÁRIO	RUA SANTA CLARA, ENTRE AV. MATOUDOIRO E RUA JOÃO DE DEUS DE OLIVEIRA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA JOÃO DE DEUS, ENTRE RUA HORMEZHENDA DOS SANTOS E RUA SANTA CLARA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS, ENTRE RUA SANTA CLARA E RUA TEREZINHA MACEDO DA SILVA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA BELA VISTA, ENTRE RUA SANTA CLARA E O Nº 97
JARDIM CENTENÁRIO	RUA PAULO OLIVEIRA ROCHA, ENTRE RUA SANTA CLARA E RUA JOSÉ DA SILVA LIMA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA VALDECIR SANTOS, ENTRE RUA BELA VISTA E CASA Nº 312
JARDIM CENTENÁRIO	RUA GLÁUVIA GARANGAU, ENTRE A CASA Nº 205 E A RUA SANTA CLARA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA VALDECIR SANTOS, ENTRE A CASA Nº 312 E RUA RADVALISTA JOSÉ DA SILVA LIMA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA GLÁUVIA GARANGAU, ENTRE A RUA RADVALISTA JOSÉ DA SILVA LIMA E A CASA Nº 90
JARDIM CENTENÁRIO	RUA A, ENTRE RUA RADVALISTA JOSÉ DA SILVA LIMA E RUA L
JARDIM CENTENÁRIO	RUA L, ENTRE RUA E RUA VALDECIR SANTOS
JARDIM CENTENÁRIO	RUA RAIMUNDO RAMUNDO SANTOS FILHO, ENTRE RUA RADVALISTA JOSÉ DA SILVA LIMA E O Nº 877
JARDIM CENTENÁRIO	RUA L, ENTRE RUA VALDECIR SANTOS E RUA LADELINO RAMUNDO SANTOS FILHO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA VALDECIR SANTOS, ENTRE RUA E A CASA Nº 632
JARDIM CENTENÁRIO	RUA VALDECIR SANTOS, ENTRE A CASA Nº 632 E RUA RADVALISTA JOSÉ DA SILVA LIMA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA GLÁUVIA GARANGAU, ENTRE RUA MANOEL VIEIRA MELO E CASA Nº 451
JARDIM CENTENÁRIO	RUA GLÁUVIA GARANGAU, ENTRE A CASA Nº 451 E CASA Nº 572
JARDIM CENTENÁRIO	RUA GLÁUVIA GARANGAU, ENTRE A CASA Nº 572 E RUA 3
JARDIM CENTENÁRIO	RUA 3, ENTRE RUA "K" E A CASA Nº 220
JARDIM CENTENÁRIO	RUA B, ENTRE A CASA Nº 220 E A CASA Nº 51
JARDIM CENTENÁRIO	RUA ENZO PINTO FILHO, ENTRE CASA Nº 50 E RUA VALELINO RAMUNDO SANTOS FILHO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA 3, ENTRE CASA Nº 51 E TRAVESSA 1
JARDIM CENTENÁRIO	RUA L, ENTRE TRAVESSA 1 E CASA Nº 42
JARDIM CENTENÁRIO	TRAVESSA 1, ENTRE RUA 4 E RUA TEREZINHA MACEDO DA SILVA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA L, ENTRE A CASA Nº 42 E RUA LADELINO RAMUNDO SANTOS FILHO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA TEREZINHA MACEDO DA SILVA, ENTRE RUA LADELINO R. SANTOS FILHO E RUA JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
JARDINS	PRAÇA PROFESSOR ALBERTO CARVALHO
JOSÉ C. DE ARAÚJO	RUA MATO GROSSO, ENTRE RUA SIMEÃO AGUIAR E RUA JUIZ MÁRIO ALMEIDA LOBÃO
JOSÉ C. DE ARAÚJO	RUA JUIZ MÁRIO ALMEIDA LOBÃO, ENTRE RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E RUA ALAGODAS
JOSÉ C. DE ARAÚJO	RUA VALDOMIRO TEIXEIRA DA SILVA, ENTRE RUA JUIZ MÁRIO ALMEIDA LOBÃO E RUA SIMEÃO AGUIAR
JOSÉ C. DE ARAÚJO	RUA MATO GROSSO, DO Nº 1739 ATÉ O Nº 1682

LUBA	RUA MATILDES SILVA LIMA, DO Nº 81 ATÉ O Nº 421
LUBA	RUA RADVALISTA WOLNEY SILVA, DO Nº 380 ATÉ O Nº 340 - C.J. MEDICI
LUBA	AVENIDA ADELBARNO F. MENEZES, DA RUA DEP. MATOS TELES ATÉ AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL - C.J. MEDICI
LUBA	RUA DEPUTADO MATOS TELES, DO Nº 331 ATÉ O Nº 461 - C.J. MEDICI
LUBA	RUA ESTEVÃO PEREIRA COELHO, DO Nº 10 ATÉ O Nº 82
LUBA	RUA RADVALISTA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, COM RUA JOÃO GOMES - C.J. MEDICI
LUBA	RUA JOÃO GOMES, COM RUA DR. MANOEL PEREIRA GUIMARÃES - C.J. MEDICI
LUBA	RUA RADVALISTA WOLNEY SILVA, DO Nº 330 ATÉ O Nº 310 - C.J. MEDICI
LUBA	RUA DEPUTADO MATOS TELES, DO Nº 331 ATÉ O Nº 161 - C.J. MEDICI
LUBA	RUA MATILDES SILVA LIMA, DA RUA HAMILTON MONTEIRO FREIRE ATÉ O Nº 400
OLARIA	RUA 05, DO Nº 17 ATÉ O Nº 11 - C.J. MARIA DO CARMO
OLARIA	RUA 04, DO Nº 11 ATÉ O Nº 16 - C.J. MARIA DO CARMO
PALESTINA	RUA JOSÉ LUDOVICE, ENTRE AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA PAULO LUDOVICE DE MENEZES
PALESTINA	RUA ZEZE DOMES, ENTRE AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA JOSÉ COUTINHO
PALESTINA	RUA JOSÉ COUTINHO, ENTRE RUA ZEZE DOMES E RUA "C"
PALESTINA	RUA 24 DE OUTUBRO, ENTRE RUA ADIAS BEZERRA E RUA CLAUDIO BATISTA
PALESTINA	RUA ADIAS BEZERRA, ENTRE RUA 24 DE OUTUBRO E AV. JUSCELINO KUBITSCHEK
PALESTINA	RUA GARCIA MORENO COM RUA 16 DE JULHO
PALESTINA	RUA 16 DE JULHO, ENTRE RUA ADIAS BEZERRA E TRAVESSA 16 DE JULHO
PALESTINA	RUA PAULO LUDOVICE DE MENEZES, ENTRE AV. JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA JOSÉ LUDOVICE
PALESTINA	RUA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS, ENTRE RUA C E RUA PAULO LUDOVICE DE MENEZES
PONTO NOVO	RUA MOZETE LEITE MENDONÇA, COM AV. TANCREDO NEVES, ATÉ O Nº 143
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, DO Nº 3753 ATÉ AVENIDA TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA ALEXANDRE SANTOS DE SANTANA, DO Nº 82 ATÉ O Nº 72
PONTO NOVO	RUA MOZETE LEITE MENDONÇA, DO Nº 143 ATÉ O Nº 170
PONTO NOVO	RUA PEDRO SOARES, DO Nº 44 ATÉ O Nº 36 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA SNEZAB MOURA, ENTRE RUA FRANCISCO DE ASSIS D. P. FREITAS E O Nº 126 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA ARMANDO FONTES, DO Nº 81 ATÉ O Nº 91 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA CARLOS GARCIA, DO Nº 185 ATÉ O Nº 205 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA FLEMION FRANCO FREIRE, DO Nº 189 ATÉ A RUA SANTA BERNEDITE
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, DO Nº 251 ATÉ O Nº 300
PONTO NOVO	RUA MARIA NATALIA DA SILVA, DA AV. AUGUSTO FRANCO ATÉ RUA DIAMANTE NEGRO
PONTO NOVO	RUA JERONIMO GOMES DE SANTANA, DA RUA ACRE ATÉ AVENIDA TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA CAP. JOSÉ MACHADO, DO Nº 16 ATÉ O Nº 14 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA ARMANDO FONTES, DA RUA ACRE ATÉ O Nº 273 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA CARLOS GARCIA, DO Nº 41 ATÉ O Nº 223 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA MARIA NATALIA SANTOS, DO Nº 82 ATÉ O Nº 68
PONTO NOVO	RUA DR. DOS PASSOS, DO Nº 29 ATÉ O Nº 29
PONTO NOVO	RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA, DA RUA ACRE ATÉ O Nº 208 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA POETA JOSÉ SAMPAIO, DA RUA ACRE ATÉ O Nº 487 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	AVENIDA NESTOR SAMPAIO, DO Nº 802 ATÉ O Nº 814
PONTO NOVO	RUA CORDEIRO JOÃO GONÇALVES, DO Nº 58 ATÉ O Nº 61 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA CARLOS GARCIA, DA RUA ENCK, SANTO PAULO ATÉ O Nº 41 - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA ARMANDO FONTES, DO Nº 87 ATÉ RUA PASSOS CABRAL - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE A TOYOEX E ALFAM MOTORS, Nº 421
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO COM RUA SAS AMANCIO DE JESUS, ATÉ O Nº 2848
SALGADO FILHO	RUA DEPUTADO EULÍDES PAES MENDONÇA, DO Nº 1174 ATÉ AVENIDA HERMES FONTES
SALGADO FILHO	SALGADO FILHO
SANTA MARIA	RUA AULIMIR 02, DA RUA B 4 ATÉ A RUA B 10
SANTA MARIA	RUA VASCO DA GAMA, ENTRE A RUA 16 E RUA 04
SANTA MARIA	RUA VASCO DA GAMA, ENTRE RUA 04 E RUA B 04
SANTA MARIA	RUA AULIMIR 02, ENTRE RUA B 04 E RUA B 10
SANTA MARIA	RUA AULIMIR 02, ENTRE RUA B 10 E RUA B 10"
SANTA MARIA	RUA B 10", ENTRE O Nº 148 E RUA AULIMIR 02
SANTA MARIA	RUA B 10", COM RUA AULIMIR 02
SANTO ANTÔNIO	RUA MIRON DE OLIVEIRA RIBEIRO, ENTRE RUA SANTA TEREZINHA E RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA VISCONDE DE MIRACAJU COM AV. SIMEÃO SOBRAL
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA ENG. GENIL TAVARES, ENTRE O Nº 077 E AV. SIMEÃO SOBRAL
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA JOÃO RIBEIRO, DO Nº 1292 ATÉ A RUA OLIVEIRA RIBEIRO
SANTO ANTÔNIO	RUA SÃO FRANCISCO, DA RUA EDMILSON SOUZA ATÉ A RUA SANTA CATARINA
SANTO ANTÔNIO	RUA SANTA MARIA, DA RUA SÃO FRANCISCO ATÉ RUA CLAUDIO BATISTA
SANTO ANTÔNIO	RUA EDMILSON SOUZA, DA RUA MONSIEHOR CARLOS COSTA ATÉ RUA SÃO FRANCISCO
SANTO ANTÔNIO	RUA MONSIEHOR CARLOS COSTA, DA RUA MURIBECA ATÉ A RUA DOM SON SOUZA
SANTO ANTÔNIO	RUA MURIBECA, DO Nº 336 ATÉ A RUA MONSIEHOR CARLOS COSTA
SANTOS DUMONT	RUA PROJETADE H. EM FRENTE A CASA Nº 310
SANTOS DUMONT	RUA A, ENTRE A CASA Nº 126 E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SANTOS DUMONT	AVENIDA SERAFIM BOMFIM, ENTRE AV. EULÍDES FIGUEIREDO E AV. JOSÉ GUEDES
SANTOS DUMONT	RUA JOSÉ NOVAIS, DO Nº 320 ATÉ O Nº 339
SANTOS DUMONT	RUA EVERTON COELHO, DO Nº 272 ATÉ O Nº 286
SANTOS DUMONT	AVENIDA MAJOR AURELIANO, ENTRE RUA ROBERTO MORAES E RUA MINERVA BARROS
SANTOS DUMONT	RUA LUZ MACHADO, ENTRE AV. MAJOR AURELIANO E RUA MAJOR CORBINIANO
SANTOS DUMONT	RUA LUZ MACHADO, ENTRE AV. MAJOR AURELIANO E RUA DIRETORA MARIA MARQUES
SANTOS DUMONT	RUA DIRETORA MARIA MARQUES, ENTRE RUA ROBERTO DE MORAES E RUA SÃO JOSÉ
SANTOS DUMONT	RUA MAJOR CORBINIANO, ENTRE RUA SÃO JOSÉ E RUA MINERVA BARROS
SANTOS DUMONT	RUA MINERVA BARROS, ENTRE RUA MAJOR CORBINIANO E O Nº 105
SANTOS DUMONT	RUA JANE BOMFIM, DA RUA EULÍDES FIGUEIREDO ATÉ O Nº 1225
SANTOS DUMONT	RUA VILTOZ DIONET, ENTRE AV. ARTON SENAI E RUA PASTOR JONAS TELES
SANTOS DUMONT	RUA X, ENTRE RUA PASTOR JONAS TELES E A PONTE
SÃO CONRADO	RUA M. DA RUA D ATÉ O Nº 60
SÃO CONRADO	RUA D, ENTRE O Nº 129 E O Nº 167
SÃO JOSÉ	RUA VILA CRISTINA, DO Nº 270 ATÉ O Nº 222
SÃO JOSÉ	RUA RACHUELO, DA RUA LAGARTO ATÉ A RUA ARUA
SÃO JOSÉ	RUA RIBEIRÓPOLIS, DA RUA ZACULSON BRANDÃO ATÉ AV. HERMES FONTES
SÃO JOSÉ	RUA CAMPO DO BRITO, DO Nº 256 ATÉ O Nº 260
SOUERA CAMPOS	RUA PORTO ALEGRE, DA AV. AUGUSTO FRANCO ATÉ A RUA ACRE
SOUERA CAMPOS	RUA ACRE, DO Nº 1675 ATÉ A RUA RIO GRANDE DO SUL
SOUERA CAMPOS	RUA ACRE, DO Nº 1669 ATÉ A RUA RIO GRANDE DO SUL
SOUERA CAMPOS	RUA MIRIAM SALMERON, DA RUA PERMILUCCI ATÉ O Nº 168
SOUERA CAMPOS	TRAVESSA CAMPO DO BRITO, ENTRE RUA ACRE E RUA DISTRITO FEDERAL
SOUERA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL, ENTRE TRAVESSA CAMPO DO BRITO E RUA AMAPA
SOUERA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL, ENTRE RUA QUINHO MARQUES E TRAVESSA CAMPO DO BRITO
SOUERA CAMPOS	AVENIDA DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, DO Nº 61 ATÉ O Nº 41
SOUERA CAMPOS	AVENIDA SÃO PAULO, DA RUA PARABÁ ATÉ O Nº 2035
SOUERA CAMPOS	RUA PIRABÁ, DA AVENIDA SÃO PAULO ATÉ O Nº 238
SOUERA CAMPOS	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, DO Nº 2061 ATÉ O Nº 2787
SUBSA	RUA LEONEL CURVELO, DO Nº 190 ATÉ O Nº 272
SUBSA	AVENIDA DR. EDELDIO VIEIRA DE MELO, DA AVENIDA HERMES FONTES ATÉ O Nº 240

Tapa-buraco total: 22.470,39 m²

Drenagem pluvial



LOGRADRO	BARRIO	SERVICIO
91112019		
Av. Cal Tatu Cruz - Residencial Costa Nova	Zona de Expansão	Recuperação de áreas canal
Rua Lacerdoso/Capadocia	Centro	Fornecimento e assentamento de bancos
Av. Aquilino Faria	Ponte Nova	Recuperação de drenagem
Rua "E" - Lacerdoso Donda	Quilômetro 10/9	Desobstrução
Rua "E-4"	Avançada	Desobstrução
Teresina Gaspar	Enfermagem	Ligação tubo pro
Rua "F" - 17 de Março	Centro	Recuperação de drenagem
Av. Assessoria Alvaro nº 2917	Barra Maria	Desobstrução
Rua Almeida Mendes	Ponte Nova	Recuperação de drenagem(2)
Rua Assessoria	Ponte Nova	Recuperação de drenagem
Rua Paulo Cesar Novais nº 97	Laborda	Desobstrução tubo pro
Av. Dr. Arlon Teles	Barro Antio	Recuperação de linha fágica Recuperação de parede do canal
91112019		
Pinha Fausta Cardoso	Centro	Recuperação de drenagem
Pinha Galvão/Diniz	Casa do Espírito	Recuperação de calçada
91112019		
Av. Pedro Valadães	Grangeri	Recuperação de drenagem
Rua Apolônio Mota e Rua Florentino Meneses	Centro	Recuperação de drenagem
Ponte Valadães	Luzia, José	Recuperação de drenagem(2)
91112019		
Ponte do Saizide João Bezerra - Povoado Área Branca	Zona de Expansão	Recuperação de muro
Rua Lacerdoso/Capadocia	Centro	Fornecimento e assentamento de bancos
Rua São Cristóvão/Capadocia	Centro	Fornecimento e assentamento de bancos
Rua "A" - Rua Teófilo da Costa/Padre Natário	Centro	Assentamento de bancos
Av. Martin Dondos	Família	Recuperação de meio fio
Av. 1	17 de Março	Recuperação de drenagem
Rua Padre João de Anchieta	Núcleo Barbaosa	Desobstrução
Rua "B" - Cj Maria do Carmo	Barro Antio	Recuperação de parede
Rua "C" - Cj Maria do Carmo	Barro Antio	Recuperação de drenagem
Rua "D" - Cj Maria do Carmo	Medina 1	Recuperação de drenagem
Rua "E" - Cj Maria do Carmo	Barro Antio	Recuperação de tubo pro
Rua "F" - Cj Maria do Carmo	Barro Antio	Recuperação de drenagem
Av. Dr. Arlon Teles	Barro Antio	Recuperação de linha fágica Recuperação de parede do canal
91112019		
Av. Cal Tatu Cruz - Residencial Costa Nova	Zona de Expansão	Recuperação de áreas canal
Ponte do Saizide João Bezerra - Povoado Área Branca	Centro de Expansão	Recuperação de muro
Rua São Cristóvão/Capadocia	Centro	Fornecimento e assentamento de bancos
Av. 1	17 de Março	Recuperação de drenagem
Rua Hermenegildo Santos	Barro Antio	Desobstrução
Rua Fabio Assis Cardoso Ramos	Periporco	Recuperação de drenagem(3)
Rua "A"	Barro Antio	Desobstrução
Rua "B"	Ladochinho	Desobstrução
Rua "C"	Ladochinho	Desobstrução
Rua Laudelino Ramundo Santos Filho	Barro Antio	Recuperação de drenagem
Rua São Carlos	Barro Antio	Desobstrução
Rua "F"	Releidade	Desobstrução
Rua "G"	Releidade	Desobstrução
Rua "H"	Releidade	Desobstrução
Rua "I"	Releidade	Desobstrução
Rua "J"	Releidade	Desobstrução
Rua "K"	Releidade	Desobstrução
Rua "L"	Releidade	Desobstrução
Rua "M"	Releidade	Desobstrução
Rua "N"	Releidade	Desobstrução
Rua "O"	Releidade	Desobstrução
Rua "P"	Releidade	Desobstrução
Rua "Q"	Releidade	Desobstrução
Rua "R"	Releidade	Desobstrução
Rua "S"	Releidade	Desobstrução
Rua "T"	Releidade	Desobstrução
Rua "U"	Releidade	Desobstrução
Rua "V"	Releidade	Desobstrução
Rua "W"	Releidade	Desobstrução
Rua "X"	Releidade	Desobstrução
Rua "Y"	Releidade	Desobstrução
Rua "Z"	Releidade	Desobstrução
Rua "A"	Releidade	Desobstrução
Rua "B"	Releidade	Desobstrução
Rua "C"	Releidade	Desobstrução
Rua "D"	Releidade	Desobstrução
Rua "E"	Releidade	Desobstrução
Rua "F"	Releidade	Desobstrução
Rua "G"	Releidade	Desobstrução
Rua "H"	Releidade	Desobstrução
Rua "I"	Releidade	Desobstrução
Rua "J"	Releidade	Desobstrução
Rua "K"	Releidade	Desobstrução
Rua "L"	Releidade	Desobstrução
Rua "M"	Releidade	Desobstrução
Rua "N"	Releidade	Desobstrução
Rua "O"	Releidade	Desobstrução
Rua "P"	Releidade	Desobstrução
Rua "Q"	Releidade	Desobstrução
Rua "R"	Releidade	Desobstrução
Rua "S"	Releidade	Desobstrução
Rua "T"	Releidade	Desobstrução
Rua "U"	Releidade	Desobstrução
Rua "V"	Releidade	Desobstrução
Rua "W"	Releidade	Desobstrução
Rua "X"	Releidade	Desobstrução
Rua "Y"	Releidade	Desobstrução
Rua "Z"	Releidade	Desobstrução
Rua "A"	Releidade	Desobstrução
Rua "B"	Releidade	Desobstrução
Rua "C"	Releidade	Desobstrução
Rua "D"	Releidade	Desobstrução
Rua "E"	Releidade	Desobstrução
Rua "F"	Releidade	Desobstrução
Rua "G"	Releidade	Desobstrução
Rua "H"	Releidade	Desobstrução
Rua "I"	Releidade	Desobstrução
Rua "J"	Releidade	Desobstrução
Rua "K"	Releidade	Desobstrução
Rua "L"	Releidade	Desobstrução
Rua "M"	Releidade	Desobstrução
Rua "N"	Releidade	Desobstrução
Rua "O"	Releidade	Desobstrução
Rua "P"	Releidade	Desobstrução
Rua "Q"	Releidade	Desobstrução
Rua "R"	Releidade	Desobstrução
Rua "S"	Releidade	Desobstrução
Rua "T"	Releidade	Desobstrução
Rua "U"	Releidade	Desobstrução
Rua "V"	Releidade	Desobstrução
Rua "W"	Releidade	Desobstrução
Rua "X"	Releidade	Desobstrução
Rua "Y"	Releidade	Desobstrução
Rua "Z"	Releidade	Desobstrução
Rua "A"	Releidade	Desobstrução
Rua "B"	Releidade	Desobstrução
Rua "C"	Releidade	Desobstrução
Rua "D"	Releidade	Desobstrução
Rua "E"	Releidade	Desobstrução
Rua "F"	Releidade	Desobstrução
Rua "G"	Releidade	Desobstrução
Rua "H"	Releidade	Desobstrução

[illegible][illegible]

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Francisco Porto	Salgado Filho	8.458,00	812,00
02	Av. Simeão Sobral	Industrial	3.229,00	310,00
03	Av. Ottoniel Dória	Industrial	6.250,00	600,00
04	Av. Antônio Cabral	Industrial	8.698,00	835,00
TOTAL (m²)			26.635,00	2.557,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua Jane Bomfim (ECOPONTO)	Santos Dumont	416,00	40,00
TOTAL (m²)			416,00	40,00
TOTAL GERAL(m²)			27.051,00	2.597,00
ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
NOVEMBRO/2019			22.470,39	1.162

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
NOVEMBRO/2019			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	4.147,00
TOTAL (t)			4.147,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
13 DE JULHO	AV. ANÍSIO AZEVEDO	TERRAPLENAGEM
17 DE MARÇO	ECOPONTO	TERRAPLENAGEM
17 DE MARÇO	ECOPONTO	EXECUÇÃO DE BASE
AEROPORTO	AV. JOSÉ M. PRUDENTE	RECUP. DE BASE
CENTRO	RUA ITABAIANA	EXECUÇÃO DE BASE
COQUEIRAL	RUA LAGOA SANTA	RECUP. DE BASE
DOM LUCIANO	RUA "A" LOT. DENDÊ	RECUP. DE BASE
DOM LUCIANO	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO	PAVIMENTAÇÃO COM MAT. FRESADO
GETIMANA	RUA "B"	PATROLAMENTO
INÁCIO BARBOSA	RUA REGINALDO PASSOS PINA	PATROLAMENTO CAMPO DE ELITEIRO
JABOTIANA	ESTRADA DA CABRITA	PAVIMENTAÇÃO COM MAT. FRESADO
SANTA MARIA	RUA "C" LOT. CAJUEIRO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "M" LOT. CAJUEIRO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "E" LOT. CAJUEIRO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "D" LOT. CAJUEIRO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "2"	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA VÁRZEA GRANDE - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA ZENZA - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA VÁRZEA GRANDE - POV. AREIA BRANCA	PAVIMENTAÇÃO COM MAT. FRESADO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA ANÍZIO SANTANA - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "B" LOT. GAMELEIRA - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA PROF. MIRALDA - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA RECANTO DAS CHÁCARAS - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	TV. JOSÉ VICENTE - POV. ROBALO	PATROLAMENTO

Desobstrução



BARRIO	LOGRADOURO
13 de Julho	Avenida Professor Acrísio Cruz, Esquina com Anísio Azevedo, Nº 217.
13 de Julho	Rua José Ramos da Silva.
17 de Março	Rua "30", Nº 405. Próximo ao CRAS Maria Diná.
18 do Forte	Rua Nossa Senhora de Lourdes, Loteamento JK, Nº 15.
18 do Forte	Rua São Gonçalo, Nº 365.
Aeroporto	Rua Professora Iria Sâ dos Santos, Nº 73. Condomínio Portal do Sul.
Aeroporto	Rua "B", Nº 96.
América	Rua São Salvador, Nº 189.
América	Rua Costa Rica, Nº 187.
América	Rua Alcira Rezende, Nº 50.
América	Rua José da Silva Ribeiro.
América	Rua Hélio Cardoso, Nº 88.
América	Rua Hélio Cardoso, Nº 94.
América	Banheiro Químico da Pavimentação
América	Av. José Zulkman, Nº 295
América	Av. Dr. José da Silva Ribeiro, Nº 700.
América	Rua Francisco Alves Lima.
Bugio	Rua Francisco Cardoso de Oliveira, Nº 206.
Bugio	Rua Adalberto Barbosa da Costa, Nº 311
Bugio	Rua "E", Nº 164 no Loteamento Agostinho Catarina
Bugio	Rua Maria Sales Rodrigues, Bairro Bugio.
Centro	Mercado Albano Franco
Centro	Av. Antônio Cabral, nº 589.
Cidade Nova	Rua Nossa Senhora da Glória, Nº 252.
Cidade Nova	Rua Comunitária Acirole Santos
Coroa do Meio	Avenida Desembargador José Antônio Goes, Nº 41..
Coroa do Meio	Rua Renato Fonseca de Oliveira, Nº 1062.
Coroa do Meio	Rua Renato Fonseca de Oliveira, Nº 1047.
Coroa do Meio	Travessa Presidente Medici.
Dom Luciano	Rua "B", Nº 155.
Dom Luciano	Rua José da Barbosa Ramos, Nº 71.
Dom Luciano	Rua "X", Nº 42.
Fanlândia	Rua Valdomiro Teófilo, Nº 666 no Conjunto Augusto Franco.
Fanlândia	Rua Tenente Waldir dos Santos, Nº 319.
Fanlândia	Rua Paris, Nº 81
Inácio Barbosa	Rua Ministro Apolônio Sales, Nº 101.
Inácio Barbosa	Praça Tradentes, Nº 46 na Av. Cecília Meireles.
Industrial	Rua Renato Ferreira, Nº 241.
Industrial	Rua Renato Ferreira, Nº 249.
Industrial	Rua Epaminondas Santana, Nº 281.
Jabotiana	Av. Cesarina Regis, Nº 54. Conjunto Sol Nascente
Jabotiana	Rua Bosco Seabra, Nº 15 no Conjunto Santa Lúcia
Jabotiana	Rua José Pacheco, Nº 148. Conjunto JK.
Jabotiana	Rua "38", Nº 25 no Conjunto Sol Nascente.
Jabotiana	Rua José Rosendo Fontes, Nº 38.
Jardim	Sementeira.
José C. de Araújo	Rua Gilberto Carmilho, Nº 98.
José C. de Araújo	Rua Algebras, Nº 1913.
José C. de Araújo	Rua Santa Rosa de Lima, Nº 388.
José C. de Araújo	Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 106.

Lamarão	Rua Vitória 2, Nº 27 antiga Rua da Orlaria.
Lucia	Avenida Padre Nestor Sampaio, Nº 165.
Lucia	Avenida Nova Saneamento.
Porto Novo	Rua Coronel Miguel Pereira (antiga Rua "C"), Nº 11. Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Avenida Augusto Franco.
Porto Novo	Rua Antônio Militão Bragança, Nº 05. Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 235.
Porto Dantas	FUNDAT – Rua Gerson Farias
Porto Dantas	Rua "24", Nº 66.
Porto Dantas	Rua Gerson Farias dos Santos, Nº 821.
Porto Dantas	Rua "5", Loteamento Coqueiral, Nº 70.
Santa Maria	Travessa "4"
Santa Maria	Av. Anchieta, Nº 243. Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua "12", Nº 45.
Santa Maria	Rua "10", Nº 77
Santa Maria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 135 no Loteamento Nova Liberdade I.
Santa Maria	Rua "10", Nº 48 no Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Rua B-20, Nº 41 no Conjunto ValadARES.
Santa Maria	Rua "10", Nº 77 e 10 no Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Rua "52", Nº 73 no Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua Sete, Nº 247.
Santa Maria	Rua Brasil, Nº 155. Marivan.
Santa Maria	Rua B-8, Nº 154. Conjunto ValadARES.
Santa Maria	Avenida Anchieta Nº 190. Loteamento Marivan.
Santa Maria	Travessa "C", Nº 80 na Praiahs.
Santo Antônio	Av. Semello Sobral esquina com Av. Visc. Maracaju
Santo Antônio	Rua Mron de Oliveira Ribeiro, Nº 286.
Santos Dumont	Av. Eurclides Figueiredo, Nº 05.
Santos Dumont	Rua José Novais, Nº 351.
Santos Dumont	Rua Jackson Figueiredo, Nº 08.
Santos Dumont	Rua Jackson de Figueiredo, Nº 190.
São Conrado	Rua Juarez Oliveira Leal.
Siqueira Campos	Rua Mato Grosso, Nº 927.
Siqueira Campos	Rua Eliário da Lapa Pinto, Nº 62. Conjunto Costa e Silva.
Siqueira Campos	Rua Neópolis.
Siqueira Campos	Rua Paraíba, Nº 596.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua das Margaridas, Nº 52 no Loteamento Isabel Martins
Soledade	Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua Verde Rosa, Nº 91. Loteamento Pousada Verde.
Soledade	Rua Lucia da Fonseca Matos, Nº 348 no Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "3", Nº 150 no Residencial Vale do Sol.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 889. Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 174. Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "F", Residência Águas Belas, Nº 170.
Zona de Expansão	Rua Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 513. Horto do Carvalho 1.
Zona de Expansão	Rua Hirma Moraes Menezes, Nº 267. Conjunto Costa Nova 1.
Zona de Expansão	Estrada Aquachums, Nº 221.
Zona de Expansão	Rodovia dos Naufragos, Nº 5511.
Zona de Expansão	Rua "5", Nº 13 no Residencial Costa nova I

MANUTENÇÃO **Limpeza de Fossas**

[illegible]

Santa Maria	Rua "M" Nº 53 e 54 no bairro do Santa Maria
Santa Onofre	Rua "A" Nº 708
Santa Quitéria	Rua Ademar Antônio Reis esquina com Rua São Francisco de Assis, Nº 49
Santa Rita	Rua São Francisco de Assis, Nº 49
Santa Rita	Rua Puntica Bonfim, Nº 347
Santa Rita	Rua São Gonzaga, Nº 365, na Rua de Orlando Cristóvão Teixeira
Santa Rita	Av. Anita Garibaldi, Nº 714, Conjunto Arco-Íris Residencial
Santa Rita	Rua Josévaldo Bonfim, Nº 465, Fim da Rua Roberto Norberto
Santa Rita	Rua "E" Nº 164, Pontal e Aqueduto Anita
Santa Rita	Rua São Jorge, Nº 559, e a Av. da Indústria e Indústria
Santa Rita	Rua "C" Nº 118, no Loteamento Porto Belo
Santa Rita	Rua Jackson Evangelista, Nº 465
São José	Av. Odeirio D'Ávila, Rua da Pádua, Nº 1765
São José	Av.ressa Cantor do Brito, Nº 432
Siqueira Campos	Rua Porto Alegre, Nº 489
Siqueira Campos	Trevoça Campo do Brito, Nº 432
Siqueira Campos	Av. Josévaldo de Sales, Estrada Camaleão
Siqueira Campos	Trevoça São José, Nº 465
Siqueira Campos	Rua Porto Alegre, Nº 449
Solânea	Rua "M" Nº 53 e no Loteamento Porto Belo, Próximo à Igreja Universal
Solânea	Rua "B" Nº 85 no Loteamento Porto Belo
Solânea	Rua "E" Nº 95 no Loteamento Porto Belo
Solânea	Rua "A" Nº 45 no Loteamento Porto do Congo
Solânea	Rua "A" Nº 125 no Loteamento Porto do Congo
Solânea	Rua "A" Nº 88 no Loteamento Porto Belo
Solânea	Rua "A" Nº 95 no Loteamento Porto Belo
Solânea	Av. Juarez de Araújo
Solânea	Rua "M" Nº 265
Solânea	Rua "E" Nº 118, 116 e 117 no Loteamento Porto Belo
Solânea	Rua "D" Nº 115 no Loteamento Porto do Congo
Solânea	Rua "M" Nº 41, 57 e 61, 67
Solânea	Rua Wilton Lopez, Nº 265
Solânea	Rua Maria Vitoria, Nº 275 no Residencial Costa Nova
Solânea	Rua "M" Nº 132 no Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "E" Nº 64, Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "A" Nº 115 no Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "A" Nº 115 no Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "M" Nº 170, Residencial Aquas Batis
Solânea	Rua "E" Nº 170, Residencial Aquas Batis
Solânea	Rua "E" Nº 170, Residencial Aquas Batis
Solânea	Rua "M" Nº 497 no Residencial Porto do Carvalhal 8
Solânea	Rua "E" Nº 170, Residencial Porto do Carvalhal 8
Solânea	Rua Santa Paulina, Nº 31 no Conjunto Mãe e Sol
Solânea	Rua "E" Nº 170, Residencial Porto do Carvalhal 1
Solânea	Rua "J" Nº 57, Residencial Porto do Carvalhal 1
Solânea	Rua "J" Nº 77, Residencial Porto do Carvalhal 1
Solânea	Rua Joaquim Pereira, Nº 170 no Residencial Porto do Carvalhal 1
Solânea	Rua "M" Nº 271, Residencial Costa Nova 1, Próximo à Loja Pogram
Solânea	Rua "Q" Nº 109 e 108 no Residencial Franco Faria
Solânea	Rua "E" Nº 235 no Residencial Costa Nova
Solânea	Rua "E" Nº 115 no Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "E" Nº 616, Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "M" Nº 112 no Loteamento Costa Nova, no Fundo da Avenida Aclayr
Solânea	Rua Paulo Sales Brito, Nº 55 antiga Rua "E" do Residencial Aclayr
Solânea	Rua "E" Nº 125 no Loteamento Costa Nova 1
Solânea	Rua "A" Nº 132 no Loteamento Costa Nova 1 no Fundo da Renda
Solânea	Rua Maria Vasconcelos, Nº 365
Solânea	Rua "E" Nº 115 no Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua Nestor Souza Reis, Antiga Rua "E" Nº 160, Costa Nova 8
Solânea	Rua "M" Nº 260 no Residencial Costa Nova 1
Solânea	Rua Maria Vasconcelos, Nº 365 no Residencial Costa Nova 1
Solânea	Rua "M" Nº 30 no Residencial Franco Faria 1
Solânea	Rua "M" Nº 260 no Residencial Aquas Batis
Solânea	Rua "E" Nº 170, Residencial Porto do Carvalhal 1, Próximo à Loja Vêrde 1
Solânea	Rua "E" Nº 616 no Residencial Porto do Carvalhal
Solânea	Rua "L" Nº 100 no Residencial Franco Faria 1

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.




Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	4
Autorização para Demolição	7
Autorização de Obras	2
Autorização de Obras de Redes e Infraestrutura	1
Certidão de Demolição	5
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	46
Certidão Retificadora	3
Construção Inicial	14
Demarcação	9
Desmembramento	3
Habite-se	8
Habite-se Fora do Prazo	2
Laudo de Vistoria	12
Regularização	16
Remembramento	3
Reparos Gerais	8
Reparos Gerais de Acessibilidade	2
Retificação de Número e Endereço	7




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins


PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




2017



2018



2019





Demandas de ordens de serviços por bairro

Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	0	0	0	0
NOVO PARAÍSO	20	17	5	0
18 DO FORTE	45	44	2	0
CAPUCHO	11	12	1	0
GETÚLIO VARGAS	41	39	4	0
SIQUEIRA CAMPOS	32	36	0	0
13 DE JULHO	16	15	1	0
17 DE MARÇO	22	24	0	0
SALGADO FILHO	18	17	1	0
JARDINS	25	22	5	0
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORANDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	43	35	12	0
SANTO ANTÔNIO	27	31	1	0
SANTOS DUMONT	56	54	5	0
AMÉRICA	28	27	1	0
SANTA MARIA	101	106	3	0
SÃO JOSÉ	17	20	0	0
JABOTIANA	44	42	4	0
CIDADE NOVA	33	30	5	0
LAMARÃO	15	10	5	0
INDUSTRIAL	40	39	6	0
SUÍSSA	11	8	4	0
JARDIM CENTENÁRIO	14	15	0	0
OLARIA	20	16	5	0
CENTRO	70	71	3	0
ZONA DE EXPANSÃO	444	424	52	0
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	12	20	0	0
PEREIRA LOBO	10	9	1	0
SOLEDADE	32	31	1	0
PALESTINA	7	4	3	0
FAROLÂNDIA	86	80	7	1
ATALAIA	182	175	8	1
SÃO CONRADO	52	51	5	0
AEROPORTO	33	29	4	0
COROA DO MEIO	49	46	3	0
GRAGERU	33	29	4	0
BUGIO	37	40	2	0
PONTO NOVO	43	37	5	1
PORTO D'ANTAS	27	28	1	0
JAPÃOZINHO	9	10	1	0
LUZIA	63	60	3	0
CIRURGIA	3	6	0	0
Total:	1871	1809	173	3

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	13	3	0
17 DE MARÇO	2	0	15	5	0
18 DO FORTE	1	0	24	20	0
AEROPORTO	1	0	18	14	0
AMÉRICA	0	0	16	12	0
ATALAIA	3	0	104	75	0
BUGIO	12	0	20	5	0
CAPUCHO	0	0	9	2	0
CENTRO	1	0	58	11	0
CIDADE NOVA	0	0	18	15	0
CIRURGIA	0	0	1	2	0
COROA DO MEIO	0	0	31	18	0
FAROLÂNDIA	4	0	58	24	0
GETÚLIO VARGAS	2	0	28	11	0
GRAGERU	1	0	25	7	0
INDUSTRIAL	1	0	25	14	0
INÁCIO BARBOSA	0	0	26	17	0
JABOTIANA	0	0	25	19	0
JAPÃOZINHO	0	0	5	4	0
JARDIM CENTENÁRIO	4	0	4	6	0
JARDINS	0	0	19	6	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	0	0	10	2	0
LAMARÃO	0	0	9	6	0
LUZIA	5	0	27	31	0
NOVO PARAÍSO	0	0	5	15	0
OLARIA	1	0	12	7	0
PALESTINA	0	0	5	2	0
PEREIRA LOBO	2	0	5	3	0
PONTO NOVO	2	0	22	19	0
PORTO D'ANTAS	4	0	19	4	0
SALGADO FILHO	1	0	12	5	0
SANTA MARIA	5	0	63	33	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	15	12	0
SANTOS DUMONT	1	0	36	19	0
SIQUEIRA CAMPOS	0	0	16	16	0
SOLEDADE	5	0	5	22	0
SUÍSSA	0	0	6	5	0
SÃO CONRADO	3	0	22	27	0
SÃO JOSÉ	1	0	11	5	0
ZONA DE EXPANSÃO	4	0	318	122	0
Total:	66	0	1160	645	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom