

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Janeiro / 2020



Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins - Soledade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho	5
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	6
Infraestrutura Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio	8
Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Aeroporto e Atalaia	9
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria	10
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade	11
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros	12
Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade e Dom Luciano	13
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte	14
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio	15
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade	16
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	17
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio	18
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	19
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso	20
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia	21
Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América	22
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros	23
Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins - Diversos bairros	24
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros	25
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano	26
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	27
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	28
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria	29
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	30
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria	31
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	32
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial	33
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo	34
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado	35
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão	36
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria	37
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	38
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	39
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	40
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros	41
Obras concluídas 2017/2018/2019	42
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	43
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	44
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	45
Manutenção do pavimento (pavimentação com asfalto fresco)	46
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento)	47
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	48
Manutenção (drenagem / serviços diversos)	49
Tabelas de quantitativos	50
3. DIRETORIA DE URBANISMO	54
Quantitativo de saída de processos	55
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	56
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 a 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem das ruas H (est. 0 a 2) e N, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.793.239,19

EMPRESA: AMT Engenharia e Projetos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem das ruas 'H' e 'N', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida “A” e fechado na Travessa “B”, de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 14.862.612,52

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Infraestrutura, drenagem e pavimentação de ruas na Invasão Terra Dura, Invasão Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 11.198.527,77

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas seguintes localidades: Invasão da Terra Dura (34 vias); Invasão Santa Maria (27 vias) e Loteamento Senhor do Bomfim (05 vias).





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio


CUSTO: R\$ 21.807.511,87

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da construção do Canal Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Aeroporto e Atalaia


CUSTO: R\$ 9.421.924,08

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Março/2020

A obra consiste na complementação de cerca de 400 metros do canal Beira Mar, implantação da rede de drenagem em 14 ruas do entorno, construção de 1,5 km de ciclovia com medidas de 1,40 metro de largura e a construção de uma avenida ligando o conjunto Beira Mar à avenida Júlio César Leite.





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Centro / São José / 13 de Julho / Jardins / Inácio Barbosa / Farolândia / Atalaia

CUSTO: R\$ 9.414.266,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

Execução de obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de toda a avenida Beira Mar, no trecho entre os terminais de ônibus do Mercado Central e da Atalaia, compreendendo cerca de 10 km. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal. Essa obra tem uma característica inovadora na área da sustentabilidade. Todo o material retirado na fresagem será encaminhado para a usina de asfalto da Emurb para ser reciclado e reutilizado nas obras de recapeamento asfáltico em diversas vias da cidade.



Bairros Soledade e Dom Luciano

Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo



OBRA: Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Dom Luciano


CUSTO: R\$ 8.695.799,03

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra de infraestrutura da avenida General Euclides Figueiredo vai resolver, definitivamente, os problemas históricos de alagamentos na região, nos períodos chuvosos. O trecho beneficiado será a partir da rótula do bairro Lamarão, se estendendo por cerca de 1,3 km entre os bairros Soledade e Dom Luciano. A obra compreende a implantação de micro e macrodrenagem, acessibilidade e sinalização. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros


CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio


CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade


CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.





OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 16.765.873,12

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.053.902,88

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.402.543,88

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 2.794.552,27

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott

LOCALIZAÇÃO: Bairro América

CUSTO: R\$ 526.002,83

EMPRESA: Andrade e Oliveira Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na construção do muro, estacionamento, cobertura do acesso e serviços diversos na escola.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos/Getúlio Vargas/Pereira Lobo/Ponto Novo/Luzia/Jabotiana/São Conrado

CUSTO: R\$ 9.604.042,22

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins

LOCALIZAÇÃO: Bairros Farolândia/Inácio Barbosa/Jardins/Grageru/13 de Julho/Salgado Filho/São José/Centro

CUSTO: R\$ 7.250.611,23

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte Jardins é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 11,5 km de extensão e inclui as seguintes vias: Avenidas Josias José de Almeida, Adel Nunes e Vereador Manoel Dória (Cj. Augusto Franco - Farolândia); Av. Paulo VI (Inácio Barbosa); Avenidas Iolanda Pinto de Jesus, Ministro Geraldo Barreto Sobral e Pedro Valadares (Jardins); Avenidas Professor Acrísio Cruz e Anísio Azevedo, e Rua Cedro (13 de Julho e Salgado Filho); Ruas Itabaiana, Itabaianinha, Divina Pastora, entrada e saída do Terminal Luiz Garcia, Capela, Arauá, Av. Gonçalo Prado Rollemberg e Rua Guilhermino Rezende (Centro e São José). As obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano contemplam a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico das vias. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente de alguns trechos, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Nessas vias também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes

LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.

CUSTO: R\$ 20.598.535,03

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano


CUSTO: R\$ 4.748.929,27

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 4.652.662,97

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 1.764.863,68

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário

LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado


CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.





OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima

LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão

CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do bairro Santa Maria.





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria





OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.

EMEF ELIAS MONTALVÃO
Povoado Mosqueiro
Zona de Expansão




**EMEF PROFESSORA MARIA
CARLOTA DE MELO**
Povoado Robalo
Zona de Expansão

Manutenção das quadras poliesportivas da rede municipal de ensino



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 6.265.517,68

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju.



EMEF JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Pov. Mosqueiro
Zona de Expansão





OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 275.434,08


EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020


A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto



Diversos bairros


EMURB
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO


1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria

2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abraão Crispim de Souza - Bairro Olaria

3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio

4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março

5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas

6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário

7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março

8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto

9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral

10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março

11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Cidade Nova

12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio

13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro

14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão

15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos

Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março

17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia

18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março

19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria

20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa

21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana

22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março

23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia

24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão


25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia


26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) - Bairro Japãozinho

27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho

DIRETORIA DE OPERAÇÕES







RUA VÁRZEA GRANDE - POV. AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



RUA SONHO MEU - POV. AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



RUA SONHO MEU - POV. AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



AV. EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA - FAROLÂNDIA





TAPA-BURACOS



Av. Centenário - Bugio



Rua Ministro Apolônio Sales - Inácio Barbosa



Av. Tiradentes
América



Rua Everaldo Gonçalves da Silva
Res. Vila Verde - Zona de Expansão



Rua Pedro Mandarinho
Coroa do Meio



1av. Anísio Azevedo - 13 de Julho



Rua L, Lot. Rio Poxim - Farolândia

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Rua Jackson de Figueiredo - Santos Dumont



Av. Euclides Figueiredo - Santos Dumont



Av. Perimetral - Cj. JK - Jabotiana



Rua E-2 - Buglo

MANUTENÇÃO

Serviços diversos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ACESSIBILIDADE - Recuperação de meio-fio e calçada da Av. Canal - Lot. Nova Liberdade II - Jardim Centenário



Assentamento de banco na Av. Beira Rio - Com. Pantanal - inácio Barbosa



Assentamento de meio-fio na Av. Beira Mar - Farolândia



Construção de muro de contenção na Av. A - Dom Luciano

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AVENIDA ANZO AZEVEDO COM AVENIDA BEIRA MAR, ATÉ A RUA LAGARTO
17 DE MARÇO	RUA 1, ENTRE A RESIDÊNCIA Nº 225 E Nº 55
17 DE MARÇO	RUA PROMOTOR MIRRA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, ENTRE AVENIDA 1 E CASA Nº 209
17 DE MARÇO	RUA 30, ENTRE A CASA Nº 174 E CASA Nº 91
17 DE MARÇO	AVENIDA LUÍZ CARLOS PRESTES, ENTRE A CASA Nº 144 E CASA Nº 412
18 DO FORTÉ	TRAVESSA MINAS GERAIS, DO Nº 267 ATÉ O Nº 311
18 DO FORTÉ	RUA 12 DE OUTUBRO, DO Nº 32 ATÉ O Nº 56
AMÉRICA	AVENIDA MARCELA RODON, DO Nº 870 ATÉ O Nº 160
AMÉRICA	RUA MARIA PUREZA DOS SANTOS, ENTRE RUA COLÔMBIA E AVENIDA BRASIL
AMÉRICA	AVENIDA BRASIL, DO Nº 493 ATÉ O Nº 445
AMÉRICA	RUA GUAMBARA, DO Nº 115 ATÉ O Nº 217
AMÉRICA	TRAV. JOSÉ VASCONCELOS, DO Nº 34 ATÉ O Nº 40
AMÉRICA	RUA APOFONSO PENA COM AV. CAMILO CAZAZANS, ATÉ O Nº 191
AMÉRICA	RUA GROELÂNDIA, ENTRE AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES E CASA Nº 81
AMÉRICA	RUA ESTADOS UNIDOS, ENTRE AV. BRASIL E RUA PANAMA
AMÉRICA	RUA PANAMA, ENTRE RUA ESTADOS UNIDOS E RUA MÉXICO
AMÉRICA	RUA MÉXICO, ENTRE RUA PANAMA E CASA Nº 1031
AMÉRICA	RUA MÉXICO, ENTRE CASA Nº 716 E RUA ESPÍRITO SANTO
AMÉRICA	RUA ESPÍRITO SANTO, ENTRE RUA MÉXICO E CASA Nº 1547
AMÉRICA	RUA HONDURAS, ENTRE CASA Nº 175 E RUA MÉXICO
AMÉRICA	RUA CANAL, ENTRE A CASA Nº 16 E RUA RIO GRANDE DO SUL
AMÉRICA	RUA MÊ NANA, ENTRE RUA CUBA E AV. BRASIL
AMÉRICA	AVENIDA BRASIL, ENTRE RUA ESTADOS UNIDOS E AV. OSVALDO ARANHA
AMÉRICA	AVENIDA TANCREDO NEVES COM AV. PROF. JOSÉ D. DE LIMA NETO
AMÉRICA	RUA ARGENTINA, DO Nº 302 ATÉ A RUA JOSÉ GUERINARI
AMÉRICA	RUA PROF. MARIA S. DE JESUS, ENTRE RUA INATE RUA GUILHERME JOSÉ MARTINS
AMÉRICA	RUA MARIA PUREZA, ENTRE A CASA Nº 140 E Nº 68
BUGIO	RUA CLEUDONISTENES DOS SANTOS, DO Nº 327 ATÉ O Nº 164
BUGIO	RUA A. Z. DO Nº 115 ATÉ O Nº 57
BUGIO	RUA E. L. DO Nº 118 ATÉ O Nº 55
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO, ENTRE RUA FAUSTO ARAÚJO LIMA E AV. POÇO DO MERO
CENTRO	AVENIDA COELHO E CAMPOS, DO Nº 489 ATÉ O Nº 500
CENTRO	RUA TOROIRANGA, DO Nº 503 ATÉ O Nº 507
CENTRO	RUA JAPARATUBA, DO Nº 120 ATÉ AV. ARTON TELES
CENTRO	RUA MARUM COM RUA PACATUBA
CENTRO	RUA LAGARTO, DO Nº 663 ATÉ RUA LARANJEIRAS
CENTRO	RUA TENENTE MARTINHO GARCÊZ COM PRAÇA CAMERINO, ATÉ AVENIDA NO DO PRADO
CENTRO	PRAÇA FAUSTO CARDOSO
CENTRO	RUA SANTA ROSA, DO Nº 18 ATÉ O Nº 01
CENTRO	RUA SANTA LÚZIA COM PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS, ATÉ O Nº 126
CENTRO	AVENIDA DR. ROSEWELT DANTAS C. DE MEZENDES, Nº 1148
CEDEZ NOVA	RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ENTRE AV. JACILSON N. KUBITSCHECK E CASA Nº 407
CEURUGIA	AVENIDA DESEMBERGADOR MAYNARD COM AVENIDA GENTIL TAVARES
CORADO DO MEIO	RUA PEDRO MINARIRO, ENTRE AV. POETA MARIO JORGE M. VIEIRA E RUA JORNALISTA JOÃO BATISTA SANTANA
CORADO DO MEIO	RUA POETA JOSÉ SALLES DE CAMPOS, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA ANTÔNIO ANDRADE
CORADO DO MEIO	RUA ALVES GOMES, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA ANTÔNIO ANDRADE
CORADO DO MEIO	RUA HERIBERTO REZENDE GOMES, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA ANTÔNIO ANDRADE
CORADO DO MEIO	RUA MANOEL ANDRADE, ENTRE RUA ANTÔNIO M. DOS SANTOS E RUA URBANO NETO
CORADO DO MEIO	RUA SÔNIA ALVES LOPES, ENTRE RUA URBANO NETO E Nº 2200
CORADO DO MEIO	RUA SÔNIA ALVES LOPES, ENTRE A CASA Nº 2200 E RUA ANTÔNIO MINA DOS SANTOS
CORADO DO MEIO	RUA JORNALISTA JOÃO BATISTA SANTANA, ENTRE RUA ANTÔNIO MINA SANTOS E RUA PÉRCILES VIEIRA DE AZEVEDO
CORADO DO MEIO	RUA JORNALISTA JOÃO BATISTA SANTANA, ENTRE RUA PÉRCILES VIEIRA DE AZEVEDO E CASA Nº 488A
CORADO DO MEIO	RUA ALEXANDRE FREIRE BARROS, ENTRE AV. MARIO JORGE M. VIEIRA E RUA JORN. JOÃO BATISTA DE SANTANA
CORADO DO MEIO	AVENIDA OCEÂNICA, ENTRE RUA ALEXANDRE F. BARROS E RUA PÉRCILES VIEIRA DE AZEVEDO
CORADO DO MEIO	RUA PÉRCILES VIEIRA DE AZEVEDO, ENTRE AV. MARIO JORGE M. VIEIRA E RUA JORN. JOÃO BATISTA DE SANTANA
CORADO DO MEIO	RUA JORN. VERA DANTAS, ENTRE RUA JORN. JOÃO BATISTA DE SANTANA E AV. MARIO JORGE M. VIEIRA
CORADO DO MEIO	RUA PROF. JOSÉ FREITAS DE ANDRADE, ENTRE AV. MARIO JORGE M. VIEIRA E RUA JORN. JOÃO B. DE SANTANA
CORADO DO MEIO	RUA PEDRO MINARIRO, ENTRE RUA JORN. JOÃO BATISTA DE SANTANA E RUA SÔNIA ALVES LOPES
CORADO DO MEIO	RUA DELMIRIO GOMES, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA JORN. JOÃO BATISTA DE SANTANA
CORADO DO MEIO	RUA PROF. JOSÉ FREITAS DE ANDRADE, ENTRE RUA JORN. JOÃO B. DE SANTANA E RUA URBANO NETO
CORADO DO MEIO	RUA ESPERIDIO FONTES, DA AV. VISCONDE DE MARACAU E RUA JOSÉ DE MELO
FAROLÂNDIA	RUA PROMOTOR JOAQUIM VALENÇA, ENTRE AVENIDA ADEL NUNES E PRAÇA ETELVINDO VALADARES
FAROLÂNDIA	RUA JOAQUIM VALENÇA, Nº 288
FAROLÂNDIA	RUA JOAQUIM VALENÇA, ENTRE O Nº 280 ATÉ A RUA C
FAROLÂNDIA	RUA MARIA ADOLFINA, ENTRE AVENIDA ADEL NUNES E AVENIDA JOSÉ THOMAS NEUBO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ FRANCISCO PRELUDIO, ENTRE AV. ADEL NUNES E RUA 10
FAROLÂNDIA	RUA 10, ENTRE RUA JOSÉ FRANCISCO PRELUDIO E RUA MARIAL, RAMOS
FAROLÂNDIA	LARGO JOSÉ AUGUSTO RICHOLIM COM TANCREDO Nº 307, MONTES
FAROLÂNDIA	RUA MARIA NAZARETH BARROS SANTOS, ENTRE O Nº 98 E O Nº 38
FAROLÂNDIA	RUA ALFREY COSTA, ENTRE RUA FISCAL ADALBERTO D. DE ANDRADE E RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO
FAROLÂNDIA	RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, ENTRE A CASA Nº 28 E CASA Nº 189
FAROLÂNDIA	RUA ALZIR ZERBA, ENTRE RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO E CASA Nº 191
FAROLÂNDIA	RUA SARGENTO VASCONCELOS, ENTRE O Nº 146 E O Nº 126
FAROLÂNDIA	RUA SEBASTIÃO CHAGAS, ENTRE O Nº 142 E O Nº 70
FAROLÂNDIA	RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, ENTRE A CASA Nº 246 E CASA Nº 255
FAROLÂNDIA	RUA VALMIR GARCIA ANJÃO, DO Nº 272 ATÉ O Nº 86
FAROLÂNDIA	RUA MARIA OLIVEIRA DE MENDONÇA, DO Nº 10 ATÉ O Nº 88 A
FAROLÂNDIA	RUA CARLOS P. DE MELO, ENTRE RUA ANTÔNIO GUIMARÊS E RUA LINDA M. MORAIS
FAROLÂNDIA	RUA CARLOS P. DE MELO, ENTRE O Nº 216 E O Nº 450
FAROLÂNDIA	AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA, ENTRE AV. BEIRA MAR E RUA FRÊNIO FONTES
FAROLÂNDIA	RUA PROMOTOR FERNANDO MINA COM RUA ANTÔNIO FONSECA NETO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, ENTRE O Nº 1178 E AV. JOSÉ CARLOS SILVA
FAROLÂNDIA	AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA, Nº 208
FAROLÂNDIA	RUA TEN. WALDIR DOS SANTOS, ENTRE AV. DR. TARCISIO D. SANTOS E JOSEMO D. DE ALMEIDA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO L. GUIMARÊS, ENTRE RUA VALDOMIRO TEÓFILO E AV. JOSEMO D. DE ALMEIDA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MAIOR HUNALDO DOS SANTOS, ENTRE A CANAL 5 E A CANAL 04
FAROLÂNDIA	RUA VALDOMIRO TEÓFILO, ENTRE A RUA MAIOR HUNALDO DOS SANTOS E RUA MARIA CECÍLIA DOS SANTOS
FAROLÂNDIA	RUA VALDOMIRO TEÓFILO, ENTRE A RUA MARIA CECÍLIA DOS SANTOS E RUA ANTÔNIO LEITE GUIMARÊS
FAROLÂNDIA	RUA JOÃO MAZURETO, ENTRE RUA VALDOMIRO TEÓFILO E AV. CANAL 03
FAROLÂNDIA	RUA MARIA CECÍLIA DOS SANTOS, ENTRE RUA VALDOMIRO TEÓFILO E CASA Nº 100
FAROLÂNDIA	RUA ANTÔNIO FONSECA NETO, ENTRE RUA PROMOTOR FERNANDO MINA E AV. CANAL 04
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO COM AV. GENTIL TAVARES, ATÉ O Nº 949
GRAGERU	RUA ALMEIDA Nº 1 COM AVENIDA MARIA LEITE, ATÉ O Nº 155
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN DE C. SOBRAL COM AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA ATÉ AV. MIRREIA LEITE
INACIO BARBOSA	RUA MINISTRO APOLÔNIO SALES, DO Nº 86 ATÉ O Nº 101
INACIO BARBOSA	RUA MINISTRO APOLÔNIO SALES, DO Nº 86 ATÉ O Nº 170
INACIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DO Nº 345 ATÉ O Nº 215
INACIO BARBOSA	AVENIDA UNIVERSO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA ANGELA E SANTANA RIBEIRO
INACIO BARBOSA	RUA VÊNUS, ENTRE AV. UNIVERSO E RUA FLAMBOYANTS
INACIO BARBOSA	RUA ANGELA MARIA S. RIBEIRO, ENTRE AV. UNIVERSO E RUA FLAMBOYANTS
INACIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DO Nº 215 ATÉ AV. BEIRA MAR
INACIO BARBOSA	RUA DOS GRASSOS COM RUA DAS ROSAS - LOT. PARQUE DOS COQUEIROS
INACIO BARBOSA	RUA LOURVAL ANDRADE, DO Nº 462 ATÉ A RUA GERSON DOS SANTOS - LOT. PARQUE DOS COQUEIROS
INACIO BARBOSA	RUA WOMER L. TAVARES COM AV. PAPA PAULO VI, ATÉ O Nº 230 - LOT. PARQUE DOS COQUEIROS
NOBILITRAL	RUA SANTA CRUZ LAGARIM, ENTRE O Nº 415 E O Nº 44
JABOTINA	RUA MIRAMAR COM AVENIDA TANCREDO NEVES, ATÉ O Nº 66 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTINA	TRAVESSA 31 DE MARÇO, DO Nº 65 ATÉ AVENIDA TANCREDO NEVES - C.J. SOL NASCENTE
JABOTINA	PRAÇA BELTE FERNANDES AZEVEDO - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTINA	RUA NOURVAL DA SILVA COM AVENIDA TANCREDO NEVES, ATÉ O Nº 201
JABOTINA	RUA NOURVAL DA SILVA COM AV. TANCREDO NEVES, ATÉ O Nº 41 - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTINA	RUA LUIZ CARLOS DE A. MACHADO COM TRAV. PAULO ROCHA NOVAIS, ATÉ O Nº 81 - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTINA	RUA ANTÔNIO F. DOS REIS RIBEIRO COM TRAVESSA CRISTINO DE OLIVEIRA SANTOS
JABOTINA	RUA ANTÔNIO D. LIMA, DO Nº 110 ATÉ O Nº 30 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTINA	RUA ANTÔNIO F. DOS REIS RIBEIRO, ENTRE O CONDO. MIRANTE SANTA LÚCIA E TRAV. CRISTINO DE O. SANTOS
JABOTINA	TRAVESSA CRISTINO DE O. SANTOS, ENTRE A RUA ANTÔNIO D. DOS REIS RIBEIRO E RUA TEREZINHA DE CARVALHO
JABOTINA	RUA GENTON DA COSTA, DO Nº 246 ATÉ AV. TANCREDO NEVES
JARDIM CENTENÁRIO	RUA VALDINO SANTANA, Nº 68
JARDIM CENTENÁRIO	RUA TEREZINHA MACEDO DA SILVA, ENTRE O Nº 148 E AV. CENTENÁRIO
JARDINS	AVENIDA JORN. SANTANA COM AV. BEIRA MAR, ATÉ O Nº 184
JARDINS	AVENIDA OVEDO TEIXEIRA COM AV. JORN. SANTANA, ATÉ O Nº 130
JARDINS	AVENIDA SANTANA, ENTRE O EUPHIO KORTO DO PE E O Nº 81
JOSE C. DE ARAUJO	RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO Nº 288 ATÉ O Nº 204
LAURÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO, DO Nº 135 ATÉ O Nº 75
LIZA	AVENIDA DESEMBERGADOR MAYNARD COM AV. HERMES FONTES, ATÉ O Nº 310
NOVO PARABO	RUA GUILHERME JOSÉ MARTINS, ENTRE A CASA Nº 1001 E RUA OSVALDO SAMPAIO
NOVO PARABO	RUA RIO GRANDE DO SUL, ENTRE O Nº 228 E RUA TENENTE DURVAL CHAVES
NOVO PARABO	AVENIDA TRADENTES, ENTRE A RUA DA CONJUGAÇÃO BANANA E AVENIDA OSVALDO ARANHA
NOVO PARABO	RUA RIO GRANDE DO SUL, ENTRE A CASA Nº 1881 E RUA COLÔMBIA
NOVO PARABO	RUA DEP. EDUARDO DNE, ENTRE A CASA Nº 559 E CASA Nº 237
NOVO PARABO	RUA FLORIANÓPOLIS, ENTRE RUA MÉXICO E AVENIDA BRASIL
NOVO PARABO	AVENIDA BRASIL, ENTRE A CASA Nº 244 E RUA MÊ NANA
NOVO PARABO	RUA HENRIQUE DAS, DO Nº 265 ATÉ O Nº 280
NOVO PARABO	RUA HENRIQUE DAS, ENTRE AV. CHANCELLER OSVALDO ARANHA E RUA GENIRA, OSÓRIO
PEREIRA LOBO	RUA RAFAEL DE AGUIAR, DO Nº 1393 ATÉ AVENIDA EDEILZO VIEIRA DE MELO

PONTO NOVO	RUA ABIGAIL FERRERA ARAUJO RAMOS COM AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, ATÉ O Nº 103
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, DO Nº 321 ATÉ O Nº 303
PONTO NOVO	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA COM AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS INACIANTES, DO Nº 917 ATÉ O Nº 180
SALGADO FILHO	AVENIDA ANZO AZEVEDO, ENTRE RUA GUILHERMINO REZENDE (PONTALÃO)
SANTA MARIA	AVENIDA VASCO DA GAMA, ENTRE RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA E CASA Nº 05
SANTA MARIA	RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA, ENTRE A CASA Nº 05 E RUA SEM NOME
SANTA MARIA	RUA 12, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E CASA Nº 43
SANTA MARIA	RUA ROSARIO, DO Nº 152 ATÉ AVENIDA SIMÃO SOBRAL
SANTO ANTÔNIO	RUA ROSARIO, ENTRE AV. SIMÃO SOBRAL E RUA GUIMERCONDO BESSA
SANTO ANTÔNIO	RUA GUIMERCONDO BESSA, ENTRE AV. JOÃO RIBEIRO E RUA ROSARIO
SANTO ANTÔNIO	RUA SILVO ROMERO, ENTRE AV. VISCONDE DE MARACAU E AV. JOÃO RIBEIRO
SANTO ANTÔNIO	RUA JAPARATUBA, ENTRE AV. SIMÃO SOBRAL E RUA SILVO ROMERO
SANTO ANTÔNIO	RUA GUIMERCONDO BESSA, ENTRE RUA ROSARIO E AV. VISCONDE DE MARACAU
SANTO ANTÔNIO	RUA ARMINDO GUARANI, ENTRE RUA SILVO ROMERO E RUA OLIVEIRA RIBEIRO
SANTO ANTÔNIO	RUA OLIVEIRA RIBEIRO, ENTRE RUA ARMINDO GUARANI E RUA JAPARATUBA
SANTO ANTÔNIO	RUA OLIVEIRA RIBEIRO, ENTRE RUA JAPARATUBA E AV. VISCONDE DE MARACAU
SANTOS DUMONT	RUA FRIEL HENRIQUE DE COMBAR, DO Nº 303 ATÉ O Nº 310
SANTOS DUMONT	RUA JACKSON FIGUEIREDO, ENTRE A CASA Nº 219 E A CASA Nº 308 B
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAIS, DO Nº 358 ATÉ A RUA BELLA VISTA
SANTOS DUMONT	RUA BELLA VISTA COM RUA ROBERTO DE MORAIS, ATÉ O Nº 54
SANTOS DUMONT	TRAVESSA JESUS ROCHA, DO Nº 68 ATÉ O Nº 162
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DO Nº 488 ATÉ AV. SERAFIM BOMFIM
SANTOS DUMONT	RUA JANE BOMFIM, DO Nº 831 ATÉ O Nº 805
SÃO CONRADO	RUA CORONEL FAUSTO A. FEITOSA (ANTIGA RUA 7), ENTRE A RUA JUREZ O. LEAL E RUA JUREZ O. LEAL
SÃO CONRADO	RUA FELTE, DE ALMEIDA, ENTRE RUA CORONEL FAUSTO A. FEITOSA E RUA JUREZ O. LEAL - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA ANTÔNIO CRUZ FILHO, ENTRE RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL E RUA CORONEL FAUSTO ALVES FEITOSA
SÃO CONRADO	RUA DR. RENATO M. LUCAS, ENTRE RUA SÃO CRISTÓVÃO E RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA CORONEL RENALDO TORRES, ENTRE A RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL E SÃO CRISTÓVÃO - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA JOSUE DE CARVALHO CUNHA, ENTRE RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL E RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL (SENTIDO U)
SÃO CONRADO	RUA CONTINHO TAVARES, ENTRE RUA JOSUE DE C. CUNHA E RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA DR. LAURO MIA, ENTRE RUA JOSUE CARVALHO CUNHA E RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA JUREZ OLIVEIRA LEAL, ENTRE RUA ODLO LOURENÇO COSTA E RUA EDUARDO DANTAS DO ESPRITO SANTO
SÃO CONRADO	RUA ZOROASTRO R. SANTOS, ENTRE RUA EDUARDO DANTAS DO ESPRITO SANTO E RUA ODLO L. COSTA
SÃO CONRADO	RUA 28, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS E Nº 38 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SIO LUIS TENDINCE, ENTRE A PRAÇA CHICO MENDES E RUA MAJOR HONORIO LEAL - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA 38, ENTRE O Nº 38 E RUA FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA JOAQUIM DWS DA SILVA, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS - Nº 83 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA DUDU MINA, ENTRE RUA JOAQUIM DWS DA SILVA E RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS
SÃO CONRADO	RUA CORONEI, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS E RUA JOAQUIM DWS DA SILVA
SÃO CONRADO	RUA MARIA ROSA LIMA, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS E AV. FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA
SÃO CONRADO	RUA POETA CARLOS D. DE ANDRADE, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS - Nº 06 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA JOSÉ A. DE SOUZA, ENTRE RUA POETA CARLOS D. DE ANDRADE E RUA ZOROASTRO R. SANTOS
SÃO CONRADO	RUA ANTÔNIO HONALDO V. DOS SANTOS, ENTRE RUA POETA CARLOS D. DE ANDRADE E RUA ZOROASTRO R. SANTO
SÃO CONRADO	RUA AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA E Nº 275 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA PROF. JOÃO BATISTA, ENTRE RUA ODLO L. COSTA E AV. FRANCISCO J. DA FONSECA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA OSMUNDO CARVALHO LEITE, ENTRE RUA PROF. JOÃO BATISTA E RUA MANOEL NUNES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA MANOEL NUNES, ENTRE RUA OSMUNDO C. LEITE E RUA PROF. JOÃO BATISTA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA CAP. ELIPDIO ANTONIO CORTES, DO Q. GOMES, ENTRE RUA PROF. JOÃO BATISTA E RUA OSMUNDO C. LEITE
SÃO CONRADO	RUA VEREADOR JOÃO SILVEIRA COM RUA ANTÔNIO SOUSA MONTES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA ANTÔNIO SOUZA MONTES, ENTRE RUA VER. JOÃO SILVESTRE E RUA ANTÔNIO SOUZA MONTES - C.J. ORLANDO
SÃO CONRADO	RUA B. ENTRE RUA ANTÔNIO SOUZA MONTES E RUA VER. JOÃO SILVEIRA
SÃO CONRADO	RUA ANTONIO MACHADO, ENTRE RUA ANTÔNIO SOUZA MONTES E RUA VER. JOÃO SILVEIRA
SÃO CONRADO	RUA CA. ELIPDIO ANTONIO CORTES, ENTRE RUA VER. JOÃO SILVESTRE E RUA SINDICATA DIOMEDES SANTOS SILVA
SÃO CONRADO	RUA DIOMEDES SANTOS SILVA, ENTRE RUA CA. ELIPDIO ANTONIO CORTES E RUA VER. JOÃO SILVESTRE
SÃO CONRADO	RUA JOÃO BATISTA MACHADO, ENTRE AV. FRANCISCO J. DA FONSECA E AV. CARLOS SILVA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA JARDO A. DE MACEDO, ENTRE RUA VEREADOR JOÃO SILVESTRE E RUA CA. ELIPDIO ANTONIO CORTES
SÃO CONRADO	RUA CA. ELIPDIO ANTONIO CORTES, ENTRE RUA VER. JOÃO SILVESTRE E JARDO DE MACEDO - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	PRAÇA DARIO FERRERA NUNES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA ARTON SANTANA, ENTRE PRAÇA DARIO FERRERA NUNES E RUA SOLIMÃO M. F. DE MELO - C.J. DANTAS
SÃO CONRADO	RUA JOSÉ V. DANTAS, ENTRE RUA SOLIMÃO M. F. DE MELO E PRAÇA DARIO FERRERA NUNES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA FRANCISCO R. PENA, ENTRE RUA VALDICE DE JESUS E RUA PROFESSORA CARLOTA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA PROFESSORA CARLOTA, ENTRE RUA SANDRO REZENDE E RUA VALDICE DE JESUS - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA FRANCISCO A. SALES, ENTRE RUA JORGE R. DA SILVA E PRAÇA DARIO FERRERA NUNES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	PRAÇA DARIO FERRERA NUNES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA EXPDITO GILBERTO C. OLIVEIRA, ENTRE RUA VALDICE DE JESUS E SANDRO REZENDE - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA VALDICE DE JESUS, ENTRE O Nº 180 E O Nº 185 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SANDRO REZENDE, ENTRE RUA PROF. CARLOTA E RUA VALDICE DE JESUS - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA MARIA DAS GRAÇAS, ENTRE AV. FRANCISCO J. DA FONSECA E RUA VALDICE DE JESUS - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA MARTIN PENA, ENTRE RUA VALDICE DE JESUS E RUA VALDICE DE JESUS - C.J. ORLANDO DANTAS (SENTIDO U)
SÃO CONRADO	RUA FRANCISCO R. PENA, ENTRE RUA MARTIN PENA E RUA VALDICE DE JESUS - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SOLIMÃO MINDEL, ENTRE RUA MARTIN PENA E RUA VALDICE DE JESUS - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA EXP. JOSÉ M. BARBOSA, ENTRE RUA VALDICE DE JESUS E AV. FRANCISCO DA FONSECA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA MARIA AMÉLIA S. ALMEIDA, ENTRE AV. FRANCISCO J. DA FONSECA E RUA CAP. IGARAS A. DE SOUZA
SÃO CONRADO	RUA CAP. IGARAS A. DE SOUZA, ENTRE RUA MARIA S. ALMEIDA E AV. FRANCISCO J. DA FONSECA
SÃO CONRADO	RUA GEN. JOÃO A. DE REIS, ENTRE RUA MARIA S. ALMEIDA E MESTRE MESSIAS DE SANTANA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA GENÉRA, JOÃO A. DE SOUZA DOS REIS COM RUA MESTRE MESSIAS DE SANTANA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SOLIMÃO DA SILVA PEREIRA, ENTRE RUA GENÉRA, JOÃO A. DOS REIS E RUA EDLA F. DAROCHA
SÃO CONRADO	RUA PROMOTORA TEREZINHA SANTOS COM RUA GENÉRA, JOÃO A. DOS REIS E RUA EDLA F. DAROCHA
SÃO JOSÉ	AVENIDA HERMES FONTES COM RUA HERIBERTO
SÃO JOSÉ	AVENIDA HERMES FONTES COM RUA FRIEL PAULI
SÃO JOSÉ	RUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO, DO Nº 318 ATÉ AV. GONÇALO PRADO ROLLEMBERG
SOUERA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL COM RUA MAYMARD GERALDO DE OLIVEIRA, ATÉ O Nº 546
SOUERA CAMPOS	RUA CARLOS CORREIA, DO Nº 160 ATÉ O Nº 150
SOUERA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL, DO Nº 111 ATÉ AV. DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO
SOUERA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL, DO Nº 160 ATÉ O Nº 160
SOUERA CAMPOS	PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS
SOUERA CAMPOS	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 1088 ATÉ A RUA PORTO ALEGRE
SOLEDADE	RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE RUA JOSÉ LUIZ SANTOS E RUA BENJAMIN CONSTANT
SOLEDADE	RUA JOSEFA MARIA SANTOS, ENTRE RUA BENJAMIN CONSTANT E RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO
SOLEDADE	RUA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE A CASA Nº 382 E RUA FLORENA ROSA DE ANDRADE SILVA
SOLEDADE	RUA FLORENA ROSA DE ANDRADE SILVA, ENTRE RUA BENJAMIN CONSTANT E CASA Nº 282
SOLEDADE	RUA FLORENA ROSA DE ANDRADE SILVA, ENTRE A CASA Nº 282 E AV. CARLOS MARQUES
SOLEDADE	AVENIDA CARLOS MARQUES, ENTRE RUA FLORENA ROSA DE A. SILVA E CASA Nº 210
SOLEDADE	RUA MANOEL FERRERA DA SILVA, ENTRE AVENIDA CARLOS MARQUES E RUA BENJAMIN CONSTANT
SOLEDADE	RUA MARIA SALOMÉ VASCONCELOS, ENTRE AV. CARLOS MARQUES E CASA Nº 300
SOLEDADE	TRAVESSA MARIA DO CARMO BARROS, ENTRE A RUA MARIA SALOMÉ VASCONCELOS E RUA B
SOLEDADE	RUA CARLOS MARQUES, DO Nº 591 ATÉ O Nº 511
SOLEDADE	RUA B. DO Nº 11 ATÉ O Nº 41
SUSSA	RUA RAFAEL DE AGUIAR, ENTRE AV. DESEMBERGADOR MAYNARD E PRAÇA VALDEMIR FONTES CARDOSO
SUSSA	AVENIDA HERMES FONTES COM AVENIDA EDEILZO VIEIRA DE MELO
SUSSA	AVENIDA HERMES FONTES COM TRAVESSA NINO PORTO
SUSSA	AVENIDA HERMES FONTES COM AVENIDA BROS. SÁDOK DE SA
SUSSA	AVENIDA HERMES FONTES, EM FRENTE A BLOCO CERCAS
VENEZA	RUA ELA LIMA DOS SANTOS, ENTRE ABR 236 E ALVARIA FONSECA
ZONA DE EXPANSÃO	RUAL, DO Nº 143 ATÉ O Nº 46
ZONA DE EXPANSÃO	RUA 1, ENTRE RUA E E RUA 1
ZONA DE EXPANSÃO	RUAL, ENTRE O Nº 47 E RUA 01
ZONA DE EXPANSÃO	RUA H, ENTRE RUA F E RUA 01
ZONA DE EXPANSÃO	RUA GLIMA M. DO AMARAL, ENTRE RUA F E CASA Nº 281
ZONA DE EXPANSÃO	RUA JOÃO HENRIQUE MEENES FONSECA, ENTRE AV. SILVÉRIO LEITE FONTES E A CASA Nº 167
ZONA DE EXPANSÃO	RUA E, ENTRE RUA FERDADO GONÇALVES DA SILVA E RUA JOÃO HENRIQUE MEENES FONSECA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA JOÃO HENRIQUE MEENES FONSECA, ENTRE RUA "F" E RUA "E"
ZONA DE EXPANSÃO	RUA JOÃO HENRIQUE MEENES FONSECA, ENTRE RUA E CASA Nº 167
ZONA DE EXPANSÃO	RUA 1, ENTRE A CASA Nº 101 E A CASA Nº 191
ZONA DE EXPANSÃO	RUA VALMIR SOARES BEZERRA, ENTRE RUA "E" E CASA Nº 83
ZONA DE EXPANSÃO	RUA VALMIR SOARES BEZERRA, ENTRE A CASA Nº 83 E AV. MARIA VASCONCELOS DE ANDRADE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA ELZO CORREIA DE OLIVEIRA, ENTRE AV. JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA E CASA Nº 153
ZONA DE EXPANSÃO	AVENIDA JOSÉ VICENTE, Nº 150

Tapa-buraco total: 23.181 m²

Drenagem pluvial

[illegible][illegible]



ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Empresário José Carlos Silva	Farolândia	15.958,33	1.532,00
02	Av. Anízio Azevedo	13 de Julho	1.458,33	140,00
TOTAL GERAL(m²)			15.958,33	1.672,00
ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
	JANEIRO/2020	DIVERSOS LOGRADOUROS	23.181,00	1.350

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
JANEIRO/2020			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	2.030,00
TOTAL (t)			2.030,00



BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
13 DE JULHO	RUA GUOLHERMINO REZENDE	TERRAPLENAGEM
AREIA BRANCA	RUA VÁRZEA GRANDE	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
AREIA BRANCA	RUA SONHO MEU	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ATALAIA	AV. SANTOS DUMONT (ÁREA DO RÉVEILLON)	RETIRADA DE BRITA
INÁCIO BARBOSA	RUA APOLÔNIO SALES	TERRAPLENAGEM
INÁCIO BARBOSA	AV. MIN. APOLÔNIO SALES	TERRAPLENAGEM
INÁCIO BARBOSA	RUA "H" LOT. RIO POXIM	TERRAPLENAGEM
INÁCIO BARBOSA	RUA "L" LOT. RIO POXIM	TERRAPLENAGEM
INÁCIO BARBOSA	RUA "A" LOT. RIO POXIM	TERRAPLENAGEM
PONTO NOVO	AV. SÃO JOÃO BATISTA	LIMPEZA
ROBALO	ESTRADA TRÊS PORQUINHOS	PATROLAMENTO
ROBALO	ESTRADA TRÊS PORQUINHOS	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
SANTA MARIA	RUA VASCO DA GAMA	RECUPERAÇÃO DE BASE
SANTA MARIA	RUAS DO LOT. LUCIANA	PATROLAMENTO
SANTOS DUMONT	RUA "A" LOT. PROF. MARCELO BEZERRA	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA BENJAMIN CONSTANT	LIMPEZA

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BAIRRO	LOGRADOURO
13 de julho	Rua Alvaro de Brito.
17 de Março	Rua "21", Nº 72.
17 de Março	Rua "18", Nº 409.
17 de Março	Avenida "1", Nº 169. Quadra "B". Atual Av. João Batista Costa. Próximo a Maternidade.
18 do Forte	Rua "D",
18 do Forte	Rua General Firmo do Nascimento, Nº 04.
18 do Forte	Travessa José Rocha, Nº 166.
18 do Forte	Av. Euclides Figueiredo, Nº 208.
18 do Forte	Rua São Gonzalo, Nº 365.
18 do Forte	Rua Diretora Maria Marques, Nº 169 e nº 163.
Aeroporto	Rua José de Oliveira Barros, Nº 50 no Conjunto Santa Tereza.
América	Rua Campo do Brito, Nº 574.
Atalaia	Rua Abolição Campos, Nº 148.
Bugio	Rua Pedro de Medeiros Chaves, Nº 41.
Bugio	Mercado do Bugio.
Bugio	Rua Carvaldo Lima, Nº 30 na Antiga G4.
Bugio	Rua do Comércio 5 no Loteamento Angela Catarina
Bugio	Rua "A" projetada - Nº 76.
Centro	Mercado Antônio Franco
Centro	Av. Ailton Teles.
Centro	Calçadão da Rua São Cristóvão
Centro	Rua Lagarto com Laranjeiras
Cidade Nova	Rua "A", Nº 660 no Loteamento Dendê
Cidade Nova	Avenida Benjamin Constant, Nº 166.
Cidade Nova	Rua Granja Altamira II, Nº 182.
Cidade Nova	Rua F. Nº 39.
Farolândia	Av. José Carlos Silva
Farolândia	Rua I-1, Nº 57 no Conjunto Augusto Franco.
Farolândia	Rua Aurea Costa, Nº 134.
Farolândia	Avenida Maria Pastora
Farolândia	Rua Lúcia Maria e Silva Santana, Nº 176 (antiga Rua "A") no Lot. Senhor do Bonfim
Grageru	Rua Dr. Augusto César Leite, Nº 941.
Grageru	Rua Aminta Diniz de Aguiar Dantas/R. Nilton do Prado Melo-Conj. Leite Neto.
Inacio Barbosa	Rua Wolney L. Tavares, Nº 98 no Conjunto Parque dos Coqueiros.
Inacio Barbosa	Travessa Nicolau Copérnico, Nº 116 no Conjunto Jardim Esperança.
Industrial	Rua Boa Vagem, Nº 47.
Industrial	Rua Frontal, Nº 128 no Loteamento Beira Mar
Jabotiana	Rua "7", Nº 55 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Rio Pinim, Nº 18 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua "42", Nº 72 no Conjunto JK.
Jabotiana	Rua Erico Alves, Nº 59 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Coronel Cizino da Rocha, Nº 18 no Conjunto Santa Lúcia.
Jardim Centenário	Rua Levi Alves Nogueira no Loteamento Angela Catarina.
Jardim Centenário	Rua José Olímpio Santos
Jardim Centenário	Rua Bela Vista
José C. de Araújo	Rua Eneida Santos, Nº 266.
José C. de Araújo	Rua Eneida Santos, Nº 266.
José C. de Araújo	Rua Alogas, Nº 1913.
José C. de Araújo	Rua Dr. Alexandre Freire, N.º 269.
José C. de Araújo	Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 176.
José C. de Araújo	Travessa Recife, Nº 08 no Conj. Agamenon Magalhães.

Lamarão	Rua "B" no Lamarão.
Novo Paraíso	Travessa Central próximo à Igreja São Judas Tadeu.
Olaria	Rua José da Silva, Nº 135. Loteamento Nova Liberdade 1.
Olaria	Rua José da Silva Tavares, Nº 103. Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua "D", Nº 24 no Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua Nossa Senhora das Candeias
Olaria	Rua "D", Nº 30.
Olaria	Rua João Ferreira Lima, Nº 22 Venezuela I
Pereira Lobo	Rua Eládio Modesto, Nº 90 no Conjunto Paulo Barreto.
Ponto Novo	Av. São João Batista, Nº 1200.
Ponto novo	Rua Capitão José Machado, Nº 5. Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Dom Pedro II, Nº 59.
Ponto Novo	Rua João do Sacramento (Antiga Rua "T"), Nº 471.
Ponto Novo	Rua Dom Pedro II, Nº 59 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua José Carlos Prestes, Nº 237 nas Areias.
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 21.
Ponto Novo	Rua Nestor Sampaio
Ponto Novo	Rua "A" na turma de Ailton Gordo.
Porto Dantas	Rua São Luiz.
Salgado Filho	Rua Urquiza/Leal, Nº 940.
Salgado Filho	Av. Anísio Azevedo.
Salgado Filho	Av. Francisco Porto.
Salgado Filho	Rua Urquiza Leal, Nº 98.
Santa Maria	Rua "B", Nº 74. Conjunto Padre Pedro. Loteamento Marivan
Santa Maria	Rua Laércio Moraes de Miranda, Nº 15.
Santa Maria	Rua "14", Nº 49 e 95.
Santa Maria	Rua "14", Nº 49 ou 95 ou 195.
Santo Antônio	Av. Simeão Sobral.
Santo Antônio	Rua Granja Altamira, Nº 183.
Santos Dumont	Rua M. Salomé Nunes Vasconcelos (Rua "C"), Nº 183-Lot. Pau Ferro.
Santos Dumont	Rua Edélio Mesquita, Nº 154 e 164.
Santos Dumont	Av. Ailton Sena, Nº 646 no Conjunto Almirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Isabel, Nº 148 no Conjunto Almirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, Nº 546.
Santos Dumont	Travessa José Rocha, Nº 166.
São Conrado	Rua D-4, Nº 172 no Conjunto Orlando Dantas.
Siqueira Campos	Rua Carlos Cordeiro
Soledade	Rua "J", Nº 140. Lot. Sr. do Bonfim.
Soledade	Rua "D", Nº 226 no Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "E"
Soledade	Rua Lucia de Fonseca Matos, Nº 246.
Suíssa	Rua Rafael de Aguiar, Nº 926
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 132 no Lot. Costa Verde.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 185 e 186. Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	EMEF Professor Maria Carlota de Melo na Rodovia Eduardo de Cabral Menezes
Zona de Expansão	EMEF - Maria Carlota na Rua da Igreja no Povoado São José.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BAIRRO	LOGRADOURO
18 de Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 42.
Aeroporto	Rua Manoel Henrique dos Santos, Nº 98, 97 e 51.
Aeroporto	EMEF - João Pinto na Rua Venâncio de Luz, Nº 180 no Largo São Conrado
Aeroporto	Rua Manoel Cândido dos Santos, Nº 97 e 96.
América	Acampamento
América	Rua Mexico, Nº 815.
Atalaia	Travessa Monteiro Lobato, Nº 70.
Atalaia	Av. Empreendedor José Carlos Silva.
Bugio	Rua "E", Nº 94.
Bugio	Rua Ezequias Pinto dos Santos, Nº 39 (Rua K2).
Bugio	Rua E-3, Nº 205.
Bugio	Rua Carvaldo Lima, Nº 30 na Antiga G4.
Centro	Rua Lagarto com Rua Laranjeiras
Centro	Mercado Virgínia Franco e Neuzice Barreto
Centro	Mercado Albano Franco.
Cidade Nova	Rua São Vicente, Nº 49.
Cidade Nova	Rua José de Melo, Nº 70 e 78.
Cidade Nova	Rua José de Melo, Nº 321.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Farolândia	Rua Rosalina, Nº 450.
Inacio Barbosa	Rua Vitória, Nº 87 no Pantanal.
Jabotiana	Av. Coronel Cizino da Rocha no Conjunto Santa Lúcia, Nº 2 e 4, 10 e 14.
Jardim	Parque Semeleiros
Jardim Centenário	Rua Valdeir Santos, Nº 615.
Jardim	Rua Maria Vasconcelos, Nº 335 no Residencial Costa Nova.
Jardim	Parque Semeleiros.
José C. de Araújo	Rua Alogas, Nº 909.
José C. de Araújo	Rua Natal, Entre a Rua Alogas e Mato Grosso, Nº 176.
Lamarão	Av. Euclides Figueiredo, Nº 28.
Lamarão	EMEF - Sérgio Francisco na Av. Lamarão.
Lucia	Rua Antônio Alexandre Menezes, Nº 86 no Loteamento Jardim Baiana.
Olaria	Rua Felisbeto Gomes dos Santos, Nº 30.
Olaria	Travessa "D", Nº 30 no Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José Vieira, Nº 71, 51, 45 e 36 no Conjunto Mar do Carmo.
Olaria	Rua Pedro Moura, Nº 226. Venezuela 1.
Ponto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 26 no Conjunto Castelo Branco I
Ponto Novo	Rua D. Pedro II, Nº 59 no Conjunto Castelo Branco.
Porto Dantas	Rua Alagoinha, Nº 239 no Coqueiral
Porto Dantas	Rua "B", Nº 328.
Porto Dantas	Rua Novo Eden.
Salgado Filho	Av. Francisco Porto
Salgado Filho	Rua Jorge Dantas Pinto, Nº 182.
Santa Maria	Av. Gasoduto, Nº 94 no fundo do Fórum.
Santa Maria	Rua 29, Nº 60. Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Av. Gasoduto, Nº 94 (antiga B-27).
Santa Maria	Rua 29º, Nº 60 no Conjunto Padre Pedro.
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 108.
Santos Dumont	Rua Jackson Figueiredo, Nº 261.
Santos Dumont	Rua Diretora Maria Marques, Nº 157 e 198.
Santos Dumont	Rua Edélio Mesquita, Nº 256 até 154.
Soledade	Rua Lucia de Fonseca Matos, Nº 246 no Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Av. Carlos Marques, Nº 538.
Soledade	Rua "J", Nº 140 no Loteamento Palma.
Soledade	Rua "H", Nº 37.
Suíssa	Rua Porto da Folha, Nº 1438.

Zona de Expansão	Rua "G", Nº 48.
Zona de Expansão	Rua Adalgisa de Oliveira, Nº 132 e 142 no Residencial Costa Nova
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 170. Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua Adalberto Oliveira, Nº 188. Conjunto Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua José Vicente de Almeida, Nº 750. Loteamento Porto Sul.
Zona de Expansão	Rua "S", Nº 42 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 833 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "11", Nº 513. Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 91 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 91 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua Expedicionário Lourival Silva (Antiga Rua "3"), Nº 227 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 121 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 335 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua Adalberto Oliveira, Nº 32 antiga Rua "D" no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 486. Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 261 e 269 no Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 522 e 532 no Residencial Horto do Carvalho I.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 49 e 96 no Residencial Franco Freire I.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 30 no Residencial Franco Freire I.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 522 no Residencial Horto do Carvalho I.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 30 no Residencial Franco Freire I.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 60 no Residencial Costa Verde.
Zona de Expansão	Rua Everaldo Gonçalves da Silva, Nº 238 no Residencial Vila Verde
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 121 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua K, Nº 121. Residencial Franco Freire 2.
Zona de Expansão	Rua Cinco, Nº 50. Residencial Costa Nova 1.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 121 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 335 no Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 111 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 110 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 618 e 546 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "11", Nº 760 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Everaldo Gonçalves da Silva, Nº 238 no Residencial Vila Verde I.
Zona de Expansão	Rua "11", Nº 760 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 60 no Residencial Costa Verde.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 32 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	EMEF - Elton Marinho na Rodovia dos Naufragos, S/Nº.
Zona de Expansão	Rua Professor José Américo, Nº 450.

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.




Tipo de Processo		Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma		6
Anuência Prévia		2
Autorização de Demolição		5
Autorização de Obras		4
Autorização para Instalação de ERB		6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo		28
Construção Inicial		21
Demarcação		14
Desmembramento		2
Habite-se		11
Laudo de Vistoria		16
Regularização		6
Remembramento / Demarcação		4
Total		125

Diversos bairros




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




**Substituição de 1.771 lâmpadas
queimadas no mês de janeiro.**


2020




2019



2018




2017





Demandas de ordens de serviços por bairro

Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	0	0	1	0
NOVO PARAÍSO	29	27	2	0
18 DO FORTE	40	33	9	0
CAPUCHO	9	7	2	0
GETÚLIO VARGAS	36	35	6	0
SIQUEIRA CAMPOS	45	39	12	0
13 DE JULHO	19	19	5	0
17 DE MARÇO	9	9	1	0
SALGADO FILHO	13	16	3	0
JARDINS	37	21	21	0
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORANDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	31	26	8	0
SANTO ANTÔNIO	25	21	4	0
SANTOS DUMONT	41	44	5	1
AMÉRICA	29	32	3	0
SANTA MARIA	90	79	12	2
SÃO JOSÉ	23	27	7	0
JABOTIANA	62	60	5	0
CIDADE NOVA	25	26	5	0
LAMARÃO	16	19	4	0
INDUSTRIAL	41	36	6	0
SUISSA	30	29	6	0
JARDIM CENTENÁRIO	35	40	2	0
OLARIA	10	15	0	0
CENTRO	51	46	11	0
ZONA DE EXPANSÃO	405	394	49	5
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	26	26	2	0
PEREIRA LOBO	17	17	2	0
SOLEDADE	8	8	0	0
PALESTINA	14	14	0	0
FAROLÂNDIA	89	90	9	5
ATALAIA	112	105	9	0
SÃO CONRADO	74	70	2	3
AEROPORTO	49	35	15	0
COROA DO MEIO	57	53	9	0
GRAGERU	34	32	6	0
BUGIO	48	61	1	0
PONTO NOVO	40	39	3	0
PORTO D'ANTAS	31	35	1	0
JAPÃOZINHO	13	14	0	0
LUZIA	63	65	4	0
CIRURGIA	9	7	2	0
Total:	1835	1771	254	16



Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	13	6	0
17 DE MARÇO	1	0	2	6	0
18 DO FORTE	0	0	28	12	0
AEROPORTO	0	0	26	23	0
AMÉRICA	2	0	13	14	0
ATALAIA	3	0	64	45	0
BUGIO	18	0	16	14	0
CAPUCHO	0	0	8	1	0
CENTRO	0	0	34	17	0
CIDADE NOVA	1	0	15	9	0
CIRURGIA	0	0	5	4	0
COROA DO MEIO	1	0	24	32	0
FAROLÂNDIA	6	0	34	49	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	29	7	0
GRAGERU	1	0	15	18	0
INDUSTRIAL	0	0	27	14	0
INÁCIO BARBOSA	1	0	16	14	0
JABOTIANA	8	0	30	24	0
JAPÃOZINHO	3	0	4	6	0
JARDIM CENTENÁRIO	10	0	18	7	0
JARDINS	0	0	19	18	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1	0	19	6	0
LAMARÃO	0	0	10	6	0
LUZIA	1	0	43	18	0
NOVO PARAÍSO	5	0	12	12	0
OLARIA	1	0	3	6	0
PALESTINA	0	0	14	0	0
PEREIRA LOBO	0	0	11	6	0
PONTO NOVO	0	0	24	16	0
PORTO D'ANTAS	1	0	17	13	0
SALGADO FILHO	0	0	6	7	0
SANTA MARIA	8	0	36	47	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	16	9	0
SANTOS DUMONT	0	0	28	13	0
SIQUEIRA CAMPOS	0	0	28	17	0
SOLEDADE	0	0	4	4	0
SUÍSSA	2	0	18	10	0
SÃO CONRADO	1	0	43	30	0
SÃO JOSÉ	1	0	18	4	0
ZONA DE EXPANSÃO	3	0	264	138	0
Total:	79	0	1054	702	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom