


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Fevereiro / 2020



Infraestrutura da Av. Padre Nestor Sampaio - Ponto Novo



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	7
Infraestrutura Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria	8
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio	9
Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Aeroporto e Atalaia	10
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria	11
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade	12
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros	13
Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade e Dom Luciano	14
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte	15
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa	16
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio	17
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade	18
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	19
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio	20
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	21
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso	22
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia	23
Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América	24
Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins - Diversos bairros	25
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros	26
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros	27
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano	28
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	29
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	30
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria	31
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	32
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria	33
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	34
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial	35
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo	36
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado	37
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão	38
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria	39
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia	40
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	41
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	42
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	43
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros	44
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia	45
Obras concluídas 2017/2018/2019	46
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	47
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	48
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	49
Manutenção do pavimento (pavimentação com asfalto fresado)	50
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento)	51
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	52
Manutenção (drenagem / serviços diversos)	53
Tabelas de quantitativos	54
3. DIRETORIA DE URBANISMO	58
Quantitativo de saída de processos	59
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	60
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida “A” e fechado na Travessa “B”, de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 14.862.612,52

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Infraestrutura, drenagem e pavimentação de ruas na Invasão Terra Dura, Invasão Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 11.198.527,77

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas seguintes localidades: Invasão da Terra Dura (34 vias); Invasão Santa Maria (27 vias) e Loteamento Senhor do Bomfim (05 vias).





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio


CUSTO: R\$ 21.807.511,87

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da construção do Canal Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Aeroporto e Atalaia

CUSTO: R\$ 9.421.924,08

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Março/2020

A obra consiste na complementação de cerca de 400 metros do canal Beira Mar, implantação da rede de drenagem em 14 ruas do entorno, construção de 1,5 km de ciclovia com medidas de 1,40 metro de largura e a construção de uma avenida ligando o conjunto Beira Mar à avenida Júlio César Leite.





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairros Centro / São José / 13 de Julho / Jardins / Inácio Barbosa / Farolândia / Atalaia

CUSTO: R\$ 9.414.266,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

Execução de obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de toda a avenida Beira Mar, no trecho entre os terminais de ônibus do Mercado Central e da Atalaia, compreendendo cerca de 10 km. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal. Essa obra tem uma característica inovadora na área da sustentabilidade. Todo o material retirado na fresagem será encaminhado para a usina de asfalto da Emurb para ser reciclado e reutilizado nas obras de recapeamento asfáltico em diversas vias da cidade.



Bairros Soledade e Dom Luciano

Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo



OBRA: Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Dom Luciano


CUSTO: R\$ 8.695.799,03

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra de infraestrutura da avenida General Euclides Figueiredo vai resolver, definitivamente, os problemas históricos de alagamentos na região, nos períodos chuvosos. O trecho beneficiado será a partir da rótula do bairro Lamarão, se estendendo por cerca de 1,3 km entre os bairros Soledade e Dom Luciano. A obra compreende a implantação de micro e macrodrenagem, acessibilidade e sinalização. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória.





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio


CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.




17 de Março

Complementação da construção de maternidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 16.765.873,12

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.053.902,88

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.402.543,88

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso


CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 2.794.552,27

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott

LOCALIZAÇÃO: Bairro América

CUSTO: R\$ 526.002,83

EMPRESA: Andrade e Oliveira Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na construção do muro, estacionamento, cobertura do acesso e serviços diversos na escola.



Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Centro - Jardins

LOCALIZAÇÃO: Bairros Farolândia/Inácio Barbosa/Jardins/Grageru/13 de Julho/Salgado Filho/São José/Centro

CUSTO: R\$ 7.250.611,23

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte Jardins é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 11,5 km de extensão e inclui as seguintes vias: Avenidas Josias José de Almeida, Adel Nunes e Vereador Manoel Dória (Cj. Augusto Franco - Farolândia); Av. Paulo VI (Inácio Barbosa); Avenidas Iolanda Pinto de Jesus, Ministro Geraldo Barreto Sobral e Pedro Valadares (Jardins); Avenidas Professor Acrísio Cruz e Anísio Azevedo, e Rua Cedro (13 de Julho e Salgado Filho); Ruas Itabaiana, Itabaianinha, Divina Pastora, entrada e saída do Terminal Luiz Garcia, Capela, Arauá, Av. Gonçalo Prado Rollemberg e Rua Guilhermino Rezende (Centro e São José). As obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano contemplam a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico das vias. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente de alguns trechos, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Nessas vias também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos/Getúlio Vargas/Pereira Lobo/Ponto Novo/Luzia/Jabotiana/São Conrado

CUSTO: R\$ 9.604.042,22

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes

LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.

CUSTO: R\$ 20.598.535,03

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano


CUSTO: R\$ 4.748.929,27

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 4.652.662,97

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.



Bairro 18 do Forte

Infraestrutura Av. 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 1.764.863,68

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário

LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado

CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.





OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima

LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão

CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria




EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF PROF. JOSÉ
ANTÔNIO DA COSTA MELO**
Bairro Getúlio Vargas




EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO
Bairro Ponto Novo



**EMEF PROFESSORA MARIA
CARLOTA DE MELO**
Povoado Robalo
Zona de Expansão

Manutenção das quadras poliesportivas da rede municipal de ensino



OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 6.265.517,68

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022


A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju.



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Getúlio Vargas



EMEF JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Pov. Mosqueiro
Zona de Expansão



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 275.434,08


EMPRESA: Construtora Sol Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto





OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.082.531,95

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020


A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços:- Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.



Diversos bairros



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria

2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abraão Crispim de Souza - Bairro Olaria

3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio

4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março

5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas

6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário

7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março

8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto

9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral

10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março

11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Cidade Nova

12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio

13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro

14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão

15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos

Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março

17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia

18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março

19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria

20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa

21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana

22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março

23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia

24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão


25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia


26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) - Bairro Japãozinho

27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho

DIRETORIA DE OPERAÇÕES







ESTRADA DOS TRÊS PORQUINHOS - POV. AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



LOTEAMENTO VISCONDE DE MARACAJU - BAIRRO CIDADE NOVA



RUA G - LOTEAMENTO SANTA MADALENA - BAIRRO SOLEDADE





AV. EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA - FAROLÂNDIA



AV. COELHO E CAMPOS - GETÚLIO VARGAS



AV. BARÃO DE MARUIM - GETÚLIO VARGAS





TAPA-BURACOS



Rua Luís Carlos Prestes - Ponto Novo



Rua Gilson Rollemberg - Cj. Santa Tereza
Bairro Aeroporto



Rua Exp. Egídio A. Oliveira - Cj. Orlando Dantas



Rua Manoel Carvalho Neto - 18 do Forte

MANUTENÇÃO

Patrolamento / Terraplenagem - Diversos bairros da cidade



Rua Coronel Sizino da Rocha - Jabotiana



Tv. José Vicente - Zona de Expansão

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Av. Beira Mar - 13 de Julho



Rua F - Lot. Maracaju - Cidade Nova



Rua Alagoas - Novo Paraíso



Rua Antônio Dórea da Silva - Jabotiana

MANUTENÇÃO

Serviços diversos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ACESSIBILIDADE - Av. Canal - Lot. Nova Liberdade - Jardim Centenário



ACESSIBILIDADE - Praça Olímpio Campos - Centro



ACESSIBILIDADE - Construção de passarela metálica na
Rua João Amazonas - 17 de Março



Recuperação mureta do canal da Av. Gentil Tavares - Getúlio Vargas

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO
18 DO FORTE	AVENIDA MINAS GERAIS COM AV. SIMEÃO SOBRAL, ATÉ O Nº 135
18 DO FORTE	RUA JOÃO DE CROA, ENTRE RUA EVERTON COELHO E AVENIDA MARANHÃO
18 DO FORTE	RUA 12 DE OUTUBRO, ENTRE RUA 21 DE ABRIL E CASA Nº 40
18 DO FORTE	RUA 15 DE NOVEMBRO, ENTRE RUA 1º DE MAIO E CASA Nº 89
18 DO FORTE	RUA 15 DE NOVEMBRO, ENTRE O Nº 89 E RUA "C"
18 DO FORTE	RUA 1º DE MAIO, ENTRE A RUA "C" E RUA 12 DE OUTUBRO
18 DO FORTE	RUA 21 DE ABRIL, ENTRE RUA 12 DE OUTUBRO E CASA Nº 360
18 DO FORTE	RUA TENENTE JANSEI MELO, ENTRE AV. MARANHÃO E AV. DR. MANOEL CRUZ
18 DO FORTE	AVENIDA DR. MANOEL CRUZ, ENTRE RUA TENENTE JANSEI MELO E RUA CEL. ELIAS GONZAGA
18 DO FORTE	RUA CORONEL ELIAS GONZAGA, ENTRE AV. DR. MANOEL CRUZ E AV. MARANHÃO
18 DO FORTE	RUA BAHIA, ENTRE AV. MARANHÃO E RUA 12 DE OUTUBRO
18 DO FORTE	RUA 21 DE ABRIL, ENTRE A CASA Nº 360 E A CASA Nº 602
18 DO FORTE	RUA 7 DE SETEMBRO, ENTRE A RUA 12 DE OUTUBRO E A CASA Nº 425
18 DO FORTE	RUA COMANDANTE POTI, ENTRE RUA ROBERTO MORAIS E RUA ELIZEU SANTOS
18 DO FORTE	RUA ELIZEU SANTOS, ENTRE RUA COMANDANTE POTI E RUA EVERTON COELHO
18 DO FORTE	RUA EVERTON COELHO, ENTRE RUA ROBERTO MORAIS E RUA GERALDO MENDES
18 DO FORTE	RUA EVERTON COELHO, ENTRE RUA ROBERTO MORAIS E RUA GERALDO MENDES
18 DO FORTE	RUA ERINO BRITO, ENTRE RUA GERALDO MENDES E RUA JOSÉ NOVAES
18 DO FORTE	RUA JOSÉ MORAES, ENTRE A CASA Nº 301 E RUA COMANDANTE POTI
18 DO FORTE	RUA FÁBIO DE SOUZA SANTOS, ENTRE RUA JOÃO ANDRADE E RUA MANOEL CARVALHO NETO
18 DO FORTE	RUA MANOEL CARVALHO NETO, ENTRE RUA FÁBIO DE SOUZA SANTOS E A CASA Nº 82
18 DO FORTE	RUA BAHIA, ENTRE AV. MARANHÃO E RUA 12 DE OUTUBRO
18 DO FORTE	RUA NEÓPOLIS, ENTRE AV. MARANHÃO E Nº 283
18 DO FORTE	RUA ACRE, ENTRE AV. MARANHÃO E Nº 175
18 DO FORTE	TRAVESSA SENHOR DO BOMFIM, ENTRE RUA NEÓPOLIS E RUA BAHIA
18 DO FORTE	RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE AV. MINAS GERAIS E AV. MARANHÃO
18 DO FORTE	RUA PARÁ, ENTRE AV. MINAS GERAIS E AV. MARANHÃO
18 DO FORTE	TRAVESSA MINAS GERAIS, ENTRE RUA PARÁ E RUA PIJUI
18 DO FORTE	RUA FÁBIO DE SOUZA SANTOS, DO Nº 487 ATÉ O Nº 433
18 DO FORTE	RUA FÁBIO DE SOUZA SANTOS, ENTRE O Nº 433 E O Nº 35
18 DO FORTE	RUA MANOEL CARVALHO NETO, ENTRE O Nº 88 E O Nº 216
18 DO FORTE	AVENIDA MINAS GERAIS, ENTRE A CASA Nº 594 E CASA Nº 56
18 DO FORTE	AVENIDA MINAS GERAIS, ENTRE A CASA Nº 56 E RUA 12 DE OUTUBRO
AEROPORTO	RUA CINEGRAFISTA PINHEIRO, DO Nº 4 ATÉ O Nº 36 - CJ. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA GILSON ROLLEMBERG, DO Nº 75 ATÉ O Nº 59 - CJ. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA FÁBIO JOSÉ CARDOSO RAMOS, ENTRE AV. MELICIO MACHADO E RUA DOS LÍRIOS
AMÉRICA	AVENIDA PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO COM AV. TANCREDO NEVES, ATÉ A RUA ACRE
AMÉRICA	RUA RIO GRANDE DO SUL, ENTRE RUA ACRE E AV. BRASIL
AMÉRICA	AVENIDA DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO, DO Nº 516 ATÉ AV. MARECHAL RONDON
AMÉRICA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DO Nº 5555 ATÉ AV. CAMILO CALAZANS
AMÉRICA	RUA PARAGUAI, DO Nº 201 ATÉ A RUA PERU
ARUANA	RUA 1, ENTRE AV. MARIA VASCONCELOS E CASA Nº 19
ATALAIA	RUA FRANCISCO RABELO LEITE NETO, Nº 960 (EM FRENTE AO RESIDENCIAL SUNVILLE)
BUGIO	RUA CABO INVALDO, DO Nº 380 ATÉ O Nº 372
BUGIO	RUA PEDRO DE MEDEIROS CHAVES, DO Nº 270 ATÉ O Nº 254
BUGIO	RUA ADALTO BARBOSA DA COSTA, DO Nº 254 ATÉ O Nº 344
BUGIO	RUA GUILHERMINO JOSÉ BARBOSA, DO Nº 112 ATÉ A RUA MARINÉS ARUBA SANTOS
BUGIO	RUA MARINÉS ARUBA SANTOS COM RUA GUILHERMINO JOSÉ BARBOSA, ATÉ O Nº 152
BUGIO	RUA E - 3, Nº 133
BUGIO	TRAVESSA AI, COM RUA A-1
CAPUCHO	AVENIDA DR. CARLOS RODRIGUES CRUZ, DA AV. MARECHAL RONDON ATÉ AV. TANCREDO NEVES
CAPUCHO	AVENIDA DR. CARLOS RODRIGUES CRUZ, DA AV. MARECHAL RONDON ATÉ AV. TANCREDO NEVES
CAPUCHO	AVENIDA DR. CARLOS RODRIGUES CRUZ, DA AV. TANCREDO NEVES, ATÉ AV. MARECHAL RONDON
CAPUCHO	AVENIDA TANCREDO NEVES COM AV. CAMILO CALAZANS, ATÉ O Nº 658
CENTRO	RUA PROPRIA, DO Nº 124 ATÉ A RUA LAÇARTO
CENTRO	AVENIDA RIO BRANCO (ESPACIO DE PEIXE)
CENTRO	AVENIDA SÃO PAULO, ENTRE A ROTA 1 E O Nº 841
CENTRO	AVENIDA IVO DO PRADO, COM AV. TENENTE MARTINHO GARCEZ
CENTRO	RUA MARUM COM AV. PEDRO CALAZANS, ATÉ O Nº 863
CRURGIA	RUA MARUM, ENTRE A CASA Nº 1383 E AVENIDA PEDRO CALAZANS
CRURGIA	RUA ESTÂNCIA, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E RUA GARARU
CRURGIA	RUA MARUM COM AV. PEDRO CALAZANS
CRURGIA	RUA PORTO DA FOLHA, DO Nº 150 ATÉ O Nº 1020
FAROLÂNDIA	RUA ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, ENTRE O Nº 172 E RUA DR. LUCIO PRADO
FAROLÂNDIA	RUA DR. LUCIO PRADO, ENTRE RUA ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO E O Nº 55
FAROLÂNDIA	AVENIDA EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA COM AV. HILDETE FALCÃO, ATÉ O Nº 1049
FAROLÂNDIA	AVENIDA CAÇULA BARRETO, ENTRE COLÉGIO ESTADUAL JACINTO DE FIGUEIREDO MARTINS E O Nº 430 - CJ. A. FRANCO
FAROLÂNDIA	ROTA 1 DO FAROL
FAROLÂNDIA	RUA ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, DO Nº 189 ATÉ O Nº 241
FAROLÂNDIA	RUA E - 6, DO Nº 98 ATÉ O Nº 90 - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA E - 5, COM RUA G - 5, ATÉ O Nº 05 - CJ. AUGUSTO FRANCO
GETÚLIO VARGAS	AVENIDA COELHO E CAMPOS, DO Nº 40 ATÉ O Nº 126
GETÚLIO VARGAS	AVENIDA PEDRO CALAZANS COM AV. ARTON TELES, ATÉ O Nº 273
GRAGERU	RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, DA AV. ADÉLIA FRANCO ATÉ A RUA PROF. JOSÉ DE LIMA PEIXOTO
GRAGERU	RUA PROF. JOSÉ DE LIMA PEIXOTO, DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, ATÉ A RUA GUTEMBERG CHAGAS
GRAGERU	RUA GUTEMBERG CHAGAS, DA RUA PROF. JOSÉ DE LIMA PEIXOTO ATÉ AV. ADÉLIA FRANCO
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, DO Nº 251 ATÉ O Nº 279
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, DO Nº 2045 ATÉ AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA
GRAGERU	RUA VALQUIRIA LUIZA C. NASCIMENTO COM AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ATÉ O Nº 51
GRAGERU	RUA VER. ROSALVO SILVA, DO Nº 29 ATÉ O Nº 231 - CJ. LEITE NETO
GRAGERU	RUA UROUQUA LEAL COM AV. HERMES FONTES, ATÉ A RUA LEOPOLDO MESQUITA
GRAGERU	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, DO Nº 3128, ATÉ AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	RUA TERÊNIO SAMPAIO, DO Nº 795 ATÉ A RUA UROUQUA LEAL
GRAGERU	RUA UROUQUA LEAL COM RUA TERÊNIO SAMPAIO, ATÉ AV. FRANCISCO PORTO
GRAGERU	AVENIDA HERMES FONTES COM AV. SILVIO TEIXEIRA
GRAGERU	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, DO Nº 2850 ATÉ AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA COM AV. ADÉLIA FRANCO
GRAGERU	PRAÇA OLIVEIRA BELO
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, DO Nº 25 ATÉ A PRAÇA ROSA MARIA DANTAS MELO
GRAGERU	RUA HONOR GREGÓRIO SANTOS, DO Nº 194 ATÉ O Nº 154 - CJ. LEITE NETO
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE COM AV. ADÉLIA FRANCO, ATÉ AV. MINISTRO GERALDO B. SOBRAL
GRAGERU	RUA MARIA ALICE COM AV. MINISTRO GERALDO B. SOBRAL, ATÉ O Nº 325
GRAGERU	RUA LEOPOLDO MESQUITA, DO Nº 85 ATÉ AV. HERMES FONTES
GRAGERU	RUA LEOPOLDO MESQUITA COM RUA JOÃO SANTANA
GRAGERU	RUA DR. JOSÉ ROBERTO RIBEIRO, ENTRE RUA CONSTRUTORA CUNHA E RUA LUIS DA HORA - CJ. LEITE NETO
INÍCIO BARBOSA	AVENIDA PAULO V. DO Nº 334, ATÉ O Nº 117
INÍCIO BARBOSA	AVENIDA EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA COM AV. ADÉLIA FRANCO
INÍCIO BARBOSA	ALÇA DO VINDUTO DO DIA
INÍCIO BARBOSA	RUA REGINALDO PASSO PINA Nº 95, ATÉ AVENIDA TANCREDO NEVES
INÍCIO BARBOSA	RUA DOS FLAMBOYANTS, DO Nº 46 ATÉ A RUA JUPITER
INDUSTRIAL	AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, ENTRE AV. CONFIANÇA E AV. JOÃO RODRIGUES
JABOTIANA	RUA JOÃO DO OURO, ENTRE O Nº 377 E O Nº 271
JABOTIANA	RUA JOÃO DO OURO, ENTRE O Nº 271 E O Nº 211
JABOTIANA	RUA JOÃO DO OURO, ENTRE O Nº 211 E RUA NICANOR TELES ANDRADE
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 4221
JABOTIANA	RUA PROMOTOR GENÉSIO CAVALCANTE FROES, DO Nº 34 ATÉ O Nº 05 - CJ. J.K.
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 5029
JABOTIANA	ESTRADA DO ALOQUE
JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS, DO Nº 356 ATÉ AV. SÃO JOÃO
JARDINS	AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA, ENTRE O Nº 630 E O Nº 120
JARDINS	AVENIDA OVÉDO TEIXEIRA, ENTRE O Nº 230 E O Nº 500
JARDINS	AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA, DO Nº 990 ATÉ AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	PRAÇA LUCIANO BARRETO JÚNIOR

LUZA	RUA JOÃO GOMES, ENTRE RUA DR. ALVARO DA SILVEIRA BRITO E RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO
LUZA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DA AV. ADÉLIA FRANCO, ATÉ AV. DULCE DINIZ
LUZA	RUA JOVINO SILVA COM AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE, ATÉ O Nº 405
LUZA	RUA ANTÔNIO TELES DA COSTA, Nº 66, ATÉ O Nº 42
LUZA	AVENIDA LUCIANO MONTEIRO SOBRAL, ENTRE AV. VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES E AV. DULCE DINIZ
LUZA	RUA DEP. MATOS TELES, ENTRE AV. VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES E TRAV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL
LUZA	RUA DEPUTADO MATOS TELES, ENTRE TRAV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL E AV. DULCE DINIZ
LUZA	RUA ENG. ANTÔNIO G. SOARES COM AV. FRANCISCO MOREIRA, ATÉ O Nº 852
LUZA	RUA RADALISTA WOLNEY SILVA, ENTRE AV. DULCE DINIZ E RUA JOÃO GOMES
LUZA	RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE RUA JOÃO GOMES E AV. DULCE DINIZ
LUZA	AVENIDA DULCE DINIZ, ENTRE RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO E RUA HUMBERTO PORTO DÓRIA
LUZA	RUA OLIVEIRA BARROS, ENTRE AV. PADRE NESTOR SAMPAIO E RUA PALMIRA RAMOS TELES
LUZA	RUA PALMIRA RAMOS TELES, ENTRE RUA OLIVEIRA BARROS E ESTRADA DA LUZA
LUZA	RUA JOSÉ DEODORO DOS SANTOS, ENTRE ESTRADA DA LUZA E RUA OLIVEIRA BARROS
NOVO PARAÍSO	RUA RIO GRANDE DO SUL COM AV. BRASIL, ATÉ O Nº 1079
OLARIA	RUA JOÃO DE DEUS OLIVEIRA, DO Nº 1057 ATÉ A RUA "B" - LOT. ANGELA CATARINA
OLARIA	RUA SÔNIA REGINA A. SANTOS, DO Nº 178 ATÉ A RUA MANOEL MUNIZ
PONTO NOVO	RUA MANOEL BOMFIM, DO Nº 53 ATÉ O Nº 74 - CJ. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA CONSTANTINO GOMES, DO Nº 33 ATÉ O Nº 105 - CJ. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA CEL. AMÉRICO BATALLA, DO Nº 152 ATÉ O Nº 13 - CJ. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA CEL. JOÃO GONÇALVES COM AV. SÃO JOÃO BATISTA, ATÉ A RUA CEL. MIGUEL PEREIRA
PONTO NOVO	RUA ISAS AMÂNIO, DO Nº 115 ATÉ AV. AUGUSTO FRANCO
PONTO NOVO	RUA GEVÁSIO PRATA, DO Nº 12 ATÉ O Nº 10
PONTO NOVO	RUA LUIS CARLOS PRESTES, ENTRE O Nº 290 E O Nº 232
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, DO Nº 369 ATÉ A PRAÇA SENADOR TEOTÔNIO VILELA
PONTO NOVO	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, Nº 750
PORTO DANTAS	RUA JOSÉ VIEIRA NETO, DO Nº 100 ATÉ A RUA ANTÔNIO DOS SANTOS
PORTO DANTAS	RUA ANTÔNIO DOS SANTOS COM RUA JOSÉ VIEIRA NETO, ATÉ O Nº 178
PORTO DANTAS	RUA ANTÔNIO DOS SANTOS, DO Nº 176 ATÉ O Nº 237
SALGADO FILHO	RUA ANANIAS AZEVEDO, DA AV. HERMES FONTES ATÉ O Nº 1217
SALGADO FILHO	RUA ANANIAS AZEVEDO, DO Nº 645 ATÉ A RUA TEÓFISSO RIBEIRO
SALGADO FILHO	RUA MINERVINO DE SOUZA FONTES, DO Nº 08 ATÉ AV. ANÍSIO AZEVEDO
SANTO ANTÔNIO	RUA JOÃO ANDRADE, ENTRE A CASA Nº 147 E A CASA Nº 240
SANTO ANTÔNIO	RUA DOM QUIRINO, ENTRE A CASA Nº 520 E CASA Nº 675
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA ARTON TELES COM RUA HERMINO GUARANI, ATÉ AVENIDA GENTIL TAVARES
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAIS, DO Nº 85 ATÉ AV. MARANHÃO
SANTOS DUMONT	RUA SARGENTO BRASILIANO, DO Nº 1014 ATÉ O Nº 896
SANTOS DUMONT	AVENIDA EULÍDES FIGUEIREDO COM AV. MARANHÃO, ATÉ O Nº 204
SANTOS DUMONT	RUA JANE BOMFIM, DO Nº 1247 ATÉ O Nº 1309
SÃO CONRADO	RUA PROMOTORA TEREZINHA SANTOS, ENTRE RUA GENERAL JOÃO A. DOS REIS E RUA SOLDADO JOSÉ DA S. PEREIRA
SÃO CONRADO	RUA EDLA FRAGA DA ROCHA, ENTRE RUA GENERAL JOÃO A. DOS REIS E O Nº 300 - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA EDLA FRAGA DA ROCHA, ENTRE O Nº 300 E RUA SOLDADO JOSÉ DA SILVA FERREIRA - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA EXP. ANTÔNIO BARROS ALVES, ENTRE AV. FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA E RUA MESTRE MESSIAS DE SANTANA
SÃO CONRADO	RUA SARGENTO RENATO B. DE MENEZES, ENTRE RUA GAL. JOÃO A. DOS REIS E RUA DR. JAMIE ARAUJO
SÃO CONRADO	RUA GINALDO O. DOS SANTOS, ENTRE RUA DR. JAMIE ARAUJO E RUA GAL. JOÃO AUGUSTO DOS REIS
SÃO CONRADO	RUA DR. JAMIE ARAUJO, ENTRE RUA GAL. JOÃO AUGUSTO DOS REIS E O Nº 14 - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SARGENTO MANOEL O. DAS NEVES, ENTRE AV. FRANCISCO J. DA FONSECA E RUA GAL. JOÃO A. DOS REIS
SÃO CONRADO	RUA MESTRE MESSIAS DE SANTANA, ENTRE RUA GENERAL JOÃO AUGUSTO DOS REIS E Nº 05 - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SARGENTO JOSÉ D. FILHO, ENTRE RUA MESTRE MESSIAS DE SANTANA E RUA GENERAL JOÃO A. DOS REIS
SÃO CONRADO	RUA MIRIAM L. DOS SANTOS, ENTRE RUA GENERAL JOÃO A. DOS REIS E RUA MESTRE MESSIAS DE SANTANA
SÃO CONRADO	RUA PROF. JOSÉ A. SEABRA SANTOS, ENTRE RUA EXPEDICIONÁRIO ANTÔNIO B. ALVES E AV. FRANCISCO J. DA FONSECA
SÃO CONRADO	RUA PEDRO CALIXTO, ENTRE RUA ANTÔNIO BARROS ALVES E AV. FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA CAP. ALBERTO SANTOS, ENTRE RUA PEDRO CALIXTO E RUA PROF. JOSÉ AUGUSTO SEABRA SANTOS
SÃO CONRADO	RUE EXP. ALFREDO A. DA SILVA, ENTRE RUA PROF. JOSÉ AUGUSTO S. SANTOS E RUA PEDRO CALIXTO
SÃO CONRADO	RUA PEDRO A. DE SOUSA, ENTRE AV. FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA E RUA ANTÔNIO BARROS ALVES
SÃO CONRADO	RUA JOSÉ BATALLA DE GÓES, ENTRE AV. SÃO CRISTÓVÃO E RUA MARIA V. DO NASCIMENTO - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA EXP. JOSÉ M. TELES, ENTRE RUA JOÃO BATALLA DE GÓES E RUA 28 DE JUNHO
SÃO CONRADO	RUA GENERAL JOÃO DE M. REZENDE, ENTRE RUA JOSÉ BATALLA DE GÓES E RUA 28 DE JUNHO
SÃO CONRADO	RUA MARIA V. DO NASCIMENTO, ENTRE RUA JOSÉ BATALLA DE GÓES E RUA 28 DE JUNHO
SÃO CONRADO	RUA JOSÉ C. DE MORAES, ENTRE RUA MARIA V. DO NASCIMENTO E RUA JOSÉ B. DE GÓES - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA SOLDADO OSCAR VINHAS, ENTRE RUA MARIA V. DO NASCIMENTO E RUA JOSÉ B. DE GÓES - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA ARTHUR RODRIGUES DA SILVA, ENTRE RUA OSCAR VINHAS E RUA JOSÉ B. DE GÓES
SÃO CONRADO	RUA CAP. AMÉRICO SANTOS, ENTRE RUA JOSÉ B. DE GÓES E RUA SOLDADO OSCAR VINHAS
SÃO CONRADO	RUA SARGENTO ANTÔNIO DA S. VIEIRA, ENTRE RUA SOLDADO OSCAR VINHAS E RUA JOSÉ B. DE GÓES
SÃO CONRADO	RUA JOSÉ B. DE GÓES, ENTRE RUA JOSÉ C. DE MORAES E RUA SOLDADO OSCAR VINHAS
SÃO CONRADO	RUA EXP. EGÍDIO A. OLIVEIRA, ENTRE AV. FRANCISCO JOSÉ DA SILVEIRA E O Nº 275
SÃO CONRADO	RUA CABO WALBERTO DIAS SOARES, ENTRE A RUA FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA E O Nº 207 - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA A. ENTRE RUA CABO WALBERTO DIAS SOARES E AV. FRANCISCO J. DA FONSECA - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	AVENIDA HERMES FONTES COM RUA RACHUELO, ATÉ AV. BARÃO DE MARUM
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE COM RUA ESPÍRITO SANTO, ATÉ A RUA RIO GRANDE DO SUL
SIQUEIRA CAMPOS	RUA RIO GRANDE DO SUL COM RUA ACRE, ATÉ O Nº 718
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SERGIPE COM RUA MARIANO SALMERON, ATÉ A RUA SANTA CATARINA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSÉ JORGE DE SIQUEIRA FILHO, ENTRE O Nº 237 E RUA MANOEL BOMFIM
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MANOEL BOMFIM, ENTRE O Nº 6 E O Nº 74
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI JOSÉ DE SANTA CECÍLIA, ENTRE O Nº 32 E O Nº 168
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SEVERINO CARDOSO, ENTRE O Nº 174 E O Nº 36 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MANOEL BAHENSE, ENTRE O Nº 123 E O Nº 28 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ELIZARIO DA LAPA PINTO, ENTRE O Nº 7 E O Nº 86 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CONSTANTINO GOMES DE SOUZA, ENTRE O Nº 145 E O Nº 10 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CLEOMENES CAMPOS, ENTRE O Nº 64 E O Nº 664 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PASSOS CABRAL, ENTRE RUA JOSÉ SAMPAIO E RUA CARLOS GARCIA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE RUA PASSOS CABRAL E CASA Nº 13
SIQUEIRA CAMPOS	RUA DOS MODERNISTAS, ENTRE RUA ARMANDO FONTES E RUA POETA JOSÉ SAMPAIO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE RUA ALAGOAS E AVENIDA MARANHÃO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI LUÍZ C. DE NORONH, DA RUA ACRE ATÉ O Nº 105
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MAMEDE PAES MENDONÇA, ENTRE AV. GENTIL TAVARES E AV. BASÍLIO ROCHA
SUISSA	RUA DOM BOSCO, DO Nº 1224 ATÉ O Nº 1212
SUISSA	RUA GARARU, ENTRE A CASA Nº 575 E AV. DR. EDEZILIO VIEIRA DE MELO
SUISSA	RUA PORTO DA FOLHA COM RUA ALOÍSIO BRAGA, ATÉ O Nº 2150
SUISSA	RUA ALOÍSIO BRAGA, DO Nº 367 ATÉ RUA PORTO DA FOLHA
SUISSA	AVENIDA HERMES FONTES, DA RUA DEP. EULÍDES PAES MENDONÇA, ATÉ A RUA RACHUELO

Tapa-buraco total: 17.248,65 m²

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Drenagem pluvial

[illegible][illegible]

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Empresário José Carlos Silva	Atalaia	1.666,00	160,00
02	Av. Anízio Azevedo	13 de Julho	1.562,00	150,00
03	Av. Coelho e Campos	Centro	17.084,00	1.640,00
04	Av. Barão de Maruim	São José	3.750,00	360,00
TOTAL (m²)			24.062,00	2.310,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua "A" - Loteamento JK	18 do Forte	568,00	75,00
02	Rua "B" - Loteamento Jardim Bahia	Soledade	1.167,00	140,00
03	Rua "C" - Loteamento Jardim Bahia	Soledade	1.416,00	170,00
04	Rua "E" - Loteamento Jardim Bahia	Soledade	834,00	100,00
TOTAL (m²)			3.985,00	485,00
TOTAL GERAL(m²)			28.047,00	2.795,00
ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
	DEZEMBRO/2019	DIVERSOS LOGRADOUROS	17.248,65	988,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	4.123,00
TOTAL (t)			4.123,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
18 DO FORTE	RUA "A" LOT. J.K.	ESPALHAMENTO DE ASFALTO COM PATROL
CIDADE NOVA	RUA "F" LOT. VISC. MARACAJU I	PATROLAMENTO
CIDADE NOVA	RUA "D" LOT. MARACAJU I	PATROLAMENTO
JABOTIANA	RUA CEL. SIZINO DA ROCHA	PATROLAMENTO
JABOTIANA	RUA CEL. SIZINO DA ROCHA	LIMPEZA
JARDINS	RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ	TERRAPLENAGEM
PONTO NOVO	RUA NESTOR SAMPAIO	RECUPERAÇÃO DE BASE EM VALA DA DESO
PONTO NOVO	RUA NESTOR SAMPAIO	RECUPERAÇÃO DE BASE
SALGADO FILHO	AV. ANANIAS DE AZEVEDO	LIMPEZA
SALGADO FILHO	RUA ANÍSIO AZÉVEDO	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA IPÊ AMARELO (RESID. SANTA MARIA)	RECUPERAÇÃO DE BASE
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRO ALCINO	PATROLAMENTO
SANTOS DUMONT	RUA "A" LOT. PROF. MARCELO BEZERRA	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "F" LOTR. JARDIM BAHIA	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "C" LOT. JARDIM BAHIA	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "G" - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM
ZONA DE EXPANSÃO	ANEL VIÁRIO DE AREIA BRANCA	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA 37 - PARAÍSO DO SUL	LIMPEZA
ZONA DE EXPANSÃO	ESTRADA DOS TRÊS PORQUINHOS	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	ESTRADA DOS TRÊS PORQUINHOS	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ZONA DE EXPANSÃO	TRAV. JOSÉ VICENTE	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "1" (H. DO CARVALHO)	RECUP. DE BASE

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BAIRRO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua Nossa Senhora da Glória, Nº 383.
18 do Forte	Rua Radialista Geraldo Mendes, Nº 29.
América	Rua Costa Rica, Nº 48.
América	Rua Groelândia esquina com Rua São Salvador.
América	Av. Desembargador Maynard, Nº 596.
América	Rua Costa Rica, Nº 48.
Aruana	Rua Existente, Nº 33. Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua Everaldo Gonçalves da Silva, Nº 299 no Residencial Vila Verde.
Aruana	Rua Everaldo Gonçalves da Silva, Nº 299. Residencial Vila Verde.
Aruana	Rua "D", Nº 87 no Residencial Franco Freire I.
Atalaia	Av. Empresário José Carlos Silva
Atalaia	Avenida Oceânica, Nº 1209.
Atalaia	Rua Doutor Milton Dantas Mendonça, Nº 483. Na esquina.
Bugio	Rua do Comércio 5, Nº 56. Loteamento Ângela Catarina.
Cidade Nova	Rua A, Nº 646.
Cidade Nova	Rua Nossa Senhora da Glória, Nº 252.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 457 no Loteamento Recanto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 463 no Loteamento Recanto da Jaqueira.
Cirurgia	Rua Porto da Folha, Nº 1037
Cirurgia	Avenida Alan Kardec, Frente ao nº 38.
Coroa do Meio	Rua "S", Nº 148.
Dom Luciano	Rua "A", Nº 124 no Loteamento Monte Carlos.
Dom Luciano	Rua "F", Nº 276 e 135 no Loteamento Jardim Indara.
Farolândia	Av. Beira Mar, Nº 1564.
Farolândia	Rua Antônio Valença Monteiro, Bloco F13. Conj. Augusto Franco.
Getúlio Vargas	Av. Coelho e Campos
Getúlio Vargas	Rua Porto da Folha
Grageru	Praça Oliveira Belo, Nº 1101.
Industrial	Travessa Aracaju, Nº 273.
Industrial	Travessa Otacilio Oliveira.
Industrial	Av. Antônio Cabral, Nº 824.
Industrial	Rua "Z", Nº 129 no Residencial Beira Mar.
Industrial	Rua "1", Nº 19. Loteamento Beira Mar.
Jabotiana	Rua Mª Hortência Carvalho Sobral, Nº 14 e 34-Conj. Sª Lúcia.
Japãozinho	Rua São Carlos, Nº 366.
Jardim Centenário	Rua "L"
Jardim Centenário	Rua José de Melo, Nº 19.
Jardim Centenário	Rua Bela Vista, Nº 502.

Jardim Centenário	Rua Antônio José da Conceição, Nº 14.
Jardim Centenário	Av. Metadouro, Nº 1042.
Jardim Centenário	Rua Aurélio Buarque, Nº 19.
José C. de Araújo	Travessa Recife, Nº 9. Conjunto Agamenon Magalhães.
José C. de Araújo	Rua Natal, Entre a Rua Alagoas e Mato Grosso. Nº 176.
José C. de Araújo	Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 176.
Novo Paraíso	Rua Rio Grande do Sul, Nº 1273.
Olaria	Rua Maria Inês Santos, Nº 186 no Loteamento Planalto.
Olaria	Rua Maria Inês Santos, Nº 186. Loteamento Planalto.
Olaria	Rua Pedro Moura, Nº 226. Veneza 1.
Ponto Novo	Rua Milton Maynard, Nº 03 no Conjunto Castelo Branco II.
Ponto Novo	Rua Nestor Sampaio esquina com Rua Castro Alves.
Ponto Novo	Rua General Manoel Dantas, Nº 02.
Ponto Novo	Rua Milton Maynard, Nº 03. Conjunto Castelo Branco 2.
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 1.
Porto Dantas	Rua Antônio dos Santos
Porto Dantas	Av. Euclides Figueiredo, Nº 830.
Santa Maria	Rua "Z1", Nº 72 no 17 de Março.
Santos Dumont	Rua Diretora Maria Marques, Nº 157.
Santos Dumont	Rua Pureza Bomfim, Nº 243.
Santos Dumont	Av. Euclides Figueiredo
Santos Dumont	Rua Jane Bomfim, Nº 707.
Santos Dumont	Travessa Minervina Barros.
Santos Dumont	Av. Canal
Santos Dumont	Rua Serafim Bomfim
Santos Dumont	Av. Euclides Figueiredo
São José	Av. Augusto Maynard, Nº 351.
São José	Av. Augusto Maynard, Nº 351.
Siqueira Campos	Rua Acre esquina com Av. Des. Maynard.
Siqueira Campos	Rua Passos Cabral, Nº 34.
Siqueira Campos	Rua Acre, Nº 2723.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "B", S/Nº e Rua "M", Nº 135 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "S", Nº 4. Condomínio Vale do Sol.
Soledade	Rua "B", Nº 13. Próximo ao Condomínio Vale do Sol.
Soledade	Rua Filomena Rosa de Andrade Silva, Nº 267.
Soledade	Avenida Carlos Marquês, Nº 236.
Sulga	Rua Pedro Paes Mendonça, Nº 245.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BAIRRO	LOGRADOURO
17 de Março	Quadra 04, Nº 104.
18 do Forte	Rua General Joaquim Indício, Nº 132.
Aeroporto	Rua Professora Iria Sá dos Santos, Nº 73 no Conjunto Portal do Sul.
Aeroporto	Rua das Palhas, Nº 48.
Aeroporto	Rua dos Lirios, Nº 18.
Aeroporto	Rua "D", Nº 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131, 141 e 151 no Loteamento Porto do Sul.
América	Unidade operacional
América	Rua "Z" no Conjunto Beira Mar e Santa Teresa.
América	Sede da EMURB
América	Rua José Zulkman, Nº 246.
América	Av. José Zulkman, Nº 66.
América	Av. José Zulkman, Nº 133.
Bugio	Rua F-3, Nº 512.
Bugio	Av. Poço do Mero, Nº 569.
Centro	Rua Laranjeira
Centro	Mercado Municipal de Aracaju
Coroa do Meio	Rua "S", Nº 248.
Dom Luciano	Rua "G", Nº 265. Loteamento Moema Mary.
Dom Luciano	Rua "E", Nº 19 no Loteamento Moema Mary.
Farolândia	Rua Marieta Cabral de Andrade, Nº 214.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Farolândia	Estrada do Saquinho, Nº 198.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Grageru	Av. Mm. Geraldo Barreto Sobral
Grageru	Rua Luz da Hora Santos, Nº 04
Indício Barbosa	Rua Vitória, Nº 87 e 75 no Pantanal.
Industrial	Rua Alto da Favela, Nº 112.
Jabotiana	Rua "C", Nº 172. Anexo 4 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Professor Ray Eloy, Nº 29 e 43 no Conjunto JK.
Japãozinho	Rua "B", Nº 78 na Jitimana.
Jardim Centenário	Rua Paulo Oliveira Rocha, Nº 80.
Jardins	Rua Dr. Jacinto Uchôa, Nº 82.
Jardins	Parque Sementeira
José Conrado de Araújo	Rua Manoel Dantas esquina com Rua Alagoas, Nº 227.
José Conrado de Araújo	Avenida "P", Nº 711, 727 e 739 no Conjunto Dom Pedro II.
Meiqueiro	Escola Elias Montekato
Novo Paraíso	Rua Rio Grande do Sul, Nº 50.
Olaria	Travessa D, Nº 30. Loteamento Nova Liberdade 1.
Olaria	Rua João Ferreira Lima, Nº 22. Conjunto Veneza I.
Ponto Novo	Travessa Teófilo Barreto, Nº 09 no Conjunto Castelo Branco I.
Ponto Novo	Rua José Jorge Senqueira Filho, Nº 191, Nº 201 e Nº 211 no Conjunto Costa e Silva.
Ponto Novo	Rua Dom Pedro I, Nº 5182 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 5. Conjunto Castelo Branco.
Santa Maria	Rua "ZP", Nº 01 até 11 no Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Rua "B", Nº 59. Conjunto Valdeiros.
Santa Maria	Rua "ZP", Nº 20. Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Av. Alexandre Alcino em frente ao Fórum.
Santo Antônio	EMEF - Oscar Nascimento na Rua Amado Dantas, Nº 632.

Santos Dumont	Rua Capitão Manoel Gomes, Nº 643.
Santos Dumont	Rua "29" no Conjunto Almirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Capitão Manoel Gomes, Nº 643.
Santos Dumont	Rua "E", Nº 131.
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 1568 e 1673.
Santos Dumont	Rua "B", Nº 55 no Loteamento Rosa do Sol.
São José	Praça Tobias Barreto
Siqueira Campos	Rua Porto Alegre, Nº 449.
Siqueira Campos	Rua José Jorge de Souza Filho, Nº 237. Conjunto Costa e Silva.
Soledade	Rua "G", Nº 271 no Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua Lucio de Fomica Matos, Nº 240 no Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "J", Nº 140 no Loteamento Senhor do Bonfim.
Soledade	Rua "F" e Rua "G" no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Estrada do Toque, Nº 288. Loteamento Angela Catarina.
Soledade	Rua "F", Nº 100 no Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Avenida Carlos Marquês, Nº 539.
Soledade	Av. Carlos Marquês, Nº 539.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Travessa São Francisco de Assis, Nº 50 e 58 no Povoado São José.
Soledade	Rua "D", Nº 10, 75 e 48 no Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "D", Nº 97, 49 e 121 no Loteamento Porto do Gingo.
Zona de Expansão	Rua Sabino Ribeiro Chaves, Nº 548 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 361 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 195 e 240 no Loteamento Monte Belo.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "N", Nº 571 no Residencial Aquilinus.
Zona de Expansão	Rua Mª Ramos Mendonça (Antiga Rua "C"), Nº 151 no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 548 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Maria Ramos Mendonça, Nº 151 (antiga Rua "C") no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 140 e 32 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 80 e 57 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Maria Ramos Mendonça, Nº 151 no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua Maria Ramos Mendonça (Antiga Rua "C"), Nº 151 no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 121 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "K", Nº 121 no Residencial Franco Freire II.
Zona de Expansão	Rua "K", Nº 91 e 121 no Residencial Franco Freire II.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 586 no Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 618. Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 588. Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 121. Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 110. Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 111. Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 586. Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 588. Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua Everaldo Gonçalves da Silva, Nº 238. Residencial Vila Verde 1.
Zona de Expansão	Rua "3", Nº 107 no Residencial Costa Nova II.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 164 no Residencial Vila Verde.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 620 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 371 no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rod. Nefragos Km 5, Nº 9511

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.




Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




**Substituição de 1.980 lâmpadas
queimadas no mês de fevereiro.**


2020




2019



2018



2017




ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Diversos bairros da cidade



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
NOVO PARAÍSO	56	56	2	0
18 DO FORTE	28	34	3	0
CAPUCHO	3	3	2	0
GETÚLIO VARGAS	25	26	5	0
SIQUEIRA CAMPOS	42	49	4	1
13 DE JULHO	31	27	9	0
17 DE MARÇO	42	40	3	0
SALGADO FILHO	16	12	7	0
JARDINS	41	49	11	2
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORANDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	35	39	4	0
SANTO ANTÔNIO	15	18	1	0
SANTOS DUMONT	57	59	3	0
AMÉRICA	27	29	1	0
SANTA MARIA	95	91	15	1
SÃO JOSÉ	28	31	4	0
JABOTIANA	57	54	7	1
CIDADE NOVA	22	24	3	0
LAMARÃO	30	34	0	0
INDUSTRIAL	40	44	2	0
SUÍSSA	39	43	2	0
JARDIM CENTENÁRIO	14	16	0	0
OLARIA	20	19	1	0
CENTRO	37	37	5	6
ZONA DE EXPANSÃO	447	446	47	3
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	12	12	2	0
PEREIRA LOBO	11	12	1	0
SOLEDADE	25	25	0	0
PALESTINA	6	6	0	0
FAROLÂNDIA	143	138	13	1
ATALAIA	110	101	18	0
SÃO CONRADO	56	57	1	0
AEROPORTO	41	52	4	0
COROA DO MEIO	54	52	11	0
GRAGERU	35	33	8	0
BUGIO	31	31	1	0
PONTO NOVO	45	43	5	0
PORTO D'ANTAS	51	52	0	0
JAPÃOZINHO	16	14	2	0
LUZIA	73	62	15	0
CIRURGIA	10	10	2	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	0	0	0	0
Total:	1967	1980	225	16

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	4	0	21	6	0
17 DE MARÇO	2	0	37	3	0
18 DO FORTE	1	0	13	14	0
AEROPORTO	0	0	21	20	0
AMÉRICA	0	0	15	12	0
ATALAIA	1	0	81	28	0
BUGIO	18	0	7	6	0
CAPUCHO	0	0	3	0	0
CENTRO	0	0	29	8	0
CIDADE NOVA	1	0	11	10	0
CIRURGIA	0	0	9	1	0
COROA DO MEIO	0	0	25	29	0
FAROLÂNDIA	11	0	95	37	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	19	6	0
GRAGERU	0	0	20	15	0
INDUSTRIAL	1	0	22	17	0
INÁCIO BARBOSA	4	0	13	18	0
JABOTIANA	2	0	38	17	0
JAPÃOZINHO	0	0	8	8	0
JARDIM CENTENÁRIO	6	0	4	4	0
JARDINS	0	0	30	11	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	0	0	9	3	0
LAMARÃO	0	0	18	12	0
LUZIA	1	0	37	35	0
NOVO PARAÍSO	1	0	13	42	0
OLARIA	4	0	9	7	0
PALESTINA	0	0	3	3	0
PEREIRA LOBO	0	0	4	7	0
PONTO NOVO	0	0	17	28	0
PORTO D'ANTAS	1	0	41	9	0
SALGADO FILHO	2	0	11	3	0
SANTA MARIA	7	0	52	36	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	5	10	0
SANTOS DUMONT	6	0	35	16	0
SIQUEIRA CAMPOS	2	0	26	14	0
SOLEDADE	3	0	15	7	0
SUÍSSA	2	0	25	12	0
SÃO CONRADO	1	0	24	31	0
SÃO JOSÉ	1	0	22	5	0
ZONA DE EXPANSÃO	9	0	307	131	0
Total:	91	0	1194	681	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom