

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Março / 2020



Infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos - Olaria



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO




PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Infraestrutura Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria.....	8
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	9
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria.....	10
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	11
Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade e Dom Luciano.....	12
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte.....	13
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa.....	14
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio.....	15
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade.....	16
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	17
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	18
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	19
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso.....	20
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	21
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	22
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros.....	23
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	24
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	25
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	26
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	27
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	28
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	29
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	30
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial.....	31
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo.....	32
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado.....	33
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão.....	34
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria.....	35
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	36
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	37
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	38
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	39
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros.....	40
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia.....	41
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	42
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	43
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	44
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	45
Manutenção do pavimento (pavimentação com asfalto fresado).....	46
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento).....	51
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	52
Manutenção (drenagem / serviços diversos).....	53
Tabelas de quantitativos.....	54
3. DIRETORIA DE URBANISMO	58
Quantitativo de saída de processos.....	59
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	60
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 14.862.612,52

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Infraestrutura, drenagem e pavimentação de ruas na Invasão Terra Dura, Invasão Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 11.198.527,77

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas seguintes localidades: Invasão da Terra Dura (34 vias); Invasão Santa Maria (27 vias) e Loteamento Senhor do Bomfim (05 vias).



Complementação da Infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio



OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio


CUSTO: R\$ 21.807.511,87

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.



Bairros Soledade e Dom Luciano

Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo



OBRA: Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Dom Luciano

CUSTO: R\$ 8.695.799,03

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra de infraestrutura da avenida General Euclides Figueiredo vai resolver, definitivamente, os problemas históricos de alagamentos na região, nos períodos chuvosos. O trecho beneficiado será a partir da rótula do bairro Lamarão, se estendendo por cerca de 1,3 km entre os bairros Soledade e Dom Luciano. A obra compreende a implantação de micro e macrodrenagem, acessibilidade e sinalização. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória.





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio


CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.



17 de Março

Complementação da construção de maternidade



OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.084.768,91

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio


CUSTO: R\$ 4.053.902,88

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.539.610,48

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Fevereiro/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 2.794.552,27

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos/Getúlio Vargas/Pereira Lobo/Ponto Novo/Luzia/Jabotiana/São Conrado

CUSTO: R\$ 9.604.042,22

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes

LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.

CUSTO: R\$ 20.598.535,03

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 4.748.929,27

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.275.606,99

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria


CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte


CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 1.764.863,68

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário


LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado

CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.





OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima

LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão


CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEF PROF. JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO
Bairro Getúlio Vargas



EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO
Bairro Ponto Novo



EMEF PROFESSORA MARIA CARLOTA DE MELO
Povoado Robalo
Zona de Expansão

Manutenção das quadras poliesportivas da rede municipal de ensino



OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 6.265.517,68

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju.



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Getúlio Vargas



EMEF JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Pov. Mosqueiro
Zona de Expansão

Manutenção das unidades da SEMFAS



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 275.434,08

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto





OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.082.531,95

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.




Diversos bairros



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Cidade Nova
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio
13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março
17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua "C" (Coqueiral) e Rua "A" (Japãozinho) - Bairro Japãozinho
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Atalaia e Aeroporto
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco - Diversos bairros

DIRETORIA DE OPERAÇÕES





ESTRADA DOS TRÊS PORQUINHOS E RUA DAS ARARAS - POV. AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



RUA G - LOTEAMENTO SANTA MADALENA - BAIRRO SOLEDADE

LOTEAMENTO VISCONDE DE MARACAJU - BAIRRO CIDADE NOVA



AV. GASODUTO - BAIRRO SANTA MARIA

TV. D - LOT. SENHOR DO BOMFIM - BAIRRO SANTA MARIA



AV. BARÃO DE MARUIM - SÃO JOSÉ



AV. EUCLIDES FIGUEIREDO - SANTOS DUMONT



AV. EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA - FAROLÂNDIA



AV. EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA - FAROLÂNDIA



TAPA-BURACOS



Rua Arício Guimarães Fortes - Atalaia



Rua Cezário de Gois - Cj. Médici - Luzia



Rua Dr. Manoel Pereira - Cj. Médici - Luzia



Rua Durval Madureira Freire - Cj. Médici - Luzia



Rua Flávio Meneses Prado
Jardins



Rua Lagarto - Centro



Tv. José Rocha
Santos Dumont

Fresagem



Av. Euclides Figueiredo - Santos Dumont



Av. Mário Jorge - Coroa do Meio



Rua Eng. Francisco
Manoel da Costa
Atalaia



Av. Paulo Figueiredo Barreto
Lamarão



Av. Empresário José Carlos Silva - Inácio Barbosa

Patrolamento / Terraplenagem - Diversos bairros da cidade



Av. Alexandre Alcino - Santa Maria



Ruas do Lot. Rio Poxim - Inácio Barbosa

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



Praça da Imprensa - 13 de Julho



Rua Guilhermino Resende - 13 de Julho



Rua Francisco de Paula Silva - Cj. JK - Jaboatiana




Av. Melício Machado - Aeroporto

MANUTENÇÃO

Serviços diversos



Recuperação de guarda-corpo do canal da Av. Anísio Azevedo - 13 de Julho



Recuperação mureta do canal da Av. Gentil Tavares - Getúlio Vargas



MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AVENIDA ANTONIO FAGUNDES SANTANA, ENTRE O Nº 29 E AV. ANÍSIO AZEVEDO
13 DE JULHO	PRAÇA DA IMPRENSA
13 DE JULHO	RUA VILA CRISTINA COM A BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL EPHIFÂNIO DÓRIA E O Nº 1055
13 DE JULHO	AV. BEIRA MAR, ENTRE A RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA ATE Nº 1100
13 DE JULHO	RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA DO Nº 147 ATE A RUA OSÓRIO DE ARAUJO RAMOS
13 DE JULHO	AV. BEIRA MAR, DO Nº 1100 ATE A RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA
13 DE JULHO	RUA HOMERO DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA
13 DE JULHO	AVENIDA ANZO AZEVEDO COM AVENIDA ACRISIO CRUZ, E O Nº 284
18 DO FORTE	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU COM RUA MURIBECA, ATE O Nº 21
18 DO FORTE	RUA SETE DE SETEMBRO, DO Nº 72 ATE O Nº 78
18 DO FORTE	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU, DO Nº 13 ATE O Nº 54
AMÉRICA	AV. DR. JOSÉ DA SILVA FILHO, ENTRE A PONTE DA AV. TANCREDO NEVES E RUA PARAGUAÇU
AMÉRICA	AV. DR. JOSÉ DA SILVA FILHO, ENTRE A RUA PARAGUAÇU E AV. HERMES FONTES
AMÉRICA	AV. PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES ATE A RUA ACRE
AMÉRICA	RUA CAMPO DO BRITO, DO Nº 212 ATE A RUA ACRE
AMÉRICA	RUA HATIL, Nº 204
ATALAIA	AVENIDA MELICIO MACHADO, ENTRE O Nº 633 E O Nº 475
ATALAIA	RUA ARICIO GUIMARÃES FORTES, ENTRE O Nº 695 E O Nº 686
ATALAIA	RUA LUZ CHAGAS, ENTRE O Nº 190 E AV. ANTONIO ALVES
BUGIO	RUA NELSON MAYNARD COM AVENIDA CENTENÁRIO
BUGIO	RUA EUDICICI MOTTA SANTA ROSA DO Nº 37 ATE O Nº 41
BUGIO	RUA MARCOA FONSECA DO Nº 172 ATE O Nº 260
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, DO Nº 384 ATE O Nº 1138
BUGIO	RUA "B" COM A RUA "T", LOT. ESTRELA DO HORIZONTE
BUGIO	RUA "T" COM A RUA "B", LOT. ESTRELA DO HORIZONTE
BUGIO	RUA "B" ENTRE A RUA GEM DA SILVA E A PRAÇA
CAPUCHO	AV. MARCEAL RODON, ENTRE A PONTE DO RIO POIXIM E PONTE DA TANCREDO NEVES
CENTRO	RUA CARLOS BULAMARIQUA DO Nº 491 ATE A RUA SIRIÍ
CENTRO	RUA LAGARTO, COM AV. COELHO E CAMPOS (AO LADO DA AGRÓVEL Nº 26)
CIDADE NOVA	RUA SANTA TEREZINHA, DO Nº 92 ATE O Nº 80
CIDADE NOVA	RUA EFFREN FERNANDES FONTES, DO Nº 162 A
CIRURGIA	AVENIDA ALAN KARDEC, ENTRE O Nº 194 E RUA PERMÍNIO DE SOUZA
CIRURGIA	RUA PERMÍNIO DE SOUZA, ENTRE O Nº 704 E AV. GENTIL TAVARES
CIRURGIA	RUA PERMÍNIO DE SOUZA, DO Nº 30 ATE O Nº 1186
CIRURGIA	RUA DEP. ANTONIO TORRES, DO Nº 243 ATE O Nº 409
COROA DO MEIO	RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, DO Nº 467 ATE O Nº 512
COROA DO MEIO	AVENIDA OCEÂNICA, ENTRE O COLÉGIO NOSSA ESCOLA E O COND. MANHATTAN 5 DE AGOSTO, Nº 328
DOM LUCIANO	RUA EFFREN FERNANDO FONTES, Nº 138, ATE A RUA JOSÉ DE MELO
FAROLÂNDIA	RUA PROMOTOR FERNANDO MAA, COM RUA JOSÉ DE AMARANTE - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ DE AMARANTE COM RUA PROMOTOR FERNANDO MAA - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MAA INACIA SANTOS, ENTRE RUA ANTONIO TEIXEIRA GONÇALVES E RUA PRESBITERO ADEL ALVES OLIVEIRA
FAROLÂNDIA	RUA PRESBITERO ADEL A. OLIVEIRA, ENTRE RUA MARAL SANTOS E RUA ADENILDE DA C. FRANCISCA
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, DO Nº 600 ATE O Nº 578 - CJ. AUGUSTO FRANCO
GETULIO VARGAS	AVENIDA ALAN KARDEC, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA JOSÉ RIBEIRO BONFIM
GETULIO VARGAS	AVENIDA COELHO E CAMPOS DO Nº 829 ATE O Nº 825
GETULIO VARGAS	RUA SILVEIRO FONTES, DO Nº 451 ATE O Nº 403
GRAGERU	RUA JOSÉ R. RIBEIRO, ENTRE RUA LUZ DA HORA E RUA MAURILIO RODRIGUES DE F. NETO - CJ. LEITE NETO
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, DO Nº 620 ATE RUA RAFAEL RODRIGUES
GRAGERU	AVENIDA ADELIA FRANCO, DO Nº 3118 ATE AVENIDA MARIETA LEITE
GRAGERU	RUA VALQUÍRIA LUZA C. NASCIMENTO, DA AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA ATE O Nº 51
GRAGERU	RUA JOÃO VIEIRA AQUINO DO Nº 194 ATE O Nº 186, CONJ. LEITE NETO
GRAGERU	RUA ALVARO BRITO, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO ATE O Nº 865
GRAGERU	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ENTRE A RUA RAFAEL R. E AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA PAULO V. DO Nº 325 ATE O Nº 105
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AV. UNIVERSO E RUA FLAMBOYANTS
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA UNIVERSO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E AV. CECILIA MERELES
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA CECILIA MERELES, ENTRE AV. UNIVERSO E AV. EUCLIDES DA CUNHA
INÁCIO BARBOSA	RUA EUCLIDES DA CUNHA, ENTRE AV. CECILIA MERELES E RUA RUI BARBOSA
INÁCIO BARBOSA	AV. TANCREDO NEVES, ENTRE PÁO CERTO Nº 325 ATE O RETORNO DA NISSAN
INÁCIO BARBOSA	RUA "L", ENTRE A RUA D. MENEZES E A RUA MARCONDES FERRAZ
INÁCIO BARBOSA	RUA MIN. APOLÔNIO SALES, DO Nº 170 ATE O Nº 138
INÁCIO BARBOSA	RUA MIN. APOLÔNIO SALES, DO Nº 138 ATE O Nº 02
INÁCIO BARBOSA	RUA MARCONDES FERRAZ, DO Nº 71 ATE O Nº 02
INÁCIO BARBOSA	RUA DOS FLAMBOYANTS, ENTRE O Nº 1471 E O Nº 97
INDUSTRIAL	RUA MURIBECA, DO Nº 21 ATE O Nº 37
INDUSTRIAL	AVENIDA CONFIANÇA, DO Nº 626 ATE Nº 614
INDUSTRIAL	RUA SANTA CRUZ DO LAGAMAR, DO Nº 05 ATE A RUA CONSTANCIO VIEIRA
JABOTIANA	RUA JOÃO GENTON DA COSTA, Nº 246, ATE AV. TANCREDO NEVES
JABOTIANA	AVENIDA ESCRITOR GRAÇILIANO RAMOS, DO Nº 684 ATE RUA JASIEL DE BRITO CÔRTEZ
JABOTIANA	AVENIDA ESCRITOR GRAÇILIANO RAMOS, ENTRE RUA JASIEL DE BRITO CÔRTEZ E AV. RIO POIXIM
JABOTIANA	RUA PATROLEIRO JOSÉ GARCÊZ, DO Nº 702 ATE A Nº 696 - CJ. J.K
JABOTIANA	RUA FRANCISCO DE PAULA SILVA, DO Nº 84 ATE O Nº 192 - CJ. J.K
JABOTIANA	RUA JOÃO GENTILTON DA COSTA, ENTRE A CASA Nº 246 ATE AV. TANCREDO NEVES
JABOTIANA	RUA 34 DO Nº 29 ATE O Nº 65, CONJ. J.K
JABOTIANA	RUA 41, DO Nº 170 ATE O Nº 24, CONJ. J.K
JABOTIANA	PRAÇA C. DE A. MACHADO, ENTRE AV. ESCRITOR G. RAMOS E RUA PAULO R. NOVAES, CONJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA BELTE FERNANDES AZEVEDO, ENTRE RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO E AV. RIO POIXIM
JARDIM CENTENÁRIO	RUA MANOEL VEIRA DE MELO, ENTRE AVENIDA MATADOURO E RUA VALDECI SANTOS
JARDINS	AVENIDA MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, Nº 2021
JARDINS	PRAÇA PROF. ALBERTO CARVALHO
JARDINS	RUA CONSTRUTORA CUNHA, ENTRE A PRAÇA PROF. ALBERTO CARVALHO E AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
JARDINS	AVENIDA BEIRA MAR, DA AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA ATE O Nº 2186
JARDINS	AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA, DO Nº 651 ATE O Nº 691
JARDINS	AVENIDA JORGE AMADO COM PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	RUA FLAVIO MENEZES PRADO, ENTRE RUA ENG. HERMAN CENTAURIÓN E AV. BEIRA MAR
JARDINS	RUA FRANCISCO DUARTE RAMOS, DA CASA Nº 34 ATE A RUA CHEROBINA DE C. PINTO
JARDINS	RUA CHEROBINA DE C. PINTO, DO Nº 20, ATE A RUA FRANCISCO DUARTE RAMOS
JARDINS	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, ENTRE O HOSPITAL PRIMAVERA E RES. JAMIE ARAUJO
JARDINS	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, ENTRE RESIDENCIAL JAMIE ARAUJO E AV. MARIETA LEITE
JARDINS	AV. JORNALISTA SANTOS SANTANA COM AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	AV. PEDRO VALADARES, ENTRE AV. JORNALISTA S. SANTANA E RUA CARLOS ALBERTO S. TOURINHO
JARDINS	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, ENTRE AV. MARIETA LEITE E AV. JORNALISTA SANTOS SANTANA
JARDINS	AV. JORNALISTA SANTOS SANTANA COM AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL
JARDINS	RUA ALVARO BRITO COM AV. FRANCISCO PORTO, E O Nº 865
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA GILBERTO CARNAUBA DO Nº 130 ATE A RUA ENEDINA SANTOS
LUZA	RUA DR. ALVARO SILVEIRA BRITO, ENTRE AV. CASTRO ALVES E AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL
LUZA	ESTRADA DA LUZA, ENTRE AV. DULCE DINIZ E RUA JOSÉ DEODORO DOS SANTOS
LUZA	RUA DR. LUZ ANTONIO DE FARIAS, ENTRE ESTRADA DA LUZA E RUA DR. SANCHI DE BARROS PIMENTEL
LUZA	RUA CÔNEGO JOSÉ FERREIRA MACHADO, ENTRE RUA MARIA DANTAS DE MENDONÇA E RUA SÃO PEDRO
LUZA	RUA VEREADOR ETELVINO BARRETO, ENTRE RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA E RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO
LUZA	RUA POLICARPO DINIZ REZENDE, ENTRE RUA PEDRO FERREIRA DA SILVA E RUA JOÃO GOMES
LUZA	RUA PINA RAMOS, ENTRE RUA JOAO GOMES E RUA JESSE PEREIRA NUNES
LUZA	RUA SOLDADO JESSE PEREIRA NUNES, ENTRE RUA DR. WOLNEY SILVA E RUA DEP. MATOS TELES
LUZA	RUA PEDRO TEIXEIRA GUIMARÃES, ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E RUA RAD. WOLNEY SILVA
LUZA	RUA CORONEL ARMANDO MENDES, ENTRE RUA DR. WOLNEY SILVA E RUA DEP. MATOS TELES
LUZA	RUA DR. CARLOS HENRIQUE CARVALHO, ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E RUA RAD. WOLNEY SILVA
LUZA	RUA "L", ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E CASA Nº 57

LUZA	RUA PEROLINA SILVA LIMA, DO Nº 203 ATE Nº 213
LUZA	RUA "L", ENTRE A CASA Nº 57 E RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA
LUZA	RUA DR. JOÃO SANTANA, ENTRE A RUA RAD. WOLNEY SILVA E A RUA DEP. MATOS TELES
LUZA	RUA PROFESSOR HUBERTO DA SILVA MOURA, ENTRE A RUA DEP. MATOS TELES E CASA Nº 36
LUZA	RUA TEREZINHA COSTA SANTOS, DA CASA Nº 367 ATE A Nº 518
LUZA	RUA PROF. HUBERTO DA S. MOURA, ENTRE A RUA DEP. MATOS TELES E RUA RAD. WOLNEY SILVA
LUZA	RUA C, ENTRE A CASA Nº 595 E A RUA MANOEL DIAS COSTA
LUZA	RUA MANOEL DIAS DA COSTA, ENTRE A CASA Nº 340 E RUA EDVALDO SIMÕES CRUZ
LUZA	RUA DR. MANOEL P. GUIMARÃES, ENTRE RUA DR. ALVARO DA S. BRITO E AV. VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES
LUZA	RUA MANOEL CANDIDO PEREIRA DO Nº 169 ATE O Nº 156
LUZA	RUA DR. MANOEL PEREIRA GUIMARÃES, ENTRE A CASA Nº 9 A DR. ALVARO DA SILVEIRA BRITO
LUZA	RUA JORNALISTA CADMO NASCIMENTO, ENTRE A RUA DR. ALVARO DA S. BRITO E AV. VIRGILIO F. TAVARES
LUZA	RUA ASCENINO ANGELO DE REIS, ENTRE AV. VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES E PRAÇA DO CONJUNTO MEDICI
LUZA	RUA DURVAL MADUREIRA FREIRE, ENTRE AV. VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES E RUA DR. ALVARO DA S. BRITO
LUZA	RUA JOÃO R. DE MIRANDA, ENTRE A PRAÇA URIEL DE CARVALHO E RUA DR. ALVARO DA S. BRITO
LUZA	RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA, ENTRE A RUA DR. ALVARO DA SILVEIRA BRITO E A CASA Nº 18
LUZA	RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA, DO Nº 18 ATE A AV. VIRGILIO FIG. TAVARES
LUZA	RUA SILVIO FONTES, ENTRE A RUA DR. ALVARO DA S. BRITO E AV. VIRGILIO FIG. TAVARES
LUZA	RUA DEP. MATOS TELES, DO Nº 407 ATE O Nº 387
LUZA	RUA EDVALDO SIMÃO CRUZ, DO Nº 05 ATE O Nº 460
LUZA	RUA DR. HAMILTON MONTEIRO FREIRE, ENTRE A RUA EDVALDO SIMÃO CRUZ E RUA JOÃO MELO
LUZA	RUA JOÃO MASCARANHAS, ENTRE A RUA DR. CANUTO GARCIA MORENO E AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL
LUZA	RUA RODOLFO RAMOS FONTES, DA CASA Nº 07 ATE A RUA DR. CANUTO GARCIA MORENO
LUZA	RUA TRABALHADOR ALTON MARQUES, ENTRE O COND. RESIDENCIAL Nº 05 E A CASA Nº 100
LUZA	RUA SOLDADO PETRONILO JOSÉ DOS SANTOS, ENTRE O Nº 812 E O Nº 873
LUZA	RUA TRABALHADOR ALTON MARQUES, ENTRE O Nº 340 E O Nº 496
LUZA	RUA SOLDADO PETROLINO JOSÉ DOS SANTOS, ENTRE O Nº 873 E AVENIDA PADRE NESTOR SAMPAIO
LUZA	RUA DR. CANUTO GARCIA MORENO, ENTRE RUA DR. ALVARO DA S. BRITO E RUA MANOEL M. CARDOSO
LUZA	RUA THEODOMO DE M. BARRETO, ENTRE A RUA DR. CANUTO GARCIA MORENO E AV. DR. LUCIANO M. SOBRAL
LUZA	RUA HUBERTO PORTO DÓRIA, ENTRE AV. DULCE DINIZ E RUA " F " "
LUZA	RUA MANOEL MAURICIO CARDOSO, ENTRE O Nº 32 E A RUA DR. LUZ ANTONIO DE FARIAS
LUZA	RUA DR. LUZ ANTONIO DE FARIAS, ENTRE RUA MANOEL M. CARDOSO E O Nº 98
LUZA	RUA DR. SANCHI DE BARROS PIMENTEL, ENTRE RUA DR. LUZ ANTONIO DE FARIAS E O Nº 34
LUZA	RUA DR. SANCHI DE BARROS PIMENTEL, ENTRE O Nº 34 E O Nº 07
LUZA	RUA " F " , ENTRE RUA DR. CANUTO GARCIA MORENO E AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL
LUZA	RUA DR. SANCHI DE BARROS PIMENTEL, ENTRE A CASA Nº 07 E AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL
NOVO PARAISO	RUA DES. ENOCK SANTIAGO, DO Nº 367 ATE O Nº 678
NOVO PARAISO	AVENIDA TRADENTES, DO Nº 108 ATE A RUA RIO GRANDE DO SUL
NOVO PARAISO	RUA "M", DO Nº 97 ATE O Nº 13 - CJ. LOURIVAL BATISTA
OLARIA	AVENIDA CANAL 02 COM AVENIDA CANAL 01, LOT. NOVA LIBERDADE
OLARIA	AV. CANAL 02, ENTRE O Nº 305 E RUA 07, LOT. NOVA LIBERDADE
PALESTINA	RUA 16 DE JULHO, DO Nº 19 ATE AV. ARTHUR FORTES
PONTO NOVO	RUA MANOEL SANTOS SILVA, DO Nº 11 ATE O Nº 05 - CJ. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA FRANCISCO DE ARAUJO MACEDO COM RUA MANOEL SANTOS SILVA, ATE AV. TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA MOZETE LEITE MENDONÇA, DO Nº 56 ATE Nº 141
PONTO NOVO	RUA ABGAIL FERREIRA DE ARAUJO RAMOS, DO Nº 181 ATE O Nº 55
PONTO NOVO	RUA JOSÉ CORREIA PAES, ENTRE A CASA Nº 117 ATE A Nº 141 - CJ. BELLA VISTA
PONTO NOVO	RUA DEODILDES AZEVEDO, ENTRE A CASA Nº 09 ATE A RUA OSCAR NASCIMENTO - CJ. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA SR. DOS PASSOS, DO Nº 70 ATE O Nº 40
PONTO NOVO	RUA SR. DOS PASSOS, DO Nº 61 ATE O Nº 106
PONTO NOVO	RUA FRANCISCO MOREIRA, DO Nº 1180 ATE O Nº 1190
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO I DO Nº 78 ATE O Nº 68
PONTO NOVO	RUA FLEIMON FRACO FREIRE COM AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, ATE O Nº 08
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO I DO Nº 08 ATE AV. TANCREDO NEVES
PORTO DANTAS	AV. GEN. EUCLIDES FIGUEIRO, ENTRE COND. VILA FLORES E BELA VISTA CONDOMÍNIO
SALGADO FLHO	RUA JOVENTINA ALVES COM RUA DEPUTADO EUCLIDES PAES MENDONÇA, ATE A RUA SILVIO CEZAR LEITE
SALGADO FLHO	AVENIDA ACRISIO CRUZ, Nº 80 ATE A RUA DEPUTADO EUCLIDES PAES MENDONÇA
SALGADO FLHO	AVENIDA ACRISIO CRUZ, DO Nº 445 ATE O Nº 80
SALGADO FLHO	RUA ANANIAS AZEVEDO, ENTRE AV. HERMES FONTES ATE RUA TEIXEIRA DE FREITAS
SALGADO FLHO	RUA FRANCISCO PORTUGAL, ENTRE A RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA ATE O Nº 136
SANTO ANTONIO	RUA ARNALDO DANTAS COM AV. GENTIL TAVARES, ATE RUA JOÃO ANDRADE
SANTO ANTONIO	RUA CLAUDIO BATISTA, DO Nº 53 ATE O Nº 143
SANTO ANTONIO	RUA CLAUDIO BATISTA, DO Nº 161 ATE O Nº 221
SANTOS DUMONT	TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT COM AV. VISCONDE DE MARACAJU, ATE O Nº 197
SANTOS DUMONT	RUA JANE BOMFIM, DO Nº 1309 E A Nº 1382
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BOMFIM, DO Nº 618 ATE Nº 380
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DO Nº 357 ATE Nº 333
SANTOS DUMONT	AVENIDA MARANHÃO, DO Nº 2240 ATE O Nº 2380
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAIS, DO Nº 386 ATE O Nº 402
SANTOS DUMONT	TRAVESSA JOSÉ ROCHA COM RUA BELA VISTA, ATE O Nº 97
SÃO CONRADO	RUA A, ENTRE AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA E RUA "E"
SÃO CONRADO	RUA "E", ENTRE RUA "A" E RUA CARLOS ALBERTO DE FREITAS
SÃO CONRADO	RUA CARLOS ALBERTO DE FREITAS, ENTRE A RUA "E" E RUA "O"
SÃO CONRADO	RUA "O", ENTRE RUA "E" Nº 20
SÃO CONRADO	RUA "O", ENTRE Nº 20 E A RUA JOÃO BATISTA MACHADO
SÃO CONRADO	TRAVESSA "N" ENTRE RUA JOÃO BATISTA MACHADO E RUA "N"
SÃO CONRADO	RUA "E", ENTRE RUA "A" E RUA "N"
SÃO CONRADO	RUA JOÃO BARBOSA, ENTRE A RUA SÃO JOÃO P. DE ANDRADE E RUA "N"
SÃO CONRADO	RUA SOLDADO JOÃO P. DE ANDRADE, ENTRE RUA "A" E RUA "N"
SÃO CONRADO	RUA "B", ENTRE RUA "A" E RUA "O"
SÃO CONRADO	RUA "N", ENTRE A RUA "O" E A RUA " 13 "
SÃO CONRADO	RUA " J " , ENTRE RUA " B " "
SÃO CONRADO	RUA " P " , ENTRE RUA " B " E AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA
SÃO CONRADO	RUA " M " , ENTRE RUA " E " E RUA SOLDADO JOÃO P. ANDRADE
SÃO CONRADO	RUA SOLDADO JOÃO P. DE ANDRADE, Nº 105
SÃO CONRADO	RUA " A " 1 , Nº 89
SÃO CONRADO	RUA " N " - 2 , ENTRE RUA " B " E AV. JOSÉ CARLOS SILVA
SÃO JOSÉ	RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES, ENTRE A RUA LAGARTO ATE O Nº 54
SÃO JOSÉ	RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES, ENTRE O Nº 54 E A RUA CEDRO
SÃO JOSÉ	RUA DR. MOACIR RABELO LEITE COM RUA GUILHERMINO REZENDE, ATE A RUA LAGARTO
SÃO JOSÉ	AVENIDA EDELISSO VIEIRA DE MELO, DO Nº 146 ATE A RUA ZAQUEU BRANDÃO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FLORIANÓPOLIS COM RUA BAHIA, ATE A RUA PERNAMBUCO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, DO Nº 1442 ATE O Nº 1436
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE A RUA MARIANO SALMERON ATE A Nº 285
SIQUEIRA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL, DO Nº 1610 ATE A RUA AMPA
SUISSA	RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DAS DORES
SUISSA	RUA ALOISIO BRAGA, ENTRE O Nº 397 E O Nº 399
ZONA DE EXPANSÃO	RUA B, ENTRE A RUA A E CASA Nº 45
ZONA DE EXPANSÃO	RUA 4, ENTRE A RUA " F " E A CASA Nº 781 - LOT. ARUANA PRAIA MAR
ZONA DE EXPANSÃO	RUA 1, ENTRE RUA " H " E RUA " T " "
ZONA DE EXPANSÃO	RUA " F " , ENTRE RUA 1 E RUA MARINETE ARAUJO MENDONÇA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA " F " , ENTRE RUA 1 E CASA Nº 259
ZONA DE EXPANSÃO	AVENIDA PERIMETRAL, EM FRENTE AO ALPHA CLASS RESIDENCE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA HILMA MORAES MENEZES, ENTRE O Nº 34 E O Nº 164
ZONA DE EXPANSÃO	RUA " F " , ENTRE A RUA " A " E A CASA Nº 43
ZONA DE EXPANSÃO	RUA " F " , DO Nº 56 ATE O Nº 40
ZONA DE EXPANSÃO	RUA SAGENTO JOSÉ MILTO DA CRUZ, DO Nº 24 ATE O Nº 262

Tapa-buraco total: 21.396,64 m²

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Barão de Maruim	Centro	12.084,00	1.160,00
02	Av. Euclides Figueiredo	Santos Dumont	4.375,00	420,00
TOTAL (m²)			16.459,00	1.580,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua "H" - Loteamento Rio Poxim	Inácio Barbosa	1.250,00	120,00
02	Rua Dermeval Carvalho Costa - Loteamento Rio Poxim	Inácio Barbosa	917,00	110,00
03	Rua "L" - Loteamento Rio Poxim	Inácio Barbosa	584,00	70,00
04	Rua do Toque - Loteamento Guarujá	Soledade	1.333,00	160,00
05	Travessa "B" - Loteamento Guarujá	Soledade	333,00	40,00
TOTAL (m²)			4.417,00	500,00
TOTAL GERAL(m²)			20.876,00	2.080,00
TAPA BURACO				
MARÇO/2020		DIVERSOS LOGRADOUROS	21.396,94	1.394,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	4.026,00
02	Areia Asfáltica Usianda à Quente (A.A.U.Q.)	t	63,00
TOTAL (t)			4.089,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
ATALAIA	RUA ARÍCIO FORTES	RECUPERAÇÃO DE BASE
CIDADE NOVA	RUA "E e "F" LOTEAMENTO MARACAJU I	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
CIDADE NOVA	RUAS "F e G" LOTEAMENTO MARACAJU I	TERRAPLENAGEM
CIDADE NOVA	RUA "G" LOTEAMENTO VISC. DE MARACAJU I	TERRAPLENAGEM
GRAGERU	AVENIDA ADÉLIA FRANCO	RECUPERAÇÃO DE BASE
INACIO BARBOSA	RUA "H" LOTEAMENTO RIO POXIM	TERRAPLENAGEM
INACIO BARBOSA	RUA "A" LOTEAMENTO RIO POXIM	TERRAPLENAGEM
INACIO BARBOSA	RUA "H" LOT. RIO POXIM	LIMPEZA
JABOTIANA	RUA ESTRADA DA CABRITA	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/MATERIAL FRESADO
JARDINS	RUA ÁLVARO BRITO	RECUPERAÇÃO DE BASE
ROBALO	ESTRADA DOS TRÊS PORQUINHOS	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ROBALO	ESTRADA DOS TRÊS PORQUINHOS (RUA DAS ARARAS)	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ROBALO	TRAVESSA TRÊS PORQUINHOS	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ROBALO	TRAVESSA SACRAMENTO	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
SANTA MARIA	TRAVESSA "D" (LOT. SR DO BOMFIM)	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRE ALCINO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AVENIDA GASODUTO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	TRAVESSA "D" (LOT. SR DO BOMFIM)	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
SANTA MARIA	AVENIDA GASODUTO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AVENIDA GASODUTO	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
SANTOS DUMONT	RUA 7 DE SETEMBRO	LIMPEZA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO	RECUPERAÇÃO DE BASE
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE	LIMPEZA
SOLEDADE	RUA "F" / RUA "G" LOTEAMENTO SANTA MADALENA	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "1" HORTO DO CARVALHO	RECUPERAÇÃO DE BASE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "37"	LIMPEZA

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BAIRRO	LOGRADOURO
13 de Julho	Av. Celso Oliva.
13 de Julho	Muirão da Prefeitura de Aracaju.
13 de Julho	Av. Beira Mar, Nº 1250.
13 de Julho	Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, Nº 554.
18 do Forte	Travessa Bela Vista, Nº 19.
18 do Forte	Avenida São Paulo, Nº 820.
18 do Forte	Travessa Iguazu, Nº 163.
Aeroporto	Rua Vanira Bispo da Luz, Nº 104, Largo São Conrado.
Aeroporto	Rua "A", Nº 24 e 67 no Loteamento Santa Tereza.
América	Rua José Zulkman, Nº 246.
América	Rua México, Nº 1039.
Bugio	Rua Comércio "B", Nº 58.
Bugio	Rua "E", Nº 94.
Bugio	Rua "B", Nº 60.
Bugio	Travessa B-1, Nº 20 no Bugio 3.
Capucho	Rua Manoel Muniz.
Centro	Mercado Virginia Franco antigo Albaro.
Centro	Rua Siriri, Nº 218.
Cidade Nova	Rua Moacir Sobral, Nº 496.
Cirurgia	Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 1292.
Dom Luciano	Rua "H", Nº 42 e 41.
Dom Luciano	Rua Dr. José Almeida, Nº 659.
Faroândia	Rua Isaac Correia Batista, Nº 86 no Conjunto Augusto Franco.
Faroândia	Rua Major Hunaldo dos Santos, S/Nº.
Getúlio Vargas	Rua Maria Hortência Carvalho Sobral, Nº 14.
Íncio Barbosa	Rua "11" no Conjunto JK.
Íncio Barbosa	SMTT.
Íncio Barbosa	Travessa Nicolau Copérnico, Nº 116, Conjunto Jardim Esperança.
Industrial	Rua Sabino Ribeiro.
Industrial	Rua Frontal, Loteamento Beira Mar.
Industrial	Avenida Novo Paraiso, Nº 25.
Industrial	Rua "2", Nº 129.
Jabotiana	Rua "B" no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Bosco Seabra, Nº 15 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Patrulheiro Carlos Gonçalves Gomes, Nº 15 no Conjunto JK.
Jabotiana	Rua Osvaldo Garavine, Nº 68 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua "F", Nº 51 no Lot. Jardim dos Coqueiros.
Jabotiana	Rua "29", Nº 196 no Conjunto JK.
Jabotiana	Rua "G", Nº 52 o Loteamento Jardim Bahia.
Jabotiana	Rua Paulo César Novais esquina.
Jabotiana	Rua "19", Nº 184, Conjunto JK.
Jabotiana	Rua "6", Nº 15 no Conjunto Santa Lúcia.
Jardim Centenário	Travessa F-2, Nº 76 e 74.
José C. de Araújo	Rua Alagoas, Nº 1387.
Novo Paraiso	Travessa Central
Novo Paraiso	Rua Via Paraba esquina com Rua Osvaldo Sampaio, Nº 68, 51, 160 e 165.
Olaría	Rua "A" no Loteamento Nova Liberdade.
Olaría	Rua "1", S/Nº.
Olaría	Rua "4", Nº 54 no Conjunto Maria do Carmo.
Palestina	Rua "C", Nº 135.
Palestina	Rua "C", Nº 135.

Pereira Lobo	Travessa Canaã.
Pereira Lobo	Rua Clara Almeida, Nº 161.
Ponto Novo	Rua José Jorge S. Filho, Nº 237 no Conjunto Costa E. Silva.
Ponto Novo	Rua Coronel Miguel Pereira, Nº 49 e 57 no Conjunto Castelo Branco.
Porto Dantas	Rua Edson Farias, Nº 811.
Porto Dantas	Rua Gerson Farias, Nº 902.
Salgado Filho	Av. Francisco Porto.
Salgado Filho	Rua Guilherme Resende.
Santa Maria	Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua "14", Nº 95 no Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Rua "14", Nº 96 no Conjunto Padre Pedro.
Santo Antonio	Rua Armino Guarani, Nº 639.
Santos Dumont	Rua Senhor do Bonfim, Nº 571 até 411.
Santos Dumont	Travessa Jane Bonfim, Nº 38.
Santos Dumont	Rua "B", Nº 26 no Loteamento Rosa do Sol.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, Nº 481 e 473.
Santos Dumont	Rua "21".
São Conrado	Travessa Mangabinha, Nº 100.
São José	Av. Barão de Marim.
São José	Rua Via Cristina esquina com Rua Duque de Caxias.
São José	Rua Duque de Caxias, Nº 442.
São José	Rua Guilherme Resende.
Siqueira Campos	Rua Acre, Nº 316.
Siqueira Campos	Rua Alagoas, Nº 1830.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Nº 76 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F" no Loteamento Jardim Bahia.
Zona de Expansão	Rodovia dos Naufragos, Nº 5511.
Zona de Expansão	Rua "K", Nº 91 no Residencial Franco Freire II.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 73 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 124, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Residencial Águas Belas, Nº 113 e 129.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 193 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 129 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 32 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Raimundo Moura, Nº 131.
Zona de Expansão	Rua "5", Nº 42, Próximo à Iga pingim, Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 124, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 32, Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Residencial Águas Belas, Nº 129.
Zona de Expansão	Rua "F", Residencial Águas Belas, Nº 113.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 30, Conjunto Franco Freire I.
Zona de Expansão	Rua "N", Nº 571, Loteamento Aquarius 2.
Zona de Expansão	Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 269, Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 151, Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua Professora Meralda V. Santos Nº 451.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120 no Residencial Horto do Carvalho I.
Zona de Expansão	Rua "U", Nº 298 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 107 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 32, Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 29, Conjunto Residencial Águas Belas.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BAIRRO	LOGRADOURO
13 de Junho	Muirão da Prefeitura de Aracaju.
13 de Junho	Av. Francisco Porto.
17 de Março	Rua Camélia Santos Barreto, Nº 48.
18 do Forte	Rua Eliseu Santos, Nº 375.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 107 e 97.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 89.
América	Acampamento - Sala de Segurança do Trabalho.
América	Rua México, Nº 1039.
América	Mercado do Bairro América.
América	Rua Hélio Cardoso, Nº 57.
Atalaia	Praça Alcebades Pass, Nº 100 na Av. Beira Mar.
Bugio	Rua Comércio B, Nº 56, 52, 63 e 67.
Centro	Rua Memeado Pass Mendonça, Nº 907.
Cidade Nova	Rua General Prado, Nº 120.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 420, Loteamento Recanto da Jaqueira.
Coroa do meio	Rua "4", Nº 113 e 100.
Coroa do meio	Rua "1", Nº 100.
Coroa do meio	Rua Construtor General Michel, Nº 158.
Dom Luciano	Rua São Francisco de Assis.
Dom Luciano	Rua "H", Nº 42 e 41.
Dom Luciano	Rua "A", Nº 124 no Loteamento Monte Carlos.
Faroândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Faroândia	Rua Maria Lúcia Santana, 200 - Lot. Recanto das Manguieras - Cj. Augusto Franco.
Íncio Barbosa	Rua Vitória, Nº 90 no Loteamento Pantanal.
Jabotiana	Av. Tancredo Neves em frente à Faculdade Pio X.
Jabotiana	Rua "C", Nº 32 o Loteamento Jardim Bahia.
Jardim Centenário	Rua Paulo Oliveira Rocha, Antiga Rua "P", Nº 80.
Jardim	Parque Sementeira.
José Conrado de Araújo	Rua Gilberto Carnevali, Nº 238 no Conjunto Agamenon Magalhães.
Lamarão	EMEI - Monsenhor João Moreira Lima na Av. Paulo Figueiredo Barro.
Lamarão	Av. Travessa Z-B, Nº 48.
Olaría	Rua "1", Nº 75 e 215 no Conjunto Maria do Carmo.
Olaría	Rua "4", Nº 26 no Conjunto Maria do Carmo.
Olaría	Rua "6", Nº 15 no Conjunto Maria do Carmo.
Olaría	Rua "1", Nº 100 no Conjunto Maria do Carmo.
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 24 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 01 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 01 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua "5", Nº 51 no Residencial Costa Nova.
Ponto Novo	Rua Manoel Santos Silva, Nº 34 no Conjunto Castelo Branco.
Salgado Filho	Rua Fenelon Santos com Rua Ananias Azevedo.
Santa Maria	Rua Maria Caçilda, Nº 404, 410 e 417.
Santa Maria	Rua Atalaia, Nº 123.
Santa Maria	Rua "C", Nº 14.
Santa Maria	Rua "Z", Nº 05 no Loteamento Senhor do Bonfim.
Santa Maria	Rua "B", Nº 101, 105, 109, 121, 125, 127, 129, 98, 104, 114, 122, 128 e 130.
Santa Maria	Av. Anchieta no Loteamento Marivan.
Santa Maria	Av. Alexandre Alcino, Nº 608 e 604.
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 932.
Santos Dumont	Rua Mineirina Barros, Nº 313.
Santos Dumont	Rua "25" no Conjunto Almirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Itália Bonfim, Nº 222.

Siqueira Campos	Av. São Paulo, Nº 2125.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "A", Nº 123 e 137 no Loteamento Porto do Gringo.
Soledade	Av. Carlos Marques, Nº 539.
Soledade	Rua "G", Nº 271, Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "F", Nº 99 no Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "J", Nº 140, Loteamento Senhor do Bonfim.
Soledade	Av. "A", Nº 79 e 89 no Loteamento Patoma.
Suissa	EMEF - General Fretas Brandão na Rua Porto da Folha, Nº 1713.
Suissa	Rua Leonel Curvelo esquina com Rua Porto da Folha.
Zona de Expansão	Rua Lago Azul, Nº 50 no Pov. Saca.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 30 no Loteamento Santa Rita no Povoado Areia Branca.
Zona de Expansão	Rod. Naufragos Km 5, Nº 5511.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 532 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 73 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 201 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua Joaquim Batista Pacheco, Nº 73, Res. Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 760, Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua Joaquim Batista Pacheco, Nº 73, Res. Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 371 no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 532 e 558 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Exp. Lourival Silva, Nº 227 (Rua "3") no Res. Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua Hilma Moraes Menezes, Nº 283 no Residencial Costa Nova IV.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 128 e 218 no Residencial Vila Verde.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 73 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 588 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 107 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 760, Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 32, Residencial Horto do Carvalho 2.
Zona de Expansão	Rua "7", Nº 64, Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 588 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 546 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 588 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 570 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 29 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 29, Conjunto Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 52 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 102 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 104 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 109 no Residência Franco Freire I.
Zona de Expansão	Rua "H", Nº 225 no Residência Franco Freire I.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 52 no Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 29, Conjunto Residência Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120 no Residência Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "H", Nº 173 e 235 no Residência Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "H", Nº 206 no Residência Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 84 no Residência Porto Mar.

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.




Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

Diversos bairros




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



**Substituição de 1.758 lâmpadas
queimadas no mês de março.**

2020



2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	3	0	1	3
NOVO PARAÍSO	25	24	3	0
18 DO FORTE	33	33	3	0
CAPUCHO	3	5	0	0
GETÚLIO VARGAS	20	24	1	0
SIQUEIRA CAMPOS	33	26	11	0
13 DE JULHO	17	24	2	0
17 DE MARÇO	13	13	3	0
SALGADO FILHO	9	15	1	0
JARDINS	54	65	0	0
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORÂNDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	28	32	0	0
SANTO ANTÔNIO	18	15	4	0
SANTOS DUMONT	61	56	8	0
AMÉRICA	23	22	2	0
SANTA MARIA	67	73	9	0
SÃO JOSÉ	24	27	1	0
JABOTIANA	64	63	8	0
CIDADE NOVA	27	24	5	1
LAMARÃO	26	25	1	0
INDUSTRIAL	55	52	5	0
SUÍSSA	34	28	8	0
JARDIM CENTENÁRIO	22	22	0	0
OLARIA	22	22	1	0
CENTRO	31	28	8	0
ZONA DE EXPANSÃO	375	390	30	2
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	13	12	3	0
PEREIRA LOBO	5	5	1	0
SOLEDADE	19	18	0	1
PALESTINA	5	4	1	0
FAROLÂNDIA	98	97	14	0
ATALAIA	112	110	20	0
SÃO CONRADO	53	52	2	0
AEROPORTO	44	35	13	0
COROA DO MEIO	48	55	3	1
GRAGERU	25	31	2	0
BUGIO	54	52	3	0
PONTO NOVO	46	41	9	1
PORTO D'ANTAS	16	16	0	0
JAPÃOZINHO	15	16	1	0
LUZIA	86	94	6	1
CIRURGIA	12	12	2	0
Total:	1738	1758	195	10

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	1	0	14	2	0
17 DE MARÇO	0	0	7	6	0
18 DO FORTE	2	0	13	18	0
AEROPORTO	0	0	15	29	0
AMÉRICA	0	0	14	9	0
ATALAIA	2	0	75	35	0
BUGIO	36	0	12	6	0
CAPUCHO	0	0	0	3	0
CENTRO	0	0	24	7	0
CIDADE NOVA	2	0	6	19	0
CIRURGIA	0	0	7	5	0
COROA DO MEIO	1	0	33	14	0
FAROLÂNDIA	7	0	39	52	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	16	4	0
GRAGERU	1	0	17	7	0
INDUSTRIAL	1	0	13	41	0
INÁCIO BARBOSA	1	0	12	15	0
JABOTIANA	3	0	30	31	0
JAPÃOZINHO	1	0	6	8	0
JARDIM CENTENÁRIO	13	0	2	7	0
JARDINS	0	0	46	8	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	2	0	4	7	0
LAMARÃO	1	0	5	20	0
LUZIA	1	0	39	44	0
NOVO PARAÍSO	1	0	11	13	0
OLARIA	7	0	7	8	0
PALESTINA	0	0	2	3	0
PEREIRA LOBO	0	0	2	3	0
PONTO NOVO	0	0	22	26	0
PORTO D'ANTAS	1	0	10	5	0
SALGADO FILHO	2	0	4	3	0
SANTA MARIA	3	0	18	46	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	9	9	0
SANTOS DUMONT	4	0	33	24	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	21	11	0
SOLEDADE	1	0	12	6	0
SUÍSSA	0	0	24	10	0
SÃO CONRADO	0	0	18	35	0
SÃO JOSÉ	1	0	17	6	0
ZONA DE EXPANSÃO	4	0	200	171	0
Total:	100	0	859	776	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom