

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril / 2020



Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Santa Maria



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Infraestrutura Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria.....	8
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	9
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria.....	10
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	11
Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade e Dom Luciano.....	12
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte.....	13
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa.....	14
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio.....	15
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade.....	16
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	17
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	18
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	19
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso.....	20
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	21
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	22
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros.....	23
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	24
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	25
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	26
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	27
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	28
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	29
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	30
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	31
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial.....	32
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo.....	33
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado.....	34
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão.....	35
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria.....	36
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	37
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	38
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	39
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros.....	40
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia.....	41
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	42
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	43
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	44
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	45
Manutenção do pavimento (pavimentação com asfalto fresado).....	46
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento).....	47
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	48
Manutenção (drenagem / serviços diversos).....	49
Tabelas de quantitativos.....	50
3. DIRETORIA DE URBANISMO	54
Quantitativo de saída de processos.....	55
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	56
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 14.862.612,52

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Infraestrutura, drenagem e pavimentação de ruas na Invasão Terra Dura, Invasão Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 11.198.527,77

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas nas seguintes localidades: Invasão da Terra Dura (34 vias); Invasão Santa Maria (27 vias) e Loteamento Senhor do Bomfim (05 vias).





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 21.807.511,87

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.



Bairros Soledade e Dom Luciano

Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo



OBRA: Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Dom Luciano

CUSTO: R\$ 8.695.799,03

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra de infraestrutura da avenida General Euclides Figueiredo vai resolver, definitivamente, os problemas históricos de alagamentos na região, nos períodos chuvosos. O trecho beneficiado será a partir da rótula do bairro Lamarão, se estendendo por cerca de 1,3 km entre os bairros Soledade e Dom Luciano. A obra compreende a implantação de micro e macrodrenagem, acessibilidade e sinalização. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória.





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio


CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.





OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.084.768,91

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.053.902,88

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.539.610,48

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 2.794.552,27

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 10.548.753,59

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes
LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.
CUSTO: R\$ 20.598.535,03
EMPRESA: Construtora Celi Ltda.
PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 4.748.929,27

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.275.606,99

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos


LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos


LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 2.098.374,28

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do pier.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário

LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado


CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.





OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima

LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão

CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17


EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF DEPUTADO
JAIME ARAÚJO
Bairro Soledade**



**EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho**



Manutenção das unidades da SEMFAS



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 275.434,08

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2020

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto





OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)


LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.082.531,95

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.



DIRETORIA DE OPERAÇÕES





RUA GUAXUMA - AREIA BRANCA - ZONA DE EXPANSÃO



AV. GASODUTO - BAIRRO SANTA MARIA



RUA O - LOTEAMENTO SANTA CATARINA - BAIRRO SOLEDADE



RUA H - LOTEAMENTO MOEMA MARY - BAIRRO DOM LUCIANO





AV. EUCLIDES FIGUEIREDO - SANTOS DUMONT



AV. PAULO FIGUEIREDO BARRETO - LAMARÃO





TAPA-BURACOS



Tv. Elizabeth Batista - Santos Dumont



Av Tancredo Campos - Industrial



Rua B - Lot Jussara
Santo Antônio



Rua J - São Conrado



Av Dr José Domingos Maia
Pov. Mosqueiro



Av. Alexandre Alcino - Santa Maria



Estádio João Hora - Hospital de Campanha

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Tv. Mangabinha III - São Conrado



Rua Projetada
Pousada Verde
Lamarão



Av. Coelho e Campos - Centro



Rua Niceu Dantas - Atalaia



Rua 6 - Cj. Maria do Carmo
Olaria



Rua D - Palestina

MANUTENÇÃO

Serviços diversos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Recuperação de passeio da
Av. Visconde de Maracaju
Santos Dumont

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AVENIDA ANSIO AZEVEDO, Nº 80
13 DE JULHO	AVENIDA ANTONIO F. DE SANTANA, DO Nº 137 ATÉ A RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA
17 DE MARÇO	AVENIDA CANAL, Nº 324
17 DE MARÇO	AVENIDA JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO, ENTRE O Nº 518 E O Nº 404 - LOT. 17 DE MARÇO
18 DO FORTÉ	RUA CORONEL PADILHA, Nº 09
AEROPORTO	RUA AGNALDO JOSÉ DE BRITO, DO Nº 74 ATÉ O Nº 55
AEROPORTO	RUA AGNALDO JOSÉ DE BRITO, DO Nº 55 ATÉ O Nº 07
AEROPORTO	RUA ROSINA MATOS, DO Nº 40 ATÉ O Nº 372
AEROPORTO	AVENIDA SENADOR JULIO CESAR LEITE, ENFRENTA AO RESIDENCIAL VINA DEL MAR, Nº 997
AEROPORTO	RUA ENTRE O Nº 85 E O Nº 76
AEROPORTO	RUA FÁBIO JOSÉ CARDOSO RAMOS, ENTRE RUA DOS LÍRIOS E CASA Nº 261
AEROPORTO	RUA ALAMEDA DOS ABÁS, COM RUA JOSÉ C. VITAL, ATÉ RUA DAS MEDUSAS
AMERICA	AV. TANCREDO NEVES, ENTRE AV. PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO E AV. SÃO JOÃO BATISTA
AMERICA	AVENIDA PROF. JOSÉ O. DE LIMA NETO, COM AV. TANCREDO NEVES, ATÉ A RUA ACRE
AMERICA	RUA ARGENTINA, DO Nº 340 ATÉ O Nº 388
AMERICA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE A RUA GROELÂNDIA E O VIADUTO DA OSVALDO ARANHA
AMERICA	RUA RIO GRANDE DO SUL, DO Nº 24 ATÉ AV. CAMILO CALZANIS
ATALAIA	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE AV. ROTARY E O Nº 786
ATALAIA	AV. EMPRE. JOSÉ CARLOS SILVA, DO Nº 1049 ATÉ A AV. HILDETE FALCÃO BATISTA
ATALAIA	RUA FRIMMO FONTES COM AV. ANTONIO ALVES, ATÉ O Nº 50
ATALAIA	RUA NICEU DANTAS, ENTRE RUA DR. BRÁULIO COSTA E O Nº 240
ATALAIA	RUA NICEU DANTAS, ENTRE O Nº 940 E RUA DR. BRÁULIO COSTA
ATALAIA	AVENIDA ANTONIO ALVES COM AVENIDA BEIRAMAR, ATÉ O Nº 468
ATALAIA	RUA POETA VINÍCIUS DE MORAES, DO Nº 25 ATÉ RUA JUIZ MOACIR SOBRAL
ATALAIA	RUA JUIZ MOACIR SOBRAL, COM RUA POETA VINÍCIUS DE MORAES, ATÉ O Nº 176
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, DO Nº 570 ATÉ O Nº 566
BUGIO	RUA PEDRO ALCANTARA CARVALHO COM AV. POÇO DO MERO, ATÉ O Nº 92
BUGIO	RUA F-4, DO Nº 119 ATÉ O Nº 139
BUGIO	RUA A-3, DO Nº 388 ATÉ AV. POÇO DO MERO
CAPUCHO	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AV. PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO E RUA GROELÂNDIA
CAPUCHO	AVENIDA TANCREDO NEVES COM AVENIDA ALCIDES FONTES
CAPUCHO	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE O FORUM GLEBESIRHO BESSA E AV. CAMILO CALZANIS
CENTRO	RUA SANTA ROSA, Nº 01
COROA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, DO Nº 1526 ATÉ A RUA JOSUE DE CARVALHO CUNHA
DOM LUCIANO	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, Nº 33
DOM LUCIANO	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, DO Nº 504 ATÉ O Nº 516
DOM LUCIANO	RUA "A", ENTRE AV. GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA "H"
DOM LUCIANO	RUA "H", ENTRE AV. BENJAMIN CONSTANT E RUA JOSÉ DE MELO
DOM LUCIANO	RUA "H", COM RUA JOSÉ DE MELO
DOM LUCIANO	RUA JOSÉ DE MELO, Nº 678
DOM LUCIANO	TRAVESSA JOSÉ DE MELO, ENTRE RUA JOSÉ DE MELO E RUA SARGENTO MARCELINO
DOM LUCIANO	RUA SARGENTO MARCELINO, ENTRE TRAVESSA JOSÉ DE MELO E AV. GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO
DOM LUCIANO	RUA "X", ENTRE A RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CASA Nº 161
DOM LUCIANO	RUA JOSÉ DE MELO, ENTRE O Nº 294 E O Nº 589
DOM LUCIANO	RUA "H", ENTRE RUA JOSÉ DE MELO E Nº 320
FAROLÂNDIA	AV. MURLO DANTAS, ENTRE AV. BEIRAMAR E A RUA JOÃO VITOR DE MATOS
FAROLÂNDIA	AV. MURLO DANTAS, DO Nº 1348 ATÉ Nº 1155
FAROLÂNDIA	AVENIDA MURLO DANTAS, ENTRE O Nº 1005 E O Nº 943
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO BARROSA DE ARAUJO, COM RUA EUGÊNIA RODRIGUES DOS SANTOS, ATÉ O Nº 04
FAROLÂNDIA	AVENIDA MURLO DANTAS, ENTRE RUA PROF. OFENSINA FERRE E O Nº 1346
GETULIO VARGAS	AV. COELHO E CAMPOS, DO Nº 126 ATÉ Nº 134
GETULIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES COM AV. GENTIL TAVARES, ATÉ A RUA PORTO DA FOLHA
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA COM AV. ENG. GENTIL TAVARES, ATÉ Nº 673
GETULIO VARGAS	RUA DIGNA PASTORA, ENTRE O Nº 1131 E O Nº 1147
GRAGERLI	AV. ADÉLIA FRANCO, ENTRE A CEPH E AV. MARIETA LEITE
GRAGERLI	RUA LUIZ DA SILVA SANTOS, ENTRE AV. MAL. GERALDO R. SOBRAL E RUA DR. JOSÉ R. RIBEIRO
GRAGERLI	AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AV. PEDRO VALADARES E AV. HERMES FONTES
GRAGERLI	RUA TERENCIO SAMPAIO COM AV. PEDRO PAES AZEVEDO, ATÉ A RUA LUIZ ALVES FAI
GRAGERLI	RUA LUIZ ALVES FAI, COM RUA TERENCIO SAMPAIO, ATÉ AV. FRANCISCO BORTO
GRAGERLI	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, ENTRE A EMPRESA ENGETS, Nº 3165 E AVENIDA MARIETA LEITE
GRAGERLI	AVENIDA MARIETA LEITE, COM AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
GRAGERLI	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA COM AV. PEDRO VALADARES, ATÉ AV. HERMES FONTES
GRAGERLI	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, ENTRE A RUA ELIZO ARAUJO E AV. MARIETA LEITE
GRAGERLI	AVENIDA MARIETA LEITE, ENTRE AV. ADÉLIA FRANCO E DE CATASSINIANO DA SILVA
GRAGERLI	RUA ANTONIO BARROSA DE ARAUJO, ENTRE RUA ADÉLIA FRANCO E COELHO E CAMPOS, COM CAL. D. R. LEITE
GRAGERLI	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA COM AV. HERMES FONTES, ATÉ AV. PEDRO VALADARES
GRAGERLI	RUA ANTONIO BARROSA DE ARAUJO, COM RUA LUIZ DA SILVA HORA SANTOS
GRAGERLI	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, ENTRE AV. MARIETA LEITE E AV. TANCREDO NEVES
INACIO BARBOSA	TERMINAL DO DIA
INACIO BARBOSA	RUA "N", ENTRE AV. LIMBERO E O POSTO DE SAÚDE
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, ENTRE O Nº 147 E O Nº 1664
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, ENTRE O Nº 1033 E O Nº 1664
INDUSTRIAL	RUA MANOEL PRETO, DO Nº 33 ATÉ O Nº 96
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, DO Nº 1668 ATÉ O Nº 1715
INDUSTRIAL	RUA BELÉM, ENTRE O Nº 213 E O Nº 505
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, ENTRE O Nº 1664 E O Nº 1688
JABOTIANA	RUA JOÃO GENTOM DA COSTA, DO Nº 206 ATÉ AV. TANCREDO NEVES
JABOTIANA	RUA N.º ANÍTOR TELLES DE ANDRADE, DO Nº 06 ATÉ O Nº 16, CONJ. SÓL. NASCENTE
JABOTIANA	AVENIDA CEZARINA REGIS, DO Nº 386 ATÉ O Nº 388 - C.J. L.K.
JABOTIANA	PRÇA BELTE FERNANDES AZEVEDO - C.J. SANTALÚCIA
JABOTIANA	RUA JOÃO GENTOM DA COSTA, DO Nº 206 ATÉ AV. TANCREDO NEVES
JAPÃOZINHO	RUA "M"
JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS, DO Nº 260 ATÉ O Nº 243
JARDIM CENTENÁRIO	RUA MANOEL VIEIRA MELO, ENTRE AV. MATADOURO E AV. CENTENÁRIO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, COM RUA MANOEL VIEIRA MELO
JARDINS	RUA JORNALISTA EVANDRO BARROS, ENTRE AV. PEDRO VALADARES E AV. OVEDO TEIXEIRA
JARDINS	AV. JORGE AMADO, DO Nº 549 ATÉ A RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ
JARDINS	RUA JOSÉ SEABRA, DO Nº 199 ATÉ RUA DES. LUZ PEREIRA DE MELO
JARDINS	RUA JOÃO EDNALDO ALVES DOS SANTOS, ENTRE RUA VERA C. BEZERRA E A CASA Nº 284
JARDINS	AV. FRANCISCO BENDOCCHI, ENTRE RUA VERA C. BEZERRA E JOÃO EDNALDO A. DOS SANTOS
JARDINS	RUA EVALDO E PEREIRA, ENTRE A CASA Nº 305 E RUA JOÃO E. ALVES DOS SANTOS
JARDINS	RUA JOSÉ CARVALHO PINTO, ENTRE RUA DES. LUZ DE MELO E RUA CARLOS ALBERTO C. TOURINHO
JARDINS	RUA CARLOS ALBERTO C. TOURINHO, ENTRE RUA JOSÉ CARVALHO PINTO E AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	RUA JOSÉ SEABRA BATISTA, ENTRE RUA CARLOS ALBERTO C. TOURINHO E RUA JUAREZ CARVALHO
JARDINS	AVENIDA JORGE AMADO, ENTRE A RUA JUAREZ CARVALHO E RUA CHEROBINA DE CARVALHO PINTO
JARDINS	RUA PROFESSOR ROBERTO QUEIROZ (MASON CHAMPS ELYSES)
JARDINS	RUA FRANCISCO F. BENDOCCHI COM AV. OVEDO TEIXEIRA
JARDINS	RUA ENG. HERNAN CENTURIÓN COM RUA FÉLIX PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA FLÁVIO M. PRADO
JARDINS	RUA FLÁVIO MENEZES PRADO COM RUA ENG. HERNAN CENTURIÓN E AV. BEIRA MAR
JARDINS	RUA MOACIR WANDERLEY COM AVENIDA BEIRAMAR, ATÉ O Nº 99
JARDINS	AVENIDA JORN. SANTANA COM AV. BEIRAMAR, ATÉ AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	RUA JOÃO TELES DA COSTA, DO Nº 58 ATÉ O Nº 69 - C.J. LEITE NETO
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA GOIAS, DO Nº 1680 ATÉ O Nº 1726
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA SATELIT. SANTANA, ENTRE A RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E AV. ALCIDES FONTES - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ALAGOS, ENTRE AV. ALCIDES FONTES E RUA CARIBÁ - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA CARIBÁ, ENTRE A RUA ALAGOS E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA JORNALISTA AMPHLOQUIO DO VALE FILHO COM RUA JOSÉ DE OLIVEIRA - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA DONA RUBINA, ENTRE A RUA ALAGOS E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ATADE MENEZES DE MELO, ENTRE RUA REVERENDO ALFEU E CASA Nº 06 - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ARIVALDO FALCÃO, ENTRE RUA ALAGOS E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA REVERENDO ALFEU B. DE OLIVEIRA, ENTRE RUA ALAGOS E JOSÉ DE OLIVEIRA - C.J. D. PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA REVERENDO ALFEU B. DE OLIVEIRA, ENTRE RUA ALAGOS E JOSÉ DE OLIVEIRA - C.J. D. PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA DONA ZIZ MOREIRA, ENTRE RUA CARIBÁ E VER. ALFEU B. DE OLIVEIRA - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA DONA ZIZ MOREIRA, ENTRE RUA CARIBÁ E VER. ALFEU B. DE OLIVEIRA - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ABELADE DE SOUZA FERRAZ, ENTRE AV. ALCIDES FONTES E CASA Nº 217 - C.J. DOM PEDRO I
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SÃO PAULO, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA NATAL
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ENTRE A RUA ALAGOS E AV. SÃO PAULO
LAMARÃO	AVENIDA PAULO F. BARRETO, Nº 1085
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO, ENTRE RUA BELA VISTA E RESIDÊNCIA Nº 701
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO, ENTRE RUA RES DA SILVA E A BAA DE ÔNBUS

LUZA	AV. ADÉLIA FRANCO, ENTRE PALÁCIO GOV. AUGUSTO FRANCO E AV. MARIETA LEITE
LUZA	RUA LUIZ DAS MOTA, ENTRE AV. FRANCISCO MOREIRA E RUA FRANCISCO FERRERA DE OLIVEIRA
LUZA	RUA ESTEVÃO PEREIRA COELHO, ENTRE RUA DR. LUIS ANTONIO DE FARIAS E CASA Nº 23
LUZA	AV. NESTOR SAMPAIO, DO Nº 86 ATÉ AV. HERMES FONTES
LUZA	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, Nº 871
LUZA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES, DO Nº 135 ATÉ O Nº 140
LUZA	RUA LUIZ LUIZ DO PRADO BARRETO, ENTRE RUA JOÃO GOMES E AV. ADELBRANDO FRANCO MENEZ
LUZA	RUA JOSÉ MENDONÇA, ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL
LUZA	RUA LAURINDO CERQUEIRA, ENTRE RUA JOSÉ MENDONÇA E CASA Nº 85
LUZA	RUA LAURINDO CERQUEIRA, ENTRE O Nº 85 E AVENIDA DULCE DINZ
LUZA	RUA PROFESSOR HUMBERTO DA SILVA MOURA, ENTRE O Nº 85 E RUA RADALISTA WOLNEY SILVA
LUZA	RUA LUIZ DAS MOTA, ENTRE RUA FRANCISCO F. DE OLIVEIRA E RUA ANAÍJA P. DE ASSIS
LUZA	RUA HUMBERTO DÓREA, ENTRE AV. DULCE DINZ E AV. ADÉLIA FRANCO
LUZA	RUA ANTONIO VIEIRA, ENTRE RUA HUMBERTO DÓREA E RUA JOSÉ R. FIGUEIREDO
LUZA	RUA ROSSON PEREIRA, ENTRE AV. ADÉLIA FRANCO E RESIDÊNCIA Nº 3184
LUZA	RUA JOSÉ R. FIGUEIREDO, ENTRE AV. ADÉLIA FRANCO E RESIDÊNCIA Nº 175
LUZA	RUA MANOEL GOMES DA ROCHA, ENTRE AV. HERMES FONTES E RUA HERÁCLITO MUNIZ BARRETO
LUZA	RUA HERÁCLITO MUNIZ BARRETO, ENTRE RUA MANOEL GOMES DA ROCHA E DR. FERNANDO M. BARROSA
LUZA	RUA ESTEVÃO P. DE FARIAS, ENTRE RUA DR. LUIZ A. DE FARIAS E AV. LUCIANO M. SOBRAL
LUZA	RUA PROF. HUMBERTO DA SILVA MOURA, ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E RUA DR. WOLNEY SILVA
LUZA	RUA ANTONIO ALEXANDRE MENEZES, ENTRE RUA JOSÉ RAMOS FIGUEIREDO E CASA Nº 105
LUZA	RUA ANANIAS FERREIRA, ENTRE O Nº 08 E RUA JORNALISTA EVANDRO BARROS
LUZA	RUA JORNALISTA EVANDRO BARROS, ENTRE O Nº 321 E RUA JOÃO MELO
LUZA	RUA JOÃO MELO, ENTRE O Nº 84 E O Nº 79
LUZA	ESTRADA DA LUZZA, ENTRE A RUA JOSÉ DEODORO DOS SANTOS E RUA PALMIRA RAMOS TELES
LUZA	RUA MATILDE SILVA LIMA, DO Nº 81 ATÉ O Nº 421
LUZA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AV. ADÉLIA FRANCO E O DETRAN
NOVO PARAÍSO	RUA FELIPE DOS SANTOS, DO Nº 115 ATÉ O Nº 121 - C.J. TRADENTES
NOVO PARAÍSO	RUA RIO GRANDE DO SUL COM AVENIDA TRADENTES, ATÉ O Nº 2103 - C.J. TRADENTES
OLARIA	AVENIDA MATADOURO, ENTRE AV. MARANHÃO E RUA MANOEL VIEIRA MELO
OLARIA	RUA "C", DO Nº 181 ATÉ O Nº 05, CONJ. VENEZA
OLARIA	AV. MARIA FONSECA DE MORAES, DO Nº 36 ATÉ O Nº 45
OLARIA	AV. MARIA FONSECA DE MORAES, COM RUA MANOEL MUNIR
OLARIA	TRAVESSA SANTA MARIA, DO Nº 83 ATÉ Nº 89
PALESTINA	RUA 24 DE OUTUBRO COM A RUA "X"
PONTO NOVO	AV. FRANCISCO MOREIRA, DO Nº 861 ATÉ O Nº 891
PONTO NOVO	RUA SENHOR DOS PASSOS, Nº 483
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, DO Nº 373 ATÉ AV. TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA RODRIGUES DÓRIA COM AV. PADRE NESTOR SAMPAIO
PONTO NOVO	RUA JOSÉ SANTOS DA CRUZ, DO Nº 51 ATÉ O Nº 48 - C.J. APERPÉ
PONTO NOVO	AVENIDA POETA JOSÉ SAMPAIO, DO Nº 619 ATÉ A RUA ACRE - C.J. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	RUA JOSÉ DEODATO COM RUA MOZETE LEITE MENDONÇA, ATÉ O Nº 40
PONTO NOVO	RUA MOZETE LEITE MENDONÇA COM AV. TANCREDO NEVES, ATÉ AV. AUGUSTO FRANCO
PONTO NOVO	RUA FLEUMON FRANCO FREIRE, ENTRE RUA SANTA BERNARDETE E AV. DR. FRANCISCO MOREIRA
PONTO NOVO	AVENIDA DR. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE RUA PADRE CALDAS E CASA Nº 1144
PONTO NOVO	RUA SENHOR DOS PASSOS, ENTRE O Nº 108 E O Nº 89
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE O Nº 185 E AV. FRANCISCO MOREIRA
SALGADO FILHO	AVENIDA ANSIO AZEVEDO, ENTRE A RESIDÊNCIA Nº 348 E RUA GULHERMINO RESENDE
SANTO ANTONIO	RUA "B", ENTRE RUA "E" E RUA "G"
SANTO ANTONIO	RUA "B", ENTRE O Nº 88 E RUA MATILDES RAMOS DA SILVA
SANTO ANTONIO	RUA JOSÉ DA SILVA, ENTRE RUA MATILDES RAMOS DA SILVA E RUA "D"
SANTO ANTONIO	AVENIDA AIRTON TELES, Nº 601
SANTOS DUMONT	RUA "X", ENTRE AV. EUCLIDES DE FIGUEIREDO E TRAVESSA B - LOT. DENDÊ
SANTOS DUMONT	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, DO Nº 961 ATÉ AV. MATADOURO
SANTOS DUMONT	AV. PAULO B. FIGUEIREDO, COM AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	RUA "C", Nº 05, C.J. PRINCESA ISABEL
SANTOS DUMONT	RUA "C" COM A RUA "X", CONJ. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SANTOS DUMONT	RUA "X", ENTRE AV. EUCLIDES FIGUEIREDO E TRAV. MARIA M. SILVEIRA - LOT. BAHAMAS
SANTOS DUMONT	RUA "E", COM RUA "F"
SANTOS DUMONT	RUA "F", ENTRE RUA "I" E RUA "D", LOT. BAHAMAS
SANTOS DUMONT	RUA "F", COM AV. EUCLIDES FIGUEIREDO - LOT. ZABEL MARTINS
SANTOS DUMONT	RUA "E", ENTRE AV. EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA "C", LOT. MARIA M. SILVEIRA
SANTOS DUMONT	RUA "F", ENTRE RUA "C" E O Nº 46 - LOT. MARIA M. SILVEIRA
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE O Nº 1761 E O Nº 1910
SANTOS DUMONT	TRAVESSA LUZ GONZAGA, ENTRE A TRAV. "X" E TRAV. SANTO ANTONIO
SANTOS DUMONT	TRAVESSA "X", ENTRE TRAV. LUZ GONZAGA E RUA ZABEL SAMRA - LOT. BAHAMAS
SANTOS DUMONT	RUA CAPITÃO MANOEL GOMES, ENTRE O Nº 148 E O Nº 234
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS COM AV. SERAFIM BOMFIM
SANTOS DUMONT	RUA HEROLD BRITO COM RUA ROBERTO DE MORAES, ATÉ O Nº 276
SANTOS DUMONT	RUA EWERTON COELHO, DO Nº 276 ATÉ O Nº 281
SANTOS DUMONT	RUA "C", ENTRE A CASA Nº 258 E RUA "D" - LOT. BAHAMAS
SANTOS DUMONT	RUA "E" E "A" DO LADO DA MADEIRA SANTA RITA - AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	RUA "F", ENTRE RUA "C" E AV. VISCONDE DE MARAÇUÁ
SANTOS DUMONT	RUA SENHOR DO BOMFIM, Nº 364 ATÉ RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SANTOS DUMONT	AVENIDA SERAFIM BOMFIM COM AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ATÉ A RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE RUA "A" E RESIDÊNCIA Nº 1774
SANTOS DUMONT	RUA JANE BOMFIM, DO Nº 818 ATÉ O Nº 817
SANTOS DUMONT	RUA ISABEL, DO Nº 327 ATÉ O Nº 389 - C.J. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DO Nº 389 ATÉ O Nº 361
SANTOS DUMONT	RUA ISABEL, DO Nº 340 ATÉ O Nº 251 - C.J. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SANTOS DUMONT	RUA ISABEL, DO Nº 257 ATÉ O Nº 155 - C.J. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SANTOS DUMONT	AVENIDA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE RUA JORNAL BOMFIM E AV. SERAFIM BOMFIM
SANTOS DUMONT	TRAVESSA JOSÉ ROCHA, ENTRE A RUA BELA VISTA E CASA Nº 43 A
SANTOS DUMONT	TRAVESSA ELIZABETH BATISTA, ENTRE A RUA BELA VISTA E RUA Nº 23
SANTOS DUMONT	RUA BELA VISTA, Nº 280
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE A RUA EDEZIO MESQUITA E AV. SERAFIM BOMFIM
SÃO CONRADO	RUA "L", ENTRE RUA "B" E AV. JOSÉ CARLOS SILVA
SÃO CONRADO	RUA "J", ENTRE AV. JOSÉ C. SILVA E RUA FERROVÁRIO JOSÉ MARTINS
SÃO CONRADO	RUA "G", ENTRE A RUA "J" E RUA "A"
SÃO CONRADO	TRAVESSA "E", ENTRE A RUA "D" E O Nº 104
SÃO CONRADO	RUA VALDECI B. DE JESUS COM RUA JOÃO B. MACHADO - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	TRAVESSA "E", ENTRE O Nº 104 E RUA "D"
SÃO CONRADO	TRAVESSA "D", ENTRE O Nº 45 E RUA "D"
SÃO CONRADO	RUA "A", Nº 38 ATÉ O Nº 24
SÃO CONRADO	RUA "X", DO Nº 405 ATÉ O Nº 185
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI LUZ DE NORONHA, DA RUA ACRE ATÉ Nº 47
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAAMBUCO, DO Nº 697 ATÉ Nº 679
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SERGIPE, COM RUA SANTA CATARINA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSÉ SANTOS DA CRUZ, Nº 91 - C.J. APERPÉ
SOLEDADE	RUA "C", ENTRE O Nº 322 E O Nº 132
SOLEDADE	RUA "B", ENTRE O Nº 389 E O Nº 395
SOLEDADE	AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE MV. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Nº 2188 E O Nº 317
SUISSA	RUA JOÃO ROCHA SOBRINHO, ENTRE A RUA RAFAEL DE AGUIAR ATÉ O Nº 64
SUISSA	AV. DR. EDELISSO VIEIRA DE MELO, ENTRE A RUA RAFAEL DE AGUIAR E RUA CLARA ALMEIDA
SUISSA	RUA LEDNEL CURVELO, DO Nº 790 ATÉ O Nº 782
SUISSA	RUA ALVARO LUIZ, DO Nº 62 ATÉ O Nº 70
SUISSA	RUA ALOISIO BRAGA, ENTRE O Nº 143 E O Nº 131
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO, COM RUA RACHÃO, ATÉ O Nº 256
ZONA DE EXPANSÃO	RUA ITACY APARECIDO MARQUES COM AV. DR. SILVIO C. SANTANA (ANTIGA RUA "D") - ARIANA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "X", ENTRE O Nº 129 E O Nº 115 - ARIANA
ZONA DE EXPANSÃO	AVENIDA DR. JOSÉ DOMINGOS MAA, ENTRE A ROD. DOS NAUFRAGOS E AV. INACIO BARBOSA
ZONA DE EXPANSÃO	RODOWA CHICO MENDES, ENTRE A CASA Nº 275 E O POSTO DE SAÚDE
ZONA DE EXPANSÃO	AVENIDA SILVÉRIO LEITE FONTES COM AV. SENADOR JULIO CESAR LEITE

Tapa-buraco total: 18.665,83 m²

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Euclides Figueiredo	Santos Dumont	3.875,00	310,00
02	Av. Paulo Figueiredo Barreto	Lamarão	10.729,00	1.030,00
TOTAL (m²)			14.604,00	1.340,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua "O" - Loteamento Santa Catarina	Soledade	1.167,00	167,00
02	Rua "H" - Loteamento Moema Meire	Dom Luciano	250,00	36,00
TOTAL (m²)			1.417,00	203,00
TOTAL GERAL(m²)			16.021,00	1.543,00
TAPA BURACO				
ABRIL/2020			18.665,53	1.159,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	2.802,00
02	Areia Asfáltica Usianda à Quente (A.A.U.Q.)	t	35,00
TOTAL (t)			2.837,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
13 DE JULHO	AV. ANIZIO AZEVEDO	RECUPERAÇÃO DE BASE
17 DE MARÇO	ECO PONTO	PATROLAMENTO
BUGIO	DERRUBADA	RETIRADA DE MATERIAL
DIURB	DERRUBADA	RETIRADA DE MATERIAL
DOM LUCIANO	RUA "H" - MOEMA MARY	TERRAPLANAGEM
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPUS	RETIRADA DE BORRACHUDO
JOSÉ C. DE ARAÚJO	AVENIDA SÃO PAULO	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO
PORTO DANTAS	RESIDENCIAL COQUEIRAL	LIMPEZA
SANTA MARIA	AVENIDA ANCHIETA - MARIVAN	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO
SANTA MARIA	AVENIDA GASODUTO	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
SANTA MARIA	RUA "37" LOTEAMENTO PARAISO DO SUL	LIMPEZA
SIQUEIRA CAMPOS	ESTÁDIO JOÃO HORA - CAMPO DO SERGIPE	PATROLAMENTO
SOLEDADE	CAMPO SENHOR DO BOMFIM	PATROLAMENTO
SOLEDADE	RUA PORTO GRINGO	PATROLAMENTO
SOLEDADE	RUA "H"	RECUPERAÇÃO DE BASE
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "C1" (LOTEAMENTO AQUARIUS)	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "C1" (LOTEAMENTO AQUARIUS)	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA GUAXUMA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA TANGA VOOU - POV. MOSQUEIRO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "37"	LIMPEZA
ZONA DE EXPANSÃO	AV. ALEXANDRO ALCINO	PATROLAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BAIRRO	LOGRADOURO
13 de Julho	Rua Deputado Euclides Paes Mendonça, Nº 106.
17 de Março	Av. João Amazonas, Nº 170
17 de março	Rua Roberto Alves, Nº 104.
18 do Forte	Rua Antônio Teodoro.
18 do Forte	Travessa Iguazu, Nº 163.
Aeroporto	Av. Melício Machado, Nº 57 na Praça Recanto da Paz.
Aeroporto	Abriço Sorriso no Conjunto Santa Tereza
América	Av. José Zulkman, Nº 181.
Bugio	Rua "D", Nº 61 até 69 no Bugio 3.
Bugio	Rua Comércio "5".
Bugio	Rua Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Nº 71.
Bugio	Rua Alagoas, Nº 1830.
Capucho	Rua Carira na Veneza.
Centro	Mercado Central nos bares
Cidade Nova	Rua "B", Nº 82 no Loteamento Patrícia
Cidade Nova	Rua Francisco de Assis, Nº 51 - Lot. Visconde de Maracaju
Cidade Nova	Rua Benjamin Constant, Nº 195
Coroa do Meio	Rua Professora Maria pastora, Nº 1359 e 1341.
Coroa do Meio	Rua Dr. José Antônio Gois, Nº 2079.
Coroa do Meio	Rua Delmiro Góes, Nº 1382.
Coroa do Meio	Rua Augusto César Mendes de Oliveira (Antiga Rua "4").
Coroa do Meio	Rua "3", Nº 87 no Conjunto Marcello Deda
Dom Luciano	Rua "E", Nº 127. Loteamento Indara.
Dom Luciano	Rua Dr. José Almeida, Nº 659.
Farolândia	Rua Nelsom Souza, Nº 36.
Farolândia	Rua Antônio Valença Monteiro
Farolândia	Rua Rosalina, Nº 455.
Farolândia	Praça Theodorico do Prado Montes, Nº 101.
Farolândia	Rua Alvaro Garcia Araújo, Nº 31.
Grageru	Rua Deputado Zeca Pereira
Inacio Barbosa	Rua Vitória, Nº 90. Loteamento Pantanal
Industrial	Av. Filadelfo Dórea, Nº 288
Jabotiana	Rua Temistoclis Diniz Gonçalves, Nº 98
Jabotiana	Rua Paulo César Novas, Nº 75
Jabotiana	Rua "11", Nº 05 no Conjunto Santa Lucia.
Jabotiana	Rua Edmundo da Silveira Coelho, Nº 53 - Cj. Santa Lúcia
Jabotiana	Rua Maria do Carmo Andrade Costa, Nº 222
Jabotiana	Rua Antônio Nascimento Rodrigues
Jabotiana	Rua José Pacheco, Nº 142
Japãozinho	Rua Maria Angelica, Nº 64
Jardim Centenário	Av. Matadouro, Nº 604.
Jardim Centenário	Rua Hormezinda dos Santos, Nº 375.
Jardim Centenário	Rua Aurélio Buarque de Olanda, Nº 71.

Jardim Centenário	Rua "7" no Loteamento Nova Liberdade II.
José Conrado	Rua Goiás, Nº 1855
Lamarão	Travessa "23"
Lamarão	Rua "20", Nº 38
Lamarão	Rua Olaria, Nº 128.
Novo Paraíso	Rua Henrique Dias, Nº 149.
Pereira Lobo	Rua João Rocha Sobrinho, Nº 120 ou 600.
Pereira Lobo	Rua Clara Almeida, Nº 161.
Pereira Lobo	Rua Eládio Modesto, Nº 90. Conjunto Paulo Barreto.
Ponto Novo	Rua José Jorge S. Filho, Nº 237
Ponto Novo	Rua Coronel Mguel Pereira, Nº 49 e 57
Ponto Novo	Rua João Sacramento, Nº 471.
Ponto Novo	Rua Radialista Carlos Rodolfo, Nº 72.
Porto Dantas	Rua Novo Eden, Nº 31.
Porto Dantas	Rua 24 de Março, Nº 66 no Coqueiral
Santa Maria	Rua "T", Nº 04. Bloco 52, Nº 4.
Santa Maria	Rua "T", Nº 01. Bloco 55.
Santa Maria	Rua Vilberto Alves, Nº 104.
Santa Maria	Rua "B", Nº 101 no Loteamento Prainha.
Santa Maria	Rua B-8, Nº 103 no Conjunto Valadares
Santa Maria	Rua B-8, Nº 84
Santa Maria	Rua "J", Bloco 58, Casa Nº 04 no Residencial Vida Nova.
Santo Antônio	Rua Tenente Cleto, Nº 67
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro
Santos Dumont	Travessa Mnervina Barros, Nº 206
Santos Dumont	Rua "A", Nº 655 no Loteamento Dendê.
Santos Dumont	Travessa Mnervina Barros, Nº 56.
São Conrado	Rua H-10, Nº 69
São Conrado	Rua F-2, Nº 39
São Conrado	Rua H-10, Nº 38 no Conjunto Orlando Dantas.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia - S. V. Engenharia/DESO
Soledade	Av. Benjamin Constant, Nº 277
Soledade	Rua "F", Nº 106 no Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "7" no Residencial Vale do Sol
Soledade	Rua "B", Nº 56.
Suissa	Rua Porto do Folha, Nº 1713. (3179-1880)
Zona de Expansão	Rua "E", Nº 210. Loteamento Jardim Santa Clara.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 30. Conjunto Franco Freire 1.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 132. Loteamento Costa Verde.
Zona de Expansão	Rua "U", Nº 298 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 559 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Adalberto Fonseca, Nº 100.
Zona de Expansão	Rua "E", Nº 83 no Residencial Franco Freire 1.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BAIRRO	LOGRADOURO
13 de julho	Rua Deputado Euclides Paes Mendonça, Nº 106.
13 de julho	Rua Beria Mir
17 de Março	Rua Leticia Claudino, Nº 04
17 de Março	Av. João Amazonas, Nº 170
17 de março	Rua Roberto Alves, Nº 104
18 do Forte	Rua Antônio Teodoro.
18 do Forte	Travessa Iguazu, Nº 163.
18 do Forte	Rua Zeca Pereira, Nº 47.
18 do Forte	Rua "D", Nº 61 até 69 no Bugio 3.
18 do Forte	Rua Comércio "5".
18 do Forte	Rua Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Nº 71.
18 do Forte	Rua Alagoas, Nº 1830.
18 do Forte	Rua Carira na Veneza.
18 do Forte	Mercado Central nos bares
18 do Forte	Rua "B", Nº 82 no Loteamento Patrícia
18 do Forte	Rua Francisco de Assis, Nº 51 - Lot. Visconde de Maracaju
18 do Forte	Rua Benjamin Constant, Nº 195
18 do Forte	Rua Professora Maria pastora, Nº 1359 e 1341.
18 do Forte	Rua Dr. José Antônio Gois, Nº 2079.
18 do Forte	Rua Delmiro Góes, Nº 1382.
18 do Forte	Rua Augusto César Mendes de Oliveira (Antiga Rua "4").
18 do Forte	Rua "3", Nº 87 no Conjunto Marcello Deda
18 do Forte	Rua "E", Nº 127. Loteamento Indara.
18 do Forte	Rua Dr. José Almeida, Nº 659.
18 do Forte	Rua Nelsom Souza, Nº 36.
18 do Forte	Rua Antônio Valença Monteiro
18 do Forte	Rua Rosalina, Nº 455.
18 do Forte	Praça Theodorico do Prado Montes, Nº 101.
18 do Forte	Rua Alvaro Garcia Araújo, Nº 31.
18 do Forte	Rua Deputado Zeca Pereira
18 do Forte	Rua Vitória, Nº 90. Loteamento Pantanal
18 do Forte	Av. Filadelfo Dórea, Nº 288
18 do Forte	Rua Temistoclis Diniz Gonçalves, Nº 98
18 do Forte	Rua Paulo César Novas, Nº 75
18 do Forte	Rua "11", Nº 05 no Conjunto Santa Lucia.
18 do Forte	Rua Edmundo da Silveira Coelho, Nº 53 - Cj. Santa Lúcia
18 do Forte	Rua Maria do Carmo Andrade Costa, Nº 222
18 do Forte	Rua Antônio Nascimento Rodrigues
18 do Forte	Rua José Pacheco, Nº 142
18 do Forte	Rua Maria Angelica, Nº 64
18 do Forte	Av. Matadouro, Nº 604.
18 do Forte	Rua Hormezinda dos Santos, Nº 375.
18 do Forte	Rua Aurélio Buarque de Olanda, Nº 71.

Olaria	Rua "7" no Loteamento Nova Liberdade II.
Olaria	Rua Rafael de Aguiar, Nº 32
Olaria	Rua João Rocha Sobrinho, Nº 120 ou 600.
Olaria	Rua Clara Almeida, Nº 161.
Olaria	Rua Coronel Mguel Pereira, Nº 49
Olaria	Rua José Jorge S. Filho, Nº 237
Olaria	Rua Coronel Mguel Pereira, Nº 49 e 57
Olaria	Rua João Sacramento, Nº 471.
Olaria	Rua Radialista Carlos Rodolfo, Nº 72.
Olaria	Rua Novo Eden, Nº 31.
Olaria	Rua 24 de Março, Nº 66 no Coqueiral
Olaria	Rua "T", Nº 04. Bloco 52, Nº 4.
Olaria	Rua "T", Nº 01. Bloco 55.
Olaria	Rua Vilberto Alves, Nº 104.
Olaria	Rua "B", Nº 101 no Loteamento Prainha.
Olaria	Rua B-8, Nº 103 no Conjunto Valadares
Olaria	Rua B-8, Nº 84
Olaria	Rua "J", Bloco 58, Casa Nº 04 no Residencial Vida Nova.
Olaria	Rua Tenente Cleto, Nº 67
Olaria	Rua Sargento Brasileiro
Olaria	Travessa Mnervina Barros, Nº 206
Olaria	Rua "A", Nº 655 no Loteamento Dendê.
Olaria	Travessa Mnervina Barros, Nº 56.
Olaria	Rua H-10, Nº 69
Olaria	Rua F-2, Nº 39
Olaria	Rua H-10, Nº 38 no Conjunto Orlando Dantas.
Olaria	Loteamento Jardim Bahia - S. V. Engenharia/DESO
Olaria	Av. Benjamin Constant, Nº 277
Olaria	Rua "F", Nº 106 no Loteamento Monte Belo.
Olaria	Rua "7" no Residencial Vale do Sol
Olaria	Rua "B", Nº 56.
Olaria	Rua Porto do Folha, Nº 1713. (3179-1880)
Olaria	Rua "E", Nº 210. Loteamento Jardim Santa Clara.
Olaria	Rua "F", Nº 30. Conjunto Franco Freire 1.
Olaria	Rua "A", Nº 132. Loteamento Costa Verde.
Olaria	Rua "U", Nº 298 no Residencial Águas Belas.
Olaria	Rua "F", Nº 559 no Residencial Horto do Carvalho.
Olaria	Rua Adalberto Fonseca, Nº 100.
Olaria	Rua "E", Nº 83 no Residencial Franco Freire 1.

Zona de Expansão	Rua "7" no Loteamento Nova Liberdade II.
Zona de Expansão	Rua Rafael de Aguiar, Nº 32
Zona de Expansão	Rua João Rocha Sobrinho, Nº 120 ou 600.
Zona de Expansão	Rua Clara Almeida, Nº 161.
Zona de Expansão	Rua Coronel Mguel Pereira, Nº 49
Zona de Expansão	Rua José Jorge S. Filho, Nº 237
Zona de Expansão	Rua Coronel Mguel Pereira, Nº 49 e 57
Zona de Expansão	Rua João Sacramento, Nº 471.
Zona de Expansão	Rua Radialista Carlos Rodolfo, Nº 72.
Zona de Expansão	Rua Novo Eden, Nº 31.
Zona de Expansão	Rua 24 de Março, Nº 66 no Coqueiral
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 04. Bloco 52, Nº 4.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 01. Bloco 55.
Zona de Expansão	Rua Vilberto Alves, Nº 104.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 101 no Loteamento Prainha.
Zona de Expansão	Rua B-8, Nº 103 no Conjunto Valadares
Zona de Expansão	Rua B-8, Nº 84
Zona de Expansão	Rua "J", Bloco 58, Casa Nº 04 no Residencial Vida Nova.
Zona de Expansão	Rua Tenente Cleto, Nº 67
Zona de Expansão	Rua Sargento Brasileiro
Zona de Expansão	Travessa Mnervina Barros, Nº 206
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 655 no Loteamento Dendê.
Zona de Expansão	Travessa Mnervina Barros, Nº 56.
Zona de Expansão	Rua H-10, Nº 69
Zona de Expansão	Rua F-2, Nº 39
Zona de Expansão	Rua H-10, Nº 38 no Conjunto Orlando Dantas.
Zona de Expansão	Loteamento Jardim Bahia - S. V. Engenharia/DESO
Zona de Expansão	Av. Benjamin Constant, Nº 277
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 106 no Loteamento Monte Belo.
Zona de Expansão	Rua "7" no Residencial Vale do Sol
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 56.
Zona de Expansão	Rua Porto do Folha, Nº 1713. (3179-1880)
Zona de Expansão	Rua "E", Nº 210. Loteamento Jardim Santa Clara.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 30. Conjunto Franco Freire 1.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 132. Loteamento Costa Verde.
Zona de Expansão	Rua "U", Nº 298 no Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 559 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Adalberto Fonseca, Nº 100.
Zona de Expansão	Rua "E", Nº 83 no Residencial Franco Freire 1.

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125




Diversos bairros




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



**Substituição de 1.471 lâmpadas
queimadas no mês de abril.**

2020




2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	2	0	2	0
NOVO PARAÍSO	30	30	3	0
18 DO FORTE	45	45	3	0
CAPUCHO	6	6	0	0
GETÚLIO VARGAS	22	21	1	1
SIQUEIRA CAMPOS	46	52	3	2
13 DE JULHO	14	15	1	0
17 DE MARÇO	26	21	4	4
SALGADO FILHO	10	10	1	0
JARDINS	23	17	6	0
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORÂNDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	40	35	3	2
SANTO ANTÔNIO	27	22	9	0
SANTOS DUMONT	50	54	4	0
AMÉRICA	23	18	7	0
SANTA MARIA	75	69	14	1
SÃO JOSÉ	16	12	3	2
JABOTIANA	56	58	4	2
CIDADE NOVA	33	32	4	2
LAMARÃO	18	19	0	0
INDUSTRIAL	50	46	9	0
SUÍSSA	24	28	4	0
JARDIM CENTENÁRIO	16	16	1	0
OLARIA	19	18	1	1
CENTRO	30	36	1	1
ZONA DE EXPANSÃO	244	199	75	0
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	21	22	2	0
PEREIRA LOBO	7	8	0	0
SOLEDADE	16	16	0	0
PALESTINA	8	8	1	0
FAROLÂNDIA	107	91	28	2
ATALAIA	74	82	9	3
SÃO CONRADO	37	34	5	0
AEROPORTO	52	57	8	0
COROA DO MEIO	54	48	7	2
GRAGERU	31	30	3	0
BUGIO	55	50	8	0
PONTO NOVO	63	48	22	2
PORTO D'ANTAS	29	23	6	0
JAPÃOZINHO	16	11	5	1
LUZIA	51	53	4	0
CIRURGIA	10	11	1	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	0	0	0	0
Total:	1576	1471	272	28

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	1	0	8	5	0
17 DE MARÇO	0	0	17	9	0
18 DO FORTE	4	0	9	32	0
AEROPORTO	1	0	18	32	0
AMÉRICA	0	0	10	13	0
ATALAIA	4	0	27	43	0
BUGIO	32	0	7	16	0
CAPUCHO	0	0	3	3	0
CENTRO	1	0	8	21	0
CIDADE NOVA	2	0	4	27	0
CIRURGIA	0	0	2	8	0
COROA DO MEIO	0	0	20	34	0
FAROLÂNDIA	6	0	11	90	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	2	20	0
GRAGERU	0	0	9	22	0
INDUSTRIAL	0	0	8	42	0
INÁCIO BARBOSA	1	0	20	19	0
JABOTIANA	6	0	16	34	0
JAPÃOZINHO	2	0	1	13	0
JARDIM CENTENÁRIO	3	0	7	6	0
JARDINS	0	0	17	6	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	2	0	4	15	0
LAMARÃO	0	0	8	10	0
LUZIA	3	0	9	39	0
NOVO PARAÍSO	0	0	11	19	0
OLARIA	2	0	8	9	0
PALESTINA	1	0	1	6	0
PEREIRA LOBO	0	0	2	5	0
PONTO NOVO	0	0	7	56	0
PORTO D'ANTAS	2	0	10	17	0
SALGADO FILHO	0	0	1	9	0
SANTA MARIA	6	0	16	53	0
SANTO ANTÔNIO	2	0	3	22	0
SANTOS DUMONT	1	0	19	30	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	16	29	0
SOLEDADE	3	0	8	5	0
SUÍSSA	1	0	2	21	0
SÃO CONRADO	0	0	4	33	0
SÃO JOSÉ	0	0	7	9	0
ZONA DE EXPANSÃO	4	0	38	203	0
Total:	91	0	398	1085	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom