

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Maio / 2020



Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria.....	9
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	10
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte.....	11
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa.....	12
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio.....	13
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade.....	14
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	15
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	16
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	17
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso.....	18
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	19
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	20
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros.....	21
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	22
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	23
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	24
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	25
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	26
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	27
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	28
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	29
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial.....	30
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo.....	31
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado.....	32
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão.....	33
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria.....	34
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	35
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	36
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	37
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros.....	38
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia.....	39
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio.....	40
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	41
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	42
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES.....	43
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	44
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	45
Manutenção do pavimento (pavimentação com asfalto fresado).....	46
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento).....	47
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	48
Manutenção (drenagem / serviços diversos).....	49
Tabelas de quantitativos.....	50
3. DIRETORIA DE URBANISMO.....	54
Quantitativo de saída de processos.....	55
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	56
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano


CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Abril/2020

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida “A” e fechado na Travessa “B”, de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 22.978.199,05

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros


CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória.





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo


CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.





OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.084.768,91

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio


CUSTO: R\$ 4.480.692,75

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.539.610,48

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto


LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso


CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 10.548.753,59

EMPRESA: Novatec Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes

LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.


CUSTO: R\$ 20.598.535,03

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano


CUSTO: R\$ 4.748.929,27

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.275.606,99

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Setembro/2020

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Outubro/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.



Bairros Soledade e Santos Dumont

Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol



OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria


CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte


CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial


CUSTO: R\$ 2.098.374,28

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Dezembro/2020

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário

LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado


CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.





OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima

LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão


CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Junho/2020

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia


CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Janeiro/2021

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2021

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria




EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17


EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2022


A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.




**EMEF DEPUTADO
JAIME ARAÚJO**
Bairro Soledade



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho





OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 275.434,08



EMPRESA: Construtora Sol Ltda.


PREVISÃO ENTREGA: Julho/2020

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto





OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)



LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.082.531,95

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

PREVISÃO ENTREGA: Agosto/2020

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

PREVISÃO ENTREGA: Maio/2021

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha

LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 508.643,87

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

PREVISÃO ENTREGA: Novembro/2020


A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.



Diversos bairros




EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO




1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio
4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Cidade Nova
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio
13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março
17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) - Bairro Japãozinho
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Atalaia e Aeroporto
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco - Diversos bairros
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade da Dom Luciano

DIRETORIA DE OPERAÇÕES









ESTRADA DA CABRITA - BAIRRO JABOTIANA



AV. ALEXANDRE ALCINO - BAIRRO SANTA MARIA



ESTÁDIO JOÃO HORA - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS



PARQUE DA SEMEITEIRA - BAIRRO JARDINS





AV. EUCLIDES FIGUEIREDO - BAIRRO SANTOS DUMONT



AV. PAULO FIGUEIREDO BARRETO - BAIRRO LAMARÃO



AV. COELHO E CAMPOS - BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CENTRO



RUA 'M' - LOT. SANTA CATARINA - BAIRRO SOLEDADE





TAPA-BURACOS



Av. Lamarão - Bairro Lamarão



Av Tancredo Neves - Bairro Jabotiana



Rua H-6, Cj. Augusto Franco
Bairro - Farolândia



Rua Álvaro Silva
Bairro Jardins



Rua Jasiel de Brito Cortês - Jabotiana



Rua São Vicente, Lot. Jardim Recreio, bairro Santa Maria



Rua Santelmo Duarte Muniz, bairro Santa Maria

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Av. Francisco Porto - Salgado Filho



Av. General Calazans - Industrial



Av. Luciano Monteiro Sobra - Cj. Médici - Luzia



Praça da Imprensa - 13 de Julho



Praça Iselte Fernandes
Cj. Santa Lúcia
Jabotiana



Rua Herman
Centurion
Jardins

MANUTENÇÃO

Serviços diversos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Recuperação do Canal do Residencial Costa Nova - Zona de Expansão



Recuperação de passeio da Av. Ivo do Prado - São José

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA, ENTRE AV. BEIRA MAR E AV. ACRÍSIO CRUZ
13 DE JULHO	RUA CAP. BENEDITO TEÓFILO OTONI COM RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA
13 DE JULHO	RUA RAMUNDO FONSECA, DO Nº 217 ATÉ O Nº 283
13 DE JULHO	AVENIDA ANÍSIO AZEVEDO COM RUA GUILHERMINO REZENDE
13 DE JULHO	RUA CAP. BENEDITO TEÓFILO OTONI, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANÍSIO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA DR. OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS, ENTRE AV. ANÍSIO AZEVEDO E RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE AV. ACRÍSIO CRUZ E AV. BEIRA MAR
13 DE JULHO	RUA DR. OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS, ENTRE A RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA E AV. FRANCISCO PORTO
13 DE JULHO	RUA ALVARO DE BRITO, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E O ESTACIONAMENTO DO G.BARBOSA
13 DE JULHO	RUA ALVARO DE BRITO, ENTRE O ESTACIONAMENTO DO G.BARBOSA E AV. ANÍSIO AZEVEDO
13 DE JULHO	AVENIDA ANÍSIO AZEVEDO, ENTRE AV. BEIRA MAR E RUA VER. JOÃO CALAZANS
13 DE JULHO	RUA PERCÍLIO DA C. ANDRADE, ENTRE RUA ANTÔNIO F. SANTANA E RUA ALVARO DE BRITO
13 DE JULHO	RUA HOMERO DE OLIVEIRA, ENTRE AV. ANÍSIO AZEVEDO E RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA
13 DE JULHO	RUA CRISTOVÃO DE BARROS, ENTRE A RUA ALVARO DE BRITO E RUA HOMERO DE OLIVEIRA
13 DE JULHO	RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA, DO Nº 394 ATÉ AV. ACRÍSIO CRUZ
13 DE JULHO	RUA RAMUNDO FONSECA, ENTRE RUA JOAQUIM GOIS E AV. BEIRA MAR
13 DE JULHO	RUA JÚLIO SANTANA, ENTRE AV. BEIRA MAR E RUA DR. CELSO OLIVA
13 DE JULHO	RUA PERCÍLIO DA COSTA ANDRADE, ENTRE AV. ACRÍSIO CRUZ E RUA HOMERO DE OLIVEIRA
13 DE JULHO	RUA HOMERO DE OLIVEIRA, ENTRE RUA PERCÍLIO DA COSTA ANDRADE E RUA ANANIAS AZEVEDO
AEROPORTO	RUA LOURENÇO MORAES DE ALMEIDA, ENTRE O Nº 186 E O Nº 149
AEROPORTO	RUA ALEXSANDRO MOTA PRADO, ENTRE O Nº 295 E O Nº 310
AEROPORTO	RUA DOS COCOS, ENTRE O Nº 34 E O Nº 187
AEROPORTO	RUA DO SOL, ENTRE RUA DAS BROMÉLIAS E O Nº 34
AEROPORTO	RUA CÂNDIDO INÁCIO, ENTRE O Nº 189 E O Nº 188
AEROPORTO	AVENIDA CANAL, BEIRA MAR, DO Nº 252 ATÉ O Nº 258
AEROPORTO	AVENIDA MELICIO MACHADO, INÍCIO ENFRENTA AO COE ETERMINO ENFRENTA AO TECARMO
AMÉRICA	AVENIDA MARECHAL RONDON COM AV. DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO
AMÉRICA	RUA ARGENTINA, ENTRE O Nº 554 E RUA NOVA PARABÁ
AMÉRICA	RUA NOVA PARABÁ, ENTRE RUA ARGENTINA E RUA AMPÁ
AMÉRICA	RUA ACRE, DO Nº 1507 ATÉ AV. DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO
AMÉRICA	RUA GROELÂNDIA, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E O Nº 401
ATALAIA	RUA FRANCISCO RABELO LEITE NETO, ENTRE RUA DEP. CLOVIS ROLLEMBERG E AV. MELICIO MACHADO
ATALAIA	RUA FRIMMO FONTES COM AV. BEIRA MAR, ATÉ O Nº 50
ATALAIA	RUA NICEU DANTAS
ATALAIA	AVENIDA MELICIO MACHADO
ATALAIA	RUA DEP. CLOVIS ROLLEMBERG, ENTRE RUA VINÍCIUS DE MORAIS E AV. MELICIO MACHADO
BUGIO	RUA CLEOVANOSTENES, DO Nº 327ATÉ A POÇO DO MERO
BUGIO	AVENIDA JOSÉ OLIVEIRA GUEDES COM AV. POÇO DO MERO, ATÉ O LAGO JOÃO MULUNGU
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, DO Nº 133 ATÉ O Nº 124
BUGIO	RUA A - 3, DO Nº 92 ATÉ O Nº 158
BUGIO	RUA E - 2, DO Nº 86 ATÉ AV. CENTENÁRIO
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, DO Nº 133 ATÉ O Nº 151
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, DO Nº 454 ATÉ A RUA GENY DA SILVA DIAS
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO, DO Nº 91 ATÉ O Nº 96
BUGIO	RUA GENY DA SILVA DIAS, ENTRE RUA MARIA SALES RODRIGUES E RUA GILENO DE FREITAS
BUGIO	RUA PROF. GILENO DE FREITAS, ENTRE RUA GENY DA SILVA DIAS E RUA 13
BUGIO	RUA B, Nº 477
BUGIO	RUA F - 2, Nº 14
BUGIO	RUA F - 2, Nº 14
BUGIO	RUA PARTERIANA SANTOS, Nº 54
BUGIO	RUA MANOEL DE OLIVEIRA FRANÇA, COM RUA GENY DA SILVA DIAS
CAPUCHO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ENTRE AV. CAMILO CALAZANS ATÉ A MARMORARIA SERGIPE - Nº 5545
CAPUCHO	AVENIDA MARECHAL RONDON (EM FRENTA A FEDEX)
CAPUCHO	AVENIDA MARECHAL RONDON, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E AV. JOÃO BEBÉ AGUA (NOS DOIS SENTIDOS)
CAPUCHO	AVENIDA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, DO SESIATE AV. MARECHAL RONDON
CENTRO	MERCADO VIRGINIA LEITE FRANCO
CENTRO	RUA SIRIRI, DO Nº 06, ATÉ AV. COELHO E CAMPOS
CENTRO	TERMINAL DO CENTRO
CENTRO	RUA 19, ENTRE AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS E RUA ANTIPAS COSTA
CENTRO	RUA CARLOS BULAMARQUI, DO Nº 221 ATÉ A RUA LAGARTO
CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO, Nº 537
CENTRO	AVENIDA SIMEÃO SOBRAL, Nº 487
CIDADE NOVA	AVENIDA "A", ENTRE A RUA SANTA TEREZINHA E RUA "C"
CIDADE NOVA	RUA RANDI SANTOS, Nº 217
CORDA DO MEIO	RUA POETA JOSÉ SALES, Nº 807
CORDA DO MEIO	RUA DR. AUGUSTO SOARES COM AV. DELMIRIO GOMES
CORDA DO MEIO	RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, DO Nº 616 ATÉ O Nº 578
CORDA DO MEIO	RUA ANTÔNIO ANDRADE, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA GILBERTO VIEIRA LEITE
CORDA DO MEIO	AVENIDA SANTOS DUMONT, COM RUA URBANO NETO
CORDA DO MEIO/ATALAIA	RUA URBANO NETO, DA AV. MÁRIO JORGE MENEZES VIEIRA, ATÉ AV. MELICIO MACHADO, Nº 335
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALVES PEREIRA, ENTRE O Nº 333 E O Nº 95
FAROLÂNDIA	RUA E - 6, ENTRE O Nº 71 E O Nº 122
FAROLÂNDIA	RUA ANTÔNIO VALENÇA MONTEIRO, ENTRE A RUA JOSÉ FRANCISCO PREJUIZO E O Nº 149
FAROLÂNDIA	AVENIDA BEIRA MAR COM RUA LEOVEGILDO MARTINS FONTES, ATÉ O Nº 1000
FAROLÂNDIA	AVENIDA BEIRA MAR, DO Nº 1480 ATÉ O Nº 2252
FAROLÂNDIA	AVENIDA MURILLO DANTAS, PRÓXIMO AO G.BARBOSA E A RUA MARIA PASTORA
FAROLÂNDIA	RUA FRIMMO FONTES, ATÉ AV. BEIRA MAR
FAROLÂNDIA	RUA PROF. MANOEL FRANCO FREIRE, DO Nº 135 ATÉ O Nº 29 - C.J. J.K.
FAROLÂNDIA	RUA HÉLIO FONTES DE A. GOIS, ENTRE RUA ANTÔNIO VALENÇA E O Nº 172
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DE ARAUJO, Nº 32
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, ENTRE O Nº 61 E O Nº 210
FAROLÂNDIA	RUA D - 6, ENTRE O Nº 22 E O Nº 46
FAROLÂNDIA	RUA A - 6, ENTRE RUA MARIA PASTORA E O Nº 107
GETULIO VARGAS	AVENIDA COELHO E CAMPOS, DO Nº 829 ATÉ O Nº 825
GRAGERU	RUA LEOPOLDO MESQUITA, DO Nº 275 ATÉ O Nº 287
GRAGERU	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, DO Nº 3106 ATÉ AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	RUA DILSON BATISTA, DO Nº 155 ATÉ AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, ENFRENTA AO PALÁCIO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO
GRAGERU	RUA HONOR GREGÓRIO SANTOS, ENTRE A RUA JOSÉ DE O. FILHO E RUA JOSÉ M. TOJAL - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	RUA JOSÉ OLIVEIRA FILHO, ENTRE A RUA VER. ROSALVO SILVA E RUA HONOR GREGÓRIO SANTOS - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	RUA VER. ROSALVO SILVA, ENTRE A RUA DR. OLAVO FERREIRA LEITE E RUA JOSÉ O. FILHO - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	RUA VALQUIRIA LUZA C. NASCIMENTO, DO Nº 51 ATÉ AV. SILVIO TEIXEIRA
GRAGERU	PRAÇA GARCIA MORENO
GRAGERU	RUA LOURIVAL CHAGAS, ENTRE AV. HERMES FONTES E O Nº 388
GRAGERU	AVENIDA ADÉLIA FRANCO, DO Nº 3218, ATÉ AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	AVENIDA HERMES FONTES COM AV. ADÉLIA FRANCO
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 2061, ENTRE RUA UNIVERSO E AV. BEIRA MAR
INDUSTRIAL	AVENIDA AL TAIMRA COM RUA FORTALEZA, ATÉ AV. JOÃO RODRIGUES
INDUSTRIAL	AVENIDA AL TAIMRA COM AV. ANTÔNIO ASSIS XAVIER
INDUSTRIAL	RUA MANOEL PRETO, COM RUA MURBECA
JABOTIANA	RUA ESCRITOR GRACILIANO RAMOS, ENTRE RUA JACIEL DE BRITO CORTES E O Nº 20
JABOTIANA	AVENIDA CEL. SIZINO DA ROCHA COM RUA OSVALDO GARAVINI - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR, Nº 103 - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	RUA JOSÉ FRANCISCO DE PAULA SILVA, COM RUA JOSÉ PACHECO - C.J. J.K.
JABOTIANA	AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES COM RUA FATIMA MARIA CHAGAS
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES COM RUA FATIMA M. CHAGAS, ATÉ A RUA JOÃO DO OURO

JABOTIANA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ENTRE AV. JOSÉ OLINO E AV. CAMILO CALAZANS
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES COM AV. AUGUSTO FRANCO, ATÉ AV. ADÉLIA FRANCO
JABOTIANA	RUA JOSÉ PACHECO, DO Nº 901, ATÉ A RUA PATRULHEIRO JOSÉ G. DE ANDRADE - C.J. J.K.
JABOTIANA	RUA PATRULHEIRO JOSÉ G. DE ANDRADE, DO Nº 632 ATÉ A RUA JOSÉ PACHECO - C.J. J.K.
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AV. JOSÉ OLINO LEITE NETO E COMERCIAL GERDAU, Nº 6055
JABOTIANA	RUA MAJOR JOÃO TELES, ENTRE AV. FARMACÊUTICA CEZARTINA RÉGIS E RUA JOÃO DO OURO
JABOTIANA	RUA JOÃO DO OURO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA MARIA DO CARIO A. COSTA
JABOTIANA	RUA MARIA DO CARIO A. COSTA, ENTRE RUA JOÃO DO OURO E AV. FARMACÊUTICA CEZARTINA RÉGIS
JABOTIANA	RUA JASIEL DE BRITO CORTES, ENTRE O COND. JOSÉ ROSA DE O. NETO E AV. ESCRITOR GRACILIANO RAMOS
JABOTIANA	RUA EDMUNDO SILVEIRA COELHO, ENTRE RUA LUZ CARLOS DE A. MACHADO E RUA MARIA H. CARVALHO SOBRAL
JABOTIANA	RUA LUZ CARLOS MACHADO, ENTRE O Nº 21 E RUA EDMUNDO DA SILVEIRA COELHO - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	RUA CEL. SIZINO DA ROCHA, ENTRE RUA LUZ C. MACHADO E RUA MARIA H. CARVALHO SOBRAL - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	RUA MARIA HORTÊNCIA C. SOBRAL, COM RUA CEL. SIZINO DA ROCHA - C.J. SANTA LÚCIA
JARDINS	AVENIDA JORGE AMADO COM PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	RUA HERNAN CENTURIUM, ENTRE RUA FLÁVIO MENEZES PRADO E RUA JOSÉ OLMO NASCIMENTO
JARDINS	RUA FLÁVIO MENEZES PRADO, Nº 100
JARDINS	RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ, PRÓXIMO AO EDF. IMBSON CHAMPS ELYSÉES
JARDINS	AVENIDA JORGE AMADO, ENTRE A RUA IMACOR WANDERLEY E A PRAÇA LUCIANO BARRETO
JARDINS	RUA CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO COM AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	AVENIDA BEIRA MAR COM AV. JORN. SANTOS SANTANA
JARDINS	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AV. PEDRO VALADARES E AV. OVEDO TEIXEIRA
JARDINS	AVENIDA MIN. GERALDO B. SOBRAL, ENTRE ALAMEDA ANTÔNIO DE P. ARAUJO E AV. MARIETA LEITE
JARDINS	AVENIDA MARIETA LEITE COM AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL
JARDINS	RUA FLÁVIO MENEZES, DO Nº 160 ATÉ AV. BEIRA MAR
JARDINS	RUA CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO COM RUA JOSÉ SEABRA BATISTA, ATÉ AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	RUA ALAMEDA DILSON BATISTA, DO Nº 155 ATÉ AV. MARIETA LEITE
JARDINS	RUA ALAMEDA ANTÔNIO DE PADUA, DO Nº 230 ATÉ AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL
JARDINS	RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ, ENTRE AVENIDA DEP. PEDRO VALADARES E AV. JORGE AMADO
JARDINS	AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA, ENTRE AV. BEIRA MAR E RUA JUAREZ CARVALHO
JARDINS	AVENIDA SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AV. PEDRO VALADARES E RUA VALQUIRIA LUZA
JARDINS	RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ, ENTRE AV. PEDRO VALADARES E RUA ALVARO BRITO
JARDINS	RUA ALVARO DE BRITO, COM RUA ROBERTO QUEIROZ
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO, ENTRE O Nº 382 E O Nº 387
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO, ENTRE A ROTULAE O Nº 349
LAMARÃO	AVENIDA LAMARÃO, ENTRE A ROTULAE O RESIDENCIAL CANA, Nº 1000
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO, ENTRE O Nº 508 E RUA NIVALDO DOS REIS DA SILVA
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO, COM RUA NIVALDO DOS REIS DA SILVA
LAMARÃO	RUA NIVALDO DOS REIS DA SILVA, ENTRE AV. PAULO FIGUEIREDO BARRETO E O Nº 50
LUZA	RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO GONÇALVES, ENTRE O Nº 135 E O Nº 140
LUZA	RUA PADRE CALDAS, ENTRE RUA 13 DE MAIO E AV. PROF. FRANCISCO MOREIRA
LUZA	RUA RAD. WOLNEY SILVA, ENTRE RUA SOLDADO JESSÉ PEREIRA NUNES E O Nº 18 - C.J. MÉDICI
LUZA	RUA DEP. MATOS TELES, ENTRE O Nº 09 E RUA "L" - C.J. MÉDICI
LUZA	AVENIDA LUCIANO MONTEIRO SOBRAL, DO Nº 400 ATÉ A RUA JOSÉ MENDONÇA
LUZA	RUA HUMBERTO PORTO DÓRIA COM AV. ADÉLIA FRANCO
LUZA	AVENIDA LUCIANO MONTEIRO SOBRAL, DO Nº 400 ATÉ O Nº 390 - C.J. MÉDICI
LUZA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE O DETRAN E AV. JOSÉ OLINO
LUZA	RUA ENG. ANTÔNIO GONÇALVES, DO Nº 330 ATÉ O Nº 140
LUZA	RUA ERUNDINA NOBRE SANTOS, DO Nº 146 ATÉ O Nº 114
LUZA	RUA LUZ DIAS MOTA, DO Nº 174 ATÉ AV. FRANCISCO MOREIRA
LUZA	RUA PALMIRA RAMOS TELES, DO Nº 1600 ATÉ A RUA ESTRADA DA LUZA
LUZA	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA COM RUA ENG. ANTÔNIO GONÇALVES SOARES
LUZA	RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO GONÇALVES SOARES, COM AV. FRANCISCO MOREIRA
NOVO PARAÍSO	RUA HENRIQUE DIAS, DO Nº 179 ATÉ O Nº 153
OLARIA	AVENIDA SANTA GLEIDE, DO Nº 2433 ATÉ O Nº 971
PALESTINA	RUA "D", ENTRE O Nº 245 E RUA PEDRO EDSON
PEREIRA LOBO	RUA CLARA ALMEIDA, COM AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE
PONTO NOVO	RUA SINÉZIA BARRETO MOURA, DO Nº 155 ATÉ O Nº 147 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA SANTA BERNADETE, ENTRE RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES E CASA Nº 474
PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, DO Nº 05 ATÉ O Nº 231 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA ABGAIL FERREIRA ARAUJO RAMOS, DO Nº 05 ATÉ O Nº 252
PONTO NOVO	RUA ISAÍAS AMÂNCIO DE JESUS, DO Nº 115 ATÉ AV. AUGUSTO FRANCO
PONTO NOVO	RUA MANOEL SANTOS SILVA, DO Nº 15 ATÉ O Nº 19 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA JURANDI GOMES DE SANTANA COM RUA ACRE, ATÉ AV. TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, COM RUA NESTOR SAMPAIO, ATÉ O Nº 322 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA JOSÉ CORREIA PAES, DO Nº 141 ATÉ O Nº 107 - C.J. BELA VISTA
PORTO DANTAS	RUA NOSSA SENHORA MENININHA COM AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ATÉ O Nº 50
PORTO DANTAS	RUA NOSSA SENHORA MENININHA, DO Nº 88 ATÉ O Nº 174 - LOTEAMENTO COQUEIRAL
SALGADO FILHO	AVENIDA GONÇALO PRADO ROLLEMBERG, DO Nº 447 ATÉ A RUA DR. IMACOR LEITE
SALGADO FILHO	RUA FRANCISCO PORTUGAL, DO Nº 686 ATÉ A RUA FRANCISCO PORTUGAL
SALGADO FILHO	RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA, COM AV. PEDRO PAES AZEVEDO, ATÉ AV. HERMES FONTES
SALGADO FILHO	AVENIDA ACRÍSIO CRUZ, COM RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA
SANTO ANTÔNIO	RUA MANOEL PRETO COM RUA LADREJA SARGENTO FLORENÇO
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA VISCONDE DE MARACAU COM AV. SIMEÃO SOBRAL, ATÉ O Nº 26
SANTO ANTÔNIO	RUA DO CARMO, DO Nº 151 ATÉ O Nº 55
SANTO ANTÔNIO	RUA MONSIEHOR CARLOS COSTA COM RUA MURBECA, ATÉ O Nº 22
SANTO ANTÔNIO	RUA JOÃO RIBEIRO COM AV. SIMEÃO SOBRAL, ATÉ A RUA DO CARMO
SANTOS DUMONT	RUA DRA. MARIA MARQUES, DO Nº 388 ATÉ O Nº 448
SANTOS DUMONT	AVENIDA VISCONDE DE MARACAU, DO Nº 1174 ATÉ O Nº 1168
SANTOS DUMONT	TERMINAL DA AV. VISCONDE DE MARACAU
SANTOS DUMONT	RUA DRA. MARIA MARQUES, DO Nº 388 ATÉ O Nº 356
SANTOS DUMONT	AVENIDA MATADOURO COM AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE O Nº 228 E O Nº 188
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE O Nº 382 E AV. MATADOURO
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE O Nº 131 E AVENIDA MATADOURO
SANTOS DUMONT	AVENIDA MARANHÃO, ENTRE O Nº 2180 E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	AVENIDA SANTA GLEIDE COM RUA CARIRA
SANTOS DUMONT	AVENIDA SÃO PAULO, ENTRE O Nº 829 E RUA GETULIO VARGAS
SANTOS DUMONT	AVENIDA SERAFIM BOMFIM, DO Nº 444 ATÉ AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BOMFIM COM RUA MAJOR AURELIANO, ATÉ O Nº 104
SANTOS DUMONT	RUA CAP. MANOEL GOMES, DO Nº 739 ATÉ O Nº 170
SANTOS DUMONT	AVENIDA MARANHÃO COM AVENIDA SÃO PAULO - C.J. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SÃO JOSÉ	RUA SANTA LUZA, DO Nº 601 ATÉ O Nº 680
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MARANHÃO, ENTRE O Nº 499 E O Nº 188
SIQUEIRA CAMPOS	RUA BAHIA, DO Nº 373 ATÉ A RUA MATO GROSSO
SIQUEIRA CAMPOS	ESTÁDIO JOÃO HORA (HOSPITAL DE CAMPANHA)
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSÉ SANTOS DA CRUZ, DO Nº 48 ATÉ O Nº 17
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSÉ SANTOS DA CRUZ, DO Nº 48 ATÉ O Nº 51
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PARABÁ, ENTRE AV. SÃO PAULO E AV. OSVALDO ARANHA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SANTA CATARINA, Nº 79
SIQUEIRA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL, DO Nº 1327 ATÉ O Nº 1339
SOLEDADE	AVENIDA PRINCIPAL, DO Nº 55 ATÉ O Nº 15 - LOT. SENHOR DO BOMFIM
SUSSA	RUA ALCIDES BRAGA, DO Nº 506 ATÉ O Nº 516
SUSSA	RUA ARQUIBALDO MENDONÇA COM RUA PORTO DA FOLHA, ATÉ O Nº 393
SUSSA	RUA GERALDO MENEZES DE CARVALHO, DO Nº 171 ATÉ O Nº 280
SUSSA	RUA LEONEL CURVELO, Nº 384
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "X", DO Nº 275 ATÉ O Nº 225

Tapa-buraco total: 12.649,16 m²

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Drenagem pluvial

[illegible]

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico


EMURB
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Euclides Figueiredo	Santos Dumont	12.812,50	1.230,00
02	Av. Paulo Figueiredo Barreto	Lamarão	990,00	95,00
03	Av. Coelho e Campos	Santo Antônio e Centro	1.198,00	115,00
TOTAL (m²)			15.000,50	1.440,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua "M" - Loteamento Santa Catarina	Soledade	963,80	176,00
TOTAL (m²)			963,80	176,00
TOTAL GERAL(m²)			15.964,30	1.616,00
ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
	MAIO/2020	DIVERSOS LOGRADOUROS	12.694,16	823,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	2.349,00
TOTAL (t)			2.349,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patroamento


EMURB
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
BUGIO	INVASÃO ESTRELA DO ORIENTE	LIMPEZA
BUGIO	TRAV. ANCHIETA	LIMPEZA DE DEMOLIÇÃO
GETÚLIO VARGAS	RUA MAMEDE PAES MENDONÇA	LIMPEZA
JABOTIANA	ESTRADA DA GABRITA	PATROAMENTO
JABOTIANA	ESTRADA DO ALOQUE	LIMPEZA
JABOTIANA	ESTRADA DA CABRITA	MATERIAL FRESADO
JARDINS	PARQUE DA SEMEITEIRA	PATROAMENTO
JARDINS	PARQUE DA SEMEITEIRA	TERRAPLENAGEM
JARDINS	RUA EVALDO ALCIDES PERREIRA	PATROAMENTO
JARDINS	PRAÇA ALDA TEIXEIRA	LIMPEZA
JARDINS	RUA PROFº ROBERTO QUEIROZ	REC. DE BASE
LAMARÃO	RUA PROJETADA - POUSADA VERDE	LIMPEZA DE CANAL
OLARIA	RUA "1"	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA SÃO VICENTE (LOT. JARDIM RECREIO)	PATROAMENTO
SANTA MARIA	RUAS "37 E 38" (LOT. PARAISO DO SUL)	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA SÃO VICENTE (LOT. JARDIM RECREIO)	TERRAPLENAGEM
SANTA MARIA	ALEXANDRE ALCINO	PATROAMENTO
SANTA MARIA	ACESSO AO NOVO CEMITÉRIO	TERRAPLENAGEM
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	PATROAMENTO
SANTA MARIA	AV. CONTORNO 1	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	MAT. FRESADO
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	PATROAMENTO
SIQUEIRA CAMPOS	CAMPO DO SERGIPE	PATROAMENTO
SOLEDADE	RUAS LOT. PORTO DO GRINGO	PATROAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA FLAVIO OSWALDO ARANHA - MOSQUEIRO	LIMPEZA DE VALA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA B - MOSQUEIRO	LIMPEZA DE VALA

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BARRO	LOGRADOURO
13 de Julho	Av. Beira Mar
13 de Julho	Av. Beira Mar
17 de Março	Rua "14" nº 97
17 de Março	Rua "29" nº 326
18 do Forte	Rua Tenente Aureliano Sampaio nº 552
Aeroporto	Rua "A" nº 35 Loteamento Santa Tereza
América	Rua Hélio Cardoso nº 183
Bugio	Rua "D" nº 61 - Cj Bugio III
Bugio	Rua "D" nº 69 - Cj Bugio III
Bugio	Rua "F" nº 16 - Cj Assis Chateaubriand
Bugio	Av. Poço do Mero nº 723 - Cj Assis Chateaubriand
Bugio	Av. Poço do Mero nº 676 - Cj Assis Chateaubriand
Bugio	Rua "B" nº 230 - loteamento Estrela do Oriente
Centro	Praça General Valadão
Coroa do Meio	Rua "3" nº 87 - Cj Marcelo Deda
Coroa do Meio	Av. Des. José Antônio Andrade Gois nº 2079
Coroa do Meio	Rua José Albuquerque Feijó
Dom Luciano	Rua São Francisco de Assis nº 932
Dom Luciano	Rua "A" nº 64
Dom Luciano	Travessa Projéda "B" nº 50
Dom Luciano	Rua "A" nº 655 - Loteamento Dendê
Dom Luciano	Rua Dr. José Amedida nº 659
Dom Luciano	Travessa José de Melo nº 34
Farolândia	Mercado - Cj Augusto Franco
Farolândia	Mercado - Cj Augusto Franco
Farolândia	Mercado - Cj Augusto Franco
Farolândia	Mercado - Cj Augusto Franco
Farolândia	Rua "D-5" - Cj Augusto Franco nº 155
Getúlio Vargas	Rua São Cristóvão c/ Rua Porto da Folha
Getúlio Vargas	Av. Mamede paes Mendonça c/ Rua Salgado
Grageru	Rua Franklin Sobral
Grageru	Rua Deputado Dilson Batista nº 155
Grageru	Rua Milton Emílio Gois Filho nº 84 - Jardim Jussara
Inácio Barbosa	Rua Vitória nº 90 - Loteamento Pantanal
Industrial	Av. Filadelfo Dórea nº 288
Industrial	Av. José Conrado de Araújo nº 30
Jabotiana	Rua Promotor Genézio Cavalcante nº 11 - Cj JK
Jabotiana	Av. Farmacêutica Cezarina Régis nº 226 - Cj Sol Nascente
Jabotiana	Rua José Pacheco nº 142 - Cj JK
Jabotiana	Rua José Pacheco nº 362 - Cj JK
Japãozinho	Rua Maria Angélica nº 64
Japãozinho	Av. São João nº 91

Jardins	Av. Beira Mar n º 1600
José Conrado de Araújo	Rua Nossa Senhora de Fátima nº 108
José Conrado de Araújo	Rua Alagoas nº 1830
José Conrado de Araújo	Rua Alagoas nº 1754
José Conrado de Araújo	Rua Alagoas nº 1760
José Conrado de Araújo	Rua Alagoas nº 1766
José Conrado de Araújo	Rua Acre nº 2168
Novo Paraíso	Rua Vila Paraiíba nº 171
Olaria	Rua Manoel Muniz nº 36 - Loteamento Veneza 1
Olaria	Av. Santa Gleide nº 2177
Olaria	Av. Santa Gleide nº 2185
Ponto Novo	Rua Radialista Carlos Rodolfo nº 72
Ponto Novo	Rua Cel Miguel Pereira nº 20 - Cj Castelo Branco
Porto Dantas	Rua Gerson Farias dos Santos
Porto Dantas	Rua São Luis nº 64 - Coqueiral
Porto Dantas	Rua São Pedro nº 61 - Coqueiral
Porto Dantas	Rua Laurindo José Leal - Coqueiral
Salgado Filho	Rua Teixeira de Freitas nº 296
Santa Maria	Rua "J" nº 04 - Residencial Vida Nova
Santa Maria	Rua São João nº 113
Santo Antônio	Av. Ailton Teles nº 1073
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro nº 494
Santos Dumont	Av. Ailton Sena nº 535
Santos Dumont	Av. Ailton Sena nº 540
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis nº 1070
Santos Dumont	Av. Ailton Sena nº 40 - Tamandaré
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis nº 1068
Santos Dumont	Rua Idalina Bomfim c/ Rua Sargento Brasileiro
São Carlos	Rua Eduardo Honório nº 88
São Conrado	Rua "H-10" nº 69 - Cj Orlando Dantas
São Conrado	Rua José Araújo Neto nº 325 - Cj Orlando Dantas
São Conrado	Travessa "Q" nº 78
São Conrado	Rua Artur Rodrigues Silva c/Sd. Oscar Vinhas - Cj Orlando Dantas
São Conrado	Travessa "D" nº 216
São Conrado	Travessa "Q" nº 78 c/ Rua "Z"
São José	Rua Duque de Caxias nº 422
São José	Rua Campo do Brito
Soledade	Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Loteamento Jardim Bahia(05 viagens)
Soledade	Rua "B" nº 22 - Loteamento Senhor do Bonfim
Soledade	Rua "D" nº 60 - Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "C" nº 80 - Loteamento Jardim Bahia

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BARRO	LOGRADOURO
17 de Março	Rua "14" nº 97
18 do Forte	Rua 18 do Forte nº 80
Aeroporto	Rua "B" nº 20 - Loteamento Recanto da Paz
Aeroporto	Rua "B" nº 22 - Loteamento Recanto da Paz
Aeroporto	Rua Manoel Mota nº 74 - Largo São Conrado
Aeroporto	Rua "K" nº 41 - Residencial Franco Freire
Aeroporto	Rua dos Cocos nº 107
Aeroporto	Praça Recanto da Paz nº 61 - Loteamento Recanto da Paz
Aeroporto	Rua "E" nº 61 - Residencial Mirasol
Atalaia	Rua "A" nº 24
Bugio	Rua "G1" nº 392 - Cj Assis Chateaubriand
Bugio	Rua "B" nº 230 - Loteamento Estrela do Oriente
Capacho	Av. Marcelino Rondon nº 1470
Coroa do Meio	Rua "4" nº 113 - Residencial Marcelo Deda
Dom Luciano	Rua "M" nº 274 - Loteamento Isabel Martins
Dom Luciano	Rua "F" nº 53 - Loteamento Indara
Dom Luciano	Rua "C" nº 122 - Loteamento Moema Meire
Dom Luciano	Rua Fiodaldo Veirs Moura nº 96
Dom Luciano	Rua "F" nº 47
Dom Luciano	Rua "F" nº 131
Dom Luciano	Rua "F" nº 276
Dom Luciano	Rua José de Melo nº 70
Farolândia	Rua Tereza Calzadina dos Santos nº 53 - Cj Augusto Franco
Farolândia	Rua Álvaro Garcia Araújo nº 31
Farolândia	Rua "C-4" nº 100 - Cj Augusto Franco
Farolândia	Rua "A" nº 156 - Barroso
Farolândia	Rua "D-5" nº 155 - Cj Augusto Franco
Inácio Barbosa	Av. Cecília Meireles n º 540
Jabotiana	Rua "F" - Loteamento Jardim dos Coqueiros
Jabotiana	Rua "A" nº 271 - Loteamento Jardim dos Coqueiros
Japãozinho	Av. São João nº 91
Jardim Centenário	Rua "7" - Loteamento Nova Liberdade
Jardim	Parque da Sementeira(EMURB)
José C. de Araújo	Rua Recife nº 546
José C. de Araújo	Av. São Paulo nº 620
Lamarão	Av. Lamarão nº 546
Lamarão	Av. Lamarão nº 591
Olaria	Rua "A" nº 17 - Loteamento Nova Liberdade III
Olaria	CRAS Terezinha Meira
Olaria	Rua "3" nº 146 - Cj Maria do Carmo 2
Pereira Lobo	Rua Rafael de Aguiar nº 32
Ponto Novo	Rua Luis Carlos Prestes nº 140
Ponto Novo	Rua Senhor dos Passos
Ponto Novo	Av. São João Batista nº 1321
Ponto Novo	Rua Senhor dos Passos nº 534
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas nº 01 - Cj Castelo Branco
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas nº 05 - Cj Castelo Branco
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas nº 11 - Cj Castelo Branco
Ponto Novo	Rua João Soares Nascimento nº 55 - Residencial Bela Vista
Ponto Novo	Rua Luis Carlos Prestes nº 183

Ponto Novo	Rua Capitão José Michado nº 02 -Cj Castelo Branco
Santa Maria	Loteamento Jael Patrício
Santa Maria	Rua "21" nº 72
Santa Maria	Rua "45" nº 48 - Loteamento Paraíso do Sul
Santa Maria	Rua Vale do Amanhecer nº 102
Santos Dumont	Rua Edezo Mesquita nº 319
Santos Dumont	Rua Minervina Barros nº 375
Santos Dumont	Rua "D" nº 76 - Cj do IPES
Santos Dumont	Rua Capitão Manoel Gomes nº 198
Siqueira Campos	Rua Mariano Salmeron nº 710
Siqueira Campos	LPA Nestor Piva
Siqueira Campos	Rua Vitória nº 786
Soledade	Rua "2" nº 2 - Loteamento Senhor do Bonfim
Soledade	Rua "A" nº 100 - Loteamento Monte Belo
Soledade	Rua José Barbosa nº 61
Soledade	Rua "B" nº 61
Soledade	Rua "C" nº 80 - Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "D" nº 60 - Loteamento Jardim Bahia
Suissa	Rua Porto da Folha (Escola Municipal Freitas Brandão)
Zona de Expansão	Rua Adalgisa de oliveira nº 142 - Residencial Costa Nova I
Zona de Expansão	Rua "A" nº 91 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua "G" nº 1009 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "M" nº 132 - Residencial Brisa Mar
Zona de Expansão	Rua "K" nº 50 - Residencial Franco Freire II
Zona de Expansão	Rua "K" nº 61 - Residencial Franco Freire II
Zona de Expansão	Rua "G" nº 546 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua João Batista Figueiredo nº 31 - Residencial Costa Nova II
Zona de Expansão	Rua "G" nº 642 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "L" nº 111 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "L" nº 126 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "G" nº 546 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "1" nº 588 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "J" nº 96 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "C" nº 91 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua "D" nº 100 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua "F" nº 250 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua "G" nº 544 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "F" nº 533 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "G" nº 595 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "L" nº 190 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "D" nº 95 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "S" nº 42 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "D" nº 271 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "S" nº 13 - Residencial Costa Nova I
Zona de Expansão	Rua Nestor Souza Brás nº 37 - Residencial Costa Nova II
Zona de Expansão	Rua Pedro Alcântara Brás nº 291 - Residencial Costa Nova II
Zona de Expansão	Rua "D" nº 95 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "D" nº 271 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "L" nº 190 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "S" nº 42 - Residencial Costa Nova

Zona de Expansão	Rua "N" nº 395 - Residencial Aquarius
Zona de Expansão	Rua "L" nº 30 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "7" nº 154 - Residencial Costa Nova IV
Zona de Expansão	Av. Rubens Sabino Ribeiro Chaves nº 629 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "1" nº 548 e 629 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "G" nº 465 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "E" nº 154 - Residencial Aquarius I
Zona de Expansão	Rua "F" nº 317 - Residencial Franco Freire II
Zona de Expansão	Rua "3" nº 107 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "F" nº 569 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "N" nº 571 - Residencial Aquarius
Zona de Expansão	Rua "A" nº 91 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua Vereador Floduldo Vieira Moura nº 146 - Residencial Costa Nova
Zona de Expansão	Rua "B" nº 154 - Residencial Aquarius
Zona de Expansão	Rua "L" nº 102 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "F" nº 91 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua "G" nº 586 e 595 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "1" nº 833 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "G" nº 595 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "L" nº 30 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "L" nº 31 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "L" nº 71 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "1" nº 760 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "D" nº 87 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua Maria Sirole Santos nº 71 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "1" nº 760 - Residencial Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "D" nº 87 - Residencial Franco Freire I
Zona de Expansão	Rua "F" nº 186 - Residencial Águas Belas
Zona de Expansão	Rua "2" nº 87 - Residencial Costa Nova
Zona de Expansão	Travessa Barriguiha nº 112 - Povoado São José
Zona de Expansão	Travessa Lisboa nº 38 - Povoado São José
Zona de Expansão	Rua "M" nº 132 - Residencial Brisa Mar
Zona de Expansão	Rua "D" nº 88 - Residencial Franco Freire
Zona de Expansão	Travessa São Pedro nº 319 - Povoado Robalo
Zona de Expansão	Rua Eduardo Cabral nº 205 - Povoado São José
Zona de Expansão	Travessa Barriguiha - Povoado São José
Zona de Expansão	Rua Aquachuma nº 655 - Povoado Robalo
Zona de Expansão	Rua "25" nº 581 - Povoado Areia Branca
Zona de Expansão	Travessa Alexandre Moraes nº 183, 184 e 185 - Povoado São José
Zona de Expansão	Rodovia dos Nadrages nº 7686 - Povoado Robalo
Zona de Expansão	Rua "25" nº 385 - Povoado Areia Branca
Zona de Expansão	Rodovia Professor Eduardo Cabral nº 1157 e 1183 - Povoado São José
Zona de Expansão	Rodovia dos Nadrages nº 687 - Povoado Robalo
Zona de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas nº 38 - Povoado Robalo
Zona de Expansão	Rua "C" nº 07 - Loteamento Solares - Povoado São José
Zona de Expansão	Rua "C" nº 15 - Loteamento Solares - Povoado São José
Zona de Expansão	Rodovia Professor Eduardo Cabral nº 1101 - Povoado São José
Zona de Expansão	Rodovia Professor Eduardo Cabral nº 1107 - Povoado São José
Zona de Expansão	Rua "C" nº 07 - Loteamento Solares - Povoado São José
Zona de Expansão	Rua "C" nº 23 - Loteamento Solares - Povoado São José

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo		Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma		6
Anuência Prévia		2
Autorização de Demolição		5
Autorização de Obras		4
Autorização para Instalação de ERB		6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo		28
Construção Inicial		21
Demarcação		14
Desmembramento		2
Habite-se		11
Laudo de Vistoria		16
Regularização		6
Remembramento / Demarcação		4
Total		125




Diversos bairros




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



**Substituição de 1.716 lâmpadas
queimadas no mês de maio.**

2020




2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	0	0	0	0
NOVO PARAÍSO	43	46	0	0
18 DO FORTE	34	37	0	0
CAPUCHO	6	6	0	0
GETÚLIO VARGAS	18	18	1	0
SIQUEIRA CAMPOS	24	26	1	0
13 DE JULHO	6	7	0	0
17 DE MARÇO	7	11	0	0
SALGADO FILHO	4	5	0	0
JARDINS	21	25	1	1
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORANDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	36	36	2	1
SANTO ANTÔNIO	37	46	0	0
SANTOS DUMONT	57	52	8	1
AMÉRICA	33	38	2	0
SANTA MARIA	146	108	52	0
SÃO JOSÉ	7	10	0	0
JABOTIANA	50	51	3	0
CIDADE NOVA	26	28	2	0
LAMARÃO	27	24	3	0
INDUSTRIAL	46	54	1	0
SUISSA	21	24	1	0
JARDIM CENTENÁRIO	29	28	2	0
OLARIA	29	29	2	0
CENTRO	20	20	1	0
ZONA DE EXPANSÃO	356	411	21	0
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	10	12	0	0
PEREIRA LOBO	10	8	2	0
SOLEDADE	10	9	1	0
PALESTINA	11	12	0	0
FAROLÂNDIA	70	82	9	7
ATALAIA	88	94	3	0
SÃO CONRADO	54	57	2	0
AEROPORTO	43	49	2	0
COROA DO MEIO	25	31	1	0
GRAGERU	14	16	1	0
BUGIO	39	47	0	0
PONTO NOVO	32	52	2	0
PORTO D'ANTAS	58	33	31	0
JAPÃOZINHO	10	14	1	0
LUZIA	52	54	2	0
CIRURGIA	5	6	0	0
Total:	1614	1716	160	10

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	4	2	0
17 DE MARÇO	2	0	2	3	0
18 DO FORTE	4	0	8	22	0
AEROPORTO	3	0	23	17	0
AMÉRICA	0	0	20	13	0
ATALAIA	2	0	28	58	0
BUGIO	25	0	6	8	0
CAPUCHO	0	0	3	3	0
CENTRO	1	0	5	14	0
CIDADE NOVA	0	0	12	14	0
CIRURGIA	0	0	1	4	0
COROA DO MEIO	4	0	8	13	0
FAROLÂNDIA	10	0	20	40	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	6	12	0
GRAGERU	1	0	6	7	0
INDUSTRIAL	0	0	4	42	0
INÁCIO BARBOSA	1	0	17	18	0
JABOTIANA	10	0	11	29	0
JAPÃOZINHO	3	0	3	4	0
JARDIM CENTENÁRIO	10	0	4	15	0
JARDINS	2	0	13	6	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1	0	4	5	0
LAMARÃO	0	0	12	15	0
LUZIA	0	0	23	29	0
NOVO PARAÍSO	1	0	29	13	0
OLARIA	15	0	4	10	0
PALESTINA	0	0	2	9	0
PEREIRA LOBO	2	0	6	2	0
PONTO NOVO	3	0	7	22	0
PORTO D'ANTAS	0	0	37	21	0
SALGADO FILHO	0	0	1	3	0
SANTA MARIA	1	0	107	38	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	6	31	0
SANTOS DUMONT	4	0	30	23	0
SIQUEIRA CAMPOS	2	0	9	13	0
SOLEDADE	1	0	2	7	0
SUÍSSA	0	0	11	10	0
SÃO CONRADO	1	0	12	41	0
SÃO JOSÉ	0	0	4	3	0
ZONA DE EXPANSÃO	10	0	145	201	0
Total:	119	0	655	840	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom