

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Junho / 2020



Construção do novo terminal do mercado - Centro



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO




PREFEITURA DE
ARACAJU

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria.....	9
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	10
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte.....	11
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa.....	12
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio.....	13
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade.....	14
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	15
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	16
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	17
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso.....	18
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	19
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	20
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros.....	21
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	22
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	23
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	24
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	25
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	26
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	27
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	28
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	29
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial.....	30
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo.....	31
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado.....	32
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão.....	33
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria.....	34
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	35
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	36
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	37
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros.....	38
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia.....	39
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio.....	40
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	41
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria.....	42
Reconstrução do pontilhão da Avenida Anízio Azevedo - Salgado Filho.....	43
Implementação do novo terminal do mercado - Centro.....	44
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	45
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES.....	46
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	47
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	48
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento).....	49
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	50
Manutenção (drenagem / serviços diversos).....	51
Tabelas de quantitativos.....	52
3. DIRETORIA DE URBANISMO.....	56
Quantitativo de saída de processos.....	57
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	58
4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura da Avenida A, Rua B e Travessa B, com execução de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 1.737.890,65

EMPRESA: AMT Projetos e Serviços Ltda.

CONTRATO RESCINDIDO

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida “A” e fechado na Travessa “B”, de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 22.978.199,05

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.






OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória. Na segunda etapa, serão beneficiadas as seguintes vias: Av. João Ribeiro, Av. Simeão Sobral, Rua Muribeca (Bairro Santo Antônio); Av. Filadelfo Dória, Av. Novo Paraíso, Av. Confiança (Bairro Industrial); Av. Minas Gerais (Bairro 18 do Forte); e Av. Dr. Carlos Firpo (Centro).





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.






OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L', Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.



17 de Março

Complementação da construção de maternidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO




OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.084.768,91

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.480.692,75

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.539.610,48

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.






OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.







OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 10.548.753,59

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.






OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes

LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.

CUSTO: R\$ 20.598.535,03

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.275.606,99

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758.57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.




Bairro 18 do Forte

Infraestrutura Av. 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO




OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 2.098.374,28

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.






OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário

LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado

CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.





OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima


LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão

CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF JOÃO TELES MENEZES
Bairro Cidade Nova



EMEF SABINO RIBEIRO
Bairro 18 do Forte



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.


A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF JOAQUIM
CARDOSO**
Bairro América



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade


CUSTO: R\$ 275.434,08

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto






OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.082.531,95

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.






OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha

LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 508.643,87

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.







OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.






OBRA: Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anizio Azevedo com Rua Lagarto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Salgado Filho

CUSTO: R\$ 322.438,77

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anizio Azevedo com Rua Lagarto.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado


LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.







- | | |
|--|--|
| 1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria | 19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria |
| 2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria | 20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa |
| 3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio | 21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana |
| 4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março | 22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março |
| 5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas | 23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia |
| 6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário | 24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão |
| 7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental “José Souza de Jesus” - Bairro 17 de Março | 25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia |
| 8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto | 26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua ‘C’ (Coqueiral) e Rua ‘A’ (Japãozinho) - Bairro Japãozinho |
| 9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral | 27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho |
| 10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março | 28. Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Atalaia e Aeroporto |
| 11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Cidade Nova | 29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros |
| 12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio | 30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América |
| 13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro | 31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco - Diversos bairros |
| 14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão | 32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria |
| 15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia | 33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade da Dom Luciano |
| 16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março | |
| 17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia | |
| 18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março | |

DIRETORIA DE OPERAÇÕES









AV. COELHO E CAMPOS - BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CENTRO





TAPA-BURACOS



Av. Carlos Marques - Bairro Soledade



Av Matadouro - Bairro José Conrado de Araújo




Av. Visconde de Maracaju
Bairro 18 do Forte



Rua Fook Mau - Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia



Rua Escritor Graciliano Ramos - Jabotiana



Rua Agapito Silva, Pov. Aloque, bairro Jabotiana



Av. Canal 4, Lot. Nova Liberdade, bairro Olaria

MANUTENÇÃO

Drenagem - Diversos bairros da cidade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Av. Camilo Calazans - Novo Paraíso



Rua João Mota dos Santos - Zona de Expansão



Rua Izaías Amâncio - Ponto Novo



Rua 2 - Lamarão



Rua C 3 - Buglo



Rua Cândido Inácio
Aeroporto

MANUTENÇÃO


Serviços diversos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



Recuperação da parede do canal da Av. Anísio Azevedo - 13 de Julho



Recuperação da parede do canal da Av. Gentil Tavares - Getúlio Vargas

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AVENIDA ANSELMO AZEVEDO COM AV. BERA MMR. ATE O Nº 100
17 DE MARÇO	AVENIDA JOSE RODRIGUES SOBRINHO, DO Nº 182 ATE O Nº 178
17 DE MARÇO	RUA ALDO ALDO DE OLIVEIRA BARROS, DO Nº 738 ATE O Nº 736
18 DO FORTE	AVENIDA VISCONDE DE MARACÁ, DO Nº 287, ATE O Nº 211
18 DO FORTE	AVENIDA MINAS GERAIS, DO Nº 126, ATE A RUA MONTE CASTELO
18 DO FORTE	RUA TENENTE CLETO, ENTRE RUA DE JULLIO E RUA TENENTE DOURA
18 DO FORTE	RUA TENENTE DOURA, ENTRE RUA TENENTE CLETO E AV. VISCONDE DE MARACÁ
AEROPORTO	RUA PROF. JELLY G. XIMENES, ENTRE AV. JULLIO C. LEITE E ROT. DO CRISTO - CJ. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA CÂNDIDO NACIO, ENTRE RUA JOSÉ FAZIO E RUA "E" - LOT. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA 12, ENTRE RUA FRANCISCO F. DE OLIVEIRA E RUA JORN. FERNANDO DE SOUZA - LOT. SÃO JOÃO
AEROPORTO	RUA JORNALISTA FERNANDO DE SOUZA, ENTRE RUA DE RUA MANOEL BISPO
AEROPORTO	RUA CÂNDIDO NACIO, ENTRE O Nº 227 E O Nº 238 - LOT. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA ALEXANDRO MOTA PRADO, ENTRE O Nº 275 E O Nº 187
AEROPORTO	RUA ROSINA MATOS, ENTRE O Nº 189 E O Nº 171
AEROPORTO	RUA EDSON ERNESTO JOSÉ FRANCISCO, DO Nº 31 ATE O Nº 97 - CJ. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA CÂNDIDO NACIO, DO Nº 203 ATE O Nº 189
AEROPORTO	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS, ENTRE AV. JULLIO CEZARE E O Nº 58
AEROPORTO	RUA BARRETO FONTES, ENTRE O Nº 17 E RUA ROZINA MATOS
AEROPORTO	RUA ROSINA MATOS, ENTRE RUA BARRETO FONTES E RUA MANOEL BISPO DOS SANTOS
AEROPORTO	RUA LUIS LÉITE DA SILVA, ENTRE RUA ROZINA MATOS E RUA VÂNIA BRIPPO DALLUZ
AMERICA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AV. CARLOS CALAZANI E A TRAVESSAS
AMERICA	RUA PERIL, DO Nº 238 ATE A RUA BOLIVIA
AMERICA	AVENIDA BRASIL, ENTRE RUA LESTACOS LINDOS E RUA RIO GRANDE DO SUL
AMERICA	RUA PERIL, ENTRE RUA PARAGUAI RESIDÊNCIA DE Nº 209
AMERICA	RUA CAMPO DO BRITO, ENTRE RUA ACER E RUA NOVA PARABÁ
AMERICA	RUA HELDO CARDOSO, ENTRE RUA ACER E RESIDÊNCIA Nº 82
AMERICA	RUA HELDO CARDOSO, ENTRE A RESIDÊNCIA Nº 82 E RUA PEDRA MOLE
AMERICA	RUA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO, Nº 60
AMERICA	TRAVESSA SERGIPE, ENTRE O Nº 110 E O Nº 62
AMERICA	AVENIDA PROF. JOSÉ OLINDO DE LIMA NETO, COM AV. TANCREDO NEVES, ATE A RUA ACER
AMERICA	RUA CANAL, DO Nº 480 ATE O Nº 474
AMERICA	RUA ESPRITO SANTO, DO Nº 108 ATE O Nº 1089
AMERICA	RUA ACER, ENTRE AV. JOSÉ SAMPAIO E RUA FRANCISCO ALVES LIMA
AMERICA	AVENIDA JOSE OLINDO DE LIMA NETO, COM AV. ACER, ATE AV. TANCREDO NEVES
ARUNA	RODOVIA DOS NAUFRAGOS (CONDOMÍNIO PORTAL DOS COQUEIROS)
ATUALIA	AVENIDA MACHADO MACHADO, NICO ENFRETE A AVENIDA NOVA, ATE O Nº 31
BUGIO	RUA E. L. DO Nº 30 ATE O Nº 86
BUGIO	RUA MROCA FONSECA, ENTRE O Nº 308 E RUA NEUZEISE PEREIRA
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, ENTRE RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA E O Nº 282
BUGIO	RUA CARO MINILDO GOMES DA SILVA, ENTRE AV. POÇO DO MERO E O Nº 284
BUGIO	RUA MROCA FONSECA, ENTRE RUA EIRERICE E RUA OLIVALDO ARAUJO
BUGIO	RUA PEDRO DE M. CORREIA, ENTRE RUA JOÃO RIBEIRO J. BARBOSA E RUA ADALTO B. DA COSTA
BUGIO	RUA INHÊRES RUA SANTOS, ENTRE RUA ADALTO B. DA COSTA E RUA JOAQUIM J. BARBOSA
BUGIO	RUA C. 3, ENTRE RUA MARINÉ A. SANTOS E O Nº 293
BUGIO	RUA MIRRA VITALINA, ENTRE AV. POÇO DO MERO E RUA F. 02
BUGIO	RUA F. 2, ENTRE RUA MIRRA VITALINA E RUA SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO
BUGIO	RUA SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO, ENTRE RUAS 2 E RUA VER. JOSÉ FERREIRA MELO
BUGIO	RUA B. ENTRE RUA J. E Nº 115 - LOTEAMENTO ESTRELA
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, COM RUA C. 2
BUGIO	RUA A. 2, DO Nº 73 ATE O Nº 81
BUGIO	RUA FAUSTO ARAUJO LIMA, DO Nº 270 ATE O Nº 586
BUGIO	RUA D. 4, ENTRE A RUA B. 4 E O Nº 173
CAPICHO	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AV. TRAIENDES E AV. OSVALDO ARAUJO
CAPICHO	AVENIDA ALDEIDE FONTES COM AV. OSVALDO ARAUJO
CAPICHO	AVENIDA MACHADO MACHADO, ENTRE AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES E A MACIÃO PROGRESSO
CAPICHO	AVENIDA MACHADO MACHADO, ENTRE A AGRADIDA DA VACÃO PROGRESSO E RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA
CENTRO	RUA PLACIO MOTA, COM RUA PROF. FLORENTINO MENEZES, Nº 646
CENTRO	AVENIDA OTTONIO DOMINGOS COM AV. SANTA ROSA
CENTRO	RUA LAGARTO, ENTRE O Nº 42 E AV. COELHO E CAMPOS
CORDA DO MEIO	RUA JORNALISTA JOÃO B. DE SANTANA, ENTRE O Nº 2236 E RUA ANTÔNIO M. SANTOS
CORDA DO MEIO	RUA ANTÔNIO M. SANTOS, ENTRE RUA JORN. JOÃO B. DE SANTANA E AV. PROF. JOSÉ F. DE ANDRADE
CORDA DO MEIO	RUA C. DE CARVALHO, Nº 188
CORDA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE O Nº 986 E O Nº 1019
CORDA DO MEIO	RUA PROF. MIRRA PUREZA DE JESUS, ENTRE AV. URBANO NETO E Nº 1208
CORDA DO MEIO	RUA MIRRA NETO, ENTRE O Nº 986 E O Nº 110
CORDA DO MEIO	TRAVESSA 3, ENTRE A TRAVESSA FONSECA DE OLIVEIRA E RUA ALOISIO CAMPOS
CORDA DO MEIO	RUA RENATO FONSECA OLIVEIRA, ENTRE O Nº 133 E O Nº 970
CORDA DO MEIO	AVENIDA GONZAGA GONZAGA
CORDA DO MEIO	RUA PROF. JOSÉ FREITAS DE ANDRADE, ENTRE O Nº 3743 E RUA URBANO NETO
CORDA DO MEIO	RUA RENATO FONSECA OLIVEIRA, COM AV. GERALDO DE ARAUJO DE SOUZA
CORDA DO MEIO	RUA RENATO FONSECA OLIVEIRA, ENTRE O Nº 545 E O Nº 647
CORDA DO MEIO	RUA PROF. JURGITA FERREIRA SANTO, ENTRE O Nº 607 E O Nº 970
CORDA DO MEIO	RUA CONSTRUTOR GERALDO MCEL, ENTRE O Nº 607 E O Nº 696
CORDA DO MEIO	RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, ENTRE O Nº 670 E O Nº 674
CORDA DO MEIO	AVENIDA OCEANICA, ENTRE O Nº 1141 NOSSA ESCOLA E RUA ALEXANDRE FREIRE BARROS
CORDA DO MEIO	RUA J. F. ALBUQUERQUE, ENTRE O Nº 880 E O Nº 731
FAROLANDA	RUA ING. FOCK MAN, ENTRE A CALADA E RUA ANTONIO VALENTE MONTEIRO
FAROLANDA	RUA DR. BEZERRA DE MENEZES DE OLIVEIRA, ENTRE RUA JOSÉ FRANCISCO PEREIRA E RUA ING. FOCK MAN
FAROLANDA	RUA MIRRA DONETE DE SOUZA, ENTRE RUA MANOEL MESSIAS DE ANDRADE E RUA ENG. FOCK MAN
FAROLANDA	RUA LARGO JOSÉ AUGUSTO ROCHA LIMA, PRÓXIMO AV. BERA MMR
FAROLANDA	RUA LUIZ PRADO, DO Nº 20 ATE O Nº 23
FAROLANDA	RUA LUIZ PRADO, DO Nº 20 ATE O Nº 26
FAROLANDA	RUA EDSON CUNHAL MIA, ENTRE RUA MARIA DE L. RAMOS GONÇALVES E RUA JOSÉ FRANCISCO PEREIRA
FAROLANDA	RUA ARNARDO CRISPIM DE SOUZA, ENTRE O Nº 35 E O Nº 10
FAROLANDA	RUA PROF. LUIZ CLAUDIO S. CORREIA, ENTRE RUA MANOEL BOLAM E O Nº 210
FAROLANDA	RUA L. E. COM AV. MIRRA PASTORA, ATE O Nº 70 - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLANDA	RUA MIRRA PASTORA, COM AV. MURLO DANTAS, ATE A RUA L. E. - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLANDA	AVENIDA DR. JOSÉ THOMAS DAVILANCA, ENTRE O Nº 1005 E O Nº 238 - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLANDA	RUA FERNANDO DE ANDRADE, ENTRE AV. DR. JOSÉ T. DAVILA BARRAL E RUA MANOEL DO ESPRITO SANTO
FAROLANDA	RUA FISCAL ALBERTO M. DE ANDRADE, ENTRE RUAS AUREA COSTA E ALBERTO ZARUR - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLANDA	RUA ALBERTO ZARUR, ENTRE O Nº 176 E O Nº 131 - CJ. AUGUSTO FRANCO
FAROLANDA	RUA CARLOS GOMES, DO Nº 147 ATE O Nº 135
GETULIO VARGAS	RUA MACHADO MACHADO, DO Nº 125 ATE O Nº 124 ATE A RUA SALGADO
GETULIO VARGAS	PRACA DOS EMPREENHADORES
GRADERU	RUA VALQUIRIA LUIZ C. NASCIMENTO, COM AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ATE O Nº 51
GRADERU	AVENIDA HERMES FONTES COM AV. ADELIA FRANCO
GRADERU	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA COM AV. HERMES FONTES, ATE AV. MINISTRO GERALDO B. SOBRAL
GRADERU	RUA OSCAR VALIOS GALVÃO, ENFRETE A DELAGADA DO CJ. LEITE NETO
GRADERU	RUA RAFAEL RODRIGUES, ENTRE AV. HERMES FONTES E AV. FRANKLIN DE C. SOBRAL
GRADERU	RUA OSCAR VALIOS GALVÃO, COM AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ATE A RUA OSCAR VALIOS GALVÃO
GRADERU	AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, COM AV. SILVIO TEIXEIRA, ATE A RUA OSCAR VALIOS GALVÃO
GRADERU	RUA LEOPOLDO MESQUITA, ENTRE AV. DONA MARQUINIA SEMAS DOREIA E RUA MESTRO DOMINGO FRAGA
GRADERU	RUA MESTRO DOMINGO FRAGA, ENTRE RUA LEOPOLDO MESQUITA E RUA HUMBERTO PRITO DO VALLE
GRADERU	RUA HUMBERTO P. DO VALLE, ENTRE RUA MESTRO DOMINGO FRAGA E PRACA DR. PEDRO GARCIA MORENO
GRADERU	RUA MANOEL DNE DA COSTA, ENTRE PRACA DR. PEDRO GARCIA MORENO E AV. PEDRO VALADARES
GRADERU	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA COM AV. ADELIA FRANCO, ATE AV. PEDRO VALADARES
GRADERU	AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO COM AV. DONA MARQUINIA SEMAS DOREIA
GRADERU	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, DO Nº 1300, ATE AV. HERMES FONTES
GRADERU	RUA JOSÉ ARAUJO CARDOSO NETO, ENTRE RUA MESTRO DOMINGO FRAGA E AV. PEDRO VALADARES
NACIO BARBOSA	RUA QUIRINO, ENTRE O COND. DOS IPÊS E AV. JOÃO GOLLART
NACIO BARBOSA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ENTRE O VAJUDO DO DIA E RUA REGINALDO PASSOS PINA
NACIO BARBOSA	AV. PRES. TANCREDO NEVES, ENTRE RUA REGINALDO PINA E RUA "X" Nº 54 (MPPRE SEGUROS)
NACIO BARBOSA	RUA CARLOS GOMES, DO Nº 154 ATE O Nº 10
NACIO BARBOSA	RUA JORN. FERNANDO SAUD, COM AV. CARLOS GOMES, ATE O Nº 311
NACIO BARBOSA	RUA OLIMPIO DE SOUZA C. JÚNIOR, ENTRE AV. JOSÉ CARLOS SILVA E RUA REGINALDO PASSOS PINA
NACIO BARBOSA	RUA ROBERTO FONSECA, ENTRE RUA OLIMPIO DE S. C. JÚNIOR E RUA PAULO H. MACHADO PIMENTEL
NACIO BARBOSA	RUA PAULO H. MACHADO PIMENTEL, ENTRE RUA ROBERTO FONSECA FORTES INTEGRADOS II
NACIO BARBOSA	RUA PAULO H. MACHADO PIMENTEL, ENTRE O FORUMS INTEGRADOS III E AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA
NACIO BARBOSA	AVENIDA JOSÉ C. SILVA COM RUA OLIMPIO DE SOUZA JÚNIOR
NACIO BARBOSA	RUA ROBERTO FONSECA, ENTRE RUA PAULO H. MACHADO PIMENTEL E RUA FERNANDO DE OLIVEIRA
NACIO BARBOSA	RUA JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA, ENTRE RUA ROBERTO FONSECA FORTES INTEGRADOS II
INDUSTRIAL	AVENIDA DEP. ARTON TELES, ENTRE AV. ENG. GENTIL TAIVARES E RUA CONEÇO SERRAPIO MACHADO
INDUSTRIAL	AVENIDA DEP. ARTON TELES, ENTRE AV. SERRÃO SOBRAL E AV. JOÃO RIBEIRO
INDUSTRIAL	AVENIDA DEP. ARTON TELES, ENTRE AV. JOÃO RIBEIRO E AV. ENG. GENTIL TAIVARES
INDUSTRIAL	RUA DOM QUIRINO, ENTRE AV. GENTIL TAIVARES E RUA JAPARUBA
INDUSTRIAL	RUA JAPARUBA COM RUA ARNALDO DANTAS
INDUSTRIAL	RUA ARNALDO DANTAS, ENTRE RUA JAPARUBA E AV. GENTIL TAIVARES
INDUSTRIAL	RUA TAMARA, ENTRE RUA CORTESIA E RUA BELV
INDUSTRIAL	RUA CONFINÇA, ENTRE RUA TAMARA E CASA Nº 28
INDUSTRIAL	RUA BELÉM, ENTRE AV. GAL. CALAZANI E RUA SÃO JOÃO
INDUSTRIAL	AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, ENTRE RUA BELÉM E A PONTE
INDUSTRIAL	RUA EDUARDO CRUZ, ENTRE AV. JOSÉ C. DE ARAUJO E AV. GAL. CALAZANI
INDUSTRIAL	RUA LUIZ MOURA, ENTRE AV. GAL. CALAZANI E O Nº 86
INDUSTRIAL	TRAVESSA CARLOS SILVEIRA, ENTRE AV. SERRÃO SOBRAL E AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO
INDUSTRIAL	AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, ENTRE TRAVESSA CARLOS SILVEIRA E RUA BELÉM
INDUSTRIAL	RUA THALES FERRAZ, ENTRE AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO E TRAVESSA SÃO JOÃO
INDUSTRIAL	RUA JOANA RIBEIRO, ENTRE RUA THALES FERRAZ E TRAV. SÃO JOÃO

INDUSTRIAL	RUA ARNALDO FONTES, ENTRE RUA JOANA RIBEIRO E AV. JOÃO RIBEIRO
INDUSTRIAL	RUA SÃO JOÃO, ENTRE RUA ARNALDO FONTES E RUA BELEM
INDUSTRIAL	AVENIDA GENERAL CAZANES, COM AV. SÃO JOÃO LUIZ, ATE O Nº 100
INDUSTRIAL	AVENIDA JOÃO RODRIGUES ENFRETE AO ANICUÁ PARQUE SHOPPING
JABOTIANA	RUA 30, DO Nº 14 ATE O Nº 37 - CJ. JK
JABOTIANA	RUA JABIEL DE BRITO CORTES, Nº 543
JABOTIANA	RUA JOSÉ PACHECO, ENTRE O Nº 960 E RUA GENESIO CAVALCANTE - CJ. JK
JABOTIANA	RUA GENESIO CAVALCANTE, ENTRE AV. CECILIA TAVARES E RUA JOSÉ PACHECO
JABOTIANA	RUA 30, ENTRE RUA JOSÉ PACHECO E RESIDÊNCIA Nº 14
JABOTIANA	RUA JOÃO GENTON DA COSTA, DO Nº 206 ATE AV. TANCREDO NEVES
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DO Nº 388 ATE A RUA JOÃO DO OURO
JABOTIANA	RUA 19, ENTRE RUA GRACILANO RAMOS E RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, ENTRE RUA Y E RUA JOSEFA RIBEIRO - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA JOAQUIM DE BARROS, ENTRE O Nº 147 E RUA JOÃO SOARES - CJ. JK
JABOTIANA	PRACA BELLE FARMACIA ABEVEDO - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA PROF. OSCAR VASCONCELOS, ENTRE RUA CORONEL SIZO DA ROCHA E O Nº 38
JABOTIANA	RUA PROF. OSCAR VASCONCELOS, ENTRE RUA B. E RUA B. - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA JOSEFA DE CARVALHO, ENTRE RUAS GRACILANO RAMOS E ANTÔNIO DOS SANTOS - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA GRACILANO RAMOS, ENTRE RUA PROF. METE P. REIS E AV. JOSEFA RIBEIRO - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA GRACILANO ROCHA, ENTRE RUAS CARLOS MACHADO E RUA JOSEFA RIBEIRO DE CARVALHO
JABOTIANA	RUA ANTÔNIO J. DOS SANTOS, ENTRE AV. JOSEFA R. DE CARVALHO E RUA PROF. METE FERNANDES REIS
JABOTIANA	RUA PROF. METE FERNANDES REIS, ENTRE RUA ANTÔNIO J. DOS SANTOS E RUA GRACILANO RAMOS
JABOTIANA	RUA GRACILANO RAMOS, ENTRE RUA MARIA HELENA MANDARINO E RUA PROF. METE FERNANDES REIS
JABOTIANA	RUA GRACILANO RAMOS, ENTRE RUA PROF. METE P. REIS E AV. JOSEFA RIBEIRO - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA MARIA HELENA MANDARINO, ENTRE RUA GRACILANO RAMOS E RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
JABOTIANA	RUA JAPARUBA PASSA FERNANDES, ENTRE RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS E RUA GRACILANO RAMOS
JABOTIANA	RUA RICHARDSON C. SOBRAL, ENTRE RUA GRACILANO RAMOS E AV. SERRÃO DA ROCHA
JABOTIANA	RUA LUIS CARLOS MACHADO, ENTRE A TRAVESSA E AV. SERRÃO DA ROCHA - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	AVENIDA CEL. SIZO DA ROCHA, ENTRE AV. RIO POMME RUA MIRRAH. CARVALHO. SOBRAL
JABOTIANA	RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, ENTRE COND. VILLA VIVER E VÁRIAS SANTAS LUCIA
JABOTIANA	AVENIDA PRIMA, ENTRE RUA MACHADO DE A. FERNANDES E RUA OSCAR ALVES DOS SANTOS
JABOTIANA	RUA 1000 SEARA, ENTRE AV. RIO POMME RUA OSCAR VASCONCELOS - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA ANNA COSTA SILVA, ENTRE AV. RIO POMME RUA PROF. OSCAR VASCONCELOS
JABOTIANA	RUA PAULO ROCHA, ENTRE AV. RIO POMME RUA OSCAR VASCONCELOS
JABOTIANA	RUA OZEL DORIA, ENTRE AV. RIO POMME RUA OSCAR VASCONCELOS - CJ. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA 1000 SEARA, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA ESCRITOR GRACILANO RAMOS
JABOTIANA	AVENIDA TEM. WILSON P. DOS SANTOS, ENTRE RUA PROF. DAMIÃO T. DE MENEZES E RUA JOÃO DO OURO
JABOTIANA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE RUA JOÃO DO OURO E AV. CECILIA TAVARES
JABOTIANA	RUA JOÃO DO OURO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E AV. TENENTE WILSON PEREIRA DOS SANTOS
JABOTIANA	RUA 1000 SEARA, ENTRE AV. FÁBIA CARVALHO REIS E RUA PROF. FRANCO FREIRE
JABOTIANA	RUA PROF. FRANCO FREIRE, ENTRE RUA ANTÔNIO DORÁ DA SILVA E RUA CONRADO 1º
JABOTIANA	TRAVESSA CRISTINO DE OLIVEIRA SANTOS (ENFRETE AO Nº 25)
JABOTIANA	CONTRATO 1º, ENTRE RUA PROFESSOR FRANCO FREIRE E RUA JOÃO LEAL SOARES
JABOTIANA	RUA MARINHA BARROS, ENTRE RUA JOÃO LEAL SOARES E RUA 1
JABOTIANA	RUA 31º, ENTRE RUA JOSÉ PACHECO E AV. FARMACÉUTICA CECILIANA REIS
JABOTIANA	RUA JOSÉ PACHECO, ENTRE RUA ANTÔNIO DORÁ DA SILVA E RUA 4
JABOTIANA	RUA D. DO Nº 46 ATE O Nº 402
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA MACHADO MACHADO ENFRETE A RUA EUCLEDES FIGUEIRO
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA COM AV. OVEDO TEIXEIRA
JARDIM CENTENÁRIO	PRACA LUCIANO BARRETO JÚNIOR, COM AV. JORGE AMARO
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA COM AV. OVEDO TEIXEIRA (RÓTULA)
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA SÃO PAULO, Nº 247 - CJ. DOM PEDRO
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA SÃO PAULO, CONTRA AV. MARIO ALMEIDA LODO
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA ARTON TELES COM AVENIDA MARANHÃO - CJ. ALMIRANTE TAMANDARÉ
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA SÃO PAULO, CONTRA AV. SÃO PAULO - CJ. DOM PEDRO 1º
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA SÃO PAULO, DO Nº 21 ATE O Nº 230
LUBA	RUA RAFAELITA WOLNEY SILVA, COM AV. PROF. HUMBERTO DA SILVA MOURA, ATE O Nº 340 - CJ. MÉDICI
LUBA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES, COM AV. FRANCISCO MOREIRA, ATE O Nº 140
LUBA	RUA MANOEL AVELAR CORREIA, DO Nº 21, ATE A RUA PEROLINA SILVA LIMA
LUBA	RUA DR. MANOEL C. PEREIRA, COM AV. DR. MARCO ROLLEMBERG LITE
LUBA	AVENIDA TANCREDO NEVES, DO RETORNO DO VAJUDO DO DIA
LUBA	RUA MATILDE SILVA LIMA, ENFRETE AO COND. PRACA DO CARBE - Nº 421
LUBA	RUA ARNANDO BARROS, ENTRE RUA MATILDE SILVA LIMA E AV. HERMES FONTES
LUBA	RUA MARCELO REIS, ENTRE O Nº 10 ATE A RUA PEROLINA SILVA LIMA
LUBA	RUA BENJAMIN FONTES, COM AV. MARCELO REIS, ENTRE AV. FRANCISCO MOREIRA
MATADOURO	AVENIDA SANTA ELEDE (RESIDENCIAL DR. ARNALDO DOMINGUES, Nº 871)
NOVO PARAIÁ	RUA ENOQUE SANTO, DO Nº 435 ATE O Nº 457
PALESTINA	AVENIDA VISCONDE DE MARACÁ, ENTRE RUA MARCELO ARAUJO E RUA JOSE GOMES
PALESTINA	AVENIDA VISCONDE DE MARACÁ, ENTRE RUA JOSE GOMES E RUA ARTUR FORTES
PEREIRA LOBO	RUA ARNANDO PRADO SMITH, DO Nº 66 ATE O Nº 48
PEREIRA LOBO	RUA CLARA ALMEIDA, COM AV. GONÇALO ROLLEMBERG LITE
PONTO NOVO	COND. DO COND. CORONEL EUCALYPTUS
PONTO NOVO	RUA SINEZA BARRETO MOURA, DO Nº 160 ATE O Nº 23 - CJ. BELA VISTA
PONTO NOVO	BATALHÃO DA POLICIA MILITAR (COMPANHIA DE CHOQUE) - PARTE INTERNA
PONTO NOVO	RUA FREDERICO DE SANTA CECILIA COM AV. ACER, ATE O Nº 112 - CJ. COSTA E SILVA
PONTO NOVO	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, DO Nº 10 ATE A RUA REGIA F. ARAUJO RAMOS
PONTO NOVO	RUA FLEUMEN FRANCO FREIRE, COM AV. FRANCISCO MOREIRA, ATE AV. AUGUSTO FRANCO
PONTO NOVO	RUA ALEXANDRE ARNALDO PORTO, DO Nº 31 ATE AV. FRANCISCO MOREIRA
PONTO NOVO	RUA ARNANDO FREIRE DA SILVA, COM AV. PASTOR JACON OLIVEIRA
PONTO NOVO	RUA SÁBIA A. DE JESUS, ENTRE RUA CECILIO M. FLIO E AV. AUGUSTO FRANCO
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, COM AV. JOÃO GOMES, ATE O Nº 370
PONTO NOVO	AVENIDA FRANCISCO MOREIRA, COM AV. ARNALDO RAMOS E O Nº 380
PONTO NOVO	RUA JOSÉ SILVA DOS MANGUEIROS, DO Nº 37 ATE O Nº 35
PONTO NOVO	RUA DES. EVANGELINO JOSÉ DE FARO, ENTRE TR. BARALHO FONTES E RUA CEL. AMERICO BATISTA
PORTO DANTAS	RUA ANTÔNIO DOS SANTOS, DO Nº 338 ATE O Nº 345
PORTO DANTAS	RUA ANTÔNIO DOS SANTOS, DO Nº 489 ATE O Nº 580
SANTAMARIA	AVENIDA JORJA LUIZ CONRADO DANTAS
SANTAMARIA	RUA B. - Nº 66 - CJ. PEDRO VALADARES
SANTAMARIA	RUA 38, DO Nº 90 ATE O Nº 69
SANTAMARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCIDO, DO Nº 30 ATE O Nº 287
SANTAMARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCIDO, DO Nº 287 ATE O Nº 289
SANTO ANTONIO	AVENIDA JARCELINO RUBINSCHKE, ENTRE RUA SILVIO ROMERO E RUA MARECA
SANTOS DUARTE	RUA CAP. MANOEL GOMES, DO Nº 10 ATE A RUA JORNALISTA BOFIM
SANTOS DUARTE	RUA CARLOS AUGUSTO, DO Nº 201 ATE O Nº 184
SANTOS DUARTE	AVENIDA MARANHÃO, ENTRE AV. EUCLEDES FIGUEIRO E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SANTOS DUARTE	AVENIDA VISCONDE DE MARACÁ, ENTRE RUA SÃO F. DE ASSIS E O RETORNO (ENFRETE A P. DELEGACIA)
SANTOS DUARTE	AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E AV. EUCLEDES FIGUEIRO
SANTOS DUARTE	RUA VALDO AUGUSTO, COM AV. SERRÃO SOBRAL (RÓTULA)
SÃO CONRADO	RUA "X" COM AV. SOLDAADO JOÃO P. DE ANDRADE
SÃO CONRADO	RUA SOLDAADO JOÃO P. DE ANDRADE, COM AV. "X"
SÃO CONRADO	RUA MARANHÃO, ENTRE RUA MARANHÃO (RÓTULA) E O Nº 158
SÃO CONRADO	RUA MARANHÃO, ENTRE O Nº 158 E O Nº 161
SÃO CONRADO	PRACA CHICO MENDES, ENTRE RUA JARUZELO D. LEAL E O Nº 403 - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA C. DO Nº 61 ATE O Nº 67
SÃO CONRADO	PRACA CHICO MENDES - CJ. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	AVENIDA GONÇALO ROLLEMBERG PRADO, COM AV. RUA CHERLELO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSÉ SANTO DA CRUZ, Nº 98
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, COM AV. RUA ESPRITO SANTO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MARINO SALMERON, COM AV. RUA ANDRÉAS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, COM AV. RUA ALOJADOS, ATE AV. SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, ENTRE O Nº 781 E RUA ESPRITO SANTO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, DO Nº 160 ATE O Nº 148
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ARNANDO FONTES, DO Nº 179 ATE O Nº 189 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, DO Nº 208 ATE O Nº 215 - CJ. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MARINHO GERALDO DE OLIVEIRA, DO Nº 780 ATE O Nº 788
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERAMBULO, ENTRE AV. DR. JOSÉ DA SILVA R. FLIO E AV. SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FLORNOPOLES, ENTRE RUA ACER E AV. AUGUSTO FRANCO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ESPRITO SANTO, ENTRE RUA PERAMBULO E AV. AUGUSTO FRANCO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ARNANDO, ENTRE RUA ESPRITO SANTO E RUA SANTA CATARINA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERAMBULO, Nº 108
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MITO GROSSO, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA PARABÁ
SIQUEIRA CAMPOS	RUA DR. JOSÉ DA SILVA R. FLIO, ENTRE RUA DISTRITO FEDERAL E RUA ACER
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, ENTRE AV. JOSÉ DA SILVA R. FLIO E AV. SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, ENTRE RUA GUAPORE E O Nº 124
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE RUA ACER E RUA PASSOS CARVAL
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACER, ENTRE AVENIDA SÃO PAULO E AVENIDA MARANHÃO
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MARANHÃO, ENTRE RUA ACER E RUA TENENTE JESSEMELO (DOS DOIS LADOS)
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MARANHÃO, ENTRE TRAVESSA PARABÁ E RUA NEOLIPS
SOLEDADE	RUA BENJAMIN CONSTANT, DO Nº 28 ATE O Nº 212
SOLEDADE	RUA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE AV. EUCLEDES FIGUEIRO E ESCOLA DEP. JAME ARAUJO
SUEISA	RUA DR. LAURO DANTAS, ENTRE RESIDÊNCIA DE Nº 108 E RUA PEDRO P. MENDONÇA
SUEISA	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE AV. GONÇALO ROLLEMBERG LITE E RUA VER. DECELECON RAMOS
SUEISA	RUA VER. DECELECON RAMOS, ENTRE RUA PEDRO PAES MENDONÇA E O Nº 400
SUEISA	RUA ALDO BRAGA, ENTRE RUA PEDRO PAES MENDONÇA E RUA POÇO VERDE
SUEISA	RUA PROMOTOR ARQUIBALDO MENDONÇA, ENTRE RUA POÇO VERDE E RUA PORTO DA FOLHA
SUEISA	RUA PROMOTOR ARQUIBALDO MENDONÇA, ENTRE RUA PEDRO P. MENDONÇA E RUA PORTO DA FOLHA
SUEISA	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA ALDO BRAGA E AV. DR. JOELZIL VIEIRA DE MELO
SUEISA	RUA CLARA ALMEIDA, COM AV. LEONEL CURVELO
SUEISA	RUA HUMA MENEZES, ENTRE RUA JOÃO B. DE FIGUEIRO E RUA MARA V. DE ANDRADE - COSTA NOVA I
ZONA DE EXPANSÃO	

Tapa-buraco total: 20.752,21 m²

Drenagem pluvial



LOGRADOURO	SARRO	SERVIÇO
Av. João de Cabral	04/06/2020	Desobstrução de poço de visita e limpeza de tubos
Av. "P" e Rua "T"	04/06/2020	Desobstrução de poço de visita
Av. Coelho e Campos	Centro	Limpeza de bocas de lobo
Rua "C" nº 04	Prémio novo	Limpeza de bocas de lobo
Rua Pinheiro 238	Alameda	Recuperação de drenagem
Travessa Alameda - Lot. Estrela do Oriente	Brasão	Desobstrução e recuperação de drenagem
Rua "T" nº 04	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem
Rua Valenteiros Teófilo	Augusto França	Recuperação de drenagem
Rua Celso Inácio	Alameda	Recuperação de drenagem
Rua Manoel Pires Mendonça e Salgado	Castelão Vargas	Desobstrução de poço de visita
Rua 237 e Rua 26 - Coqueiral	Paulista Damas	Desobstrução de poço de visita
Rua "M" nº 615 km. Costa do Sol	Zona de Expansão	Desobstrução de poço de visita
Travessa Paulista	Zona de Expansão	Desobstrução de calçada
Av. João Oliveira Barros - São Teresa	Italo Barbosa	Construção de rede de drenagem e bocas de lobo
Av. João Oliveira Barros - São Teresa	Aeroporto	Recuperação de boca de lobo e assentamento de tubos
Rua Pinheiro 237	América	Recuperação de drenagem
Rua Pinheiro 274	América	Recuperação de drenagem
Av. José Valenteiro nº 05 - Res. Jai e Jai	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem tubo pvc
Travessa Paulista - Lot. Estrela do Oriente	Brasão	Desobstrução e recuperação de drenagem
Rua "C" e Campos e Rua Augusto Melo	Desobstrução de drenagem	Desobstrução de drenagem
Rua 16 de Novembro - Cj. Princesa e Isabel	Samir Damas	Desobstrução e recuperação de drenagem
Rua Briston Miro	América	Recuperação de drenagem
Av. João Briston Flores	Castelão	Desobstrução e recuperação de bocas de lobo
Rua "T" - Lot. São João	Aeroporto	Recuperação de drenagem
Rua Osvaldo Lopes e Franco Sobral	Castelão	Recuperação de drenagem
Rua "P" - Res. Nova Liberdade I	Charla	Desobstrução
Av. Canal 4 - Res. Nova Liberdade I	Charla	Desobstrução
R. Pico do Morro	América	Recuperação de drenagem
Av. Antônio Arevalo	Italo José	Apoio Recuperação de Canal
Av. João Oliveira Barros - São Teresa	06/06/2020	
Av. João Oliveira Barros - São Teresa	Aeroporto	Recuperação de boca de lobo e assentamento de tubos
Lot. Jai Paulista	Zona de Expansão	Recuperação de drenagem tubo pvc
Rua 237 e Rua 26	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem tubo pvc
Rua 16 de Novembro - Cj. Princesa e Isabel	Samir Damas	Desobstrução e recuperação de drenagem
Travessa Paulista	Italo Barbosa	Construção de rede de drenagem e bocas de lobo
Rua "T" - Lot. São João	América	Recuperação de drenagem
Rua Briston Miro	América	Recuperação de drenagem
Rua Manoel Melo	Desobstrução	Desobstrução
Av. Coelho e Campos e Rua Augusto Melo	Desobstrução	Limpeza das bocas de lobo e recuperação de drenagem
Rua "A"	Brasão	Desobstrução
Rua "C" e Rua "T" - Lot. Apararito	Brasão	Desobstrução
Rua "C" e Rua "T" - Lot. Apararito	Brasão	Desobstrução
Rua Simeia Luisa Campos Nascimento nº111	Prémio novo	Recuperação de drenagem
Rua Simeia Barreto Morais	Prémio novo	Recuperação de drenagem e desobstrução
Emp. João Augusto Rocha Lima	Família	Desobstrução
Av. José Santarém	04/06/2020	
Rua Torres Barreto e Cj. João Gonçalves	Paulista	Demarcação de imóvel indevidamente
Rua Aurélio Araújo	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem
Edifício João Paulo	Ponte Nova	Recuperação de meio-fio e calçada
Rua Escalvado Fortes Martins	Zona de Expansão	Recuperação de drenagem tubo pvc
Rua "T" - Lot. Laranjeira Japônica	América	Recuperação de drenagem
Rua "C" e Campos	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem
Travessa Paulista	Zona de Expansão	Recuperação de drenagem
Rua Carlos Cordeiro - Prédio Público	América	Recuperação de drenagem
Rua João Vitor de Mello 118	Castelão	Construção de rede de drenagem e bocas de lobo
Rua Lúcio Prado nº 03	Augusta França	Recuperação de drenagem
Estimilim Cj. Rio Caramuru	Castelão	Recuperação de drenagem
Rua Lúcio Prado nº 03	Castelão	Recuperação de drenagem
Rua "C" e Campos e Rua Augusto Melo	Castelão	Recuperação de drenagem
Av. Canal 4 - Res. Nova Liberdade I	Prémio novo	Assentamento tubo pvc e caixa
Rua "M" nº 07	América	Recuperação de drenagem
Rua Lúcio Américo	América	Recuperação de drenagem e desobstrução
Av. Augusto Franco	América	Desobstrução
Rua Francisco Flores da Silva	05/06/2020	
Edifício João Paulo	Paulista	Recuperação final de drenagem
Rua Celso Inácio	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem
Rua Alameda Praça Melo	Aeroporto	Recuperação de drenagem
Rua Assis de Brito Gomes - Santa Lúcia	Recuperação de drenagem	Recuperação de drenagem
Rua 30 - Cj. JK	Jabotiana	Recuperação de drenagem
Rua Pinheiro 238	América	Recuperação de drenagem
Rua "C" e Campos e Rua Augusto Melo	Castelão	Recuperação de drenagem
Av. Canal 4 - Lot. Laranjeira Nova Liberdade I	Charla	Assentamento pvc e construção de caixa
Rua Gonçalo Soares nº 221	América	Desobstrução de poço de visita
Rua João Clemente da Costa	Charla	Recuperação de drenagem
Rua Nazareto Torres e Cj. São Narciso	América	Recuperação de drenagem
Av. Betta Mei nº 1564	06/06/2020	
Rua Richeir e Rua Marcelino Dióscoro	Família	Recuperação de calçada e meio fio
	Castelão Vargas	Desobstrução de boca de lobo
Av. Betta Mei nº 1564	07/06/2020	
Av. Betta Mei nº 1564	Prémio novo	Recuperação de drenagem (Reparatório)
Rua Aze	Prémio novo	Limpeza de bocas de lobo
Av. Betta Mei nº 1564	08/06/2020	
Av. Antônio Torres Pimenta	Família	Demarcação de alvarado
Travessa Paulista	Italo Barbosa	Construção de drenagem e boca de lobo
Estimilim Cj. Rio Caramuru	Prémio novo	Recuperação de drenagem
Rua Richeir e Rua Manoel Dióscoro	Castelão Vargas	Desobstrução de boca de lobo
Rua "T" - Cj. JK	Jabotiana	Desobstrução de boca de lobo
Rua Simeia Luisa Campos Nascimento nº111	Jabotiana	Recuperação de drenagem
Travessa São João	Aeroporto	Recuperação de parafuso
Rua "T"	09/06/2020	
Av. Minas Gerais	Brasão	Limpeza de poço de visita
Rua Antônio Torres Pimenta	18-05 de Junho	Demarcação de caixa de passagem
Rua Richeir e Rua Manoel Dióscoro	Italo Barbosa	Construção de drenagem e boca de lobo
Rua Nêstor Sampaio	Prémio novo	Recuperação de drenagem
Estimilim Cj. Rio Caramuru	Prémio novo	Recuperação de drenagem
Rua "M" - Cj. JK	Jabotiana	Desobstrução de boca de lobo
Travessa Marcos Tourohira	Brasão	Fornecimento e assentamento de Tampa poço de visita
Rua Simeia Barreto Morais	Prémio novo	Desobstrução de drenagem central e poço de visita
Travessa São João	América	Recuperação de drenagem

[illegible][illegible]

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Coelho e Campos	Centro	7.500,00	720,00
02	Rua José do Prado Franco	Centro	416,00	40,00
03	Rua Apulcro Mota	Centro	625,00	60,00
TOTAL (m²)			8.541,00	820,00

ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
JUNHO/2020		DIVERSOS LOGRADOUROS	20.752,21	1.378,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	1.935,00
02	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	51,00
TOTAL (t)			1.986,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
AEROPORTO	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS (CONJ. STA TEREZA)	LIMPEZA
BUGIO	A DISPOSIÇÃO DA COURB/ TRAV. ANCHIEITA	LIMPEZA
JARDINS	RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ	REC. DE BASE
SANTA MARIA	RUA SÃO VICENTE (LOT. JARDIM RECREIO)	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	ACESSO AO CEMINTERIO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA 37, LOT. PARAISO DO SUL	LIMPEZA
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRE ALCINO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	PATROLAMENTO
SOLEDADE	Rua "H"	LIMPEZA
SOLEDADE	RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "H"	LIMPEZA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "C" (LOT. RECANTO DAS ANDORINHAS) POV. MATAPUÃ	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA DO LOTEAMENTO PRAIA DO REFÚGIO - POV. MOSQUEIRO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MATAPOÃ - POV. MOSQUEIRO	Á DISPOSIÇÃO RETIRADA D'AGUA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MANOEL JOVENTINO CHAGAS - POV. ROBALO	ESGOTAMENTO DE RUA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA JOSÉ MOTA DOS STOS	LIMPEZA DE TRAV. DE TUBOS

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BARRO	LOGRADOURO
17 de Março	Loteamento Jael Patrício
18 do Forte	Rua João Florêncio, Nº 337
18 do Forte	Rua Joaquim Inácio, Nº 47.
18 do Forte	Rua Primeiro de Maio, Nº 190.
Aeroporto	Rua Exaltor Ernesto José Francisco
Aeroporto	Rua "F", Nº 34.
Aeroporto	Rua Gentil Barbosa de Jesus, Nº 51.
América	Rua Maria Puzos dos Santos, Nº 145.
América	Acampamento nas salas do Diretor e Coordenador.
América	Rua Habi / Av. Camilo Calazans
América	Sala dos Engenheiros e sala do Diretor.
Atalaia	Rua Urbano Neto, Nº 961.
Bugio	Travessa Anchieta
Bugio	Rua "D", Nº 14.
Bugio	Rua Miroca Fonseca, Nº 240.
Bugio	Rua Luiz Alberto Moura, Nº 112.
Centro	Mercado Virgínia Leite Franco.
Cidade Nova	Rua Fiodalido Vieira Moura, Nº 96. (Antiga Rua "3")
Cidade Nova	Rua Alto da TV, Nº 54.
Cidade Nova	Rua Doutor José Almeida, Nº 659.
Coroa do Meio	Rua Projetada "1", Nº 26.
Coroa do meio	Rua Maria Rezende Machado, 673.
Coroa do meio	Avenida Oceânica, Nº 1209.
Coroa do Meio	Rua Urbano Neto, Nº 899 e 909.
Farolândia	Rua Alvaro Garcia, Nº 31.
Farolândia	Rua "A", Nº 70 no Loteamento Senhor do Bonfim.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Farolândia	Largo José Augusto Rocha Lima, Nº 60.
Getúlio Vargas	Leste Ferrovária na praça próximo à invasão.
Grageru	Rua Almeida Deputado Dilson Batista, 155
Gregório	Rua Messito Domicio Fraga
Inácio Barbosa	Rua José Gonçalves Valença, 54.
Industrial	Rua Santa Cruz de Lagamar, Nº 57.
Industrial	Av. Novo Paralelo, Nº 11
Jabotiana	Rua Luiz Carlos de Aguiar Machado, Nº 08 no Conjunto JK.
Jabotiana	Rua Professora Valquíria de Azevedo, 49.
Jabotiana	Rua Luiz Carlos de Aguiar Machado, Nº 08 no JK.
Jabotiana	Rua "43" Nº 128 no Conjunto JK.
Jabotiana	Rua "B", Nº 211 e 223 no Largo da Aparecida.
Jabotiana	Rua "F", Nº 51 no Loteamento Jardim dos Coqueiros.
Japãozinho	Rua do Gato, Nº 68.
Japãozinho	Rua São Carlos, Nº 101.
Japãozinho	Rua Maria Angélica, Nº 64
Jardim Centenário	Rua Homezinda
Jardim Centenário	Rua Gilvan Garangau, Nº 366.
José C. de Araújo	Rua José de Oliveira, Nº.
Lamarão	Rua "2", Nº 122, 123, 143 e 142.
Lamarão	Rua "B", Nº 104.
Olaría	Rua José Adriano dos Santos, Nº 220 no São Carlos.
Olaría	Rua "4", Nº 30, 34, 46, 50, 54, 27, 31, 55 e 43 - Cj. Maria do Carmo
Olaría	Travessa "B" no Loteamento Nova Liberdade.
Palestina	Rua José Ludovico, Nº 100.
Ponto Novo	Rua João Soares Nascimento, Nº 38 no Conjunto Bela Vista.

Ponto Novo	Rua Coronel Américo Bataglia, Nº 06 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Sede da Emurb - Av. Augusto Franco, Nº 3340.
Ponto Novo	Rua Coronel José Menezes Filho.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 01 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 01 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Capitão Miguel Pereira, Nº 25 no Conjunto Castelo Branco.
Porto Dantas	Rua Antônio dos Santos, Nº 179.
Porto Dantas	Rua "22", Nº 120 no Coqueiral.
Santa Maria	Rua "A", Nº 36 no Loteamento Jardim Recreio.
Santa Maria	Av. Alexandre Alcino esquina com Rua "38".
Santos Dumont	Av. Ailton Sena, Nº 760 conjunto Almirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Senhor do Bonfim, Nº 575
Santos Dumont	Rua Edésio Mesquita, Nº 308.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, 595
Santos Dumont	Rua Edésio Mesquita, Nº 319.
São Conrado	Rua Arthur Rodrigues da Silva c/Rua Soldado Oscar V. Dantas
São Conrado	Rua Santo Antônio da Silva Vieira, Nº 34
Soledade	Loteamento Jardim Bahia.
Rua "C", Nº 99 no Loteamento Jardim Bahia	
Soledade	Loteamento Jardim Bahia na obra
Rua "C", Nº 82 no Loteamento Jardim Bahia.	
Soledade	Rua "H", Nº 93 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Nº 06 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 88 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "H", Nº 76 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "E", Nº 81.
Soledade	Rua "B", Nº 160 no Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "D", Nº 80 no Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "J", Nº 26 no Loteamento Jardim Bahia na obra.
Rua "H", Nº 80 no Loteamento Jardim Bahia na obra	
Soledade	Rua "J", Nº 90 no Loteamento Jardim Bahia na obra.
Soledade	Rua "D", Nº 105 no Loteamento Jardim Bahia na obra.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia na obra da Prefeitura.
Soledade	Rua "C", Nº 90 e 75 no Loteamento Jardim Bahia
Soledade	Rua "A", Nº 128 no Loteamento Jardim Bahia
Suissa	Av. Edésio Vieira de Melo esquina com Rua Gararu.
Rua "N", Nº A28 no Residencial Franco Freire II.	
Zone de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 331, 857 e 48.
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 533 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "E", Nº 39 e 120 no Residencial Águas Belas.
Zone de Expansão	Rodovia Professor Eduardo Cabral Menezes
Zone de Expansão	Rua "C", Nº 618, Horto do Carvalho II
Zone de Expansão	Rua Lourenço Moraes de Almeida, Nº 35
Zone de Expansão	Rua Maria Vasconcelos, Nº 440.
Av. Domingos Maia com Rod. Inácio Barbosa.	
Zone de Expansão	Rua "C" no Loteamento Recanto das Andorinhas na Matopô.
Zone de Expansão	Rua "C", Nº 07 e 23 no Loteamento Solares - Pov. São José
Zone de Expansão	Rua "D", Nº 29 no Loteamento Solares - Povoador São José
Zone de Expansão	Rua Cruzeiro do Sul, Nº 239.
Zone de Expansão	Rua Cruzeiro do Sul, Nº 06.
Zone de Expansão	Rua Prof. Eduardo Cabral de Menezes, Nº 849
Zone de Expansão	Rua "K", Nº 21 no Loteamento Solares no Povoador São José
Zone de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 340.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BARRO	LOGRADOURO
17 de Março	Rua "25", Nº 237 e 299.
18 do Forte	Rua Cap. Ineu Cunha, Nº 33.
18 do Forte	Rua Cap. Ineu Cunha, Nº 33.
18 do Forte	Travessa "D".
18 do Forte	Rua Joaquim Inácio, Nº 47.
Aeroporto	Rua "E", Nº 19 no Loteamento Santa Clara.
Aeroporto	Rua "E", Nº 37 no Loteamento Santa Clara.
Aeroporto	Rua "E", Nº 34 no Loteamento Santa Clara.
Aeroporto	Rua "E", Nº 47 no Loteamento Santa Clara.
Aeroporto	Rua das Bromélias, Nº 271 no Conjunto Beta Mar.
Aeroporto	Rua "H".
Aeroporto	Rua "F", Nº 34 no Loteamento Águas Claras.
Aeroporto	Rua Gentil Barbosa de Jesus (antiga Rua "D"), Nº 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131, 141 e 151.
América	Rua México, Nº
América	Acampamento - Água para a fábrica de tubos.
Atalaia	Travessa Miterio Lobato, Nº 140.
Atalaia	Rua Urbano Neto, Nº 961.
Bugio	Rua J.3, Nº 45.
Bugio	Rua D.4, Nº 190, 178, 172 e 204.
Bugio	Rua Miroca Fonseca, Nº 240
Bugio	Rua "A", Nº 269.
Capucho	Terminal de Ônibus Leonel Brizola
Centro	Rua Geni esquina com Rua Jabotiana.
Centro	Rua Dr. José Almeida, Nº 683.
Cidade Nova	Rua "F", Nº 153 no Loteamento Moema Meire.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 655 no Loteamento Pau-Ferro.
Dom Luciano	Rua "N", Nº 35 no Loteamento Moema Mary I.
Dom Luciano	Rua Alvaro Garcia, Nº 31.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Farolândia	Rua "A", Nº 70 no Loteamento Senhor do Bonfim.
Farolândia	Rua Alvaro Garcia, Nº 31.
Farolândia	Rua Maria Vasconcelos, Nº 177 no Residencial Costa Nova.
Farolândia	Rua L-3, Nº 69 no Con Junto Augusto Franco.
Getúlio Vargas	Rua Riachão
Getúlio Vargas	Praça de Leste Ferrovária em frente às oficinas.
Inácio Barbosa	Terminal DA.

Industrial	Rua Manoel Salino de Menezes, Nº 163.
Jabotiana	Rua "50", Nº 77 no Conjunto JK.
Jabotiana	Rua "F", Nº 51 no Loteamento Jardim dos Coqueiros.
Jardim Centenário	Rua "B", Nº 175.
Jardim Centenário	Rua "C", Nº 245.
Jardim	Piquete Sementeira.
Jardim	Alça do retorno do Posto em frente ao Shopping Jarda.
Lamarão	Rua "2", Nº 114.
Lamarão	Travessa "7", Nº 61.
Lamarão	Av. Limalto, Nº 530.
Olaría	Rua João Figueiredo Neto, Nº 100/30 no Conjunto Maria do Carmo.
Ponto Novo	Rua Coronel Américo Bataglia, Nº 06
Santa Maria	Av. Alexandre Alcino, Nº 1534.
Santa Maria	Rua Anselmo, Nº 112
Santa Maria	Rua B.25, Nº 348 no Conjunto Voladores.
Santos Dumont	Rua José Alves Santos, Nº 116.
Santos Dumont	Rua Edésio Mesquita, Nº 319.
São Conrado	Av. Heráclito Rollemberg
São José	Travessa Lisboa, Nº 36, 44, 50, 60.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "H", Nº 41.
Soledade	Rua "A", Nº 45.
Suissa	Av. Des. Maynard, Nº 345.
Zone de Expansão	Rua "H", Nº 265 no Residencial Franco Freire.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 501 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "D", Nº 108 no Residencial Águas Belas.
Zone de Expansão	Rua "A", Nº 54
Zone de Expansão	Rua "2", Nº 40
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 249
Zone de Expansão	Rua "3", Nº 107
Zone de Expansão	Rua Raimundo Ribeiro Chaves, Nº 659, Horto do Carvalho II
Zone de Expansão	Rua "D", 121, Loteamento Águas Belas
Zone de Expansão	Rua Pedro Alcantara Cruz, 261, Costa Nova I
Zone de Expansão	Rua Maria Síndice Santos, Nº 30 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 533 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 546 no Residencial Horto do Carvalho
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 561 no Residencial Horto do Carvalho.

Zone de Expansão	Rua "F", Nº 107 no Residencial Costa Nova I.
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 241 no Residencial Águas Belas.
Zone de Expansão	Rua Prof. Jorge Luiz Trindade dos Santos, Nº 241
Zone de Expansão	Rua "J", Nº 81 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "E", Nº 39 no Residencial Águas Belas
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 68 no Residencial Franco Freire.
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 317 no Residencial Franco Freire.
Zone de Expansão	Rua Rua Dr. Márcio Rollemberg, Nº 760 no Residencial Franco Freire.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 554, Horto do Carvalho I.
Zone de Expansão	Rua Maria Ramos Mendonça, Nº 341 no Residencial Brisa Mar
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 554 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "K", 30, Residencial Franco Freire II.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua Adalberto Oliveira, Nº 178, Residencial Costa Nova I.
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 245 no Residencial Costa Nova.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 465 - Residencial Horto do Carvalho I
Zone de Expansão	Rua "H", Nº 235 no Residencial Franco Freire.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 168 no Residencial Franco Freire.
Zone de Expansão	Rua "C", Nº 123 no Residencial Águas Belas.
Zone de Expansão	Rua "D", 95, Franco Freire I
Zone de Expansão	Rua "H", Nº 23 e 26 no Residencial Costa Nova.
Zone de Expansão	Rua "F", Nº 81 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "H", Nº 67 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "G", Nº 42 no Residencial Costa Nova.
Zone de Expansão	Rua Síndice, Nº 30 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua Desanina Vieira, Nº 17 no Residencial Brisa Mar.
Zone de Expansão	Rua "J", Nº 49, 88, 105, 104 no Residencial Horto do Carvalho.
Zone de Expansão	Rua "C" no Matopô.
Zone de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 751, 752, 815 e 816.
Zone de Expansão	Rodovia dos Náufragos, Nº 64 e 67.
Zone de Expansão	Rod. Náufragos, Nº 6568.
Zone de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 765, 751 e 752.
Zone de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 745.
Zone de Expansão	Rua "A", Nº 21 no Loteamento Solares
Zone de Expansão	Travessa Lisboa, Nº 50
Zone de Expansão	Travessa Lisboa, Nº 38, 44 e 50

DIRETORIA DE URBANISMO



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.




Tipo de Processo		Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma		6
Anuência Prévia		2
Autorização de Demolição		5
Autorização de Obras		4
Autorização para Instalação de ERB		6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo		28
Construção Inicial		21
Demarcação		14
Desmembramento		2
Habite-se		11
Laudo de Vistoria		16
Regularização		6
Remembramento / Demarcação		4
Total		125




1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




**Substituição de 2.233 lâmpadas
queimadas no mês de junho.**


2020




2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	2	0	2	0
NOVO PARAÍSO	42	42	0	0
18 DO FORTE	53	53	0	0
CAPUCHO	4	4	0	0
GETÚLIO VARGAS	45	41	5	0
SIQUEIRA CAMPOS	57	57	1	0
13 DE JULHO	16	16	0	0
17 DE MARÇO	43	39	4	0
SALGADO FILHO	11	9	2	0
JARDINS	44	44	1	0
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORÂNDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	64	53	8	5
SANTO ANTÔNIO	18	16	2	0
SANTOS DUMONT	67	69	6	0
AMÉRICA	23	24	1	0
SANTA MARIA	175	204	22	2
SÃO JOSÉ	31	27	4	0
JABOTIANA	64	57	10	0
CIDADE NOVA	28	24	4	2
LAMARÃO	22	19	6	0
INDUSTRIAL	41	40	2	0
SUÍSSA	26	22	5	0
JARDIM CENTENÁRIO	29	30	1	0
OLARIA	31	33	0	0
CENTRO	42	41	2	0
ZONA DE EXPANSÃO	506	443	84	0
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	21	20	1	0
PEREIRA LOBO	14	16	0	0
SOLEDADE	16	15	2	0
PALESTINA	14	13	1	0
FAROLÂNDIA	143	149	2	1
ATALAIA	145	132	15	1
SÃO CONRADO	80	72	9	1
AEROPORTO	69	67	2	2
COROA DO MEIO	96	92	5	0
GRAGERU	35	32	4	0
BUGIO	64	61	3	0
PONTO NOVO	40	38	4	0
PORTO D'ANTAS	13	44	0	0
JAPÃOZINHO	8	9	0	0
LUZIA	54	52	4	0
CIRURGIA	16	14	2	0
Total:	2312	2233	226	14

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	12	4	0
17 DE MARÇO	1	0	35	7	0
18 DO FORTE	1	0	28	24	0
AEROPORTO	4	0	41	24	0
AMÉRICA	0	0	13	10	0
ATALAIA	7	0	92	46	0
BUGIO	43	0	11	10	0
CAPUCHO	0	0	2	2	0
CENTRO	1	0	35	6	0
CIDADE NOVA	0	0	7	21	0
CIRURGIA	0	0	10	6	0
COROA DO MEIO	1	0	68	27	0
FAROLÂNDIA	7	0	92	44	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	37	8	0
GRAGERU	1	0	13	21	0
INDUSTRIAL	0	0	16	25	0
INÁCIO BARBOSA	4	0	32	28	0
JABOTIANA	3	0	38	23	0
JAPÃOZINHO	0	0	5	3	0
JARDIM CENTENÁRIO	12	0	7	10	0
JARDINS	0	0	40	4	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	0	0	8	13	0
LAMARÃO	2	0	12	8	0
LUZIA	1	0	28	25	0
NOVO PARAÍSO	0	0	17	25	0
OLARIA	6	0	8	17	0
PALESTINA	0	0	8	6	0
PEREIRA LOBO	0	0	10	4	0
PONTO NOVO	0	0	21	19	0
PORTO D'ANTAS	0	0	2	11	0
SALGADO FILHO	1	0	7	3	0
SANTA MARIA	4	0	104	67	0
SANTO ANTÔNIO	1	0	9	8	0
SANTOS DUMONT	5	0	40	22	0
SIQUEIRA CAMPOS	0	0	35	22	0
SOLEDADE	3	0	2	11	0
SUÍSSA	0	0	17	9	0
SÃO CONRADO	2	0	41	37	0
SÃO JOSÉ	1	0	26	4	0
ZONA DE EXPANSÃO	19	0	256	231	0
Total:	130	0	1285	895	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom