

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Julho / 2020



Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Santa Maria



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Santa Maria.....	9
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	10
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte.....	11
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa.....	12
Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - Bairro Bugio.....	13
Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade.....	14
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	15
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	16
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	17
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso.....	18
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	19
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	20
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros.....	21
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	22
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	23
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	24
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	25
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	26
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	27
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	28
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	29
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio.....	30
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial.....	31
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo.....	32
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado.....	33
Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima - Bairro Lamarão.....	34
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria.....	35
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	36
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	37
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	38
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros.....	39
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia.....	40
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio.....	41
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	42
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria.....	43
Reconstrução do pontilhão da Avenida Anízio Azevedo - Salgado Filho.....	44
Implementação do novo terminal do mercado - Centro.....	45
Reforma do campo de futebol - Bairro Japãozinho.....	46
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	47
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020.....	48
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	49
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	50
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	51
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem).....	52
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	53
Manutenção (drenagem / serviços diversos).....	54
Manutenção (drenagem / Zona de Expansão).....	55
Manutenção (serviços diversos).....	56
Tabelas de quantitativos.....	57
3. DIRETORIA DE URBANISMO	61
Implantação de licenciamento digital.....	62
Quantitativo de saída de processos.....	63
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	64
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	65
Residencial Irmã Dulce dos Pobres.....	66
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).....	69
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70
Parque de iluminação pública de Aracaju.....	71
Demandas de ordem de serviço por bairro.....	72
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação.....	73

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 289.962,85

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².



Complementação da Infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio



OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 23.041.815,00

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, execução de drenagem, execução de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, compreendendo os seguintes trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Rua Pastor Martin Luther King a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre a Rua Yolando Vieira de Melo e a Rua Atalaia); Av. Oceânica (da Rua Milton Mendonça até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Rua Guilherme Figueiredo até a Rua Atalaia; da Rua Bezerra de Menezes até a Rua Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Rua Antonio Paiva até a Rua Josué de Carvalho Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da Rua José Figueiredo de Albuquerque até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Av. Santos Dumont até a Rua João Nunes de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Pastor Martin Luther King (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Yolando Vieira de Melo (da Av. Santos Dumont até a Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Atalaia (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua José Félix de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza e Rua Constantino Gomes (Aloísio Campos)); Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Rua Gervásio de A. Souza até o Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Rua Gervásio de A. Souza até a Rua Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.






OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória. Na segunda etapa, serão beneficiadas as seguintes vias: Av. João Ribeiro, Av. Simeão Sobral, Rua Muribeca (Bairro Santo Antônio); Av. Filadelfo Dória, Av. Novo Paraíso, Av. Confiança (Bairro Industrial); Av. Minas Gerais (Bairro 18 do Forte); e Av. Dr. Carlos Firpo (Centro).





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação incluída no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

LOCALIZAÇÃO: Praça Osvaldo Mendonça, Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 5.990.355,00

EMPRESA: MJD Construções Ltda. - EPP

Dotar o bairro e adjacências de instalações esportivas com parâmetros oficiais, com o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva, permitindo a identificação de talentos e a formação de atletas. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento, atendendo a crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O novo equipamento vai dispor de estruturas de atletismo e ginásio poliesportivo, com área de apoio composta de administração, sala de professores/técnicos, vestiários com chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário público, além de parque infantil.





OBRA: Implantação de quadra de futebol society - projeto Praça da Juventude

LOCALIZAÇÃO: Praça entre as ruas Jamisson dos Santos e 'L'

Bairro: Soledade

CUSTO: R\$ 484.613,52

EMPRESA: Empresa Terra Empreendimentos Ltda.

A obra vai dotar o bairro e adjacências de instalação esportiva com a construção de uma quadra de futebol society de aproximadamente 1.230 m². A quadra será em grama sintética, cercada por alambrado com refletores e terá arquibancada descoberta. Em todo o entorno serão implantadas as condições necessárias para garantir a acessibilidade do local.



17 de Março

Complementação da construção de maternidade



OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.084.768,91

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.480.692,75

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.539.610,48

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.467.412,93

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes
LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.
CUSTO: R\$ 20.598.535,03
EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.275.606,99

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 6.866.758,57

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 2.929.897,37

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 2.098.374,28

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros; do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do pier.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário

LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado

CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.



Recuperação do muro de contenção da EMEI Mons. João Moreira Lima



OBRA: Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima


LOCALIZAÇÃO: Bairro Lamarão

CUSTO: R\$ 369.790,79

EMPRESA: Souza Construções Eirelli - ME

A obra consiste na recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima, no bairro Lamarão.





OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF JOÃO TELES MENEZES
Bairro Cidade Nova



EMEF SABINO RIBEIRO
Bairro 18 do Forte



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF JOAQUIM
CARDOSO**
Bairro América



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho

Manutenção das unidades da SEMFAS



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 334.975,86

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto





OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.082.531,95

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços:- Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha

LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 508.643,87

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.



Reconstrução do pontilhão da Av. Anizio Azevedo com Rua Lagarto



OBRA: Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anizio Azevedo com Rua Lagarto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Salgado Filho

CUSTO: R\$ 322.438,77

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anizio Azevedo com Rua Lagarto.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado

LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M", próximo à Rua Eduardo Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 224.988,85

EMPRESA: Souza Construções Ltda.

A obra consiste na reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M", próximo à Rua Eduardo Bomfim.



PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antonio e do Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no trecho compreendido entre a estação 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Empresa Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018


ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Japãozinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quilino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído

PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 03) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído


DIRETORIA DE OPERAÇÕES







RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. COELHO E CAMPOS - BAIROS SANTO ANTÔNIO E CENTRO



FRESAGEM DO PAVIMENTO - AV. SIMEÃO SOBRAL - BAIRRO INDUSTRIAL





TAPA-BURACOS



Av Cezartina Regis - Bairro Jabotiana



Rua 2, Lot. Nova Liberdade - Bairro Olaria



Rua Carteiro Enoque Cortês,
Cj. JK - Bairro Jabotiana



Rua Francisco Rebelo Leite Neto - Bairro Atalaia



Rua Luís Viera Ramos,
Cj. Sol Nascente
Bairro Jabotiana



Av. Alexandre Alcino, bairro Santa Maria



Rua Cruzeiro do Sul, povoado Robalo, Zona de Expansão



Rua A, Lot. Santa Clara - Aeroporto



Rua Agapito Silva - Jabotiana



Rua 11, Cj. Orlando Dantas - São Conrado



Rua 23, Lot. Coqueiral - Porto Dantas



Rua Erondina Lopes - Santos Dumont



Rua Maria do Amarante - Farolândia



Rua Pedro Soares - Ponto Novo



Rua Zely Guedes Ximenes - Aeroporto



Rua E, Lot. Recanto da Praia - Pov. Robalo



Rua Antônio Fernandes Santos
Pov. Mosqueiro



Rua Flávio Osvaldo Aranha - Pov. Mosqueiro



Rua João Mota dos Santos



Rua Manoel Joventino Chagas - Pov. Robalo



Rua Prof. Nair de Siqueira Menezes



Estrada do Matapuã - Pov. Mosqueiro



Rua da Selva - Pov. Mosqueiro



Construção de passeio e meio-fio na Av. Simeão Sobral - Bairro Santo Antônio



Recuperação de ciclovia e aplicação de manta na Av. Augusto Franco



Recuperação de parede do canal da Av. Gentil Tavares - Getúlio Vargas



Recuperação da passarela metálica no Canal da Avenida Gonçalo Prado Rollemberg- São José



Abertura de via no prolongamento da Rua Ten. Antônio Fontes Pitanga Bairro Farolândia



Recuperação de calçada na Av. Gonçalo Rollemberg Leite





ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Coelho e Campos	Centro	12.000,00	1.152,00
02	Rua Siriri	Centro	1.875,00	180,00
TOTAL (m²)			13.875,00	1.332,00

ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
JULHO/2020		DIVERSOS LOGRADOUROS	25.575,78	1.608,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	3.851,00
02	Areia Asfáltica Usina à Quente (A.A.U.Q.)	t	68,00
03	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	66,00
TOTAL (t)			3.985,00



BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
17 DE MARÇO	AV. GASODUTO	PATROLAMENTO
FAROLANDIA	RUA TEN. ANTÔNIO FONTES PITANGA	TERRAPLENAGEM
MOSQUEIRO	RUA S/DENOMINAÇÃO (FUNDO COND. PORTAL DOS COQUEIROS)	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA "O" (PRAIA DO REFUGIO)	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA FLAVIO OSWALDO ARANHA	LIMPEZA DE VALAS
MOSQUEIRO	RUA "A" (LOT. BEIRA MAR)	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA "F" (LOT. BEIRA MAR)	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA TERENCEIO (SITIO TERENCEIO)	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA MANOEL JOVENTINO CHAGAS	ESGOTAMENTO DE RUA
ROBALO	RUA CRUZEIRO DO SUL	PATROLAMENTO
ROBALO	RUAS DOS LOT. RECANTO DA PRAIA	ABERTURA DE VALAS
ROBALO	RUA CURVA DO RIO	PATROLAMENTO
ROBALO	RUAS DOS LOT. RECANTO DA PRAIA	ABERTURA DE VALAS
ROBALO	RUA MANOEL JOVENTINO CHAGAS	ABERTURA DE VALAS
ROBALO	RUA JOÃO BATISTA DO SANTOS	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA "E" (LOT.RECANTO DA PRAIA)	ABERTURA DE VALAS
ROBALO	RUA MANOEL JOVENTINO CHAGAS	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRO ALCINO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "37" (LOT. PARAISO DO SUL)	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "37" (PARAISO DO SUL)	LIMPEZA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA JOÃO MOTA DOS SANTOS	ABERTURA DE VALAS
ZONA DE EXPANSÃO	RUA ANISIO SANTANA / RUA "02" (LOT. COSTA VERDE)	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "02"(LOT.COSTA VERDE)	PATROLAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BARRIO	LOGRADOURO
13 de Julho	Rua Osório Araújo Ramos, Nº 390.
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 15.
18 do Forte	Travessa Nova Saneamento.
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 62.
Aeroporto	Av. Melchior Machado
Aeroporto	Rua Alexandre Mota Prado, Nº 168 Próximo ao Colégio Positivo.
América	Av. José Zulkman, Nº 142.
América	Rua "B", Nº 250, Capucho Veneza II
América	Rua Melo Cardoso, Nº 183
América	Rua Guanabara, Nº 34.
América	Rua Acre
América	Rua Acre esquina com Av. Des. Mynard
América	Rua Peru
Bugio	Rua "D", Nº 30
Bugio	Rua Laudelino José dos Santos, Nº 106.
Bugio	Rua "E", Nº 104, Bugio 3. Próximo ao Colégio CEA
Centro	Praça General Valadão
Cidade Nova	Travessa José de Melo, Nº 126.
Cidade Nova	Travessa São Francisco, Nº 111, Bairro: Jaqueira
Cidade Nova	Rua São Pedro, Nº 4. Rua paralela à José de Melo.
Fardelândia	Largo José Augusto Rocha Lima, Nº 60.
Fardelândia	Rua Carlos Gomes, 55
Fardelândia	Rua Sargento Vasconcelos, 146
Getúlio Vargas	Av. Coelho e Campos
Getúlio Vargas	Rua Porto da Falsa, Nº 790.
Grageru	Rua Valquíria Luz Campos Nascimento.
Grageru	Rua Amintas Diniz de Aguiar Dantas, 56
Inácio Barbosa	Travessa Nicolau Copérnico Conjunto Jardim Esperança
Inácio Barbosa	Rua Pedro Lisboa, Nº 98 no Residencial Parque das Coqueiras
Inácio Barbosa	Rua Lourival Andrade, Nº 274, Praça do Colégio Médio
Industrial	Rua Alto da Favela, Nº 112.
Industrial	Av. Novo Paraíso, Nº 11
Jabollana	Rua José Pacheco, Nº 362.
Jabollana	Rua Patrícia Rodolovo, Nº 22
Jabollana	Rua Nicazar Têles de Andrade, Nº 26.
Jabollana	Rua Professor José Antônio da Costa Melo, Nº 42.
Jabollana	Rua Ana Cristina Mabeu Silva, Nº 33, Santa Lúcia.
Japocirão	Rua "F"
Japocirão	Rua General Valdeir de Menezes Pias, Nº 41.
Japocirão	Rua São Carlos, Nº 368 e/604.
Japocirão	Av. Euclides Figueiredo, Nº 107.
José C. de Araújo	Rua Simão Aquilar, Nº 239
José C. de Araújo	Rua Dr. Alexandre Freire, Nº 316.
Lamarão	Travessa "T", Nº 85.
Luzia	Estrada da Luzia com a Rua Palmiro Ramos Teles.
Luzia	Avenida Adélia Franco, Nº 3006
Novo Paraíso	Rua Henrique Dias, Nº 142.
Olares	Avenida Coronel 2, Nº 144, Nova Liberdade II
Ponto Novo	Rua Des. José Machado, Nº 43 num Conjunto Castelo Branco II
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 69
Ponto Novo	Rua Des. Genivaldo Prata, Nº 11 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Sede da EMURB na Av. Augusto Franco, Nº 3340.
Ponto Novo	Rua Síria Barreto Moura, 47.
Ponto Novo	Rua Cel. Miguel Pereira, 21.
Ponto Novo	Rua Des. Evangelino José de Faro, Nº 21 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 67
Santa Maria	Rua "F", Nº 17 no Conjunto Padre Pedro
Santa Maria	Rua "B", Nº 74, Conjunto Padre Pedro.

Santa Maria	Rua União, Nº 95
Santa Antônio	Rua Coronel José Pacheco, Nº 142 e 130.
Santos Dumont	Rua 2007 no Conjunto Almirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Projada A, Nº 115
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 1042
Santos Dumont	Rua Projada A, Nº 115
Santos Dumont	Rua Máxima Bonfim, Nº 375.
Santos Dumont	Rua "A", Nº 655, Lot. 'Denoi'.
Santos Dumont	Rua Edesio Mesquita, Nº 319 no abrigo da P.M.
Santos Dumont	Rua Jackson Figueiredo, Nº 67.
Santos Dumont	Rua Major Corbiniano
São Conrado	Rua "D9", Nº 118.
São Conrado	Rua D-9, Nº 118 e 129
São José	Travessa São Lus, Nº 44.
Siqueira Campos	Rua Melo Góssio, Nº 1330.
Soledade	Rua "F", Nº 69 no Lot. Monte Belo
Soledade	Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 120 e 160 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia nas Ruas "H", "D" e "B-1"
Soledade	Rua "E" no Loteamento Bahamas
Soledade	Rua "E", Nº 271 no Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "F", Nº 50 no Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "F", Nº 21 no Residencial Vale do Sol
Soledade	Rua "C", Nº 126 e 88 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 78 e 90 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 68 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 68 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 68 e 86 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 100 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua Principal, Nº 123-125-137 no Loteamento Porto do Gingo.
Soledade	Rua "F" no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 21, 15 e 108 no Loteamento Porto do Gingo.
Soledade	Rua "G", Nº 31 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 60 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 55 e 83 no Loteamento Porto do Gingo
Soledade	Rua "F", Nº 30 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 85 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Nº 80 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Portão 69 Sul
Zona de Expansão	Av. "G" no Loteamento Parque das Coqueiras
Zona de Expansão	Av. Thomas Silveira Ventura, Nº 127.
Zona de Expansão	Rua "F"
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 91 no Residencial Aguas Belas.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 618 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 298 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 107 no Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 546 no Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 833 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 71, 30 e 190 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Mendonça Póssio Vieira Moura, Nº 146.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 255 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 501 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 154 no Loteamento Aquilinus I.
Zona de Expansão	Box da PM do Residencial Costa Nova II.
Zona de Expansão	Rua Nestor Soares Brás, Nº 37.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 188, Residencial Aguas Belas.
Zona de Expansão	Av. Coronel Tadeu Cav. s/nº - Posto Policial da Praça do Condi, Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua Pedro Alcântara Brás, Nº 245

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BARRIO	LOGRADOURO
17 de Março	Rua "10", Nº 212 e 300
17 de Março	Rua "20", Nº 71
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 15.
18 do Forte	Rua 21 de Abril, Nº 275.
18 do Forte	Travessa 21 de Abril, Nº 684-659-574-522-556.
18 do Forte	Travessa 21 de Abril, Nº 649-615-634-675.
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 15.
Aeroporto	Rua Manoel Henrique dos Santos, Nº 61.
Aeroporto	Rua "C", Nº 145 no Residencial Via Verde.
Aeroporto	Rua "E", Nº 62, Lot. Santa Clara.
Aeroporto	Rua "A", Nº 132 no Loteamento Costa Verde.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 107.
Aeroporto	Rua Gentil Barbosa de Jesus, Nº 51 no Residencial Portal do Sul.
Aeroporto	Rua Zely Guedes Ximenes, Nº 322 no Conj. Santa Teresa.
Aeroporto	Rua "E", Nº 47, Santa Clara.
Aeroporto	Rua Zely Guedes Ximenes, Nº 322-387 no Conj. Santa Teresa.
Aeroporto	Rua Gentil Barbosa de Jesus, Nº 51.
Aeroporto	Rua "F", Nº 01 no Loteamento São João.
Aeroporto	Rua Via Sul, Nº 73, Aldeia das quadras de Ibiás
América	Acampamento
América	Rua Argentina, Nº 332.
Ataíde	Rua Napoleão Dória, Nº 545
Ataíde	Rua "A", Nº 289 no Loteamento Costa do Sol.
Ataíde	Avenida Melchior Machado Praça do Recanto da Jaqueira - Cidade Nova, Nº 57
Bugio	Rua "B", Nº 38 no Loteamento Olaria
Bugio	Rua "B", Nº 234 no Estrela do Oriente.
Cidade Nova	Rua São Vicente, Nº 99.
Cidade Nova	Rua "B", Nº 256, Lot. Recanto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua "B", Nº 258, Lot. Recanto da Jaqueira, Cidade Nova.
Cidade Nova	Rua "K", Nº 468, Recanto da Jaqueira - Cidade Nova.
Cidade Nova	Rua "B", Nº 257 no Alto da Jaqueira.
Coroa do Meio	Rua Professora Maria Purça.
Dom Luciano	Travessa Benjamin Constant, Nº 161.
Fardelândia	Rua Edson de Oliveira, Nº 109 no Conjunto Augusto Franco.
Fardelândia	Travessa das Acácias, Nº 21.
Fardelândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Industrial	Rua Manoel Prado
Industrial	Estrada Lauro de Brito, Nº 330 na Via Santa.
Jabollana	Rua "B", Nº 07 no Conjunto Sol Nascente.
Jabollana	Rua Fardelândia Fausto Elcio Santos, Nº 170 no Conjunto Sol Nascente.
Jabollana	Rua Agapito Silva, Nº 387
Jabollana	Rua Ana Cristina Mabeu Silva, Nº 33 no Conjunto Santa Lúcia.
Jabollana	Rua "F", Nº 51 no Loteamento Jardim das Coqueiras no Conjunto Santa Lúcia
Jabollana	Rua "S", Nº 04, 08 e 12 no Conjunto Santa Lúcia.

Jabollana	Rua do Gal, Nº 91 no DIA.
Jardim Centenario	Rua "P", Nº 86.
Jardim Centenario	Travessa "E", Nº 02.
Jardim	Parque Sementeira.
Jardim	Mar Azul - Cantinho de Ostras.
Lamarão	Rua "15", Nº 169.
Olares	Av. Maria Fátima de Moraes, Nº 191 na Veneza.
Olares	Rua Genivaldo Prata, Nº 11 na Veneza.
Olares	Rua "4", Nº 23 no Conjunto Maria do Carmo.
Ponto Novo	Rua "3", Nº 267 no Conjunto Costa E. Silva.
Ponto Novo	Rua Des. Evangelino José de Faro, Nº 21 no Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua João Soares Nascimento, Nº 38.
Porto Dantas	Avenida Lauro de Brito Porto, Nº 330 na Via Stela
Santa Maria	Rua "52", Nº 50, Loteamento Paraíso do Sul.
Santos Dumont	Rua Jane Bonfim, Nº 945.
Santos Dumont	Rua São Jorge, Nº 508.
Santos Dumont	Rua José Alves Santos, Nº 45.
Santos Dumont	Travessa Mineirina Barros, Nº 48.
Soledade	Rua Maria Salomé, Nº 211.
Soledade	Rua "J", Nº 82, Loteamento 'Palmeir'
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 30 no Loteamento Santa Rita
Zona de Expansão	Rua Curva do Rio, Nº 121.
Zona de Expansão	Rua "25", Nº 615-634-683.
Zona de Expansão	Rua Maria Siroli, Nº 102, Residencial Horto do Carvalho II, antiga rua "L".
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 106 no Conjunto Bem Me
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 662 e 546 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "9", Nº 251 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 897 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "E", Nº 154, Lot. Aquarius I.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 27, 183 e 193 no Residencial Brisa Mar.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 80 no Residencial Horto do Carvalho I.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 71, Residencial Horto do Carvalho II
Zona de Expansão	Rua "11", Nº 588 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Maria Siroli Santos, Nº 30, Residencial do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 38 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 173 no Residencial Aguas Belas.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 170 no Residencial Aguas Belas.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 39 e 190 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Associação do Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 58, 68 e 109 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "S", Nº 321 no Residencial Franco Freire
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 78 no Residencial 'Mig Veneza'
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 145 no Residencial Via Verde.
Zona de Expansão	Rua "D", Nº 70 no Residencial Via Verde.

Zona de Expansão	Rua "H", Nº 235 no Residencial Franco Freire
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 465 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 73 no Residencial Horto do Carvalho II
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 343 no Residencial Cost Nova I.
Zona de Expansão	Rua "3", Nº 272 no Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 501 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 66 no Residencial Vila Verde.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 57 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 307-317 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 584, Residencial Horto do Carvalho II
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 160, Res. Horto do Carvalho
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 57, Residencial Horto do Carvalho II
Zona de Expansão	Rua "1", Nº 530 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Associação dos Moradores do Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "7", Nº 269, Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 81, Horto do Carvalho I.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 554, Horto do Carvalho I.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 559 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 35 no Residencial Franco Freire
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 100, Residencial Franco Freire
Zona de Expansão	Travessa Alexandre Moraes, Nº 183 no Povoado São José.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 74 no Loteamento Moema Mary.
Zona de Expansão	Rua Armando fontes, Nº 195
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 32 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 623 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 31 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Professora Maria Terezinha Pinto Siqueira, Nº 218 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua Prefeito Gileno da Silveira Lima, Nº 159 no Residencial Brisa Mar
Zona de Expansão	Rua "3", Nº 227 no Residencial Costa Nova
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 533 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "11", Nº 894 no Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "K", Nº 50 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 188 e 190 no Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 123 no Residencial Aguas Belas.
Zona de Expansão	Rua Professora Maria Terezinha, Nº 218 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 335 no Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 881 no Loteamento Estrela
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 12 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 48.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 46 e 88 no Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "3", Nº 227 no Residencial Costa Nova
Zona de Expansão	Travessa São Pedro, Nº 208.
Zona de Expansão	Travessa São Pedro, Nº 208 e 388 no Povoado São José.
Zona de Expansão	Rua Curva do Rio, Nº 125-101 no Povoado São José.
Zona de Expansão	Rua Guachema, Nº 27.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

Diversos bairros



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - em elaboração pela Emurb
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em fase de contratação
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Residencial Irmã Dulce dos Pobres

TRANSFERÊNCIA DAS FAMÍLIAS PARA O ALUGUEL SOCIAL E DEMOLIÇÃO DOS BARRACOS



17 de Março

Residencial Irmã Dulce dos Pobres


INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA ALEXANDRE ALCINO COM A AVENIDA JOÃO BATISTA COSTA (AVENIDA 01) - 1ª ETAPA



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído


- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA




PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Substituição de 2.582 lâmpadas queimadas no mês de julho.

2020



2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	4	0	2	3
NOVO PARAÍSO	28	24	4	0
18 DO FORTE	43	39	4	0
CAPUCHO	9	9	0	0
GETÚLIO VARGAS	35	39	1	0
SIQUEIRA CAMPOS	61	60	2	0
13 DE JULHO	24	23	1	0
17 DE MARÇO	11	15	0	0
SALGADO FILHO	23	25	0	0
JARDINS	55	46	10	0
SÃO DOMINGOS SAVIO	0	0	0	0
FALORÂNDIA	0	0	0	0
INÁCIO BARBOSA	63	67	4	0
SANTO ANTÔNIO	28	30	0	0
SANTOS DUMONT	59	63	2	0
AMÉRICA	60	57	4	0
SANTA MARIA	93	110	5	0
SÃO JOSÉ	38	40	2	0
JABOTIANA	58	67	1	0
CIDADE NOVA	49	52	1	0
LAMARÃO	42	47	1	0
INDUSTRIAL	64	60	6	0
SUÍSSA	30	33	2	0
JARDIM CENTENÁRIO	32	33	0	0
OLARIA	50	51	0	0
CENTRO	57	55	3	1
ZONA DE EXPANSÃO	564	620	28	0
JARDIM ALVORADA	0	0	0	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	39	40	0	0
PEREIRA LOBO	16	15	1	0
SOLEDADE	30	25	7	0
PALESTINA	8	8	1	0
FAROLÂNDIA	78	80	0	0
ATALAIA	206	188	33	0
SÃO CONRADO	66	74	1	0
AEROPORTO	80	81	1	0
COROA DO MEIO	115	114	6	0
GRAGERU	49	51	2	0
BUGIO	69	69	3	0
PONTO NOVO	44	47	1	0
PORTO D'ANTAS	41	39	2	0
JAPÃOZINHO	18	17	1	0
LUZIA	54	55	3	0
CIRURGIA	13	14	1	0
Total:	2506	2582	146	4

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	17	7	0
17 DE MARÇO	0	0	4	7	0
18 DO FORTE	1	0	23	19	0
AEROPORTO	2	0	41	37	0
AMÉRICA	0	0	42	18	0
ATALAIA	7	0	127	72	0
BUGIO	43	0	12	14	0
CAPUCHO	0	0	3	6	0
CENTRO	1	0	47	9	0
CIDADE NOVA	1	0	18	30	0
CIRURGIA	0	0	10	3	0
COROA DO MEIO	11	0	68	36	0
FAROLÂNDIA	5	0	34	39	0
GETÚLIO VARGAS	1	0	30	4	0
GRAGERU	0	0	37	12	0
INDUSTRIAL	1	0	39	24	0
INÁCIO BARBOSA	4	0	37	22	0
JABOTIANA	2	0	38	18	0
JAPÃOZINHO	3	0	6	9	0
JARDIM CENTENÁRIO	15	0	12	5	0
JARDINS	0	0	49	6	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	2	0	29	8	0
LAMARÃO	6	0	28	8	0
LUZIA	1	0	31	22	0
NOVO PARAÍSO	0	0	13	15	0
OLARIA	13	0	19	18	0
PALESTINA	2	0	3	3	0
PEREIRA LOBO	0	0	10	6	0
PONTO NOVO	2	0	28	14	0
PORTO D'ANTAS	1	0	17	23	0
SALGADO FILHO	2	0	19	2	0
SANTA MARIA	4	0	44	45	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	13	15	0
SANTOS DUMONT	5	0	37	17	0
SIQUEIRA CAMPOS	2	0	42	17	0
SOLEDADE	3	0	16	11	0
SUÍSSA	0	0	19	11	0
SÃO CONRADO	3	0	27	36	0
SÃO JOSÉ	1	0	31	6	0
ZONA DE EXPANSÃO	7	0	329	228	0
Total:	151	0	1449	902	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom