

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Setembro / 2020



Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Soledade



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan.....	9
Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade.....	10
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte.....	11
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa.....	12
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	13
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	14
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	15
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso.....	16
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	17
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	18
Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros.....	19
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	20
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	21
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	22
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	23
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	24
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	25
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	26
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	27
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio.....	28
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial.....	29
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo.....	30
Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado.....	31
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria.....	32
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	33
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	34
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	35
Manutenção das unidades da SEMFAS - Diversos bairros.....	36
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia.....	37
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio.....	38
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	39
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria.....	40
Implementação do novo terminal do mercado - Centro.....	41
Reforma do campo de futebol - Bairro Japãozinho.....	42
Reforma do campo de futebol do Anchieta - Bairro Bugio.....	43
Urbanização de área no Loteamento Tramandai - Bairro Jardins.....	44
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa.....	45
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont.....	46
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho.....	47
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	48
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020.....	49
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	50
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	51
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019.....	52
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem).....	53
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem).....	54
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem).....	55
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	56
Manutenção (drenagem / serviços diversos).....	57
Manutenção (drenagem / patrolamento / Zona de Expansão).....	58
Manutenção (serviços diversos).....	59
Tabelas de quantitativos.....	60
3. DIRETORIA DE URBANISMO	64
Implantação de licenciamento digital.....	65
Quantitativo de saída de processos.....	66
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	67
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	68
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março.....	69
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa.....	70
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).....	71
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72
Parque de iluminação pública de Aracaju.....	73
Demandas de ordem de serviço por bairro.....	74
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação.....	75

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 289.962,85

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².



Complementação da Infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio



OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio


LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 19.762.814,50

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Marivan

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II


LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 3.352.326,48

EMPRESA: Construtora S&V Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Jardim Bahia I e II, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, calçadas, sinalização e acessibilidade, beneficiando 12 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: 'A', 'B', 'B1', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'L' e 'M'. A obra também contempla a construção de 6.000 m² de calçada, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória. Na segunda etapa, serão beneficiadas as seguintes vias: Av. João Ribeiro, Av. Simeão Sobral, Rua Muribeca (Bairro Santo Antônio); Av. Filadelfo Dória, Av. Novo Paraíso, Av. Confiança (Bairro Industrial); Av. Minas Gerais (Bairro 18 do Forte); e Av. Dr. Carlos Firpo (Centro).





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.



17 de Março

Complementação da construção de maternidade



OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.084.768,91

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.480.692,75

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 3.539.610,48

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 1.786.265,68

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.



Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.467.412,93

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.



Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes



OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte Av. Hermes Fontes

LOCALIZAÇÃO: Avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva - Bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado.

CUSTO: R\$ 22.328.610,68

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

O corredor de transporte da avenida Hermes Fontes é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 6,8 km de extensão e compreende as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva (até o bairro São Conrado), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de recapeamento asfáltico de todas as avenidas. Não haverá fresagem do pavimento. Uma nova ciclovia será construída na avenida Empresário José Carlos Silva. As vias terão 03 faixas de circulação, sendo que a faixa ao lado do canteiro central será exclusiva para ônibus. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal, além do plantio de 285 árvores, dentre elas ipês amarelos e roxos.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.275.606,99

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.348.090,00

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont


LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.197.545,04

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 5.812.250,75

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.






OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.048.055,50

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

LOCALIZAÇÃO: Bairro Industrial

CUSTO: R\$ 2.098.374,28

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros, do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do pier.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 1.808.025,59

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário


LOCALIZAÇÃO: Bairro São Conrado

CUSTO: R\$ 724.507,16

EMPRESA: ARS Construções e Emp. do Brasil Ltda. - EPP

A obra consiste na reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário, situada no bairro São Conrado.






OBRA: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 363.945,70

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda.

O CRAS do Bairro Santa Maria terá uma área construída total de 170,85 m², composta por recepção, sala de atendimento familiar, sala multiuso, sala de administração, espaço externo coberto, copa, almoxarifado e sanitários. O CRAS também terá uma área de estacionamento em bloquete de 272 m² e área verde com 105 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 2.614.904,87

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS
Bairro São Conrado



EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL
Bairro Cidade Nova



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.322.055,17

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.




EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Bairro Ponto Novo

Manutenção das unidades da SEMFAS



OBRA: Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 334.975,86

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na manutenção das unidades de inclusão produtiva, CRAS, CREAS, abrigos casas lares e arquivo.



ABRIGO SORRISO - Bairro: Aeroporto





OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)


LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.620.946,09

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.



Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha



OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 508.643,87

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado

LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M", próximo à Rua Eduardo Bomfim

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 224.988,85

EMPRESA: Souza Construções Ltda.

A obra consiste na reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M", próximo à Rua Eduardo Bomfim.





OBRA: Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 284.846,41

EMPRESA: Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4, no Bairro Bugio.





OBRA: Urbanização de área no Loteamento Tramandaí

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 280.644,39

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.



Construção do Centro Operacional da SMTT



OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT


LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





OBRA: Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 430.247,97

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho


CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Diversos bairros



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Dom Luciano
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio
13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março
17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua "C" (Coqueiral) e Rua "A" (Japãozinho) - Bairro Japãozinho
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Atalaia e Aeroporto
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco - Diversos bairros
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade da Dom Luciano
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte - Bairro Bugio
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto - Bairro Salgado Filho
36. Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima - Bairro Lamarão

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antonio no Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no trecho compreendido entre a estação 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Empresa Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018


ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Japãozinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído


PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 03) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES









RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Av. Desembargador Maynard - Cirurgia



Rua Projetada A - Soledade





PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Tv. Irmã Gildete - Siqueira Campos



Rua Alcides Ferreira - 18 do Forte



FRESAGEM DO PAVIMENTO

Av. Dr. Carlos Firpo - Centro



Av. João Ribeiro - Centro



PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO FRESADO

Rua Poeta Augusto dos Anjos - Atalaia



Rua Poeta Carlos Pena Filho - Atalaia



Rua Poeta Jorge de Lima - Atalaia



Rua Poeta Mário Quintana - Atalaia



Rua Poeta Ronaldo de Carvalho - Atalaia



Rua 13 - Pov. Areia Branca - Zona de Expansão





TAPA-BURACOS



Av Melício Machado - Zona de Expansão



Rua Pernambuco - Siqueira Campos



Rua João Batista Machado
Cj. Orlando Dantas - São Conrado



Rua Marcelino Procópio
Industrial



Av. Vasco da Gama
Santa Maria



Rua 25 - Cj. Valadares - Santa Maria



Av. A - Getimana



Rua A - Lot. Mangueiras



Rua Antônio dos Santos - Cj. Santa Lúcia



Rua Gervásio de Araújo Souza - Coroa do Meio



Rua B - Res. Coqueiral



Rua Vanira Bispo da Luz - Largo São Conrado



Av. Alexandre Alcino - Aeroporto



Rua Nossa Senhora de Lourdes - 18 do Forte



Rua C, Lot. Recanto da Praia - Pov. Robalo



Rua Antônio Fernandes Santos
Pov. Mosqueiro



Rua Flávio Osvaldo Aranha - Pov. Mosqueiro



Rua Arlington - Pov. Mosqueiro



Rua Pantanal - Pov. Mosqueiro



Rua Mandacaru
Lot. Maria de Lourdes
Pov. Robalo



Rua Várzea Grande - Pov. Areia Branca



Tv. João Dino - Pov. Robalo



Recuperação da ciclovia da Av. Paulo VI
Bairro Inácio Barbosa



Recuperação do pavimento da Rua Laranjeiras
Bairro Centro



Recuperação do passeio da
Av. Ivo do Prado - Centro



Instalação de defensas metálicas na
Av. Filadelfo Dórea - Santo Antônio

Recuperação do pavimento da
Praça Olímpio Campos - Centro



Recuperação da praça da Soledade



MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BAIRRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AV. ANTONIO FAGUNDES SANTANA COM AV. FRANCISCO PORTO
18 DO FORTE	TV. MINAS GERAIS, ENTRE Nº 267 E Nº 301
18 DO FORTE	RUA NEOPOLIS, ENTRE AV. MARIANHO E Nº 85
18 DO FORTE	RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ENTRE AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA MOACIR SOBRAL
18 DO FORTE	RUA TELMO CAMPELO, ENTRE Nº 675 E Nº 686
AEROPORTO	AV. ALEXANDRE ALCOI, ENTRE Nº 142 E AV. SILVERIO LEITE FONTES
AEROPORTO	RUA VANRA BISPO DA LUZ, ENTRE AV. JULIO CESAR LEITE E RUA MANOEL BISPO DOS SANTOS
AEROPORTO	RUA DOS COCOS, ENTRE RUA FÁBIO JOSÉ CARDOSO RAMOS E RUA DAS AROERAS
AEROPORTO	RUA DAS AROERAS, ENTRE RUA DOS COCOS E RUA JAME SIMÕES
AEROPORTO	AV. JULIO CESAR LEITE, ENTRE RUA E Nº 1811
AEROPORTO	RUA DAS MEDUSAS, ENTRE Nº 07 E Nº 91
AEROPORTO	RUA DOS COCOS, ENTRE RUA FÁBIO JOSÉ CARDOSO RAMOS E RUA DAS AROERAS
AEROPORTO	RUA H, ENTRE RUA B E Nº 56
AEROPORTO	RUA DAS AROERAS, ENTRE RUA DOS COCOS E RUA JAME SIMÕES
AEROPORTO	RUA JAME SIMÕES, ENTRE RUA DAS AROERAS E RUA FÁBIO JOSÉ CARDOSO RAMOS
AEROPORTO	RUA DAS BROMELIAS, ENTRE RUA FÁBIO CARDOSO RAMOS E RUA DAS DUNAS
AEROPORTO	AV. MELICIO MACHADO, ENTRE AV. SENADOR JULIO CESAR LEITE E JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA (2 SENTIDOS)
AMÉRICA	AV. PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA ACRE
ATALAJA	RUA DEP. CLOVIS ROLLEMBERG, ENTRE AV. SANTOS DUMONT E AV. MELICIO MACHADO
ATALAJA	AV. MELICIO MACHADO, ENTRE RUA CLOVIS ROLLEMBERG E ENVRENTE CLUBE DO PESSOAL DA CAIXA DOS DOIS SENTIDOS
ATALAJA	RUA NICEU DANTAS, Nº 30
ATALAJA	RUA ARICIO GUIMARÃES FORTES, Nº 611
ATALAJA	AV. ROTARY CONTROL
BUGIO	AV. CENTENÁRIO, ENTRE Nº 281 E Nº 2271
BUGIO	RUA GENY DA SILVA DIAS, ENTRE AV. CENTENÁRIO E Nº 221
BUGIO	AV. POÇO DO MERO, ENTRE Nº 807 E Nº 817
BUGIO	AV. POÇO DO MERO, ENTRE Nº 561 E Nº 569
CENTRO	RUA LAGARTO, ENTRE Nº 237 E AV. MAMEDE PAES MENDONÇA
CENTRO	RUA SEBASTIÃO COSTA, ENTRE AV. COELHO E CAMPOS E AV. DIR. ARTON TELES
CENTRO	TRAVESSA ANTEAS COSTA, ENTRE SEBASTIÃO COSTA E AV. ANTONIO CHIRAL
CENTRO	TRAVESSA ANTEAS COSTA, ENTRE RUA CÔNEGO SERRAJO MACHADO E AV. ANTONIO CHIRAL
CENTRO	AV. OTONEL DORIA COM RUA SANTA ROSA
CENTRO	TV. BENJAMIN CONSTANT, ENTRE Nº 372 E Nº 348
CENTRO	TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT COM PRAÇA FAUSTO CARDOSO
CIDADE NOVA	RUA 7 DE SETEMBRO, ENTRE AV. SANTORO E RUA GENERAL VALENÇA
CORDOA DO MEIO	AV. DELMIRO GOUVEIA, ENTRE Nº 560 E Nº 483
CORDOA DO MEIO	RUA GERVASIO DE SOUZA, ENTRE Nº 479 E Nº 441
CORDOA DO MEIO	RUA SÔNIA ALVES LOPES, ENTRE Nº 308 E Nº 340
CORDOA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE Nº 1365 E Nº 1366
CORDOA DO MEIO	RUA JORN. JOÃO BATISTA DE SANTIANA, ENTRE AV. PROF. JOSÉ FREITAS DE ANDRADE E RUA URBANO
CORDOA DO MEIO	RUA GEVASIO DE SOUZA ARAUJO, ENTRE Nº 1541 ATE O Nº 1311
CORDOA DO MEIO	AV. OCEÂNICA, ENTRE Nº 1883 E RUA RENATO FONSECA DE OLIVEIRA
CORDOA DO MEIO	RUA RENATO FONSECA DE OLIVEIRA, ENTRE AV. OCEÂNICA E Nº 545
CORDOA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA WALDEMAR SILVA CARVALHO
CORDOA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE Nº 801 E Nº 1053
DOM LUCIANO	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE Nº 466 E Nº 454
FAROLÂNDIA	RUA AQUILINO MONSEN, ENTRE RUA AD E RUA JOSÉ ALVES PEREIRA
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALVES PEREIRA, ENTRE AV. JOSÉ TOMAS E RUA MARIA PASTORA
FAROLÂNDIA	RUA MANOEL JONAS DE ANDRADE, ENTRE RUA CORONEL ADELINO DA SILVA E RUA E6
FAROLÂNDIA	RUA E 6 COM AV. DR. JOSÉ TOMAS DA VILA NABUCO
FAROLÂNDIA	RUA AQUILINO MONSEN EM FRENTE A Nº 433
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALVES PEREIRA, ENTRE Nº 79 E Nº 43A
FAROLÂNDIA	RUA CARLOS PEREIRA DE MELO, ENTRE Nº 421 E Nº 425 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. MURLO DANTAS, ENTRE Nº 36 E AV. BERA MMR
FAROLÂNDIA	RUA E 06, ENTRE AV. DR. JOSÉ TOMAZ DA VILA NABUCO E RUA AQUILINO MONSEN - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. MURLO DANTAS, ENTRE Nº 805 E AV. BERA MMR
FAROLÂNDIA	AV. MURLO DANTAS, ENTRE Nº 54 E AV. BERA MMR
FAROLÂNDIA	RUA E6, ENTRE Nº 256 E Nº 238 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALVES PEREIRA, ENTRE Nº 479 E Nº 453 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA LEINO DE MOURA MORAIS, ENTRE RUA DEL. MANOEL RAMOS DOS SANTOS E Nº 15 - C.J. AUGUSTO FRANCO
GETULIO VARGAS	AV. MAMEDE PAES MENDONÇA, ENTRE RUA BASILIO ROCHA E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	AV. SÃO PAULO, ENTRE Nº 825 E Nº 829
GETULIO VARGAS	AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, ENTRE Nº 873 E Nº 891
GETULIO VARGAS	AV. PEDRO CALZANES, ENTRE Nº 586 E Nº 610
GETULIO VARGAS	RUA SETE VARGAS, ENTRE RUA SÃO CRISTÓVÃO E Nº 1146
GRAGERU	RUA VALQUÍRIA LUZZA C. NASCIMENTO, ENTRE AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA E Nº 91
GRAGERU	AV. MARETA LEITE, ENTRE Nº 59 E Nº 75
GRAGERU	AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AV. JORN. SANTOS SANTANA E AV. HERMES FONTES
GRAGERU	RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, ENTRE AV. ADELIA FRANCO E RUA JOÃO AVILA NETO
GRAGERU	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ENTRE AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA E RUA RAFAEL RODRIGUES
INACIO BARBOSA	AV. QUIRINO, ENTRE AV. ETELVINO ALVES DE LIMA E CONDOMÍNIO VILA DOS MARES
INACIO BARBOSA	RUA OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS, ENTRE AV. EMP. JOSÉ CARLOS SILVA E RUA REGINALDO PASSOS PNA
INACIO BARBOSA	AV. TANCREDO NEVES, ENTRE AV. ADELIA FRANCO E AV. DULCE DINZ
INACIO BARBOSA	RUA ROBERTO FONSECA, ENTRE RUA OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS JR E FERREDO DE XAVIER DE
INACIO BARBOSA	RUA FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA, ENTRE RUA ROBERTO FONSECA E AV. JOSÉ CARLOS DA SILVA
INACIO BARBOSA	RUA PAULO HENRIQUE MACHADO PINHEI, ENTRE RUA ROBERTO FONSECA E AV. JOSÉ CARLOS DA SILVA
INACIO BARBOSA	AV. ETELVINO ALVES DE LIMA E AV. AUGUSTO FRANCO
INACIO BARBOSA	AV. PAULO VA, ENTRE Nº 117 E Nº 129
INACIO BARBOSA	AV. AUGUSTO FRANCO COM AV. TANCREDO NEVES
INACIO BARBOSA	RUA JOÃO AVILA NETO, ENTRE RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS E RUA DOIS
INACIO BARBOSA	RUA B, ENTRE RUA JOÃO AVILA NETO E AV. ADELIA FRANCO
INACIO BARBOSA	RUA PROFESSOR JOSÉ DE LIMA PEIXOTO, ENTRE RUA B E RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS
INACIO BARBOSA	AV. ETELVINO ALVES DE LIMA, ENTRE AV. AUGUSTOS FRANCO ATE O Nº 101
INDUSTRIAL	RUA SANTA CRUZ DO LAGUAR, ENTRE AV. ANTONIO ASSIS XAVIER E Nº 73
INDUSTRIAL	RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA, ENTRE RUA MANOEL SATIRO DE MENEZES E RUA CORNITO LEITE
INDUSTRIAL	AV. CORNITO LEITE, ENTRE RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA E RUA BATISTINA
INDUSTRIAL	RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ENTRE RUA SÃO BENEDITO E RUA BELEM
INDUSTRIAL	RUA THALES FERRAZ, ENTRE AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO E Nº 210
INDUSTRIAL	TRAVESSA CARLOS SILVEIRA, ENTRE AV. SIMÃO SOBRAL E AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO
INDUSTRIAL	AV. JOÃO RIBEIRO, ENTRE AV. SIMÃO SOBRAL E Nº 843
INDUSTRIAL	RUA MURBECA, ENTRE AV. JOÃO RIBEIRO E AV. CONFIANÇA
INDUSTRIAL	RUA THALES FERRAZ, ENTRE Nº 210 E AV. JOÃO RODRIGUES
INDUSTRIAL	RUA BELEM, ENTRE AV. JOÃO RODRIGUES E RUA SÃO JOÃO
INDUSTRIAL	RUA SÃO JOÃO
INDUSTRIAL	RUA ARMANDO FONTES, ENTRE RUA SÃO JOÃO E AV. JOÃO RIBEIRO
INDUSTRIAL	RUA SÃO JOÃO, ENTRE RUA THALES FERRAZ E TRAVESSA SÃO JOÃO
INDUSTRIAL	TV. MANOEL, PRETO, ENTRE RUA MANOEL PRETO E AV. NOVO PARASO
INDUSTRIAL	RUA MANOEL, PRETO COM TV. BELAS ARTES
INDUSTRIAL	RUA MARIO MATIOTTI
INDUSTRIAL	RUA FORTALEZA, ENTRE AV. GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO E AV. CORNITO LEITE
JABOTIANA	AV. CORONEL SIRNO DA ROCHA, ENTRE COLINA DA SAUDE E RUA LUZ CARLOS AGUIAR MACHADO
JABOTIANA	RUA LUZ CARLOS AGUIAR MACHADO, ENTRE AV. CORONEL SIRNO DA ROCHA E RUA HILDETE FALCÃO BATS
JABOTIANA	RUA HILDETE FALCÃO BATISTA, ENTRE RUA CARLOS AGUIAR MACHADO E AV. RIO POXIM
JABOTIANA	RUA HILDETE FALCÃO BATISTA, ENTRE RUA PROFESSOR ALISSON PORTO E RUA MAJOR JOAO TELES
JABOTIANA	RUA PROFESSOR OSCAR VASCONCELOS, ENTRE AV. SIZNO DA ROCHA E RUA OZEL DORÁ - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	TV. QUATRO, ENTRE R. PROFESSOR OSCAR VASCONCELOS E R. LUZ CARLOS MACHADO - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA JOSÉ CARLOS B. DE FARO, ENTRE RUA HILDETE F. BATISTA E AV. RIO POXIM
JABOTIANA	RUA JOSÉ CARLOS B. DE FARO, ENTRE RUA HILDETE F. BATISTA E AV. RIO POXIM
JABOTIANA	AV. ENDA ESCRITOR GRAÇILINDO RAMOS COM AV. AVENIDA RIO POXIM
JABOTIANA	AV. CORONEL SIZNO DA ROCHA, AV. RIO POXIM E RUA OSWALDO GARAVINI
JABOTIANA	RUA MELCHESSECK DA G. FERNANDES, ENTRE AV. RIO POXIM E RUA JOSÉ TAVARES DE JESUS
JABOTIANA	AV. RIO POXIM, ENTRE Nº 208 E Nº 196
JABOTIANA	RUA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, ENTRE Nº 03 E Nº 01 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	AV. FAR. CEZARINA REGIS, ENTRE Nº 388 E Nº 539 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTIANA	AV. ETELVINO COM AV. AUGUSTO FRANCO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA LADELINO RAMUNDO SANTOS FILHO, ENTRE RUA 4 E RUA RAFAELISTA SILVA LIMA
JARDIM CENTENÁRIO	RUA 4 COM RUA LADELINO RAMUNDO SANTOS FILHO
JARDIM CENTENÁRIO	RUA LADELINO RAMUNDO S. FILHO, ENTRE RUA RAFAELISTA JOSÉ DA SILVA LIMA E HORMEZINDA SANTOS
JARDINS	AV. BERA MMR, ENTRE Nº 208 E Nº 196
JARDINS	AV. BERA MMR, ENTRE Nº 1868 E Nº 2082
JARDINS	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, ENTRE HOSPITAL PRIMVERA E AV. TANCREDO NEVES
JARDINS	AV. OVÉDIO TEIXEIRA, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E AV. JORGE SANTOS SANTANA
JARDINS	AV. JORN. SANTOS SANTANA, ENTRE AV. BERA MMR E AV. OVÉDIO TEIXEIRA
JARDINS	RUA CARLOS ALBERTO CHAMISCA TOURINHO COM RUA JOSÉ SEABRA BATISTA
JARDINS	RUA JORNAL PEREIRA, ENTRE Nº 540 ATE O Nº 580
JARDINS	RUA PROFESSOR ROBERTO DE QUEIROZ, ENTRE AV. JORGE AMADO E RUA POETA JOÃO FREIRE RIBEIRO

JARDINS	RUA POETA JOÃO FREIRE RIBEIRO, ENTRE RUA PROFESSOR ROBERTO QUEIROZ E AV. JORGE AMADO
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA CARRA, ENTRE AV. SANTA GLEIDE E AV. SALATEL SANTANA
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE RUA CARRA E AV. ALCIDES FONTES
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, ENTRE AV. ALCIDES FONTES E RUA CARRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA K, ENTRE AV. ALCIDES FONTES E RUA O
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ANTONIO LIMA DE FARIAS, Nº 225
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, ENTRE AV. SIMÃO AGUIAR E AV. ALCIDES FONTES
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA DA RUBINA, ENTRE RUA ALAGOAS E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ARNALDO PITA FALCÃO, ENTRE RUA ALAGOAS E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, ENTRE RUA ALAGOAS E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA HADE MENEZES MELO, ENTRE RUA JOSÉ CONRADO DE ARAUJO E RUA CARRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA DONA ZIZI MOREIRA, ENTRE RUA CARRA E RUA JOSÉ CONRADO DE ARAUJO
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA ALAGOAS
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA O, ENTRE RUA ADELADE DE SOUZA FERRAZ E RUA JOSÉ DE OLIVEIRA
LAMARÃO	AV. LAMARÃO FIGUEIREDO, ENTRE PONTE DO RIO DO SAL E Nº 6
LAMARÃO	AV. LAMARÃO, ENTRE AV. EUCLIDES FIGUEIREDO E Nº 378
LAMARÃO	AV. LAMARÃO, ENTRE Nº 378 E Nº 836
LUIZA	RUA MINISTRO NELSON WANDER, ENTRE AV. HERMES FONTE E RUA MANOEL GOMES DA ROCHA
LUIZA	RUA RAD. WOLNEY SILVA, ENTRE Nº 68 E Nº 68 - C.J. MEDICI
LUIZA	RUA DR. LUZ ANTONIO DE FARIAS, ENTRE Nº 60 E Nº 78
LUIZA	AV. LUCIANO MONTEIRO SOBRAL, ENTRE Nº 15 E Nº 19 - C.J. MEDICI
LUIZA	RUA GILSON PEREIRA, ENTRE RUA PADRE NESTOR SAMPAIO E RUA ANTONIO ALVES NUNES
LUIZA	RUA JUAREZ GOMES DA ROCHA, ENTRE RUA MANOEL GOMES DA ROCHA E RUA ANTONIO JOSÉ DE SOUZA
LUIZA	RUA ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, ENTRE RUA JUAREZ GOMES DA ROCHA E RUA CORDERO DE MORAIS
LUIZA	RUA JOÃO BISPO MENEZES, ENTRE RUA JUAREZ GOMES DA ROCHA E RUA CORDERO DE MORAIS
LUIZA	TV. ALVARES MENDES, ENTRE RUA CORONEL AMÉRICO BATALHA E Nº 13 - C.J. CASTELO BRANCO
LUIZA	RUA OLANDA LEITE MOURA, ENTRE RUA LUZ CORDERO MORAIS E RUA JUAREZ GOMES DA ROCHA
OLARIA	RUA JÂNIO QUADROS, ENTRE Nº 531 E Nº 537
OLARIA	RUA JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS, ENTRE Nº 112 E Nº 150
PEREIRA LOBO	RUA SILVEIRA FONTES, ENTRE O Nº 576 ATE O Nº 586
PONTO NOVO	RUA CORONEL AMÉRICO BATALHA, ENTRE Nº 107 E RUA ACRE - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA CORONEL JOÃO GONÇALVES, ENTRE Nº 05 E Nº 01 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	TV. ALVARES MENDES, ENTRE RUA CORONEL AMÉRICO BATALHA E Nº 13 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA SANTA TEREZINHA, ENTRE Nº 430 E Nº 286
PONTO NOVO	RUA SANTA CATARINA, ENTRE Nº 286 E Nº 300
PONTO NOVO	RUA OLIVEIRA BARROS, ENTRE Nº 770 E Nº 700
PONTO NOVO	RUA DR. MANOEL BARBOSA, ENTRE Nº 75 E Nº 53
PONTO NOVO	RUA SANTA TEREZINHA, ENTRE RUA DR. MANOEL BARBOSA E Nº 05
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE RUA SR. DOS PASSOS E RUA CASTRO ALVES
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO I, ENTRE Nº 37 E Nº 38
PORTO DANTAS	RUA DANIEL COLETA, ENTRE RUA E AV. GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO
PORTO DANTAS	RUA DEPUTADO AUGUSTO BEZERRA, ENTRE RUA DR. CONRADO E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
PORTO DANTAS	RUA DR. CONRADO COM RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA
PORTO DANTAS	RUA CONTORNO 3, ENTRE RUA 11 E RUA CONTORNO 1 - RESIDENCIAL SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA
PORTO DANTAS	RUA 18, ENTRE RUA 15 E RUA CONTORNO 1
PORTO DANTAS	RUA CENTRAL, ENTRE RUA CONTORNO 1 E RUA 15
SACACAO FLAVIO	RUA ANTONIO LEAL, ENTRE RUA ANANAS AZEVEDO E Nº 511
SANTA MARIA	RUA 37 COM AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	AV. VASCO DA GAMA, ENTRE RUA 37 E RUA 27
SANTA MARIA	AV. VASCO DA GAMA, ENTRE RUA 27 E RUA 24
SANTA MARIA	AV. VASCO DA GAMA, ENTRE RUA 16 E RUA MANOEL CAETANO DE OLIVEIRA
SANTA MARIA	AV. VASCO DA GAMA, ENTRE RUA CONTORNO 01 E RUA B 4
SANTA MARIA	RUA B 4, ENTRE Nº 07 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	AV. ANCHETA, ENTRE Nº 233 E TRAVESSA LOT. MARWAN
SANTA MARIA	AV. ANCHETA, ENTRE Nº 302 E Nº 450 - LOT. MARWAN
SANTA MARIA	AV. ANCHETA, ENTRE Nº 468 E TRAVESSA Z - LOT. MARWAN
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRE ALCOI, ENTRE Nº 2510 (VITORIA MOTOS) E Nº 2869
SANTA MARIA	RUA B6, ENTRE TRAVESSA B6 E Nº 238
SANTA MARIA	AV. VASCO DA GAMA, ENTRE RUA 18 E RUA 16
SANTA MARIA	RUA D4, ENTRE AV. ALEXANDRE ALCOI E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01 COM AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE Nº 86 E AV. VASCO DA GAMA
SANTO ANTONIO	RUA DOM QUIRINO, ENTRE AV. CENTIL TAVARES E AV. JOÃO RIBEIRO
SANTO ANTONIO	RUA ROSARIO COM RUA DOM QUIRINO
SANTO ANTONIO	RUA MURBECA, ENTRE Nº 279 E RUA MONSENOR CARLOS COSTA
SANTO ANTONIO	RUA ENG. PIRRO, ENTRE AV. SIMÃO SOBRAL E PRAÇA P. IZABEL
SANTO ANTONIO	PRAÇA P. IZABEL, ENTRE RUA ENG. PIRRO E TRAVESSA ARNALDO DANTAS
SANTO ANTONIO	TRAVESSA ARNALDO DANTAS, ENTRE RUA SIMÃO DIAS E AV. JOÃO RIBEIRO
SANTO ANTONIO	RUA 23 DE SETEMBRO, ENTRE RUA GENERAL VALENÇA E RUA SANTA TEREZINHA
SANTO ANTONIO	AV. SANTO ANTONIO, ENTRE AV. ARTUR DE FORTE E RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA
SANTO ANTONIO	RUA MARQUES SOBRAL COM AV. SANTO ANTONIO
SANTO ANTONIO	TRAVESSA ARNALDO DANTAS, ENTRE RUA SIMÃO DIAS E AV. JOÃO RIBEIRO
SANTO ANTONIO	RUA DOM QUIRINO, ENTRE Nº 346 E Nº 282
SANTO ANTONIO	PRAÇA PRINCESA IZABEL
SANTO ANTONIO	TV. DEP. ARTON TELES, ENTRE AV. COELHO E CAMPOS E AV. MARIANHO
SANTOS DUMONT	RUA ZENIA BONFIM, ENTRE RUA JANE BONFIM E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	RUA JANE BONFIM, ENTRE Nº 817 E Nº 126
SANTOS DUMONT	RUA PUREZA BONFIM, ENTRE EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA ZENIA BONFIM
SANTOS DUMONT	RUA G, ENTRE AV. GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO E AV. BENJAMIN CONSTANT
SANTOS DUMONT	AV. BENJAMIN CONSTANT, ENTRE AV. GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA ETRENN FERNANDO FONTES
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAIS, ENTRE RUA 440 E Nº 450
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BONFIM, ENTRE RUA ROBERTO DE MORAIS E Nº 118
SANTOS DUMONT	RUA JANE BONFIM, ENTRE Nº 308 E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	RUA JANE BONFIM, ENTRE Nº 115 E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SANTOS DUMONT	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE Nº 454 E Nº 422
SANTOS DUMONT	RUA JANE BONFIM, ENTRE Nº 864 E Nº 846
SANTOS DUMONT	RUA JANE BONFIM, ENTRE Nº 860 E Nº 320
SANTOS DUMONT	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE Nº 200 E Nº 233
SANTOS DUMONT	AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE Nº 486 E Nº 378
SANTOS DUMONT	RUA FREI PAULO, ENTRE RUA COMESA, ENTRE Nº 15 E Nº 131
SÃO CONRADO	RUA JOÃO B. MACHADO, ENTRE AV. JOSÉ C. SILVA E AV. FRANCISCO J. DA FONSECA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	AV. FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA COM AV. JACY CARVALHO GOMES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	TV. JUCA BARRETO, ENTRE Nº 65 E AV. BERA MMR
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE Nº 167 E Nº 140 - C.J. COSTAS SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MARCONAS, ENTRE RUA ESPRITO SANTO E RUA ALAGOAS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO, ENTRE RUA CARLOS CORREIA E AV. SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO, ENTRE RUA RONDONIA E RUA CARLOS CORREIA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ESPRITO SANTO, ENTRE RUA BARRA E RUA PERNAMBUCO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI LUZ CAELO DE NORONHA, ENTRE RUA ACRE E Nº 105
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO, ENTRE RUA RONDONIA E RUA HILDETE FALCÃO BATS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA RIO GRANDE DO SUL, ENTRE Nº 440 E Nº 498
SIQUEIRA CAMPOS	RUA RONDONIA, ENTRE Nº 87 E Nº 101
SIQUEIRA CAMPOS	AV. SÃO PAULO, ENTRE Nº 850 E Nº 802
SIQUEIRA CAMPOS	RUA DISTRITO FEDERAL COM RUA FLORIANOPOLIS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE Nº 1109 E Nº 584
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE Nº 577 E RUA MAJOR GROSSO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE RUA B E RUA A
SOLEDADE	RUA A COM RUA BENJAMIN CONSTANT
SOLEDADE	RUA B, ENTRE RUA E E Nº 97
SOLEDADE	RUA C, ENTRE RUA BENJAMIN CONSTANT E RUA E
SOLEDADE	RUA F COM RUA B
SOLEDADE	RUA D, ENTRE Nº 33 E Nº 88
SOLEDADE	RUA E, ENTRE Nº 130 E Nº 103
SOLEDADE	AV. BENJAMIN CONSTANT, ENTRE AV. GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA CARLOS MARQUES
SOLEDADE	AV. CARLOS MARQUES, ENTRE AV. BENJAMIN CONSTANT E RUA AM
SOLEDADE	RUA AM, ENTRE AV. CARLOS MARQUES E RUA PRINCIPAL
SOLEDADE	RUA PRINCIPAL, ENTRE RUA AM E RUA JAMISON SANTOS
SOLEDADE	RUA JAMISON SANTOS COM RUA PRINCIPAL
SUSSA	RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, ENTRE RUA DOM BOSCO E RUA RIACHÃO
SUSSA	RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, ENTRE RUA RIACHÃO E RUA PORTO DA FOLHA
SUSSA	RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA E RUA AQUIDABA
SUSSA	RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, ENTRE RUA AQUIDABA E RUA RAFAEL DE AGUIAR
SUSSA	RUA FREI PAULO, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA E RUA RAFAEL DE AGUIAR
SUSSA	RUA FREI PAULO, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA E RUA RAFAEL BATISTA CONCEIÇÃO

Tapa-buraco total: 25.327,92 m²



ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Des. Maynard	Cirurgia	4.375,00	420,00
02	Rua "2" - Residencial Vale do Sol	Soledade	916,67	88,00
03	Rua Projetada "A"	Soledade	1.250,00	120,00
TOTAL			6.541,67	628,00
CAPEAMENTO				
01	Travessa Irmã Gildete	Siqueira Campos	750,00	72,00
02	Rua Alcides Ferreira	18 do Forte	3.645,83	350,00
03	Rua Coronel Padilha	18 do Forte	104,17	10,00
TOTAL			4.500,00	432,00
TOTAL GERAL			11.041,67	1.060,00
ITEM	TAPA BURACO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
SETEMBRO/2020		DIVERSOS LOGRADOUROS	25.327,92	1.499,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	3.766,00
02	Areia Asfáltica Usina à Quente (A.A.U.Q.)	t	54,00
TOTAL (t)			3.820,00



BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
ATALAIA	RUA POETA MÁRIO QUINTANA	PATROLAMENTO
ATALAIA	RUA POETA CARLOS PENA FILHO	PATROLAMENTO
ATALAIA	RUA POETA AUGUSTO DOS ANJOS	PATROLAMENTO
ATALAIA	RUA DOMINGOS VASCONCELOS	PAVIM. COM MAT. FRESADO
ATALAIA	RUA POETA MÁRIO QUINTANA	PAVIM. COM MAT. FRESADO
ATALAIA	RUA POETA CARLOS PENA	PAVIM. COM MAT. FRESADO
ATALAIA	POETA RONALDO DE CARVALHO	PAVIM. COM MAT. FRESADO
ATALAIA	POETA AUGUSTO DOS ANJOS	PAVIM. COM MAT. FRESADO
CIDADE NOVA	RUA GEN. VALENÇA	PATROLAMENTO
GETIMANA	RUA GEN VALENÇA	TERRAPLENAGEM
GETIMANA	AV. "A"	TERRAPLENAGEM
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRO ALCINO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "25" CONJ. VALADARES	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "26" CONJ. VALADARES	PATROLAMENTO
SOLEDADE	RUA CARLOS MARQUES	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "11" - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "13" - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "25" - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	TRAV. "25" - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA TANGA VOOU - POV. MOSQUEIRO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA TAUBATÉ - POV. MOSQUEIRO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	AV. MUCIANO CABRAL - POV. MOSQUEIRO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA LINO BISPO - POV. MOSQUEIRO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA CURVA DO RIO - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA SEM DENOMINAÇÃO - POV. ROBALO	RETIRADA DE ÁGUA C/BOMBA
ZONA DE EXPANSÃO	RUA SÃO FRANCISCO - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	TRAV. SÃO VICENTE - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA 2 - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "O" - POV. ROBALO	PATROLAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BARRO	LOGRADOURO
17 de Março	Rua "30", Nº 205, quadra 42, lote 24.
18 do Forte	Avenida Bela Vista, Nº 46.
Aeroporto	Rua dos Coccos, Nº 171.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 107.
Aeroporto	Rua Orlando Sobral dos Santos, Nº 69.
Aeroporto	Rua Manoel Gratuliano dos Santos, Nº 144.
América	Avenida José Zuckman.
Aviana	Avenida Coronel Tadeu Cruz, s/nº, Praça do Conjunto Costa Nova.
Aviana	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 575.
Aviana	Rua "T", Nº 558, Residencial Horto do Carvalho.
Aviana	Rua "T", Nº 559, Residencial Horto do Carvalho.
Aviana	Rua "B", Nº 61, Residencial Águas Belas.
Atalaia	Rua Silvio Bastos, Nº 34.
Atalaia	Travessa Monteiro Lobato, Nº 70.
Atalaia	Rua Poeta Carlos Penas, Nº 58.
Atalaia	Rua Poeta Carlos Penas, Nº 58.
Atalaia	Rua Poeta Carlos Penas, Nº 58.
Atalaia	Rua Poeta Carlos Penas, Nº 58.
Bugão	Rua "E-4", Maria Sales Rodrigues, Nº 505.
Bugão	Rua "B", Nº 101, Bugão II.
Bugão	Avenida Centenário, entre os números Nº 197 e 221.
Bugão	Rua Maroça Fonseca, Nº 780.
Centro	Mercado Virgínia Franco.
Centro	Praça General Valadão em frente ao prédio antigo da Secretaria da Fazenda.
Cidade Nova	Rua "A", Jardim.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 457, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 453, Alto da Jaqueira.
Conara do Meio	Avenida Orlândia, Nº 1209.
Conara do Meio	Rua Construtor Genival Maciel, Nº 643.
Conara do Meio	Avenida Santos Dumont, Nº 1329.
Fazendinha	Rua França, Nº 140.
Fazendinha	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Fazendinha	Rua José Francisco Freijó, Nº 358, Conjunto Augusto Franco.
Fazendinha	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Geatônio Vargas	Avenida Coelho e Campos.
Grageru	Rua Deputado Zea Pereira, Nº 15.
Grageru	Alameda Deputado Dilon Batista, Nº 225.
Grageru	Rua Deputado Zea Pereira, Nº 15.
Ilário Barbosa	Rua Quilombo.
Jabotiana	Rua 10, Nº 34, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Ozil Dória, Nº 48.
Jabotiana	Rua Luiz Carlos Aguiar, Nº 71, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua José Pacheco, Conjunto JK.
Jabotiana	Rua Ozil Dória, Nº 48.
Jardim Centenário	Rua Anísio José da Conceição, Nº 458.
Jardim	Avenida Ministro Genival Soares Sobral, Nº 2277.
José C. de Araújo	Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 304.
José C. de Araújo	Travessa Seixas Dóres, Nº 58.
José C. de Araújo	Rua Eneida Santos, Nº 36.
Lamarão	Travessa "4", Nº 70.
Lamarão	Praça do Lamarão, próximo à Igreja.
Luzia	Avenida Luciano Monteiro Lobato, Nº 17.
Porto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 15, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 62.
Porto Novo	Rua Capitão Machado, próximo ao Nº 08, Conjunto Castelo Branco 2.
Porto Novo	Rua Coronel Miguel, Nº 11.
Porto Novo	Sede EMURB - Avenida Augusto Franco, Nº 3340.

Porto Dantas	Rua "D", Nº 16, Loteamento Copacabana.
Robalo	Rua "A", Nº 41, Loteamento Solar.
Robalo	Rua "A", Nº 64, Loteamento Solar.
Robalo	Rodovia dos Naufragos, Nº 7505, casa A.
Robalo	Rodovia dos Naufragos, Nº 7505, casa B.
Robalo	Rodovia dos Naufragos, Nº 7505, casa C.
Santa Maria	Rua 27, Nº 15.
Santa Maria	Rua Santa Mercedes, Nº 45.
Santa Maria	Rua 27, Nº 15.
Santa Maria	Avenida Alexandre Alcino, Nº 08, Praiaha.
Santa Maria	Rua União, Nº 27.
Santa Maria	EMEF Professor Dornelles Santos Silva, Avenida Alexandre Alcino, Nº 950.
Santa Maria	Rua Maria Caçilda, Terra Dura.
Santa Maria	Rua A-2, Casa 03, Loteamento Senhor do Bomfim.
Santa Maria	Rua A-2, Casa 04, Loteamento Senhor do Bomfim.
Santo Antônio	Avenida João Ribeiro.
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 1060.
Santos Dumont	Rua Jane Bomfim, Nº 707.
Santos Dumont	Rua Jane Bomfim, Nº 707.
Santos Dumont	Rua Edélio Mesquita, Nº 808.
Santos Dumont	Rua Zéna Bomfim, Nº 38.
Santos Dumont	Travessa Mangabinha I, Nº 01.
São Conrado	Rua Professor João Batista, Nº 246, Conjunto Orlando Dantas.
São Conrado	Rua Jaime Araújo, Nº 287, Conjunto Orlando Dantas.
Siqueira Campos	Rua Espírito Santo, Nº 107.
Siqueira Campos	Rua Mariano Salmeron esquina com Rua Distrito Federal.
Soledade	Rua "J", Nº 69, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 69, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 64, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 72, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "G", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "F", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "N", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "E", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 87, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "H", Nº 77, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Avenida Carlos Marques, Nº 664, Loteamento Senhor do Bomfim.
Soledade	Rua "B", Nº 68, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Nº 65, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Nº 73, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Nº 48, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 75 no Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua Lúcia da Fonseca Matos, Nº 78.
Soledade	Rua Lúcia de Fonseca Matos, Nº 78.
Soledade	Rua "D", Nº 65, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Nº 135, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 89, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 80, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 120, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 82, Loteamento Palame.
Soledade	Avenida Silva, Nº 104, Loteamento Palame.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BARRO	LOGRADOURO
17 de Março	Quadra "4", Casa Nº 104, Residencial Jael Patrício.
17 de Março	Quadra "4", Casa Nº 106, Residencial Jael Patrício.
17 de Março	Quadra "4", Casa Nº 137, Residencial Jael Patrício.
18 do Forte	Rua General Joaquim Índio, Nº 132.
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 80.
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 28.
18 do Forte	Rua 19 de Janeiro, Nº 114.
Aeroporto	Rua Luis Leite, Nº 199, Largo São Conrado.
Aeroporto	Avenida Senador Júlio César Leite, Nº 129, Invasão das Malvinas.
Aeroporto	Rua Everaldo Gonçalves Dias, Nº 39, Residencial Via Verde I.
Aeroporto	Rua "B", Nº 85, Residencial Portal do Sul.
Aeroporto	Rua "B", Nº 95, Residencial Portal do Sul.
Aeroporto	Rua Professora Zely Guedes Ximenes, Nº 338, Conjunto Santa Lúcia.
América	Travessa Guaporé, Nº 977.
América	Travessa Guaporé, Nº 960.
América	Travessa Guaporé, Nº 946.
América	Acampamento - sala da Diretoria.
América	Acampamento - sala dos Engenheiros.
América	Acampamento - sala da Coordenadoria.
América	Rua "7", Nº 119, Conjunto Maria do Carmo.
América	Rua Peru, Nº 363.
América	Rua Acre esquina com Avenida José Olinó.
América	Rua "C", Anexo 4, Nº 164, Conjunto Santa Lúcia.
Atalaia	Rua Poeta Carlos Penas Filho.
Atalaia	Rua Poeta Carlos Penas Filho.
Atalaia	Avenida Santos Dumont, Nº 145, Loteamento Atalaia Sul.
Atalaia	Rua Ponta Redonda do Carvalho, Nº 45, Loteamento Atalaia Sul.
Atalaia	Quilôques Públicos, Conjunto Beira Mar.
Bugão	Rua F-3, Nº 512.
Bugão	Rua "A", Nº 249.
Bugão	Rua "K", Nº 40.
Bugão	Rua C-1, Nº 53, próximo ao Colégio CEPS.
Bugão	Rua D-4, Nº 159.
Bugão	Rua D-4, Nº 165.
Cidade Nova	Rua Santa Teresinha, Nº 241.
Cidade Nova	Rua Santa Teresinha esquina com Rua General Valença.
Dom Luciano	Rua "A", Nº 133, Loteamento Dandá.
Fazendinha	Avenida Canal "4", Cj. Augusto Franco (Próximo à Estação da DESO).
Ilário Barbosa	Avenida Ezequiel Alves, próximo à ponte do Conjunto Orlando Dantas.
Jabotiana	Rua Maria Hortência Carvalho, Nº 229, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua "F", Nº 51, Loteamento Jardim dos Coqueiros, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua "T", Nº 05, esquina com Av. Rio Poim, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua "C", Nº 162, Anexo 04, Conjunto Santa Lúcia.
Jardim	Parque Sementeira.
José C. de Araújo	Rua Barra dos Coqueiros entre as Ruas Goiás e Rua Vitória.
Lamarão	Rua "Z", Nº 15.
Lamarão	Rua "Z", Nº 24.
Zona de Expansão	Rodovia dos Naufragos, Orta Por do Sol.
Olaria	Rua "C", Nº 39, Veneza I.

Porto Novo	Travessa Mario Cardoso Chagas, Nº 06, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Praça Santiago Dantas, Nº 04, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Travessa Pastor Manoel Messias, Nº 04, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Sede EMURB - Avenida Augusto Franco, Nº 3340.
Porto Novo	Rua João Soares Nascimento, Nº 36, Conjunto Bela Vista.
Porto Novo	Rua João Soares Nascimento, Nº 36A, Conjunto Bela Vista.
Porto Novo	EMURB - Rua Nestor Sampaio, Guarda.
Porto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 01, Conjunto Castelo Branco II.
Porto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 05, Conjunto Castelo Branco II.
Porto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 01, Conjunto Castelo Branco II.
Porto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 02A, Conjunto Castelo Branco II.
Porto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 35, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 37, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 39, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua João Soares Nascimento, Nº 38, Conjunto Bela Vista.
Porto Dantas	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 2601.
Santa Maria	Rua "A", Nº 223, Loteamento Senhor do Bomfim na Terra Dura.
Santa Maria	Rua "A", Nº 26, Loteamento Senhor do Bomfim na Terra Dura.
Santa Maria	Rua "4", Nº 38, Invasão Santa Maria.
Santa Maria	Rua "9", Nº 85, Invasão Santa Maria.
Santa Maria	Rua "12", Nº 97, Invasão Santa Maria.
Santa Maria	EMEF Professor Dornelles Santos Silva, Avenida Alexandre Alcino.
Santa Maria	Rua "7", Nº 22, Invasão Santa Maria.
Santos Dumont	Travessa Minervina Barros, Nº 46.
Santos Dumont	Rua Bela Vista, Nº 63.
Santos Dumont	Rua Roberto de Moraes, Nº 249.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, Nº 540.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, Nº 253.
São José	Avenida Augusto Maynard, Nº 351.
Siqueira Campos	Rua Acre esquina com Rua Rio Grande do Sul, Nº 635.
Siqueira Campos	Rua Espírito Santo, Nº 502.
Soledade	Rua "M", Nº 195, Loteamento Angela Catarina.
Soledade	Rua "M", Nº 216, Loteamento Angela Catarina.
Soledade	Rua "B", Nº 81.
Soledade	Rua "B", Nº 35, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "C", Nº 271, Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua Leonel Carneiro, Nº 411.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 104, Loteamento Dr. Sávio - Pov. Areia Branca.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 110, Loteamento Dr. Sávio - Pov. Areia Branca.
Zona de Expansão	Rua "25", Nº 581, Casa A - Pov. Areia Branca.
Zona de Expansão	Rua "25", Nº 581, Casa B - Pov. Areia Branca.
Zona de Expansão	Rua "25", Nº 581, Casa C - Pov. Areia Branca.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 335, Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua Adalgisa de Oliveira, Nº 142, Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 332, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 588, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 884, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 20, Loteamento Senhor do Bomfim, Terra Dura.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 58, Residencial Franco Freire.

Zona de Expansão	Rua "C", Nº 88, Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 321, Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 154, Residencial Horto Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 575, Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua Messias Melo, Nº 241, Loteamento Arana.
Zona de Expansão	Rua Messias Melo, Nº 241A, Loteamento Arana.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 287, Residencial Costa Nova I.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 91, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 46, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 233, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "P", Nº 69, Loteamento Eldorado.
Zona de Expansão	Rua Sinésio Barreto, Nº 18, Conjunto Bela Vista.
Zona de Expansão	Rua "P", Nº 533, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "X", Nº 39, Loteamento Aquarius.
Zona de Expansão	Rua "N", Nº 571, Loteamento Aquarius.
Zona de Expansão	Rua "M", Nº 203, Veneza I.
Zona de Expansão	Rua "X", Nº 39, Loteamento Aquarius.
Zona de Expansão	Rua "P", Nº 69, Loteamento Aquarius.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 91, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "C", Nº 341, Residencial Bria Mar.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos, Nº 281, Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua Maria Vasconcelos, Nº 325, Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 32, Residencial Costa Nova II.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 190, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua Augusto Correa de Andrade, Nº 175, Residencial Via Verde.
Zona de Expansão	Rua "F", Nº 595, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 80, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 81, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 250, Loteamento Jardim Indara.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 761, Loteamento Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 91, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "P", Nº 170, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua Augusto Correa de Andrade, Nº 75, Res. Via Verde.
Zona de Expansão	Rua "B", Nº 61, Expansão Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "Z", Nº 57, Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120, Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "J", Nº 120, Residencial Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua Joaquim Batista Pacheco, Nº 73, Res. Horto do Carvalho II.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 833, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 99, Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "G", Nº 103, Residencial Franco Freire.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 129, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "3", Nº 259, Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 31, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "L", Nº 31, Residencial Horto do Carvalho.
Zona de Expansão	Rua "T", Nº 259, Residencial Costa Nova.
Zona de Expansão	Rua "A", Nº 129, Residencial Águas Belas.
Zona de Expansão	Rua "10", Nº 53, Residencial Costa Nova II.
Zona de Expansão	Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 266, (Antiga Rua "7"), Res. Costa Nova.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125



Diversos bairros



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa




OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.




A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS


- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA




PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



**Substituição de 2.111 lâmpadas
queimadas no mês de setembro.**

2020



2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	2	0	0	2
NOVO PARAÍSO	30	31	1	0
18 DO FORTE	39	39	5	0
CAPUCHO	15	15	0	0
GETÚLIO VARGAS	42	40	3	0
SIQUEIRA CAMPOS	30	31	4	0
13 DE JULHO	19	21	1	0
17 DE MARÇO	60	60	0	0
SALGADO FILHO	14	13	1	0
JARDINS	46	42	8	0
INÁCIO BARBOSA	42	36	5	1
SANTO ANTÔNIO	17	19	0	0
SANTOS DUMONT	63	62	3	0
AMÉRICA	19	18	2	0
SANTA MARIA	88	89	7	0
SÃO JOSÉ	21	20	3	0
JABOTIANA	97	93	10	0
CIDADE NOVA	57	51	6	0
LAMARÃO	23	23	0	0
INDUSTRIAL	44	38	7	5
SUÍSSA	21	21	3	1
JARDIM CENTENÁRIO	18	19	2	0
OLARIA	30	25	5	0
CENTRO	80	69	14	2
ZONA DE EXPANSÃO	500	499	27	2
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	27	24	5	0
PEREIRA LOBO	6	7	0	0
SOLEDADE	22	19	4	2
PALESTINA	13	15	0	0
FAROLÂNDIA	108	112	5	1
ATALAIA	141	162	18	1
SÃO CONRADO	63	65	1	0
AEROPORTO	34	28	11	2
COROA DO MEIO	69	69	9	0
GRAGERU	40	36	4	0
BUGIO	36	43	1	0
PONTO NOVO	51	57	1	0
PORTO D'ANTAS	33	22	15	3
JAPÃOZINHO	13	12	1	0
LUZIA	59	59	4	0
CIRURGIA	6	7	0	0
Total:	2138	2111	196	22

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	12	7	0
17 DE MARÇO	0	0	50	10	0
18 DO FORTE	0	0	10	29	0
AEROPORTO	1	0	15	18	0
AMÉRICA	0	0	7	12	0
ATALAIA	8	0	55	78	0
BUGIO	20	0	3	13	0
CAPUCHO	0	0	5	10	0
CENTRO	0	0	57	23	0
CIDADE NOVA	4	0	15	38	0
CIRURGIA	0	0	3	3	0
COROA DO MEIO	4	0	20	45	0
FAROLÂNDIA	8	0	47	53	0
GETÚLIO VARGAS	1	0	32	9	0
GRAGERU	1	0	25	14	0
INDUSTRIAL	1	0	18	25	0
INÁCIO BARBOSA	3	0	33	6	0
JABOTIANA	43	0	23	31	0
JAPÃOZINHO	3	0	2	8	0
JARDIM CENTENÁRIO	9	0	4	5	0
JARDINS	8	0	34	4	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	2	0	14	11	0
LAMARÃO	0	0	5	18	0
LUZIA	1	0	42	16	0
NOVO PARAÍSO	0	0	11	19	0
OLARIA	6	0	14	10	0
PALESTINA	0	0	7	6	0
PEREIRA LOBO	0	0	2	4	0
PONTO NOVO	2	0	22	27	0
PORTO D'ANTAS	5	0	22	6	0
SALGADO FILHO	5	0	6	3	0
SANTA MARIA	12	0	51	25	0
SANTO ANTÔNIO	1	0	12	4	0
SANTOS DUMONT	20	0	24	19	0
SIQUEIRA CAMPOS	0	0	21	9	0
SOLEDADE	8	0	2	12	0
SUÍSSA	2	0	10	9	0
SÃO CONRADO	2	0	36	25	0
SÃO JOSÉ	0	0	13	8	0
ZONA DE EXPANSÃO	11	0	282	207	0
Total:	191	0	1066	879	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom