

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Novembro / 2020



Construção do CRAS - Santa Maria



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

# SUMÁRIO

<b>1. DIRETORIA DE OBRAS</b> .....	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano .....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano .....	5
Infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho .....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho .....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio .....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan .....	9
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte .....	10
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa .....	11
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março .....	12
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio .....	13
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria .....	14
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso .....	15
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia .....	16
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros .....	17
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano .....	18
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade .....	19
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte .....	20
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria .....	21
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont .....	22
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria .....	23
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte .....	24
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano .....	25
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio .....	26
Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial .....	27
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo .....	28
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia .....	29
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros .....	30
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros .....	31
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul) - Bairro Atalaia .....	32
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio .....	33
Reforma da creche da EMEI Ana Luíza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo .....	34
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria .....	35
Implementação do novo terminal do mercado - Centro .....	36
Reforma do campo de futebol do Anchieta - Bairro Bugio .....	37
Urbanização de área no Loteamento Tramandaí - Bairro Jardins .....	38
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa .....	39
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont .....	40
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho .....	41
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa .....	42
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020 .....	43
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020 .....	44
<b>2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES</b> .....	45
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019 .....	46
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019 .....	47
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem) .....	48
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem) .....	49
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem) .....	50
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem) .....	51
Manutenção (drenagem) .....	52
Manutenção (serviços diversos) .....	53
Tabelas de quantitativos .....	54
<b>3. DIRETORIA DE URBANISMO</b> .....	58
Implantação de licenciamento digital .....	59
Quantitativo de saída de processos .....	60
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas .....	61
<b>3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO</b> .....	62
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março .....	63
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa .....	64
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) .....	65
<b>5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> .....	66
Parque de iluminação pública de Aracaju .....	67
Demandas de ordem de serviço por bairro .....	68
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação .....	69

# DIRETORIA DE OBRAS





**OBRA:** Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano

**CUSTO:** R\$ 2.436.203,37

**EMPRESA:** HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





**OBRA:** Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano

**CUSTO:** R\$ 937.940,70

**EMPRESA:** CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





**OBRA:** Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Japãozinho

**CUSTO:** R\$ 289.962,85

**EMPRESA:** Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





**OBRA:** Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Japãozinho


**CUSTO:** R\$ 17.488.372,99

**EMPRESA:** CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m<sup>2</sup>.



## Complementação da Infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio



**OBRA:** Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio


**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Atalaia e Coroa do Meio

**CUSTO:** R\$ 19.762.814,50

**EMPRESA:** GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





**OBRA:** Complementação da infraestrutura do Marivan


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Marivan

**CUSTO:** R\$ 14.434.050,44

**EMPRESA:** CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m<sup>2</sup> de ciclovias e 22.000 m<sup>2</sup> de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





**OBRA:** Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

**LOCALIZAÇÃO:** Diversos bairros

**CUSTO:** R\$ 5.809.114,01

**EMPRESA:** GL Empreendimentos Ltda.

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória. Na segunda etapa, serão beneficiadas as seguintes vias: Av. João Ribeiro, Av. Simeão Sobral, Rua Muribeca (Bairro Santo Antônio); Av. Filadelfo Dória, Av. Novo Paraíso, Av. Confiança (Bairro Industrial); Av. Minas Gerais (Bairro 18 do Forte); e Av. Dr. Carlos Firpo (Centro).






**OBRA:** Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Ponto Novo

**CUSTO:** R\$ 3.769.848,05

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação incluída no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





**OBRA:** Complementação da construção de maternidade

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março

**CUSTO:** R\$ 17.084.768,91

**EMPRESA:** Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m<sup>2</sup>.





**OBRA:** Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santo Antônio

**CUSTO:** R\$ 4.480.692,75

**EMPRESA:** AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





**OBRA:** Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria

**CUSTO:** R\$ 3.539.610,48

**EMPRESA:** CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





**OBRA:** Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Novo Paraíso

**CUSTO:** R\$ 2.003.428,21

**EMPRESA:** Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m<sup>2</sup>. No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





**OBRA:** Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Atalaia

**CUSTO:** R\$ 3.033.268,94

**EMPRESA:** MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m<sup>2</sup>. No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





**OBRA:** Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

**CUSTO:** R\$ 11.467.412,93

**EMPRESA:** Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





**OBRA:** Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano

**CUSTO:** R\$ 5.912.720,97

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m<sup>2</sup> de pavimentação.





**OBRA:** Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Soledade

**CUSTO:** R\$ 5.782.462,46

**EMPRESA:** Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





**OBRA:** Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 18 do Forte

**CUSTO:** R\$ 1.415.102,70

**EMPRESA:** Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





**OBRA:** Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Olaria

**CUSTO:** R\$ 2.734.517,86

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





**OBRA:** Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont


**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Soledade e Santos Dumont

**CUSTO:** R\$ 8.583.445,21

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.






**OBRA:** Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria

**CUSTO:** R\$ 6,289,205,70

**EMPRESA:** Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





**OBRA:** Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 18 do Forte

**CUSTO:** R\$ 1.189.281,15

**EMPRESA:** Sólida Engenharia e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





**OBRA:** Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano

**CUSTO:** R\$ 3.816.566,78

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





**OBRA:** Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Bugio

**CUSTO:** R\$ 3.464.823,96

**EMPRESA:** Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





**OBRA:** Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Industrial

**CUSTO:** R\$ 2.105.974,92

**EMPRESA:** GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros, do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do pier.





**OBRA:** Reforma e ampliação da sede da Emurb

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Ponto Novo

**CUSTO:** R\$ 2.232.104,73

**EMPRESA:** GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m<sup>2</sup>.





**OBRA:** Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I

**LOCALIZAÇÃO:** Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

**CUSTO:** R\$ 3.002.171,75

**EMPRESA:** Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m<sup>2</sup>. A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m<sup>2</sup>.



## Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação



**OBRA:** Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

**LOCALIZAÇÃO:** Diversos bairros da cidade

**CUSTO:** R\$ 10.414.622,13

**EMPRESA:** Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.




**EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA**  
Bairro Santa Maria



**EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL**  
Bairro Cidade Nova





**OBRA:** Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

**LOCALIZAÇÃO:** Diversos bairros da cidade

**CUSTO:** R\$ 5.778.564,87

**EMPRESA:** CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF ZALDA GAMA**  
Bairro Capucho



**EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES**  
Bairro Ponto Novo



**OBRA:** Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Zona Sul)

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Atalaia

**CUSTO:** R\$ 1.620.946,09

**EMPRESA:** Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços:- Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m<sup>2</sup>; - Pavimentação de 1.830 m<sup>2</sup> da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m<sup>2</sup> de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





**OBRA:** Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Coroa do Meio

**CUSTO:** R\$ 637.542,47

**EMPRESA:** MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





**OBRA:** Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro José Conrado de Araújo

**CUSTO:** R\$ 508.643,87

**EMPRESA:** Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





**OBRA:** Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria

**CUSTO:** R\$ 4.134.016,16

**EMPRESA:** AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





**OBRA:** Implementação do novo terminal do mercado

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Centro

**CUSTO:** R\$ 10.450.403,52

**EMPRESA:** Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





**OBRA:** Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Bugio

**CUSTO:** R\$ 284.846,41

**EMPRESA:** Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4, no Bairro Bugio.





**OBRA:** Urbanização de área no Loteamento Tramandaí

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Jardins

**CUSTO:** R\$ 280.644,39

**EMPRESA:** AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.





**OBRA:** Construção do Centro Operacional da SMTT

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Inácio Barbosa

**CUSTO:** R\$ 1.542.877,81

**EMPRESA:** Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





**OBRA:** Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santos Dumont

**CUSTO:** R\$ 430.247,97

**EMPRESA:** Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





**OBRA:** Construção da contenção de encosta na Travessa São João

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Japãozinho

**CUSTO:** R\$ 435.385,10

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



## Bairro Inácio Barbosa

# Reforma do terminal do DIA



**OBRA:** Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Inácio Barbosa


**CUSTO:** R\$ 2.445.254,21

**EMPRESA:** MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.



Diversos bairros



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Dom Luciano
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio
13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março
17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade - Bairro Jabotiana
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) - Bairro Japãozinho
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Atalaia e Aeroporto
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco - Diversos bairros
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade da Dom Luciano
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte - Bairro Bugio
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto - Bairro Salgado Filho
36. Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima - Bairro Lamarão
38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade
39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado
40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros
41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria
42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social - Diversos bairros
43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" - Bairro Japãozinho

## PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antonio no Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no trecho compreendido entre a estação 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

## PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Empresa Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

## PROJETOS CONTRATADOS EM 2018


ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Japãozinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído


## PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 03) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

# DIRETORIA DE OPERAÇÕES









PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rua Nossa Senhora de Lourdes - Lot. JK - 18 do Forte



Rua A - Lot. Mangueiras - 18 do Forte





CAPEAMENTO ASFÁLTICO

Tv. Benjamin Constant - Dom Luciano



Rua Maria São Pedro - Palestina



Rua Dr. Antônio Correia - Palestina



Rua Cabo Costa - Palestina



Rua A - Lot. Visconde de Maracaju - Cidade Nova



Rua G - Lot. Visconde de Maracaju - Cidade Nova



PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO FRESADO

Rua 10 - Lot. Jardim Petrópolis - Cidade Nova



Rua H - Lot. Visconde de Maracaju - Cidade Nova



Rua Várzea Grande - Pov. Areia Branca - Zona de Expansão



FRESAGEM DO PAVIMENTO

Av. João Ribeiro - Santo Antônio





**TAPA-BURACOS**



Av. Contorno 1 - Cj. Padre Pedro - Santa Maria



Av. M - Cidade Nova



Av. Luiz Lua Gonzaga  
Coroa do Meio



Av. José Conrado de Araújo  
Industrial



Rua B - Lot. Coqueiral  
Porto Dantas



Estádio João Hora de Oliveira - Siqueira Campos



Rua São Vicente - Lot. Jardim Recreio - Santa Maria



Av. Coelho e Campos - Centro



Lot. Monte Carlo - Dom Luciano



Rua Acre - Siqueira Campos



Rua G - Cj. Tamarandá - Santos Dumont



Tv. Benjamim Constant - Centro



Rua Santa Clara - Jardim Centenário



Rua Luiz Carlos de Aguiar - Jabotiana



Instalação de defensas metálicas no canal  
Comandante Miranda - Santos Dumont



Recuperação do pavimento da Av. Ivo do Prado - Centro



Recuperação do pavimento da Praça Zilda Arns - Jardins



Instalação de defensas metálicas na  
Av. Francisco Moreira - Ponto Novo



Pintura de bancos Calçada  
Rua Laranjeiras - Centro



Recuperação de passeio  
da Orla Por do Sol  
Zona de Expansão



Recuperação de passeio  
da Praça Olímpio  
Campos - Centro

Recuperação da Praça do Mini Golfe - São José



# MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

## Tapa-buraco



BAIRRO	LOGRADOURO
15 DO FORTE	RUA DO ACRE, ENTRE RUA MARANHÃO E RUA 12 DE OUTUBRO
15 DO FORTE	RUA NEOPOLIS, ENTRE RUA 12 DE OUTUBRO E RUA MARANHÃO
15 DO FORTE	RUA SR. DO BONFIM, ENTRE RUA NEOPOLIS E RUA VEREADOR JOÃO CLARO
15 DO FORTE	RUA VEREADOR JOÃO CLARO, ENTRE RUA MRRANHÃO E RUA BRUNA MYRARA LOPES DOS SANTOS
15 DO FORTE	RUA VEREADOR JOÃO CLARO, ENTRE RUA MRRANHÃO E RUA BRUNA MYRARA LOPES DOS SANTOS
15 DO FORTE	TRAV. SR. DO BONFIM, ENTRE RUA VEREADOR JOÃO CLARO E RUA BAHIA
15 DO FORTE	RUA PIAUI, ENTRE AV. MARANHÃO E AV. SÃO PAULO
15 DO FORTE	RUA SÃO PEDRO, ENTRE RUA LAGOA SANTA E TRAV. MARCELO DEDA
AEROPORTO	AV. SENADOR JULIO CESAR LEITE, ENTRE Nº 377 E Nº 405
AMÉRICA	RUA ARGENTINA, ENTRE Nº 314 E Nº 308
AMÉRICA	TV. PROF. JOSÉ OLNO LIMA NETO, ENTRE Nº 104 E Nº 52
ARUANA	AV. INACIO BARBOSA, ENTRE AV. DR. SILVIO CABRAL DE SANTANA
ATALAIA	AV. EMPRE. JOSÉ CARLOS SILVA, ENTRE AV. MONTEIRO LOBATO E O Nº 1000
BUGIO	RUA FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA, ENTRE RUA GENY DA SILVA DIAS E RUA 84
BUGIO	RUA E4, ENTRE RUA 84 E RUA GENY DA SILVA DIAS
BUGIO	RUA F4, ENTRE RUA GENY DA SILVA DIAS E RUA 84
BUGIO	RUA 84, ENTRE AVENIDA APOÇO DO MERO E RUA G4
BUGIO	RUA VER. PEDRO ALCANTARA CARVALHO, ENTRE Nº 298 E Nº 304
CENTRO	TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE Nº 328 E Nº 348
CENTRO	RUA LARANJEIRAS, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E O Nº 981
CENTRO	RUA LARANJEIRAS, ENTRE Nº 399 E RUA SANTO AMARO
CENTRO	TV. BENJAMIN CONSTANT, ENTRE AV. RIO BRANCO E Nº 372
CIDADE NOVA	RUA C, ENTRE RUA C2 E O Nº 62
CIRURGIA	RUA MARIUM, ENTRE Nº 1085 E AV. PEDRO CALAZANS
CIRURGIA	RUA MARIUM, Nº 1357
CIRURGIA	AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 1079
COROA DO MEIO	RUA VALDEMAR SILVA CARVALHO, ENTRE Nº 759 E Nº 628
COROA DO MEIO	RUA 4, ENTRE Nº 146 E Nº 216
COROA DO MEIO	RUA 5, ENTRE Nº 238 E Nº 174
COROA DO MEIO	RUA 5, ENTRE RUA 3 E Nº 230
COROA DO MEIO	RUA D, ENTRE RUA B E Nº 64 - C.J. CIDADE DE DEUS
COROA DO MEIO	AV. LUIZ LUIA GONZAGA, ENTRE SHOPPING RIOMAR E AV. MARIO JORGE
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE Nº 1582 E RUA ALAGONHAS
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE Nº 1588 E Nº 1574
FAROLÂNDIA	RUA ROSALINA, ENTRE AV. BERA MAR E Nº 48
FAROLÂNDIA	RUA LUIZ DOS SANTOS MENDONÇA, ENTRE Nº 30 E RUA MARIA NAZARETH SANTOS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA CARLOS HENRIQUE C. DE MELO, ENTRE AV. VER. MANOEL DÓRIA E Nº 108 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DE AMARANTE, ENTRE Nº 56 E Nº 48 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. EMPRE. JOSÉ CARLOS SILVA, ENTRE AV. ALEXSANDRO ALCINO E Nº 65 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. CANAL 05, Nº 621 - C.J. AUGUSTO FRANCO
GRAGERU	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ENTRE RUA RAFAEL RODRIGUES E AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	RUA VALQUIRIA LUIZA C. NASCIMENTO, ENTRE Nº 111 E AV. DEP. SILVIO TEXEIRA
GRAGERU	RUA RAFAEL RODRIGUES, ENTRE AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL E AV. ADELA FRANCO
GRAGERU	RUA JACINTO LUCHO DE MENDONÇA, ENTRE O Nº 203 E O Nº 195
GRAGERU	PRAÇA DR. PEDRO GARCIA MORENO
GRAGERU	RUA AMERICO CURVELO, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E Nº 580
GRAGERU	RUA WILSON ROCHA, ENTRE Nº 744 E AV. FRANCISCO PORTO
INDUSTRIAL	AV. ANTONIO ASSIS XAVIER, ENTRE RUA FARAL MARCOS FERREIRA DE JESUS E Nº 49
INDUSTRIAL	RUA CURITIBA, ENTRE AV. CORINTO LEITE E Nº 433
INDUSTRIAL	AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, ENTRE Nº 430 E Nº 472
INDUSTRIAL	RUA CURITIBA, ENTRE AV. GENERAL CALAZANS E Nº 883
JABOTIANA	AV. ESC. GRAÇILIANO RAMOS, ENTRE RUA PROF. WETE PIASSÁ FERNANDES REIS E Nº 68 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA ANTONIO O. LIMA, ENTRE Nº 81 E Nº 81 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTIANA	AV. TANCREDO NEVES, ENTRE Nº 5522 E AV. BERA MAR
JABOTIANA	RUA MARIA HORTÊNCIA CARVALHO SOBRAL, ENTRE Nº 46 E AV. CEL. SIZNO DA ROCHA - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA JASIEL DE BRITO CORTES, ENTRE Nº 847 E Nº 715
JABOTIANA	RUA LUIZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO COM TRAVESSA 4 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA MARIA HORTÊNCIA, ENTRE AV. CEL. SIZNO DA ROCHA E AV. GRAÇILIANO RAMOS - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA LUIZ MACHADO, ENTRE AV. GRAÇILIANO RAMOS E TRAVESSA 04 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	AV. TANCREDO NEVES, ENTRE Nº 5525 E Nº 5545
JABOTIANA	RUA JOÃO GENTON DA COSTA, ENTRE Nº 246 E AV. TANCREDO NEVES
JABOTIANA	RUA JASIEL DE BRITO CORTES, ENTRE Nº 847 E Nº 715
JAPAOZINHO	RUA JOÃO B. CABRAL, ENTRE Nº 92 E Nº 78
JARDIM CENTENÁRIO	RUA TEREZINHA MACEDO DA SILVA, ENTRE Nº 126 E Nº 123 - LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE II
JARDIM CENTENÁRIO	RUA RAD. JOSÉ DA SILVA LIMA, ENTRE Nº 111 E Nº 88
JARDINS	PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	RUA JUAREZ CARVALHO, ENTRE Nº 322 E RUA JOSÉ CARVALHO PINTO
JARDINS	AV. FRANCISCO FREITAS BENDOCCHI ALVES, ENTRE O Nº 337 E RUA JOÃO EDNALDO ALVES SANTOS
JARDINS	RUA JOÃO EDNALDO A. DOS SANTOS, ENTRE AV. FRANCISCO FREITAS B. ALVES E AV. MN. GERALDO B. SOBRAL
JARDINS	RUA ENG. HERNAN CENTURION, ENTRE O Nº 290 E O Nº 88
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE Nº 205 E Nº 192
LAMARÃO	RUA PROJETADA, ENTRE Nº 150 E RUA 01
LAMARÃO	RUA 02, ENTRE AV. PAULO FIGUEIREDO BARRETO E TRAVESSA 02
LAMARÃO	RUA VERDE PRATA, ENTRE Nº 06 E Nº 180
LAMARÃO	RUA VERDE PRATA, ENTRE O Nº 180 ATÉ O Nº 511
LUZIA	RUA PALMEIRA RAMOS, ENTRE Nº 1600 E ESTRADA DALLUZA
LUZIA	RUA JOÃO MELO, ENTRE Nº 87 E RESIDENCIAL CÔTE D'AZUR
LUZIA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES, Nº 180
LUZIA	RUA ANALLIA PINHO DE ASSIS, ENTRE Nº 81 E Nº 138
LUZIA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES, ENTRE Nº 400 E RUA DJENAL QUEIROZ
LUZIA	RUA DONA ABGAIL FERREIRA DE ARAUJO RAMOS, ENTRE Nº 113 E Nº 115
OLARIA	AV. OSVALDO ARANHA, ENTRE Nº 2976 E Nº 2970 - C.J. SÃO CARLOS
OLARIA	AV. SANTA GLEIDE, ENTRE Nº 429 E Nº 433
PALESTINA	RUA C, ENTRE Nº 23 E AV. VISCONDE DE MARACAJU
PONTO NOVO	RUA SINEZIA BARRETO MOURA, ENTRE Nº 179 E Nº 23 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA SINEZIA BARRETO MOURA, ENTRE Nº 166 E Nº 146 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA GOV. MANOEL DANTAS, ENTRE CEL. AMÉRICO BATALHA E AV. SÃO JOÃO BATISTA - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA FRANCISCO DE ARAUJO MACEDO, ENTRE Nº 02 E RUA GOV. MANOEL DANTAS - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	TV. MARIA GUMARÃES, ENTRE RUA GOV. MANOEL DANTAS E Nº 02 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA CEL. AMÉRICO BATALHA, ENTRE Nº 117 E Nº 137 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	AV. DR. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE AV. NESTOR SAMPÃO E RUA OLIVEIRA BARROS
PONTO NOVO	RUA CEL. AMÉRICO BATALHA, ENTRE Nº 23 E Nº 19 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA DR. ALEXANDRO SANTOS SANTANA, ENTRE Nº 82 E Nº 23
PONTO NOVO	RUA DR. ALEXANDRO SANTOS SANTANA, ENTRE Nº 72 E Nº 98
PONTO NOVO	RUA SIZENIA BARRETO MOURA, ENTRE O Nº 146 E O Nº 135

PONTO NOVO	RUA FILEMON FRANCO FREIRE, ENTRE Nº 284 E Nº 301
PONTO NOVO	RUA B, ENTRE Nº 107 E RUA A - C.J. APERIPE
PONTO NOVO	RUA JOSÉ CORREIA PAES, ENTRE Nº 141 E Nº 117 - C.J. BELA VISTA
PORTO DANTAS	RUA B, ENTRE O Nº 198 E O Nº 232
PORTO DANTAS	RUA B, ENTRE O Nº 232 E RUA C
PORTO DANTAS	RUA SANTO ANTONIO, ENTRE O Nº 81 E RUA LAGOA SANTA
PORTO DANTAS	RUA CHICO MENDES, ENTRE RUA MONTE VIOLE E RUA SÃO PEDRO
PORTO DANTAS	RUA MARIA COQUELAL, ENTRE RUA E' E RUA 30
PORTO DANTAS	RUA MARIA COQUELAL, ENTRE RUA 30 E RUA SANTO ANTONIO
PORTO DANTAS	RUA 30, ENTRE RUA MARIA COQUELAL E RUA G
PORTO DANTAS	RUA F, ENTRE RUA G E Nº 60
PORTO DANTAS	RUA SANTA RITA, ENTRE RUA PAZ E Nº 202
PORTO DANTAS	RUA BOA VISTA, ENTRE RUA GONZAGÃO E RUA SÃO ROQUE
PORTO DANTAS	RUA SÃO ROQUE, ENTRE RUA MARIA COQUELAL E RUA BOA VISTA
PORTO DANTAS	RUA F, ENTRE RUA MARIA COQUELAL E RUA G
PORTO DANTAS	RUA H, ENTRE RUA G E RUA C
PORTO DANTAS	RUA H, ENTRE RUA G E RUA C
PORTO DANTAS	RUA BEIRA RIO, ENTRE AV. GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO E O Nº 326
PORTO DANTAS	RUA ALTAMIRA, ENTRE O Nº 99 E A RUA BEIRA RIO
PORTO DANTAS	AV. ALTAMIRA, ENTRE O Nº 46 E A RUA BEIRA RIO
PORTO DANTAS	RUA DIVINOPOLIS, ENTRE O Nº 114 E O Nº 193
PORTO DANTAS	TRAVESSA EMANOEL, Nº 14
PORTO DANTAS	RUA DIVINOPOLIS, ENTRE O Nº 50 E O Nº 62
PORTO DANTAS	RUA EVANDRO RIBEIRO, ENTRE RUA DIVINOPOLIS E RUA LUIZ GONZAGA
PORTO DANTAS	RUA VILELA, ENTRE RUA DR. LUIZ GONZAGA E RUA BAHIA
PORTO DANTAS	RUA TRINTA E DOIS, ENTRE RUA BEIRA RIO E RUA DE REGIANE
PORTO DANTAS	RUA DE REGIANE, ENTRE AV. GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA BEIRA RIO
SALGADO FILHO	RUA URQUIZA LEAL, ENTRE Nº 147 E Nº 156
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE RUA 44-7 E CHÁCARA UNIVERSAL - LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE CHÁCARA UNIVERSAL E Nº 1835 - LOT. PARAÍSO DO SUL
SANTA MARIA	RUA 38, ENTRE RUA 56 E RUA 53 - LOT. PARAÍSO DO SUL
SANTA MARIA	RUA 38, ENTRE RUA 53 E AV. ALEXSANDRO - LOT. PARAÍSO DO SUL
SANTA MARIA	AV. CANAL, ENTRE RUA VASCO DA GAMA E Nº 101
SANTA MARIA	AV. CANAL, ENTRE O Nº 101 E O Nº 60
SANTA MARIA	AV. CANAL, ENTRE RUA 19 E RUA CONTORNO 01 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA P. Nº 4 - LOTEAMENTO MARVAN
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE AV. CANAL E RUA 10 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE RUA 10 E RUA 03 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE RUA 03 E RUA 02 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 03 COMO Nº 177 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	AV. CONTORNO 01, ENTRE RUA 03 E RUA 02 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 03, ENTRE RUA CONTORNO 01 E Nº 286 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE RUA 02 E Nº 318 A - PADRE PADRE
SANTA MARIA	RUA 02 COM RUA CONTORNO 01 - PADRE PADRE
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE O Nº 318 A E O Nº 305 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA CONTORNO 01, ENTRE O Nº 273 E AV. VASCO DA GAMA - C.J. PADRE PEDRO
SANTO ANTONIO	AV. JOÃO RIBEIRO, ENTRE RUA MIRIBECA E RUA GUMERCINDO BESSA
SANTO ANTONIO	RUA GUMERCINDO BESSA, ENTRE AV. JOÃO RIBEIRO E RUA ROSÁRIO
SANTOS DUMONT	RUA DOM PEDRO II, ENTRE Nº 240 E Nº 506
SANTOS DUMONT	RUA JOSÉ GOMES DE ALMEIDA, ENTRE Nº 87 E Nº 138
SANTOS DUMONT	RUA C, ENTRE Nº 101 E Nº 122 - C.J. IPES
SANTOS DUMONT	RUA NELSON ANDRADE, ENTRE Nº 53 E Nº 28 - C.J. ALMRANTE TAMANDARÉ
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO DE MORAIS, ENTRE Nº 458 E RUA MAJOR
SANTOS DUMONT	RUA MAURICIO FONSECA PEREIRA, ENTRE Nº 15 E RUA ANGELA MARIA SANTOS NASCIMENTO
SANTOS DUMONT	RUA A, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO E RUA M
SANTOS DUMONT	RUA A, ENTRE O Nº 500 E RUA M
SANTOS DUMONT	RUA SENHOR DO BONFIM, ENTRE O Nº 470 E O Nº 439
SANTOS DUMONT	RUA SANTA TEREZINHA, ENTRE RUA M E O Nº 206
SANTOS DUMONT	RUA M, ENTRE RUA A E O Nº 30
SANTOS DUMONT	RUA SENHOR DO BONFIM, ENTRE O Nº 455 E O Nº 439
SANTOS DUMONT	RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, ENTRE O Nº 74 E O Nº 56 - C.J. PRINCESA ISABEL
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA A E O Nº 15
SANTOS DUMONT	RUA M, ENTRE RUA SANTA TEREZINHA E O Nº 127
SANTOS DUMONT	RUA A, ENTRE RUA M E O Nº 64
SANTOS DUMONT	RUA M, ENTRE Nº 224 E Nº 143
SÃO JOSÉ	RUA DUQUE DE CAXIAS, ENTRE Nº 407 E Nº 73
SÃO JOSÉ	RUA DUQUE DE CAXIAS, ENTRE RUA DOM JOSÉ THOMAS E O Nº 448
SÃO JOSÉ	AV. DR. EDELSIO VEIRA DE MELO, ENTRE RUA ZACQUEU BRANDÃO E Nº 388
SÃO JOSÉ	RUA DUQUE DE CAXIAS, ENTRE Nº 73 E TV. PADRE GASPARE LOURENÇO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SALVADOR SANTOS MELO, ENTRE Nº 107 E Nº 97
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO, ENTRE Nº 1515 E TRAVESSA AMAPÁ
SIQUEIRA CAMPOS	AV. SÃO PAULO, ENTRE Nº 868 E Nº 872
SIQUEIRA CAMPOS	ACESSO AO VIVENDAS ARACAJU
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MARIANO SALMERON, ENTRE RUA BAHIA E Nº 289
SIQUEIRA CAMPOS	ACESSO AO VIVENDAS ARACAJU
SIQUEIRA CAMPOS	AV. SÃO PAULO, ENTRE Nº 1100 E RUA PARABA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FLORIANOPOLIS, ENTRE RUA ACRE E RUA BAHIA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE RUA GOIAS E O Nº 328
SIQUEIRA CAMPOS	RUA VER. JOÃO CLARO, ENTRE O Nº 62 E O Nº 88
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ALGODÃO, ENTRE O Nº 486 E A RUA PARABA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA BAHIA, ENTRE AV. DESEMBARGADOR MAYNARD E RUA AMAPÁ
SIQUEIRA CAMPOS	RUA QUINTINO MARQUES, ENTRE RUA ACRE A RUA SERGIPE
SOLEDADE	RUA PROJETADA A, ENTRE RUA BENJAMIN CONSTANT E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SOLEDADE	RUA PROJETADA A, ENTRE RUA BENJAMIN CONSTANT E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
SOLEDADE	RUA DOIS, ENTRE TV. DOIS A RUA VERDE BRANCO
SOLEDADE	RUA VERDE BRANCO, ENTRE RUA DOIS E RUA VERDE VIOLETA
SOLEDADE	RUA VERDE VIOLETA, ENTRE RUA VERDE BRANCO E RUA VERDE PRATA
SOLEDADE	RUA VERDE PRATA, ENTRE RUA VERDE VIOLETA E RUA M
SUISSA	RUA GARARU, ENTRE Nº 1168 E Nº 1160
SUISSA	RUA CLARA ALMEIDA, ENTRE Nº 464 E Nº 426
SUISSA	RUA GARARU, ENTRE Nº 1240 E AV. DR. EDELSIO VEIRA DE MELO
SUISSA	RUA JOSÉ CALUMBY, Nº 189
SUISSA	RUA WILTON MELO, ENTRE RUA ALOISIO BRAGA E Nº 26
SUISSA	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE Nº 2170 E RUA ALOISIO BRAGA
SUISSA	RUA ALOISIO BRAGA, ENTRE RUA WILTON MELO E Nº 689
ZONA DE EXPANSÃO	RUA H, ENTRE RUA F E AV. SILVERO LEITE FONTES - C.J. LAGUNA

Tapa-buraco total: 16.619,95 m<sup>2</sup>



# MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

## Pavimentação / Recapeamento asfáltico



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
<b>RECAPEAMENTO</b>				
01	Travessa Benjamin Constant	Dom Luciano	1.041,67	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.041,67</b>	<b>100,00</b>
<b>CAPEAMENTO</b>				
01	Rua Dr. Antônio Correia	Palestina	208,33	20,00
02	Rua Manoel C. dos Santos	Palestina	625,00	60,00
03	Rua Maria de São Pedro	Palestina	2.062,50	198,00
04	Travessa Benjamin Constant	Dom Luciano	1.458,33	140,00
05	Rua Cabo Costa	Palestina	1.718,75	165,00
06	Rua Padroeiro São Benedito - Loteamento Visconde Maracaju	Cidade Nova	1.875,00	180,00
07	Rua Maria de Lourdes Souza Santos - Loteamento Visconde Maracaju	Cidade Nova	2.083,33	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.031,25</b>	<b>963,00</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01	Rua Nossa Senhora de Lourdes - Loteamento JK	18 do Forte	2.516,67	302,00
02	Rua "A" - Loteamento Mangueiras	18 do Forte	1.916,67	230,00
03	Rua "B"	Cidade Nova	333,33	40,00
04	Travessa "B"	Cidade Nova	333,33	40,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.100,00</b>	<b>612,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.172,92</b>	<b>1.675,00</b>
<b>TAPA BURACO</b>				
ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
	NOVEMBRO/2020	DIVERSOS LOGRADOUROS	16.619,95	1.193,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	5.095,00
<b>TOTAL (t)</b>			<b>5.095,00</b>

# MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

## Terraplenagem / Patrolamento



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
18 do Forte	Rua "A", Loteamento Mangueiras.	Terraplenagem
18 do Forte	Rua "A", Loteamento Mangueiras.	Terraplenagem
18 do Forte	Rua Nossa Srª de Lourdes.	Recuperação de Base
18 do Forte	Rua "A", Loteamento Mangueiras.	Terraplenagem
18 do Forte	Rua Nossa Srª de Lourdes.	Recuperação de Base
18 do Forte	Rua Nossa Srª de Lourdes.	Recuperação de erosões
Cidade Nova	Rua "10", Loteamento Jardim Petrópolis.	Patrolamento
Cidade Nova	Rua sem denominação.	Terraplenagem
Cidade Nova	Rua Padroeiro São Benedito.	Terraplenagem
Cidade Nova	Rua "H", Loteamento Maracaju 1.	Terraplenagem
Dom Luciano	Avenida "M".	Execução de vala
Dom Luciano	Ruas do Loteamento Monte Carlo.	Terraplenagem
Dom Luciano	Ruas do Loteamento Monte Carlo.	Patrolamento
Jabotiana	Rua Maria Hortência Carvalho Sobral	Patrolamento
Jetimana	Rua "B", Loteamento Jetimana.	Terraplenagem
Luzia	Rua Oliveira Barros.	Patrolamento
Ponto Novo	Rua Oliveira Barros.	Patrolamento
Santa Maria	Rua "P", Loteamento Marivan.	Recuperação de Base
Santa Maria	Rua Colúmbia, Loteamento Paraíso do Sul.	Patrolamento
Santa Maria	Rua 25, Loteamento Jardim Recreio.	Patrolamento
Santa Maria	Rua Alexandre Alcino	Patrolamento
Santa Maria	Rua "P", Loteamento Marivan.	Recuperação de Base
Siqueira Campos	Campo do Sergipe.	Retirada de Brita
Soledade	Rua Pojetada "A", Loteamento Isabel Martins.	Recuperação de Base
Soledade	Rua Pojetada "A", Loteamento Isabel Martins.	Terraplenagem
Soledade	Avenida "J", Loteamento Isabel Martins.	Terraplenagem
Soledade	Ruas do Loteamento Porto do Gringo.	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua Suíssa Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua "E", Loteamento Gameleira - Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua "B", Loteamento Gameleira - Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua Bom Jesus - Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua sem denominação - Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua Real Varzea Grande - Pov. Areia Branca	Recuperação de Base
Zona de Expansão	Rua "T", Loteamento Dr. Sávio - Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua "J", Loteamento Dr. Sávio - Pov. Areia Branca	Patrolamento
Zona de Expansão	Travessa Manoel Evangelista - Pov. Mosqueiro	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua "Z", Loteamento Morada do Mar - Pov. Robalo	Colocação de Aterro
Zona de Expansão	Rua "A", Loteamento Solares - Pov. Robalo	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua João Batista dos Santos - Pov. Robalo	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua "A", Loteamento Princesa da Praia - Pov. Robalo	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua Terêncio Barreto de Góis - Pov. Robalo	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua "B", Loteamento Recanto dos Coqueiros - Pov. Robalo	Patrolamento
Zona de Expansão	Rua Professor José Américo - Pov. Robalo	Patrolamento
Zona de Expansão	Ruas "G", Loteamento Costa Verde.	Patrolamento
Zona de Expansão	Ruas do Loteamento Costa Verde.	Patrolamento

# MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

## Desobstrução



BAIRRO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua "A", Loteamento Mangueiras.
Aeroporto	Avenida Melicio Machado, Nº 1730.
Aeroporto	Rua Orlando Sobral dos Santos, Nº 70.
América	Avenida José Zuckman.
América	Travessa Guaporé, Nº 966.
América	Rua José Zuckman, Nº 170.
Aruana	Rua Mangabinha, Nº 155, Loteamento Marivan.
Bugio	Rua A-1, Nº 34.
Bugio	Travessa "B1", Nº 435, Bugio 3.
Bugio	Avenida Centenário, Nº 17.
Bugio	Avenida Centenário, Nº 25.
Centro	Avenida Otoniel Dórea.
Centro	Avenida Coelho e Campos, Restaurante Padre Pedro.
Cidade Nova	Rua Sargento Marcelino, Nº 686.
Cirurgia	Rua Riachão, Nº 1000.
Coroa do Meio	Rua Aloisio Campos, Nº 1343.
Coroa do Meio	Travessa Dr. Benedito Guedess, Nº 646, casa 14.
Coroa do Meio	Avenida Desembargador Antônio Goes.
Coroa do Meio	Rua "D", Nº 25.
Dom Luciano	Avenida "M", Loteamento Dendê.
Dom Luciano	Rua "H", Nº 430, Loteamento Mbema Mary.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Getúlio Vargas	Rua Riachão, Nº 664.
Industrial	Rua São Lucas, Nº 122.
Industrial	Avenida Novo Paraíso, Nº 121.
Industrial	Rua "G", Nº 47, Conjunto Residencial Engenho Velho.
Jabotiana	Rua Promotor Genésio Calvacante, Nº 05, Conjunto Sol Nascente.
Japãozinho	Avenida São João, Nº 247.
Jardins	Hospital Primavera, Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, Nº 2277.
Jetimana	Travessa "B", Nº 46.
José Conrado de Araújo	Rua Maria Afro Cortês Santos, Nº 271.
José Conrado de Araújo	Rua Eneida Santos.
José Conrado de Araújo	Rua Goias, Nº 1334.
José Conrado de Araújo	Rua Dr. Alexandre Freire, Nº 189
José Conrado de Araújo	Rua Tomar do Geru, Nº 497.
José Conrado de Araújo	Rua Alagoas, Nº 1924.
Lamarão	Travessa "Z", Nº 28, Loteamento Pousada Verde.
Novo Paraíso	Rua Deputado Euvaldo Diniz.

Olaria	Rua "3", Nº 47, Conjunto Maria do Carmo.
Olaria	Travessa "B" e "D", loteamento Nova Liberdade II.
Pereira Lobo	Rua Clara Almeida esquina com Rua São Judas Tadeu.
Pereira lobo	Rua João Rocha Sobrinho, Nº 120.
Ponto Novo	Rua Filemon Franco Freire, Nº 406.
Ponto Novo	EMURB - Guarita.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 37, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 39, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Nestor Sampaio, Nº 35, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Sinézia Barreto Moura, Conjunto Bela Vista.
Ponto Novo	Rua Sinézia Barreto Moura, Conjunto Bela Vista.
Ponto Novo	EMURB - WC da Cantina.
Ponto Novo	Rua José Deodato Soares, Nº 118.
Ponto Novo	Rua Sinézia Barreto Moura, Nº 55.
Salgado Filho	Praça Assis Chateaubriand.
Santa Maria	Rua Manoel Gratuliano, Nº 144, Loteamento Prainha.
Santa Maria	Rua dos Eucaliptos, Nº 352, Residencial Santa Maria.
Santa Maria	Travessa A-1, Nº 23, Invasão Santa Maria.
Santa Maria	Travessa A-1, Nº 15, Invasão Santa Maria.
Santos Dumont	Rua José de Melo esquina com Rua São Francisco.
Santos Dumont	Rua "X" esquina com Rua "H", Conjunto Amirante Tamandaré.
Santos Dumont	Rua Imperatriz Tereza Cristina, Nº 91.
Santos Dumont	Rua Erondina Lopes, Nº 48.
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 817.
São Conrado	Rua "A", Nº 302.
São José	Rua Lagarto, Nº 1750, esquina com Avenida Gonçalves Prado.
São José	Rua Urquiza Leal, Nº 141.
Siqueira Campos	Avenida São Paulo, Nº 1525.
Siqueira Campos	Rua Mato Grosso, Nº 702.
Siqueira Campos	Rua Acre, Nº 1418.
Soledade	Rua A-1, Nº 34, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Nº 10, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Ruas do Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "A", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "B", Nº 160, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Loteamento Rosa do Sol.

# MANUTENÇÃO

## Limpeza de Fossas



BAIRRO	LOGRADOURO
13 de Julho	Quilômetro da Avenida Beira Mar.
18 do Forte	Rua Padreão São Benedito, Nº 154.
18 do Forte	Rua "19", Nº 118.
18 do Forte	Rua General Joaquim Inácio, Nº 132.
Aeroporto	Rua Santa Paulina do Coração Agnóstico de Jesus, Nº 99.
Aeroporto	Praça do Recanto da Paz, Nº 61.
América	Acampamento - Sala da Diretoria.
América	Acampamento - Sala do Coordenador.
América	Rua José Zuckerman, Nº 328.
América	Rua Alzira Rezende, Nº 45.
América	Rua José Zuckerman, Nº 249.
América	Rua "H", Nº 26.
América	Acampamento - sala dos Engenheiros.
Aruana	Rua "N", Nº 395, Residencial Aquarius.
Aruana	Rua "G", Nº 158, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "K", Nº 91, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "I", Nº 513, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "S", Nº 13, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua "I", Nº 588, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "G", Nº 49, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "G", Nº 88, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "J", Nº 88, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "J", Nº 32, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "J", Nº 121, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "F", Nº 895, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "F", Nº 532, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "J", Nº 121, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "F", Nº 532, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "F", Nº 261, Residencial Costa Nova.
Aruana	Rua "F", Nº 269, Residencial Costa Nova.
Aruana	Rua Adalgisa de Oliveira, Nº 142, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua "E", Nº 154, Loteamento Aquarius.
Aruana	Rua "E", Nº 154, Loteamento Aquarius 1.
Aruana	Rua "N", Nº 10, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua "X", Nº 10, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua "A", Nº 91, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua "J", Nº 63, Residencial Horto do Carvalho II.
Aruana	Rua "L", Nº 167, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "G", Nº 540, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua José Vicente, Nº 740.
Aruana	Rua José Vicente, Nº 730.
Aruana	Rua "K", Nº 50, Residencial Franco Freire 2.
Aruana	Rua "G", Nº 540, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "F", Nº 50, Loteamento Aquarius.
Aruana	Rua "S", Nº 107, Residencial Costa Nova.
Aruana	Rua "K", Nº 61, Residencial Franco Freire 2.
Aruana	Rua "J", Nº 57, Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "N", Nº 571, Loteamento Aquarius 2.
Aruana	Rua Pedro Braz de Alcântara, Nº 282, antiga rua "7", Res. Costa Nova I.
Aruana	Rua Sete, Nº 282, residencial Costa Nova I.

Aruana	Rua Adalgisa de Oliveira, Nº 132, Costa Nova I.
Aruana	Rua "F", Nº 157, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "E", Nº 154, Residencial Aquarius.
Aruana	Rua "F", Nº 559, Horto do Carvalho.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro, Nº 629, Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "C", Nº 351, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "F", Nº 261, Costa Nova.
Aruana	Rua "M", Nº 547, Horto do Carvalho.
Atalaia	Avenida Poeta Vinícius de Moraes, Nº 1172.
Bugio	Rua "K", Nº 38, Bugio III.
Bugio	Rua F-3, Nº 311.
Capucho	Terminal de Integração Zona Oeste.
Cidade Nova	Rua "B", Nº 257, Loteamento Recanto da Jaqueira.
Cidade Nova	Travessa "M", Nº 14, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Travessa "M", Nº 20, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua "B", Nº 237, Loteamento Recanto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua "M", Nº 20, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Travessa José de Melo, Nº 117.
Coroa do Meio	Avenida Desembargador Antônio Goes, Nº 743.
Dom Luciano	Rua Dr. José Almeida, Nº 659.
Dom Luciano	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 144, Loteamento Mbema Mary.
Farolândia	Rua Professora Ingrid da Glória Freire, Nº 110.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Grageru	Rua Manoel Espírito Santo, Nº 224.
Industrial	Rua Curitiba, Nº 927.
Jabotiana	Rua José Antônio Costa Melo, Nº 84, Conjunto JK.
Jabotiana	Rua Paulo Rocha Novais, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Ribeiro Nunes, Nº 113.
Jabotiana	Rua "C", Nº 172, Anexo IV, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua "F", Nº 51, Loteamento Jardim dos Coqueiros.
Japãozinho	Avenida São João, Nº 212.
Jardim Centenário	Avenida Matilacouro, Nº 708.
Jardim Centenário	Rua E-2, Nº 211.
Jardins	Rua Raimundo Oliveira Filho, Nº 100.
José C. de Araújo	Rua Alagoas, Nº 1830.
José C. de Araújo	Rua Maria Afro Cortês Santos, Nº 68
Lamarão	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 930.
Lamarão	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 930.
Lamarão	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 144.
Luzia	Rua Antônio Vieira, Nº 237, Loteamento Jardim Bahiano.
Novo Paraíso	Avenida Camilo Calazans, Nº 458.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 59, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 61, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 73, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 87, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 101, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 111, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 127, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaria	Rua José da Silva Carvalho, Nº 127, Loteamento Nova Liberdade I.
Pereira Lobo	Rua João Rocha Sobrinho, Nº 120.
Porto Novo	Rua Coronel Miguel Pereira, Nº 34.

Porto Novo	Rua Alessandro Santos de Santana, Nº 46, Antiga Rua "C".
Porto Novo	EMURB - Guarita.
Porto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 33, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 01, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 05, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	EMURB - WC da Cantina.
Porto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 39.
Porto Novo	Rua José Deodato Soares, Nº 118.
Porto Novo	Rua Astrologia Santana Filho, Nº 49, Conjunto Costa e Silva.
Porto Novo	Rua Alfa, S/Nº, Em frente ao Nº 22.
Porto Dantas	Rua Capela, Nº 188, Coqueiral.
Porto Dantas	Rua Dom Luciano, Nº 64, Coqueiral.
Porto Dantas	Rua Dom Luciano, Nº 104, Coqueiral.
Santa Maria	Rua dos Eucaliptos, Nº 352, Residencial Santa Maria.
Santa Maria	Rua Canal Santa Maria, Nº 49, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Vitória, Nº 84, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Daniel Menezes, Nº 87.
Santa Maria	Rua Daniel Menezes, Nº 129.
Santa Maria	Rua "B", Nº 22, Loteamento Novo Paraíso.
Santa Maria	Rua "Z", Nº 30, Loteamento Santa Maria.
Santa Maria	Avenida Canal do Desembargador, Nº 49.
Santa Maria	Rua Daniel Menezes, Nº 87.
Santa Maria	Rua Daniel Menezes, Nº 120.
Santos Dumont	Rua João Alfredo, Nº 06.
Santos Dumont	Rua João Alfredo, Nº 06, Conjunto Princesa Isabel.
Santos Dumont	Rua Diretora Maria Marques, Nº 157.
Santos Dumont	Rua Bela Vista, Nº 338.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, Nº 569.
Santos Dumont	Rua São Francisco de Assis, Nº 932.
São Conrado	Avenida Gasoduto, Nº 419, Conjunto Orlando Dantas.
São Conrado	Rua Alexandre Balano Vieira Aves (Antiga Rua "O"), Nº 228.
Siqueira Campos	Rua Acre, Nº 2162.
Soledade	Rua "L" esquina com Rua "B", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "Q" esquina com Rua "F", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Avenida Silva, Nº 100, Loteamento Palmeira.
Soledade	Avenida Silva, Nº 104, Loteamento Palmeira.
Soledade	Avenida Silva, Nº 108, Loteamento Palmeira.
Soledade	Avenida Silva, Nº 125, Loteamento Palmeira.
Soledade	Rua "G", Nº 271, Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "N", Nº 125, Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "G", Nº 271, Monte Belo.
Soledade	Rua "J", Nº 140, Loteamento Paloma.
Zona de Expansão	Rodovia dos Nitrógenos, Nº 14990.
Zona de Expansão	Rodovia dos Nitrógenos, Nº 14309.
Zona de Expansão	Rua Professor Eduardo Cabral, Nº 315, Povoador São José.
Zona de Expansão	Rodovia dos Nitrógenos, Nº 6467.
Zona de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 331.
Zona de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 48.
Zona de Expansão	Rua Expedicionária/ Jornal da Silva, Nº 227, Costa Nova I.

# DIRETORIA DE URBANISMO



## Plataformas de licenciamento digital

### Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125



# DIRETORIA DE HABITAÇÃO



## EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES


Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

## Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa



**OBRA:** Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março

**CUSTO:** R\$ 4.780.867,21


**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



## REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS


- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



# ILUMINAÇÃO PÚBLICA




## PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



**Substituição de 1.927 lâmpadas  
queimadas no mês de novembro.**

### 2020



### 2019




### 2018



### 2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	2	0	1	1
NOVO PARAÍSO	28	30	1	0
18 DO FORTE	45	48	5	0
CAPUCHO	13	13	0	0
GETÚLIO VARGAS	44	42	8	0
SIQUEIRA CAMPOS	34	32	5	0
13 DE JULHO	11	17	1	0
17 DE MARÇO	15	16	1	0
SALGADO FILHO	10	10	1	0
JARDINS	27	26	9	0
INÁCIO BARBOSA	38	33	7	0
SANTO ANTÔNIO	19	24	2	0
SANTOS DUMONT	61	61	1	0
AMÉRICA	23	27	0	0
SANTA MARIA	69	53	20	1
SÃO JOSÉ	27	27	5	0
JABOTIANA	43	56	1	0
CIDADE NOVA	48	48	3	0
LAMARÃO	50	45	8	1
INDUSTRIAL	53	55	1	1
SUISSA	23	21	7	0
JARDIM CENTENÁRIO	17	19	1	0
OLARIA	25	23	2	0
CENTRO	61	64	13	0
ZONA DE EXPANSÃO	382	395	18	5
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	22	21	1	0
PEREIRA LOBO	8	7	1	0
SOLEDADE	31	31	0	0
PALESTINA	11	10	0	1
FAROLÂNDIA	116	108	13	3
ATALAIA	133	130	13	1
SÃO CONRADO	73	67	6	0
AEROPORTO	47	50	2	4
COROA DO MEIO	82	78	5	1
GRAGERU	16	25	0	0
BUGIO	33	38	1	0
PONTO NOVO	35	36	3	0
PORTO D'ANTAS	48	50	0	0
JAPÃOZINHO	31	30	3	0
LUZIA	51	50	5	1
CIRURGIA	11	10	1	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	1	1	0	0
<b>Total:</b>	<b>1917</b>	<b>1927</b>	<b>175</b>	<b>20</b>

## Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	6	5	0
17 DE MARÇO	0	0	8	7	0
18 DO FORTE	7	0	16	22	0
AEROPORTO	4	0	15	28	0
AMÉRICA	6	0	6	11	0
ATALAIA	9	0	63	61	0
BUGIO	23	0	7	3	0
CAPUCHO	0	0	10	3	0
CENTRO	1	0	43	17	0
CIDADE NOVA	3	0	27	18	0
CIRURGIA	0	0	5	6	0
COROA DO MEIO	2	0	37	43	0
FAROLÂNDIA	10	0	48	58	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	26	18	0
GRAGERU	1	0	5	10	0
INDUSTRIAL	0	0	30	23	0
INÁCIO BARBOSA	4	0	25	9	0
JABOTIANA	5	0	23	15	0
JAPÃOZINHO	4	0	11	16	0
JARDIM CENTENÁRIO	7	0	3	7	0
JARDINS	0	0	16	11	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1	0	9	12	0
LAMARÃO	4	0	28	18	0
LUZIA	2	0	24	25	0
NAO INFORMADO -	0	0	1	0	0
NOVO PARAÍSO	1	0	13	14	0
OLARIA	13	0	9	3	0
PALESTINA	0	0	8	3	0
PEREIRA LOBO	0	0	3	5	0
PONTO NOVO	1	0	2	32	0
PORTO D'ANTAS	0	0	38	10	0
SALGADO FILHO	0	0	3	7	0
SANTA MARIA	6	0	10	53	0
SANTO ANTÔNIO	2	0	11	6	0
SANTOS DUMONT	8	0	21	32	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	19	14	0
SOLEDADE	3	0	18	10	0
SUISSA	1	0	10	12	0
SÃO CONRADO	2	0	45	26	0
SÃO JOSÉ	4	0	18	5	0
ZONA DE EXPANSÃO	8	0	195	179	0
<b>Total:</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>857</b>	<b>0</b>



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

**ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS** Diretor-Presidente

**GERALDO OLIVEIRA** Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

**JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO** Diretor de Operações

**AVILÉ DANTAS** Diretor de Urbanismo

**TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES** Diretora de Habitação

**ALMIR SERÔA** Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb  
Fotos: Ascom / Secom