

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Dezembro / 2020



Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

# SUMÁRIO

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. DIRETORIA DE OBRAS</b>                                                                        | 3  |
| Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano                     | 4  |
| Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano                     | 5  |
| Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho                          | 6  |
| Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho                                         | 7  |
| Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio       | 8  |
| Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan                                               | 9  |
| Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte                                                  | 10 |
| Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa                                          | 11 |
| Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março                                    | 12 |
| Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio                                   | 13 |
| Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria                            | 14 |
| Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso                                     | 15 |
| Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia                                        | 16 |
| Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros                   | 17 |
| Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano                                               | 18 |
| Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade             | 19 |
| Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte                          | 20 |
| Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria                                | 21 |
| Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont                         | 22 |
| Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria                                    | 23 |
| Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte    | 24 |
| Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano                                            | 25 |
| Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio                                         | 26 |
| Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa - Bairro Industrial                          | 27 |
| Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo                                            | 28 |
| Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia                             | 29 |
| Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros                    | 30 |
| Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros         | 31 |
| Reforma do Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia                                       | 32 |
| Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia          | 33 |
| Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio                                                    | 34 |
| Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo                  | 35 |
| Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria                         | 36 |
| Implementação do novo terminal do mercado - Centro                                                  | 37 |
| Reforma do campo de futebol do Anchieta - Bairro Bugio                                              | 38 |
| Urbanização de área no Loteamento Tramandai - Bairro Jardins                                        | 39 |
| Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa                                    | 40 |
| Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont                                       | 41 |
| Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho                              | 42 |
| Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa                    | 43 |
| Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Isabel e Prof. Maria Vidas Boas                  | 44 |
| Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont                       | 45 |
| Reurbanização das Praças Mário Valois Galvão - Bairro 18 do Forte                                   | 46 |
| Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria             | 47 |
| Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice - Bairro Jardins                                           | 48 |
| Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão              | 49 |
| Obras concluídas 2017/2018/2019/2020                                                                | 50 |
| Projetos contratados 2017/2018/2019/2020                                                            | 51 |
| <b>2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES</b>                                                                    | 52 |
| Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019                                           | 53 |
| Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019                                           | 54 |
| Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem)                                         | 55 |
| Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem)                                         | 56 |
| Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)                                              | 57 |
| Manutenção (drenagem)                                                                               | 58 |
| Manutenção (serviços diversos)                                                                      | 59 |
| Tabelas de quantitativos                                                                            | 60 |
| <b>3. DIRETORIA DE URBANISMO</b>                                                                    | 64 |
| Implantação de licenciamento digital                                                                | 65 |
| Quantitativo de saída de processos                                                                  | 66 |
| Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas                                            | 67 |
| <b>3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO</b>                                                                    | 68 |
| Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março                                              | 69 |
| Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa                                   | 70 |
| Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março | 71 |
| Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)                                                | 72 |
| <b>5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                                        | 73 |
| Parque de iluminação pública de Aracaju                                                             | 74 |
| Demandas de ordem de serviço por bairro                                                             | 75 |
| Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação                                               | 76 |



# DIRETORIA DE OBRAS





**OBRA:** Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano

**CUSTO:** R\$ 2.436.203,37

**EMPRESA:** HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





**OBRA:** Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano


**CUSTO:** R\$ 937.940,70

**EMPRESA:** CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.








**OBRA:** Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Japãozinho


**CUSTO:** R\$ 289.962,85

**EMPRESA:** Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.







**OBRA:** Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Japãozinho

**CUSTO:** R\$ 17.488.372,99

**EMPRESA:** CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m<sup>2</sup>.






**OBRA:** Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Atalaia e Coroa do Meio


**CUSTO:** R\$ 19.762.814,50

**EMPRESA:** GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).







**OBRA:** Complementação da infraestrutura do Marivan

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Marivan


**CUSTO:** R\$ 14.434.050,44

**EMPRESA:** CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m<sup>2</sup> de ciclovias e 22.000 m<sup>2</sup> de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.









**OBRA:** Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

**LOCALIZAÇÃO:** Diversos bairros

**CUSTO:** R\$ 5.809.114,01

**EMPRESA:** GL Empreendimentos Ltda.

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória. Na segunda etapa, serão beneficiadas as seguintes vias: Av. João Ribeiro, Av. Simeão Sobral, Rua Muribeca (Bairro Santo Antônio); Av. Filadelfo Dória, Av. Novo Paraíso, Av. Confiança (Bairro Industrial); Av. Minas Gerais (Bairro 18 do Forte); e Av. Dr. Carlos Firpo (Centro).





**OBRA:** Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Ponto Novo

**CUSTO:** R\$ 3.769.848,05

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





17 de Março

## Complementação da construção de maternidade



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



**OBRA:** Complementação da construção de maternidade

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março

**CUSTO:** R\$ 17.084.768,91

**EMPRESA:** Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m<sup>2</sup>.





**OBRA:** Construção da EMEF Dom José Vicente Távora

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santo Antônio


**CUSTO:** R\$ 4.480.692,75

**EMPRESA:** AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.








**OBRA:** Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria

**CUSTO:** R\$ 3.539.610,48

**EMPRESA:** CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.







**OBRA:** Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Novo Paraíso


**CUSTO:** R\$ 2.003.428,21

**EMPRESA:** Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m<sup>2</sup>. No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.







**OBRA:** Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Atalaia

**CUSTO:** R\$ 3.033.268,94

**EMPRESA:** MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m<sup>2</sup>. No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.






**OBRA:** Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

**CUSTO:** R\$ 11.357.549,55

**EMPRESA:** Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.







**OBRA:** Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano


**CUSTO:** R\$ 5.912.720,97

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m<sup>2</sup> de pavimentação.







**OBRA:** Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Soledade

**CUSTO:** R\$ 5.782.462,46

**EMPRESA:** Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.







**OBRA:** Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 18 do Forte

**CUSTO:** R\$ 1.415.102,70

**EMPRESA:** Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.






**OBRA:** Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Olaria

**CUSTO:** R\$ 2.734.517,86

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construção Ltda.


A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





## Bairros Soledade e Santos Dumont

### Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol



**OBRA:** Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Soledade e Santos Dumont


**CUSTO:** R\$ 8.583.445,21

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.







**OBRA:** Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria


**CUSTO:** R\$ 6,289,205,70

**EMPRESA:** Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.







**OBRA:** Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 18 do Forte

**CUSTO:** R\$ 1.189.281,15

**EMPRESA:** Sólida Engenharia e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





**OBRA:** Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Dom Luciano

**CUSTO:** R\$ 3.816.566,78

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.







**OBRA:** Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Bugio

**CUSTO:** R\$ 3.464.823,96

**EMPRESA:** Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.






**OBRA:** Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa, trecho canal do Bairro Industrial à Ponte Construtor João Alves

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Industrial

**CUSTO:** R\$ 2.251.146,28

**EMPRESA:** GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na recuperação da infraestrutura da Orlinha do Bairro Industrial, com a execução dos seguintes serviços: Urbanização da praça - Todo o piso será feito em concreto usinado, com aplicação de figuras decorativas. O parque infantil será recuperado, além do guarda-corpo e muro de contenção; Reconstrução do quiosque de apoio à contemplação e à arte; Recuperação da passarela; Recuperação de quiosque de comercialização de artesanato; Recuperação do apoio ao Catamarã; Recuperação de quiosque de apoio à praça e de quiosque de apoio à 3ª idade; Recuperação do módulo policial; Recuperação de contemplação e apoio ao turismo; Recuperação do quiosque de apoio aos banheiros, do quiosque de Informações Turísticas, da quadra e do píer.







**OBRA:** Reforma e ampliação da sede da Emurb


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Ponto Novo

**CUSTO:** R\$ 2.232.104,73

**EMPRESA:** GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m<sup>2</sup>.





**OBRA:** Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

**LOCALIZAÇÃO:** Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

**CUSTO:** R\$ 3.002.171,75

**EMPRESA:** Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m<sup>2</sup>. A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m<sup>2</sup>.







**OBRA:** Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

**LOCALIZAÇÃO:** Diversos bairros da cidade


**CUSTO:** R\$ 10.414.622,13

**EMPRESA:** Teccol Engenharia Ltda.


A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



**EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA**  
Bairro Santa Maria



**EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL**  
Bairro Cidade Nova






**OBRA:** Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

**LOCALIZAÇÃO:** Diversos bairros da cidade

**CUSTO:** R\$ 5.778.564,87

**EMPRESA:** CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF ZALDA GAMA**  
Bairro Capucho



**EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES**  
Bairro Ponto Novo






**OBRA:** Reforma do Terminal de Integração da Atalaia

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Atalaia

**CUSTO:** R\$ 1.620.946,09

**EMPRESA:** Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m<sup>2</sup>; - Pavimentação de 1.830 m<sup>2</sup> da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m<sup>2</sup> de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





**OBRA:** Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombofaixa do Terminal de Integração da Atalaia

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Atalaia


**CUSTO:** R\$ 326.896,84

**EMPRESA:** Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombofaixa do Terminal de Integração da Atalaia.







**OBRA:** Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Coroa do Meio

**CUSTO:** R\$ 637.542,47

**EMPRESA:** MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





**OBRA:** Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro José Conrado de Araújo


**CUSTO:** R\$ 508.643,87

**EMPRESA:** Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.







**OBRA:** Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria

**CUSTO:** R\$ 4.134.016,16

**EMPRESA:** AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





**OBRA:** Implementação do novo terminal do mercado

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Centro

**CUSTO:** R\$ 10.450.403,52

**EMPRESA:** Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





## Reforma do campo de futebol do Anchietão



**OBRA:** Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietão, localizado na Rua A4


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Bugio

**CUSTO:** R\$ 284.846,41

**EMPRESA:** Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietão, localizado na Rua A4, no Bairro Bugio.





**OBRA:** Urbanização de área no Loteamento Tramandaí

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Jardins


**CUSTO:** R\$ 280.644,39

**EMPRESA:** AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.








**OBRA:** Construção do Centro Operacional da SMTT


**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Inácio Barbosa

**CUSTO:** R\$ 1.542.877,81

**EMPRESA:** Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





**OBRA:** Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santos Dumont

**CUSTO:** R\$ 430.247,97

**EMPRESA:** Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga







**OBRA:** Construção da contenção de encosta na Travessa São João

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Japãozinho

**CUSTO:** R\$ 435.385,10

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.





## Bairro Inácio Barbosa

### Reforma do terminal do DIA



**OBRA:** Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Inácio Barbosa


**CUSTO:** R\$ 2.445.254,21

**EMPRESA:** MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.








**OBRA:** Reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antônio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo

**LOCALIZAÇÃO:** Bairros Ponto Novo e Santo Antônio


**CUSTO:** R\$ 546.466,91

**EMPRESA:** Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antonio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.








**OBRA:** Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santos Dumont

**CUSTO:** R\$ 608.680,29

**EMPRESA:** Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.







**OBRA:** Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 18 do Forte


**CUSTO:** R\$ 298.936,28

**EMPRESA:** Souza Construções

A obra consiste na reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão.







**OBRA:** Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Santa Maria

**CUSTO:** R\$ 2.166.188,96

**EMPRESA:** ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.










**OBRA:** Implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro Jardins

**CUSTO:** R\$ 1.297.052,58

**EMPRESA:** Camel Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice.





**OBRA:** Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

**LOCALIZAÇÃO:** Povoado Mosqueiro (Zona de Expansão)

**CUSTO:** R\$ 697.932,69


**EMPRESA:** CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m<sup>2</sup>, em dois pavimentos: 170,45m<sup>2</sup> no pavimento térreo e 151,61m<sup>2</sup> no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.





## Diversos bairros



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho - Bairro Santa Maria
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza - Bairro Olaria
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis - Bairro Santo Antônio
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino - Bairro 17 de Março
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno - Bairro Getúlio Vargas
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II - Bairro Jardim Centenário
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" - Bairro 17 de Março
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol - Bairros Atalaia e Aeroporto
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral - Bairro Coqueiral
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 - Bairro 17 de Março
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa - Bairro Dom Luciano
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa - Bairro Coroa do Meio
13. Revitalização do prédio da FUNDAT - Bairro Centro
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana - Zona de Expansão
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão - Bairro 17 de Março
17. Complementação da infraestrutura do Barroso - Bairro Farolândia
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares - Bairro Santa Maria
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal - Bairro Inácio Barbosa
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Aírton de Andrade - Bairro Jabotiana
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos - Bairro 17 de Março
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia - Bairro Farolândia
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa - Bairro Atalaia
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua "C" (Coqueiral) e Rua "A" (Japãozinho) - Bairro Japãozinho
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende - Bairro 13 de Julho
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar - Bairros Atalaia e Aeroporto
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar - Diversos bairros
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott - Bairro América
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco - Diversos bairros
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim - Bairro Santa Maria
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo - Bairros Soledade da Dom Luciano
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte - Bairro Bugio
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto - Bairro Salgado Filho
36. Implantação de quadra de futebol society - Bairro Soledade
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima - Bairro Lamarão
38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II - Bairro Soledade
39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário - Bairro São Conrado
40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes - Diversos bairros
41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - Bairro Santa Maria
42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social - Diversos bairros
43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" - Bairro Japãozinho

# Projetos contratados



## PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

| ITEM | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SITUAÇÃO  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.                                                                                                                                                                                                                                         | Concluído |
| 02   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Concluído |
| 03   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concluído |
| 04   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concluído |
| 05   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concluído |
| 06   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concluído |
| 07   | Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antônio e o Centro do Município de Aracaju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concluído |
| 08   | Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.                                                                                                                                                                                                                               | Concluído |
| 09   | Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concluído |
| 10   | Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.                                                                                                                                                                                        | Concluído |
| 11   | Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Concluído |
| 12   | Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Concluído |
| 13   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concluído |
| 14   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concluído |
| 15   | Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no Trecho compreendido entre a Estaca 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria. |           |

## PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

| ITEM | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SITUAÇÃO     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01   | Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins. |              |
| 02   | Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.                                                                                        | Concluído    |
| 03   | Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.                                                                                                                                                                                                | Andamento    |
| 04   | Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.                                                                                                                                                                                  | Em licitação |
| 05   | Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.                                                                                                                                                                                                     |              |
| 06   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.                                                                                                                                                                       | Em licitação |
| 07   | Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.                                                                                                                                                                                                          |              |
| 08   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.                                                                                                                        | Em licitação |
| 09   | Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.                                                                                                                                                                   | Em licitação |
| 10   | Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.                                                                                                                                           | Em licitação |
| 11   | Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.                                                                                                                                                                       | Em licitação |
| 12   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.                                                                                                                                                                                | Em andamento |
| 13   | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.           | Em licitação |

## PROJETOS CONTRATADOS EM 2018

| ITEM | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                     | SITUAÇÃO     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.                                                                                                                              | Concluído    |
| 02   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.                                                                                                        | Concluído    |
| 03   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.                                                                                                                | Concluído    |
| 04   | Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.                                                                                                                                           | Concluído    |
| 05   | Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.                                                                                                                                                               | Concluído    |
| 06   | Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.                                                                                       | Concluído    |
| 07   | Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.                                                                                                                                                                         | Concluído    |
| 08   | Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.                                                                                                                    | Em Andamento |
| 09   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.                                                                                                |              |
| 10   | Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.                                                                                                | Concluído    |
| 11   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.                                                                                                                                | Concluído    |
| 12   | Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.                                                                                                                        | Concluído    |
| 13   | Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.                                                                                                                             | Concluído    |
| 14   | Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.                                                                                                                         | Concluído    |
| 15   | Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.                                                                                                                               | Concluído    |
| 16   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.                                                                                                                                        | Concluído    |
| 17   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.                                                                                                                                           | Concluído    |
| 18   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.                                                                                                                         | Concluído    |
| 19   | Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.                                                           | Em Andamento |
| 20   | Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial. | Concluído    |
| 22   | Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.                                                       | Concluído    |
| 23   | Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.                                                            | Concluído    |
| 24   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.                                                                                                                               | Concluído    |


## PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

| ITEM | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SITUAÇÃO          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.                                                                                                                              | Fase de conclusão |
| 02   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.                                                                                                                      | Concluído         |
| 03   | Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.                                                                                                                                                                         | Em Andamento      |
| 04   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.                                                                                                                                     | Em Andamento      |
| 05   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 06   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.                                                                                                                                                                                     | Em Andamento      |
| 07   | Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.                                                                                                                                    | Concluído         |
| 08   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.                                                                                                                                                                                              | Concluído         |
| 09   | Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) no Bairro 17 de Março.                                                                                                                         | Concluído         |
| 10   | Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.                                                                                                                     |                   |
| 11   | Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.                                                                                                                                                                                                             | Em Andamento      |
| 12   | Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE. | Em Andamento      |
| 13   | Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.                                                                                                                                                                                                  | Concluído         |
| 14   | Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.                                                                                                                                                                                                | Concluído         |




# DIRETORIA DE OPERAÇÕES













Travessa Santa Terezinha - Olaria



Rua Maria do Coqueiral - Palestina



Rua Abdias Bezerra - Palestina



Rua José Coutinho - Palestina



Rua Maria São Pedro - Olaria



Rua Paulo Ludovice de Menezes - Palestina



Av. Dulce Diniz - Luzia



Rua D - Lot. Monte Carlo - Dom Luciano







Rua A - Lot. Monte Carlo - Dom Luciano



Rua D - Lot. Visconde de Maracaju - Cidade Nova



Travessa B-14 - Cj. Valadares - Santa Maria



Travessa B-16 - Cj. Valadares - Santa Maria



Travessa A-2 - Cj. Valadares - Santa Maria



Travessa 5 - Cj. Valadares - Santa Maria



Rua 2 - Cj. Maria do Carmo - Olaria



Rua Lourival Chagas - Grageru







**TAPA-BURACOS**



Alameda Antônio de Pádua - Jardins



Av. Melício Machado - Aeroporto




Av. M - Dom Luciano




Rua Jasiel de Brito Côrtes  
Jabotiana



Rua B-19 - Cj. Valadares  
Santa Maria



Rua M - Loteamento Costa Verde - Zona de Expansão



Rua H - Loteamento Toca da Raposa - Farolândia





Av. Jorge Amado - Jardins



Rua 16 - 17 de Março




Rua A - Lot. Visconde de Maracaju II - Cidade Nova




Rua H - Lot. Visconde de Maracaju I - Cidade Nova



Rua Maria do Amarante - Cj. Augusto Franco - Farolândia



Rua Maria Pastora - Farolândia



Rua Rafael de Aguiar - Pereira Lobo



Rua Santa Paulina - Res. Mirassol - Aeroporto







Recuperação do pavimento da Av. Ivo do Prado - Centro



Colocação de novos bancos nos calçadões - Centro




Instalação de defensas  
e muro de proteção no  
canal Comandante Miranda  
Santos Dumont



Construção de passarela para pedestres - Santa Maria



Construção de passarela para pedestres - Jardins





# MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

## Tapa-buraco



| BAIRRO            | LOGRADOURO                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 DE MARÇO       | AV. PROCURADOR JOSÉ COSTA CAVALCANTE, ENTRE Nº 56 E RUA 20                                    |
| 17 DE MARÇO       | RUA 16, ENTRE AV. 21 E Nº 83                                                                  |
| 18 DO FORTE       | RUA CABO JORDINO COM RUA D                                                                    |
| 18 DO FORTE       | RUA JANSEN MELO, ENTRE Nº 51 E Nº 55                                                          |
| AEROPORTO         | AV. MELICIO MACHADO, ENTRE AV. JULIO CESAR LEITE E Nº 51                                      |
| AEROPORTO         | AV. GASODUTO (LINHA AMARELA), ENTRE RUA B19 E RUA B20                                         |
| AMÉRICA           | RUA GROELÂNDIA, ENTRE O Nº 321 ATÉ RUA HONDURAS                                               |
| AMÉRICA           | AV. TANCREDO NEVES, ENTRE O Nº 5555 E O Nº 5605                                               |
| AMÉRICA           | AV. PROF. JOSÉ OLINO NETO, ENTRE RUA ACRE E AV. TANCREDO NEVES                                |
| AMÉRICA           | RUA JOSÉ OLINO COM RUA ACRE                                                                   |
| AMÉRICA           | RUA MOACYR LOPES POCONÉ, Nº 350                                                               |
| AMÉRICA           | RUA MARTINS GARCEZ COM RUA MONSIEHOR NACIO SILVA                                              |
| AMÉRICA           | RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES COM AV. GONÇALO PRADO                                               |
| AMÉRICA           | RUA NOVA PARABA, ENTRE TRAV. CAMPO DO BRITO E RUA ALIPIO JOSE SANTOS                          |
| AMÉRICA           | RUA ALIPIO JOSÉ SANTOS, ENTRE RUA NOVA PARABA E Nº 162                                        |
| ARUANA            | RUA ELIZA CORREIA DE OLIVEIRA, ENTRE AV. JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA E CONDOMÍNIO VISTA MARINA    |
| ARUANA            | RUA ELOIZA CORREIA DE OLIVEIRA, ENTRE CONDOMÍNIO VISTA MARINA E AV. JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA   |
| ATALAIA           | AV. MONTENEGRO LOBATO, ENTRE O Nº 372 E O Nº 362                                              |
| ATALAIA           | RUA LIONS ELUB, ENTRE RUA NIEU DANTAS E Nº 245                                                |
| ATALAIA           | RUA PASTOR LUTHER KING, ENTRE Nº 405 E Nº 440                                                 |
| BUGIO             | RUA CLEOVANISOSTENES DOS SANTOS, ENTRE O Nº 345 E O Nº 327                                    |
| BUGIO             | AV. POÇO DO MERO, ENTRE O Nº 380 E O Nº 388                                                   |
| CAPUCHO           | RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, ENTRE AV. MARECHAL RONDON E A ENDAGRO                       |
| CAPUCHO           | RUA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, ENTRE O T.R.T. "SENTIDO AV. MARECHAL RONDON"                |
| CAPUCHO           | AV. MARECHAL RONDON, ENTRE RUA DR. CARLOS R. DA CRUZ E PONTE DO RIO POXIM "OS DOIS SENTIDOS"  |
| CENTRO            | RUA SIRIRI, ENTRE Nº 788 E Nº 783                                                             |
| CENTRO            | AV. OTONEL DÓRIA, ENTRE AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS E RUA SANTA ROSA                       |
| CENTRO            | RUA ESTÂNCIA, ENTRE AV. DR. ROSEWELT DANTAS C. DE MENEZES E RUA SIRIRI                        |
| CIDADE NOVA       | RUA D                                                                                         |
| CIDADE NOVA       | RUA A3 COM RUA D - LOTEAMENTO MARACAJU 02                                                     |
| CIDADE NOVA       | RUA A3 COM RUA D - LOTEAMENTO MARACAJU 02                                                     |
| CURGUA            | RUA BITENCOURT SAMPAIO, ENTRE RUA RIBEIROPOLIS E RUA PERMINO SOUZA                            |
| COROA DO MEIO     | AV. LUIZ LUIZ GONZAGA, ENTRE O SHOPPING RIO MAR E AV. MARIO JORGE                             |
| COROA DO MEIO     | RUA ANTÔNIO ANDRADE, ENTRE RUA URBANO NETO E AV. MARIO JORGE                                  |
| COROA DO MEIO     | RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA WALDEMAR SILVA CARVALHO                       |
| COROA DO MEIO     | RUA YOLANDA FERRARI, ENTRE Nº 231 E Nº 241                                                    |
| COROA DO MEIO     | RUA PASTOR LUTHER KING, ENTRE RUA GERVASIO SOUZA E Nº 146                                     |
| DOM LUCIANO       | RUA A, ENTRE RUA JOSÉ DE MELO E Nº 10 - LOTEAMENTO MONTES CARLOS                              |
| FAROLÂNDIA        | RUA MARIA DE LOUDES L. RAMOS GONÇALVES, ENTRE O Nº 189 E O Nº 185 - C.J. AUGUSTO FRANCO       |
| FAROLÂNDIA        | RUA TRÊS, ENTRE AV. JOSÉ CARLOS SILVA E A RUA PROMOTOR JOAQUIM VALENÇA                        |
| FAROLÂNDIA        | RUA PROMOTOR JOAQUIM VALENÇA, ENTRE AV. JOSINO J. DE ALMEIDA E AV. DR. JOSÉ T. D'AVILA NABUCO |
| FAROLÂNDIA        | RUA PROFESSORA OFENESIA FREIRE, ENTRE Nº 55 E AV. MARIA PASTORA - C.J. AUGUSTO FRANCO         |
| FAROLÂNDIA        | RUA SANTO AGOSTINHO, ENTRE Nº 220 E Nº 120                                                    |
| FAROLÂNDIA        | RUA SANTO AGOSTINHO, ENTRE Nº 120 E Nº 115                                                    |
| FAROLÂNDIA        | RUA L3, ENTRE Nº 77 E Nº 85 - C.J. AUGUSTO FRANCO                                             |
| FAROLÂNDIA        | AV. MARIA PASTORA, ENTRE Nº 650 E RUA MARIA AMARANTES - C.J. AUGUSTO FRANCO                   |
| FAROLÂNDIA        | RUA MARIA AMARANTES, ENTRE AV. MARIA PASTORA E Nº 128 - C.J. AUGUSTO FRANCO                   |
| FAROLÂNDIA        | RUA E 06 COM AV. JOSÉ TOMAZ D'AVILA NABUCO - C.J. AUGUSTO FRANCO                              |
| FAROLÂNDIA        | RUA CARLOS PEREIRA DE MELO, ENTRE CONDOMÍNIO RECANTO VERDE A RUA ANTÔNIO LEITE GUMARÃES       |
| FAROLÂNDIA        | RUA TENENTE ANTONIO F. PITANGA, ENTRE AV. MURILLO DANTAS E AV. PAULO SILVA                    |
| FAROLÂNDIA        | RUA ANTONIO TEIXEIRA GONÇALVES, Nº 84                                                         |
| FAROLÂNDIA        | R. PRESBITERO ADEL A. OLIVEIRA, ENTRE RUA ADENILDE DA C. FRANCISCA E R. PROF. NAR. R. PORTO   |
| FAROLÂNDIA        | RUA SANTO AGOSTINHO, Nº 90                                                                    |
| FAROLÂNDIA        | AV. JOSÉ TOMAZ D'AVILA NABUCO, ENTRE RUA MARIA DE LOUDES R. GONÇALVES E RUA JOSÉ F. PREJUIZO  |
| FAROLÂNDIA        | PRANÇA DA JUVENTUDE, Nº 80                                                                    |
| FAROLÂNDIA        | AV. JOSÉ TOMAZ D'AVILA NABUCO, Nº 887                                                         |
| FAROLÂNDIA        | AV. CANAL 5, ENTRE Nº 1005 E Nº 943 - C.J. AUGUSTO FRANCO                                     |
| FAROLÂNDIA        | RUA EDMUNDO PRADO MAIA, ENTRE Nº 161 E AV. BEIRA MAR                                          |
| FAROLÂNDIA        | RUA OLINDA ARAUJO, ENTRE Nº 37 E Nº 46 - C.J. AUGUSTO FRANCO                                  |
| GETÚLIO VARGAS    | RUA LARANJEIRAS, ENTRE O Nº 1407 E A RUA RIACHÃO                                              |
| GETÚLIO VARGAS    | RUA ALAN KARDEC, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E AV. DESEMBARGADOR MAYNARD                         |
| GETÚLIO VARGAS    | AV. COELHO E CAMPOS, ENTRE Nº 1377 E AV. GENTIL TAVARES                                       |
| GETÚLIO VARGAS    | RUA ANTONIO TORRES, ENTRE AV. DES. MAYNARD E RUA ESTÂNCIA                                     |
| GETÚLIO VARGAS    | RUA SILVERIO FONTES, ENTRE RUA ESTÂNCIA E AV. DES. MAYNARD                                    |
| GRAGERU           | AV. HERMES FONTES, ENTRE RUA MANOEL ESPRITO SANTO E A AV. FRANCISCO PORTO                     |
| GRAGERU           | AV. MARETA LEITE, ENTRE Nº 250 E AV. ADÉLIA FRANCO                                            |
| GRAGERU           | RUA VALQUIRIA LUZA C. NASCIMENTO, ENTRE AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA E Nº 111                     |
| GRAGERU           | AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AV. PEDRO VALADARES E AV. JORN. SANTOS SANTANA                |
| GRAGERU           | RUA DR. JOSÉ ALENCAR CARDOSO NETO, ENTRE Nº 20 E PRAÇA DR. PEDRO GARCIA MORENO                |
| GRAGERU           | PRAÇA DR. PEDRO GARCIA MORENO                                                                 |
| GRAGERU           | RUA JACINTO UCHOA DE MENDONÇA, ENTRE Nº 203 E Nº 223                                          |
| GRAGERU           | RUA MANOEL ESPRITO SANTO, ENTRE AV. PEDRO P. AZEVEDO E AV. HERMES FONTES                      |
| GRAGERU           | AV. MARETA LEITE, ENTRE AV. ADÉLIA FRANCO E AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL                   |
| INÁCIO BARBOSA    | TERMINAL DO D.I.A.                                                                            |
| INÁCIO BARBOSA    | RUA FERNANDO SAVIO, ENTRE Nº 347 E Nº 179                                                     |
| INÁCIO BARBOSA    | RUA 16, ENTRE Nº 51 E Nº 83                                                                   |
| INDUSTRIAL        | RUA SÃO SEBASTIÃO, ENTRE RUA NOVO PARAÍSO E RUA VILA ANA                                      |
| INDUSTRIAL        | RUA B, ENTRE Nº 51 E Nº 229                                                                   |
| JABOTIANA         | RUA JASIEL DE BRITO CORTÊS, ENTRE RUA GRACILIANO RAMOS E CONDOMÍNIO RECANTO DAS PALMEIRAS     |
| JABOTIANA         | RUA JASIEL DE BRITO CORTÊS, ENTRE COND. RECANTO DAS PALMEIRAS E COND. RECANTO DA NATUREZA     |
| JABOTIANA         | RUA JASIEL DE BRITO CORTÊS, ENTRE OS COND. RECANTO DAS PALMEIRAS E RECANTO DA NATUREZA        |
| JABOTIANA         | RUA JASIEL DE B. CORTÊS, ENTRE OS COND. RECANTO DA ALVORADA E QUALVIDA CLUB RESIDENCE         |
| JABOTIANA         | RUA FRANCISCO DE PAULA SILVA, ENTRE Nº 141 E Nº 135 - C.J. JK                                 |
| JARDIM CENTENÁRIO | RUA SANTA CLARA, ENTRE RUA MARIA VIEIRA SANTOS E RUA ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO                |
| JARDINS           | AVENIDA JORGE AMADO COM PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR                                          |
| JARDINS           | AV. JORGE AMADO COM PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR                                              |
| JARDINS           | RUA CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO, ENTRE PRAÇA LUIZ VALMIR E AV. PEDRO VALADARES           |
| JARDINS           | RUA JOSÉ SEABRA BATISTA, ENTRE RUA CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO E RUA JUAREZ              |
| JARDINS           | RUA PROF. PASSOS CABRAL, ENTRE RUA TERÊNCIO SAMPAIO E AV. FRANCISCO PORTO                     |
| JARDINS           | RUA ALMEIDA ANTÔNIO PADUA ARAUJO, Nº 330                                                      |
| JOSÉ C. DE ARAUJO | RUA FERNANDO DE NORONHA, ENTRE Nº 293 E Nº 280                                                |
| LAMARÃO           | AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE RUA B E RUA OLARIA                                             |
| LUZIA             | RUA RAD. WOLNEY SILVA, ENTRE O Nº 350 E O Nº 158                                              |
| LUZIA             | RUA ESTRADA DA LUZIA, ENTRE RUA HUMBERTO PORTO DORIA                                          |
| LUZIA             | RUA ESTRADA DA LUZIA, COM RUA HUMBERTO PORTO DORIA                                            |
| LUZIA             | RUA HUMBERTO PORTO DÓRIA, COM RUA ESTRADA DA LUZIA                                            |

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZIA           | RUA JOSÉ DAVID MENEZES, ENTRE O Nº 45 E O Nº 71                                         |
| LUZIA           | RUA PALMIRA RAMOS TELES, ENTRE AV. DULCE DINIZ E RUA OLIVEIRA BARROS                    |
| LUZIA           | RUA GILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ENTRE RUA PADRE NESTOR SAMPAIO E RUA PROF. ALTON MARQUES |
| LUZIA           | RUA ERUNDINA NOBRE SANTOS, ENTRE Nº 104 E Nº 93                                         |
| LUZIA           | RUA MOACYR LOPES POCONÉ, Nº 288 E Nº 193                                                |
| LUZIA           | RUA MOACYR LOPES POCONÉ, ENTRE Nº 193 E RUA LUIZ CORDEIRO MORAIS                        |
| LUZIA           | RUA LUIZ CORDEIRO MORAIS, ENTRE RUA MOACYR LOPES POCONÉ E Nº 978                        |
| LUZIA           | RUA LUIZ CORDEIRO MORAIS, ENTRE Nº 42 E AV. HERMES FONTES                               |
| LUZIA           | RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES, ENTRE Nº 135 E AV. FRANCISCO MOREIRA                 |
| OLARIA          | AV. MARIA FONSECA DE MORAES, ENTRE AV. X E RUA EVANGELINO DA PAIXÃO - C.J. VENEZA       |
| OLARIA          | RUA AVANIR LIMA FREITAS, ENTRE RUA EVANGELINO DA PAIXÃO E Nº 60 - C.J. VENEZA           |
| PALESTINA       | RUA ZEZE GOMES COM RUA MARIA SÃO PEDRO                                                  |
| PONTO NOVO      | RUA ALEXANDRO SANTOS SANTANA, ENTRE O Nº 32 E O Nº 38                                   |
| PONTO NOVO      | RUA FRANCISCO DE ARAUJO MACEDO, ENTRE Nº 16 E AV. TANCREDO NEVES - C.J. CASTELO BRANCO  |
| PONTO NOVO      | RUA ALEXANDRE SANTOS SANTANA, ENTRE O Nº 33 E O Nº 46                                   |
| PONTO NOVO      | RUA SIMON BOLIVAR, ENTRE AV. SÃO JOÃO BATISTA E Nº 255                                  |
| PONTO NOVO      | RUA CARLOS RODOLFO RODRIGUES GOIS, ENTRE Nº 34 E Nº 88                                  |
| PONTO NOVO      | RUA SIMON BOLIVAR, ENTRE O Nº 168 E RUA LUIS CARLOS PRESTE                              |
| PONTO NOVO      | RUA LUIS CARLOS PRESTE, ENTRE RUA SIMON BOLIVAR E AV. SÃO JOÃO BATISTA                  |
| PONTO NOVO      | CONDOMÍNIO EUCALPTOS                                                                    |
| PONTO NOVO      | RUA LUCIANO NASCIMENTO, ENTRE Nº 05 E Nº 17 - C.J. CASTELO BRANCO                       |
| PONTO NOVO      | CONDOMÍNIO EUCALPTOS                                                                    |
| PONTO NOVO      | RUA DOM PEDRO I, ENTRE Nº 37 E Nº 33 - C.J. CASTELO BRANCO                              |
| PONTO NOVO      | RUA ISAIAS AMÂNCIO DE JESUS, ENTRE AV. AUGUSTO FRANCO E Nº 110                          |
| PONTO NOVO      | PRANÇA DA BISPO SUCUPIRA                                                                |
| PONTO NOVO      | RUA CICERO M. FILHO, ENTRE RUA LINDALVA SILVA DANTAS E RUA ISAIAS AMÂNCIO DE JESUS      |
| PONTO NOVO      | RUA ISAIAS AMÂNCIO DE JESUS, ENTRE RUA CICERO M. FILHO E Nº 115                         |
| PORTO DANTAS    | RUA VINTE E TRÊS, ENTRE O Nº 06 E AV. 23                                                |
| PORTO DANTAS    | RUA VINTE E QUATRO, ENTRE O Nº 26 A RUA 5                                               |
| PORTO DANTAS    | RUA CINCO, ENTRE AV. GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA 23                                  |
| SALGADO FILHO   | RUA URQUIZA LEAL, ENTRE RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA E RUA ROMEU SANTOS              |
| SALGADO FILHO   | RUA AMERICO CURVELO, ENTRE RUA ROMEU SANTOS E Nº 457                                    |
| SALGADO FILHO   | RUA FRANCISCO PORTUGAL, ENTRE TV. LUIZ ALVES DE OLIVEIRA FILHO E Nº 27                  |
| SALGADO FILHO   | RUA AMERICO CURVELO, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E Nº 545                                 |
| SANTA MARIA     | RUA AUXILIAR 2, ENTRE RUA B2 E O Nº 594                                                 |
| SANTA MARIA     | AV. JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, ENTRE A POUSSADA MAIS VOCÊ E O BANESSE            |
| SANTA MARIA     | AV. VASCO DA GAMA, ENTRE AV. ALEXANDRE ALCINO E A FABRICA ORIENTAL                      |
| SANTA MARIA     | AV. ALEXANDRO ALCINO, ENTRE O Nº 12 E O Nº 767                                          |
| SANTA MARIA     | TRAVESSA 5, ENTRE AV. ALEXANDRE ALCINO E AV. VASCO DA GAMA - C.J. ANTÔNIO C. VALADARES  |
| SANTA MARIA     | TRAVESSA B 14, ENTRE AV. ALEXANDRE ALCINO E AV. VASCO DA GAMA                           |
| SANTA MARIA     | RUA B3, ENTRE O Nº 40 E O Nº 53                                                         |
| SANTA MARIA     | RUA B4, ENTRE A RUA B3 E O Nº 189                                                       |
| SANTA MARIA     | RUA B5, ENTRE O Nº 389 E O Nº 06                                                        |
| SANTA MARIA     | RUA B6, ENTRE O Nº 05 E A RUA B4                                                        |
| SANTA MARIA     | RUA B7, ENTRE A RUA B 4 E O Nº 105                                                      |
| SANTA MARIA     | RUA B7, ENTRE Nº 96 E RUA VASCO DA GAMA                                                 |
| SANTA MARIA     | RUA B8, ENTRE RUA VASCO DA GAMA E Nº 334                                                |
| SANTA MARIA     | RUA B9, ENTRE RUA VASCO DA GAMA E RUA B4                                                |
| SANTA MARIA     | RUA B10, ENTRE RUA B9 E RUA VASCO DA GAMA                                               |
| SANTA MARIA     | RUA B12, ENTRE RUA VASCO DA GAMA E Nº 146                                               |
| SANTA MARIA     | RUA B8, ENTRE O Nº 354 E RUA B4                                                         |
| SANTA MARIA     | RUA B12, ENTRE Nº 153 E TRAVESSA B11                                                    |
| SANTA MARIA     | RUA B14, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E Nº 284                                               |
| SANTA MARIA     | RUA B13, ENTRE Nº 168 E RUA B4                                                          |
| SANTA MARIA     | RUA B14, ENTRE RUA B4 E AV. AUXILIAR II                                                 |
| SANTA MARIA     | RUA B15, ENTRE AV. AUXILIAR II E RUA B4                                                 |
| SANTA MARIA     | RUA B16, ENTRE RUA B4 E AV. AUXILIAR II                                                 |
| SANTA MARIA     | RUA B18, ENTRE B4 E Nº 20                                                               |
| SANTA MARIA     | RUA B19, ENTRE AV. GASODUTO E Nº 60                                                     |
| SANTA MARIA     | RUA B1, ENTRE AV. AUXILIAR II E Nº 3                                                    |
| SANTA MARIA     | RUA B19, ENTRE Nº 61 E RUA B4                                                           |
| SANTA MARIA     | RUA B20, ENTRE RUA B4 E AV. GASODUTO                                                    |
| SANTA MARIA     | AV. GASODUTO, ENTRE B20 E Nº 996                                                        |
| SANTA MARIA     | RUA B 21, ENTRE AV. GASODUTO E RUA B 4                                                  |
| SANTA MARIA     | RUA B 22, ENTRE RUA B 4 E Nº 37                                                         |
| SANTA MARIA     | RUA B 18, ENTRE Nº 123 E Nº 120                                                         |
| SANTA MARIA     | TRAVESSA E, ENTRE AV. ALEXANDRE ALCINO E AV. AUXILIAR II                                |
| SANTA MARIA     | RUA B 22, ENTRE AV. GASODUTO E Nº 34                                                    |
| SANTA MARIA     | RUA B 23, ENTRE AV. GASODUTO E RUA B 4                                                  |
| SANTO ANTÔNIO   | RUA MARIA SÃO PEDRO, ENTRE O Nº 111 E O Nº 117                                          |
| SANTO ANTÔNIO   | AV. ALVARO MACIEL, ENTRE Nº 206 E RUA MARIA SÃO PEDRO                                   |
| SANTO ANTÔNIO   | RUA ARMINO GUARANA, ENTRE RUA OLIVEIRA RIBEIRO E Nº 621                                 |
| SANTOS DUMONT   | RUA M, ENTRE G E RUA N                                                                  |
| SANTOS DUMONT   | RUA ROBERTO DE MORAIS, ENTRE O Nº 295 E O Nº 275                                        |
| SANTOS DUMONT   | RUA M, ENTRE O Nº 67 E O Nº 251                                                         |
| SANTOS DUMONT   | RUA SENHOR DO BONFIM, ENTRE Nº 426 E Nº 357                                             |
| SANTOS DUMONT   | RUA M, ENTRE O Nº 243 E RUA EDSON ANDRADE                                               |
| SANTOS DUMONT   | RUA M, ENTRE RUA EDSON ANDRADE E RUA A                                                  |
| SANTOS DUMONT   | RUA D, ENTRE O Nº 120 E O Nº 99                                                         |
| SANTOS DUMONT   | RUA M, ENTRE O Nº 50 E O Nº 161                                                         |
| SANTOS DUMONT   | RUA "M" COM RUA "N"                                                                     |
| SANTOS DUMONT   | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA A E O Nº 79                                       |
| SANTOS DUMONT   | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE Nº 79 E Nº 115                                        |
| SANTOS DUMONT   | RUA B, ENTRE Nº 178 E RUA E                                                             |
| SANTOS DUMONT   | AV. GEN. EUCLIDES FIGUEIREDO, ENTRE RUA SARGENTO BRASILIANO E RUA PUREZA BONFIM         |
| SANTOS DUMONT   | RUA SARGENTO BRASILIANO COM AV. GEN. EUCLIDES FIGUEIREDO                                |
| SÃO CONRADO     | AV. EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA COM AVENIDA "P"                                        |
| SÃO CONRADO     | RUA F4, ENTRE Nº 238 E Nº 258 - C.J. ORLANDO DANTAS                                     |
| SÃO CONRADO     | RUA JOSÉ PINHEIRO, ENTRE RUA MARIA CECILIA E Nº 137 - C.J. ORLANDO DANTAS               |
| SÃO JOSÉ        | RUA CAMPO DO BRITO, ENTRE AV. BEIRA MAR E Nº 167                                        |
| SIQUEIRA CAMPOS | RUA POETA JOSÉ SAMPAIO, ENTRE Nº 578 E Nº 586                                           |
| SIQUEIRA CAMPOS | RUA PERNAMBUCO, Nº 1291                                                                 |
| SIQUEIRA CAMPOS | AV. MARANHÃO COM RUA JANSEN MELO                                                        |
| SIQUEIRA CAMPOS | RUA MATO GROSSO, ENTRE RUA PARABA E RUA ACRE                                            |
| SOLEDADE        | RUA D, ENTRE O Nº 217 E O Nº 218 - LOT. JARDIM BAHIA                                    |
| SUISSA          | RUA RAFAEL DE AGUIAR, ENTRE Nº 1082 E Nº 1010                                           |
| SUISSA          | AV. EDELIJO VEIRA DE MELO, ENTRE Nº 196 E AV. HERMES FONTES                             |

Tapa-buraco total: 21.745,05 m<sup>2</sup>

# MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

## Drenagem pluvial



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

| LOGRADOURO                                                  | BAIRRO                 | SERVIÇO                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Antônio Aves                                            | Atalaia                | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Rua Laranjeiras(Calçadão)                                   | Centro                 | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Rua Benjamin Fontes                                         | Luzia                  | Recuperação de boca de lobo                         |
| Av. Augusto Franco                                          | Siqueira Campos        | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Rua Laranjeiras(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de caixa gavieta                        |
| Rua São Cristóvão(Calçadão)                                 | Centro                 | Recuperação de bocas de lobo                        |
| Rua João Pessoa(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de bocas de lobo                        |
| Rua Wlney Silva - Cj Medico                                 | Luzia                  | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Dr. Alessandro Santos de Santana - Loteamento 31 de Mar | Ponto Novo             | Construção de bocas de lobo                         |
| Av. Hermes Fontes                                           | Grageru                | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Luis Pocrné                                             | Luzia                  | Desobstrução                                        |
| Av. Augusto Franco                                          | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem e pedra portuguesa          |
| Rua Monteiro Lobato                                         | Atalaia                | Recuperação de drenagem                             |
| Rua "D" - Loteamento Jardim Bahia                           | Soledade               | Recuperação de drenagem                             |
| Praça Vereador Mário Walois Galvão                          | 18 do Forte            | Desobstrução                                        |
| 02/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Fábrica de Prê Molhados                                     | América                | Confeção de tampas                                  |
| Av. Augusto Franco                                          | Siqueira Campos        | Recuperação de caixa gavieta                        |
| Av. Dr. Ottonil Dória                                       | Industrial             | Limpeza de bocas de lobo                            |
| Rua Laranjeiras(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de bocas de lobo                        |
| Rua São Cristóvão(Calçadão)                                 | Centro                 | Recuperação de bocas de lobo                        |
| Rua João Pessoa(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de bocas de lobo                        |
| Rua Dr. Alessandro Santos de Santana - Loteamento 31 de Mar | Ponto Novo             | Construção de bocas de lobo                         |
| Praça Dr. Juliano Simões                                    | Santo Antônio          | Recuperação de boca de lobo                         |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Recuperação de drenagem                             |
| 03/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Travessa 24ª - Tamandaré                                    | Santos Dumont          | Desobstrução                                        |
| Av. José Conrado de Araújo - C.OURB                         | Industrial             | Demolição de construção irregular                   |
| Rua São Francisco de Assis                                  | Dom Luciano            | Desobstrução                                        |
| Rua Laranjeiras(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São Cristóvão(Calçadão)                                 | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua João Pessoa(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Dr. Alessandro Santos de Santana - Loteamento 31 de Mar | Ponto Novo             | Construção de bocas de lobo                         |
| Praça Dr. Juliano Simões                                    | Santo Antônio          | Recuperação de drenagem                             |
| Av. Álvaro Maciel                                           | Santo Antônio          | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Rio Grande do Sul c/ Av. Tiradentes                     | Novo Paraíso           | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Pernambuco                                              | Siqueira Campos        | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 04/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Praia - Povoado São José                                    | Zona de Expansão       | Fornecimento e assentamento de estacas de concreto  |
| Av. Augusto Franco                                          | Dom Luciano            | Recuperação de caixa gavieta                        |
| Rua São Francisco de Assis                                  | Dom Luciano            | Desobstrução                                        |
| Rua Santa Paulina do Coração - Residencial Maresol          | Aeroporto              | Recuperação de drenagem e paralelos                 |
| Travessa 14                                                 | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |
| Av. Centenário - Cj Assis Chateaubriand                     | Bugio                  | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Rio Grande do Sul c/ Rua General Osório                 | Novo Paraíso           | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 05/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Poeta José Sampaio                                      | Siqueira Campos        | Recuperação de drenagem                             |
| Av. Jorge Amado                                             | Jardins                | Recuperação de drenagem                             |
| 06/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Jorge Amado                                             | Jardins                | Recuperação de drenagem                             |
| 07/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| Av. Ezequiel Aves de Lima                                   | Indício Barbosa        | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Av. Tancredito Neves                                        | Grageru                | Recuperação de calçada                              |
| Rua Laranjeiras(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São Cristóvão(Calçadão)                                 | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua João Pessoa(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Av. Jorge Amado                                             | Jardins                | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Maria Pastora                                           | Farolândia             | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Maria do Amarante - Cj Augusto Franco                   | Farolândia             | Recuperação de drenagem                             |
| Travessa "B-14" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares          | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |
| Av. Jorge Amado                                             | Jardins                | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 08/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Deputado Silvio Teixeira                                | Jardins                | Recuperação de boca de lobo                         |
| Av. Francisco José da Fonseca                               | São Conrado            | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| 09/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Tancredito Neves                                        | Grageru                | Recuperação de calçada                              |
| Av. Rio Branco                                              | Centro                 | Abertura e fechamento de alvenaria                  |
| Rua Laranjeiras(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São Cristóvão(Calçadão)                                 | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua João Pessoa(Calçadão)                                   | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Travessa "B-14" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares          | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |
| Rua Professora Maria Virginia Cardoso - Cj Santa Teresa     | Aeroporto              | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Palmira Ramos                                           | Luzia                  | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Joana De Angeles                                        | Olaria                 | Desobstrução                                        |
| Rua São Francisco de Assis                                  | Dom Luciano            | Desobstrução                                        |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 10/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Rua Benedito Guedes nº 461                                  | Coroa do Meio          | Demolição de construção irregular                   |
| Av. Rio Branco                                              | Centro                 | Abertura e fechamento de alvenaria                  |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| Travessa "B-14" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares          | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |
| Rua Dr. Alessandro Santos de Santana - Loteamento 31 de Mar | Ponto Novo             | Reassentamento de 01 grelha                         |
| Rua "A" - Loteamento Maracaju II                            | Cidade Nova            | Recuperação de poço de visita                       |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 11/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Rua Rio Grande do Norte                                     | José Conrado de Araújo | Remoção de rampa irregular                          |
| Rua Poeta José Olino                                        | Siqueira Campos        | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| Travessa "B-14" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares          | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |
| Rua "A" - Loteamento Maracaju II                            | Cidade Nova            | Recuperação de poço de visita                       |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 12/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Rua Construtor João Aves                                    | 13 de Julho            | Fornecimento e Assentamento de tampa poço de visita |
| Travessa Martinho Garcez                                    | Centro                 | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| 13/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Rua José de Almeida Pinheiro - Cj Augusto Franco            | Farolândia             | Recuperação de drenagem                             |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| 14/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Euclydes Figueiredo                                     | Dom Luciano            | Recuperação tubo pvc                                |
| Av. Simião Sobral                                           | Industrial             | Recuperação de calçada                              |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| Travessa "A-2" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares           | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |
| Praça da Juventude - Cj Augusto Franco                      | Farolândia             | Recuperação de drenagem e calçada                   |
| Rua "A" - Loteamento Maracaju II                            | Cidade Nova            | Recuperação de drenagem                             |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju              | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                          |
| 15/12/2020                                                  |                        |                                                     |
| Av. Antônio Aves                                            | Atalaia                | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Praça Aida Teixeira                                         | Jardins                | Recuperação de calçada                              |
| Rua Aze                                                     | Siqueira Campos        | Fornecimento e assentamento de grelha               |
| Rua Comandante Miranda                                      | Santos Dumont          | Construção de mureta                                |
| Travessa "A-2" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares           | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                          |

|                                                              |                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rua "A" - Loteamento Maracaju II                             | Cidade Nova            | Recuperação de poço de visita                          |
| Rua "D" - Loteamento Visconde de Maracaju                    | Cidade Nova            | Desobstrução de drenagem pvc                           |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju               | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                             |
| 16/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Napoleão Dória nº 450                                    | Atalaia                | Demolição de construção irregular                      |
| Rua Aze                                                      | Siqueira Campos        | Fornecimento e assentamento tampa caixa gavieta        |
| Rua Comandante Miranda                                       | Santos Dumont          | Construção de mureta                                   |
| Travessa "A-2" - Cj Gov. Antônio Carlos Valadares            | Santa Maria            | Construção de drenagem pvc                             |
| Rua Álvaro Garcia Araújo                                     | Farolândia             | Recuperação de drenagem                                |
| Av. Canal 5 - Cj Augusto Franco                              | Farolândia             | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Estância                                                 | Centro                 | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Tenente Jansen Melo                                      | 18 do Forte            | Recuperação de drenagem                                |
| Av. Maranhão                                                 | 18 do Forte            | Recuperação de drenagem                                |
| Condomínio Eucaliptos                                        | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju               | Cidade Nova            | Construção de drenagem pvc                             |
| 17/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Av. Francisco José da Fonseca - Cj Orlando Dantas            | São Conrado            | Recuperação de drenagem e calçada                      |
| Rua José de Almeida Pinheiro - Cj Augusto Franco             | Farolândia             | Recuperação de calçada                                 |
| Rua "H"                                                      | Soledade               | Limpeza de caixa de passagem                           |
| Rua Comandante Miranda                                       | Santos Dumont          | Construção de mureta                                   |
| Av. Gonçalves Rollemberg Leite                               | Suissa                 | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Davi Meneses                                             | Luzia                  | Recuperação de drenagem                                |
| Condomínio Eucaliptos                                        | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Rua José de Melo                                             | Dom Luciano            | Limpeza canal                                          |
| Rua José de Melo                                             | Dom Luciano            | Limpeza de poço de visita                              |
| Praça - Loteamento Monte Carlo                               | Dom Luciano            | Recuperação de tubo pvc                                |
| 18/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Rafael de Aguiar nº 1726                                 | Pereira Lobo           | Desobstrução                                           |
| Fábrica de Prê Molhados                                      | América                | Confeção de tampas                                     |
| Rua Benedito Guedes nº 450                                   | Coroa do Meio          | Recuperação de muro                                    |
| Condomínio Eucaliptos                                        | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Av. Marieta Leite                                            | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Eudinda Nogueira Santos                                  | Luzia                  | Recuperação de drenagem(02)                            |
| Rua Pastor Euclydes Afonso nº 425                            | Olaria                 | Recuperação de drenagem                                |
| 19/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Lagarto nº 1755                                          | São José               | Limpeza de boca de lobo                                |
| 20/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Luciano Nascimento - Cj Castelo Branco                   | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem(02)                            |
| 21/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Av. Francisco José da Fonseca - Cj Orlando Dantas            | São Conrado            | Recuperação de calçada                                 |
| Rua "E"                                                      | Soledade               | Desobstrução                                           |
| Rua Comandante Miranda                                       | Santos Dumont          | Construção de mureta                                   |
| Rua Benedito Guedes nº 450                                   | Coroa do Meio          | Recuperação de muro                                    |
| Av. São João Batista - Cj Castelo Branco                     | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Alameda Antônio de Pádua Araújo                              | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Salgado nº 110                                           | Santo Antônio          | Limpeza de caixa gavieta                               |
| Rua Lourival Chagas                                          | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem(03)                            |
| Rua José de Melo c/ Av. Euclydes Figueiredo                  | Dom Luciano            | Limpeza de caixa gavieta                               |
| 22/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Travessa Espírito Santo                                      | Cidade Nova            | Recuperação de meio fio                                |
| Rua Comandante Miranda                                       | Santos Dumont          | Construção de mureta                                   |
| Travessa "A1"                                                | Dom Luciano            | Recuperação de tubo pvc                                |
| Alameda Antônio de Pádua Araújo                              | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Valquíria Luiza Campos Nascimento                        | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Sônia Aves Lopes                                         | Coroa do Meio          | Recuperação de drenagem em caixa e calçada             |
| Av. Lions                                                    | Atalaia                | Recuperação de drenagem                                |
| 23/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Travessa Espírito Santo                                      | Cidade Nova            | Recuperação de meio fio                                |
| Rua "A" - Cj Aparente                                        | Ponto Novo             | Construção de caixa passagem                           |
| Rua Américo Batista - Cj Castelo Branco                      | Ponto Novo             | Fornecimento e assentamento de 01 tampa caixa passagem |
| Rua Comandante Miranda                                       | Santos Dumont          | Construção de mureta                                   |
| Travessa "A1"                                                | Dom Luciano            | Recuperação de tubo pvc                                |
| Alameda Antônio de Pádua Araújo                              | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Dom Pedro I - Cj Sesquicentário                          | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem(03)                            |
| Rua Alagoinha nº 1830                                        | José Conrado de Araújo | Recuperação de drenagem                                |
| Av. Dulce Diniz                                              | Luzia                  | Construção de caixa passagem                           |
| 24/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Américo Curvelo nº450                                    | Salgado Filho          | Fornecimento e assentamento de meio fio                |
| Rua Comandante Miranda                                       | Santos Dumont          | Recuperação de calçada                                 |
| Rua José Olímpio dos Santos                                  | Jardim Centenário      | Construção de mureta                                   |
| Rua Pastor Martin Luther King                                | Atalaia                | Desobstrução                                           |
| Rua José Sternberg                                           | Atalaia                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Jornalista Fernando Sávio - Cj Indício Barbosa           | Indício Barbosa        | Recuperação de drenagem(03)                            |
| 26/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Américo Curvelo nº 450                                   | Salgado Filho          | Recuperação de calçada                                 |
| Rua "R"                                                      | São Conrado            | Desobstrução                                           |
| Rua "16"                                                     | 17 de Março            | Recuperação de drenagem                                |
| Rua São José (Rua "H") - Loteamento Visconde de Maracaju     | Cidade Nova            | Limpeza de caixas                                      |
| 27/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua "16"                                                     | 17 de Março            | Recuperação de drenagem                                |
| Av. Ivo do Prado                                             | São José               | Recuperação de calçada                                 |
| 28/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua "2"                                                      | Santa Maria            | Construção de calçada                                  |
| Rua São José (Rua "H") - Loteamento Visconde de Maracaju     | Cidade Nova            | Remoção de areia e colocação de freixo                 |
| Travessa "A-1" - Loteamento Monte Carlo                      | Dom Luciano            | Fornecimento e assentamento de meio fio                |
| Rua Francisco de Paula e Silva - Cj Jk                       | Jabotiana              | Recuperação de drenagem                                |
| Rua "K-2"                                                    | Bugio                  | Desobstrução                                           |
| Rua Radialista José da Silva Lima                            | Jardim Centenário      | Desobstrução                                           |
| Praça Dr. Garcia Moreno                                      | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Jacinto Uchoa                                            | Grageru                | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Francisco Portugal c/ Rua Pêricles Muniz Barreto         | Salgado Filho          | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Fernando de Noronha                                      | José Conrado de Araújo | Desobstrução                                           |
| 29/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua "2"                                                      | Santa Maria            | Construção de calçada                                  |
| Rua São José (Rua "H") - Loteamento Visconde de Maracaju     | Cidade Nova            | Remoção de areia e colocação de freixo                 |
| Travessa "A-1" - Loteamento Monte Carlo                      | Dom Luciano            | Fornecimento e assentamento de meio fio                |
| Rua José Olímpio Soares                                      | Jardim Centenário      | Construção de 02 caixas de passagem                    |
| Rua Fernando de Noronha nº 280                               | José Conrado de Araújo | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Radialista José da Silva Lima                            | Jardim Centenário      | Desobstrução                                           |
| Av. Antônio Cabral                                           | Industrial             | Desobstrução                                           |
| Av. Edelzo Vieira de Melo                                    | São José               | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Isaias Amâncio nº 110                                    | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Engº Antônio Gonçalves                                   | Luzia                  | Recuperação de drenagem(02)                            |
| 30/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua "2"                                                      | Santa Maria            | Construção de calçada                                  |
| Rua São José (Rua "H") - Loteamento Visconde de Maracaju     | Cidade Nova            | Remoção de areia e colocação de freixo                 |
| Travessa São Benedito                                        | Ponto Novo             | Fornecimento e assentamento de meio fio                |
| Av. Gonçalves Rollemberg Leite                               | Suissa                 | Fornecimento e assentamento de meio fio                |
| Rua Otacílio Oliveira                                        | Industrial             | Substituição tubo pvc                                  |
| Rua Engº Antônio Gonçalves                                   | Luzia                  | Recuperação de drenagem                                |
| Praça Vereador Manoel Vicente do Nascimento - Cj Jessé Pinto | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Rua Isaias Amâncio                                           | Ponto Novo             | Recuperação de drenagem                                |
| Rua "H" - Loteamento Isabel Martins                          | Soledade               | Desobstrução                                           |
| 31/12/2020                                                   |                        |                                                        |
| Rua Engº Jorge de Oliveira Neto                              | Coroa do Meio          | Desobstrução                                           |
| Av. Marieta Leite                                            | Grageru                | Recuperação de drenagem(02)                            |
| Rua Otacílio Oliveira                                        | Industrial             | Substituição tubo pvc                                  |
| Rua Engº Jorge de Oliveira Neto                              | Coroa do Meio          | Desobstrução                                           |
| Praça Duval Andrade                                          | Atalaia                | Recuperação de drenagem                                |



## MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

### Pavimentação / Recapeamento asfáltico



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

| ITEM                | LOGRADOURO                                                    | BAIRRO               | ÁREA(m²)         | QUANTIDADE(t)   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| <b>RECAPEAMENTO</b> |                                                               |                      |                  |                 |
| 01                  | Rua Lourival Chagas                                           | Grageru              | 2.083,33         | 200,00          |
| 02                  | Rua "2" - Cj Maria do Carmo                                   | Olaria               | 416,67           | 40,00           |
| 03                  | Terminal de Integração - DIA                                  | Inácio Barbosa       | 1.875,00         | 180,00          |
| 04                  | Rua Estrada da Luzia                                          | Luzia                | 156,25           | 15,00           |
| <b>TOTAL</b>        |                                                               |                      | <b>4.531,25</b>  | <b>435,00</b>   |
| <b>CAPEAMENTO</b>   |                                                               |                      |                  |                 |
| 01                  | Rua Maria de São Pedro                                        | Palestina            | 781,25           | 75,00           |
| 02                  | Rua Abdias Bezerra                                            | Palestina            | 468,75           | 45,00           |
| 03                  | Rua José Luduvico                                             | Palestina            | 625,00           | 60,00           |
| 04                  | Rua José Coutinho                                             | Dom Luciano          | 2.343,75         | 225,00          |
| 05                  | Rua Paulo Luduvico de Menezes                                 | Palestina            | 781,25           | 75,00           |
| 06                  | Av. Dulce Diniz                                               | Luzia                | 1.510,42         | 145,00          |
| 07                  | Travessa Santa Terezinha                                      | Olaria               | 833,33           | 80,00           |
| <b>TOTAL</b>        |                                                               |                      | <b>7.343,75</b>  | <b>705,00</b>   |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b> |                                                               |                      |                  |                 |
| 01                  | Rua "A" - Loteamento Monte Carlo                              | Dom Luciano          | 500,00           | 60,00           |
| 02                  | Rua "D" - Loteamento Monte Carlo                              | 18 do Forte          | 833,33           | 100,00          |
| 03                  | Travessa "D1" - Loteamento Monte Carlo                        | Cidade Nova          | 500,00           | 60,00           |
| 04                  | Travessa "E" - Conjunto Governador Antônio Carlos Valadares   | Santa Maria          | 366,67           | 44,00           |
| 05                  | Travessa "C6" - Conjunto Governador Antônio Carlos Valadares  | Santa Maria          | 500,00           | 60,00           |
| 06                  | Travessa "B16" - Conjunto Governador Antônio Carlos Valadares | Santa Maria          | 250,00           | 30,00           |
| 07                  | Travessa "6" - Conjunto Governador Antônio Carlos Valadares   | Santa Maria          | 250,00           | 30,00           |
| 08                  | Travessa "2" - Conjunto Governador Antônio Carlos Valadares   | Santa Maria          | 216,67           | 26,00           |
| 09                  | Rua "D" - Loteamento Visconde de Maracaju                     | Cidade Nova          | 1.333,33         | 160,00          |
| 10                  | Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju                | Cidade Nova          | 666,67           | 80,00           |
| <b>TOTAL</b>        |                                                               |                      | <b>5.416,67</b>  | <b>650,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                                                               |                      | <b>17.291,67</b> | <b>1.790,00</b> |
|                     |                                                               |                      |                  |                 |
| ITEM                | TAPA BURACO                                                   | BAIRRO               | ÁREA(m²)         | QUANTIDADE(t)   |
|                     | NOVEMBRO/2020                                                 | DIVERSOS LOGRADOUROS | 21.745,05        | 1.209,00        |

| UNIDADE DE PRODUÇÃO |                                                 |         |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|
| ITEM                | PRODUTO                                         | UNIDADE | QUANTIDADE      |
| 01                  | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) | t       | 3.483,00        |
| 02                  | Pré Misturado à Frio (PMF)                      | t       | 18,00           |
| <b>TOTAL (t)</b>    |                                                 |         | <b>3.501,00</b> |

## MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

### Terraplenagem / Patrolamento



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

| BAIRRO           | LOGRADOURO                                      | TIPO DE SERVIÇO               |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 18 do Forte      | 28ª Batalha de Caçadores.                       | Patrolamento                  |
| 18 do Forte      | 28ª Batalha de Caçadores.                       | Terraplenagem                 |
| Cidade Nova      | Rua "H", loteamento Visconde de Maracaju.       | Aplicação de material fresado |
| Dom Luciano      | Avenida "M"                                     | Terraplenagem                 |
| Dom Luciano      | Travessa Espírito Santo.                        | Terraplenagem                 |
| Dom Luciano      | Rua São Francisco de Assis.                     | Terraplenagem                 |
| Dom Luciano      | Travessa "A 1".                                 | Terraplenagem                 |
| Dom Luciano      | Rua "X".                                        | Terraplenagem                 |
| Farolândia       | Rua "F", loteamento Toca da Raposa              | Patrolamento                  |
| Santa Maria      | Travessa "B 9", conjunto Governador Valadares.  | Terraplenagem                 |
| Santa Maria      | Travessa "B 14", conjunto Governador Valadares. | Terraplenagem                 |
| Santa Maria      | Travessa "B 17", conjunto Governador Valadares. | Terraplenagem                 |
| Santa Maria      | Travessa "B 16", conjunto Governador Valadares. | Terraplenagem                 |
| Santa Maria      | Avenida Alexandre Alcino.                       | Patrolamento                  |
| Santa Maria      | Travessa "A 2", conjunto Governador Valadares.  | Terraplenagem                 |
| São Cristovão    | Usina de asfalto.                               | Patrolamento                  |
| Soledade         | Loteamento Monte Claro.                         | Patrolamento                  |
| Soledade         | Ruas do loteamento Porto do Gringo.             | Patrolamento                  |
| Zona de Expansão | Rua "D", loteamento Costa Verde.                | Patrolamento                  |

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



| BARRIO           | LOGRADOURO                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 17 de Março      | Rua "16", atrás da Maternidade                                                   |
| 18 do Forte      | Rua Xavier de Brito, Nº 62                                                       |
| 18 do Forte      | Rua João Beneditos Marques, Nº 16                                                |
| 18 do Forte      | Rua José Almeida de Souza, Nº 170                                                |
| 18 do Forte      | Rua Bruna Maara, Nº 180, Loteamento Expansão do Siquara Campos                   |
| Aeroporto        | Rua Condor Manoel Gregório dos Santos, Nº 66                                     |
| Aeroporto        | Rua Raimundo da Paz, Nº 61                                                       |
| Aeroporto        | Rua "2", Nº 180, Largo de São Conrado                                            |
| América          | Rua Antônio do Nascimento Rodrigues, Nº 300, Conjunto JK                         |
| América          | Rua Honduras, Nº 260                                                             |
| América          | Rua Costa Rica, Nº 211                                                           |
| América          | Avenida José Zulfman, Nº 164                                                     |
| América          | Avenida José Zulfman, Nº 180                                                     |
| Aruana           | Rua T, Nº 86, Residencial Horto do Carvalho                                      |
| Aruana           | Rua Milva Moraes Menezes, Nº 267, Residencial Costa Nova I                       |
| Aruana           | Rua "2", Nº 73, Residencial Horto do Carvalho II                                 |
| Aruana           | Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 629, Residencial Horto do Carvalho II   |
| Aruana           | Rua "3", Nº 128, Residencial Porto Sul                                           |
| Bugão            | Rua Francisco Araújo Lima, Nº 289, Etapa A                                       |
| Bugão            | Rua do Comércio 5, Loteamento Angela Catarina                                    |
| Bugão            | Rua Comércio 5, Loteamento Angela Catarina                                       |
| Bugão            | Rua D-3, Nº 187, Etapa 3                                                         |
| Bugão            | Rua do Comércio 5, Nº 180, Loteamento Angela Catarina                            |
| Bugão            | Rua Marinho André Santos, Nº 52                                                  |
| Bugão            | Mercado do Conjunto Bugão                                                        |
| Bugão            | Rua F-3, Nº 512                                                                  |
| Bugão            | Rua "2", Nº 62, Bugão 3                                                          |
| Bugão            | Rua "2", Nº 70, Bugão 3                                                          |
| Bugão            | Rua K-2, Nº 81                                                                   |
| Centro           | Mercado Velha Leite Franco                                                       |
| Centro           | Travessa Otacilio Oliveira esquina com Avenida Antônio Cabral                    |
| Cidade Nova      | Rua Sargento Brasileiro, Nº 686                                                  |
| Cidade Nova      | Rua Corfio Melo, Nº 260                                                          |
| Cidade Nova      | Rua "4", Nº 137                                                                  |
| Cidade Nova      | Rua "2", Nº 26, Condomínio Horto Santo Antônio, Alto da Jaqueta                  |
| Cidade Nova      | Rua "6", Nº 260                                                                  |
| Conceito do Meio | Rua Clara Esteves da Silva, Nº 04                                                |
| Conceito do Meio | Rua Profª Maria Puzosa de Jesus, Nº 1359                                         |
| Conceito do Meio | Rua "4", Nº 238                                                                  |
| Conceito do Meio | Rua Beneditos Marques, Nº 1034                                                   |
| Conceito do Meio | Rua Engº Jorge de Oliveira Neto                                                  |
| Dom Luciano      | Rua Ademir Andrade, Nº 41                                                        |
| Dom Luciano      | Rua "2", Nº 105                                                                  |
| Dom Luciano      | Avenida Euclides Figueiredo esquina com Rua "4" próxima da rodovia do Lamarão    |
| Dom Luciano      | Rua Elton Fernando Fontes, Nº 250                                                |
| Dom Luciano      | Rua Elton Fernando Fontes, Nº 250                                                |
| Dom Luciano      | Rua Elton Fernando Fontes, Nº 250                                                |
| Farolândia       | Rua H-5, Nº 25, Conjunto Augusto Franco                                          |
| Farolândia       | Rua Álvaro Garcia Araújo, Nº 258                                                 |
| Farolândia       | Rua H-5, Nº 82, Conjunto Augusto Franco                                          |
| Farolândia       | Rua Álvaro Garcia Araújo, Nº 258                                                 |
| Farolândia       | Rua Profª Nany da Glória Freire, antiga Rua M-3, Conjunto Augusto Franco         |
| Industrial       | Rua "2", Loteamento Jardim Confiança                                             |
| Industrial       | Rua "2", Loteamento Jardim Confiança                                             |
| Industrial       | Rua "2", Loteamento Jardim Confiança                                             |
| Industrial       | Rua "2", Loteamento Jardim Confiança                                             |
| Industrial       | Rua "2", Loteamento Jardim Confiança                                             |
| Industrial       | Rua "2", Loteamento Jardim Confiança                                             |
| Jabollana        | Rua Antônio do Nascimento Rodrigues, esquina com Rua José Pacheco no Conjunto JK |
| Jabollana        | Rua Antônio do Nascimento Rodrigues, Conjunto JK                                 |
| Jabollana        | Rua Antônio do Nascimento Rodrigues, Nº 168                                      |
| Jabollana        | Rua Antônio do Nascimento Rodrigues, Nº 356                                      |
| Jabollana        | Rua "2", Nº 22, Conjunto Santa Lúcia                                             |
| Jabollana        | Rua "2", Nº 22, Conjunto Santa Lúcia                                             |
| Jabollana        | Rua "2", Nº 21, Conjunto JK                                                      |
| Japocinho        | Avenida São João, Nº 247                                                         |
| Japocinho        | Rua Eduardo Bonfim, Nº 46                                                        |
| Jardim Gentílico | Rua "2" esquina com Rua "1"                                                      |
| Jardim Gentílico | Rua José Cláudio dos Santos, Nº 574                                              |

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| José C. de Araújo | Rua Paraíba, Nº 580                                                           |
| José C. de Araújo | Rua Manoel Grossi, Nº 590                                                     |
| José C. de Araújo | Rua Paraíba, Nº 580                                                           |
| Luzia             | Rua Manoel Lopes Piconer, Nº 290                                              |
| Luzia             | Rua Manoel Lopes Piconer, Nº 75                                               |
| Luzia             | Estrada da Luzia                                                              |
| Luzia             | Rua Manoel Lopes Piconer, Nº 75, Conjunto dos Motoristas                      |
| Novo Paraíso      | Rua México, em frente à Mercalândia Montenegro                                |
| Novo Paraíso      | Rua México com Rua Rio Grande do Sul, Nº 1005                                 |
| Olaria            | Travessa "B", Loteamento Nova Liberdade I                                     |
| Olaria            | Travessa "D", Loteamento Nova Liberdade II                                    |
| Olaria            | Rua "2", Nº 25, Loteamento Nova Liberdade                                     |
| Olaria            | Rua Wellington Passão, São Carlos                                             |
| Olaria            | Rua Imã Dulce, Nº 606                                                         |
| Olaria            | Rua Imã Dulce, Nº 606                                                         |
| Olaria            | Rua "4", Nº 75, Conjunto Maria do Carmo II                                    |
| Olaria            | Rua José da Silva Carvalho, Nº 49 antiga Rua "B", Loteamento Nova Liberdade I |
| Palmeira          | Rua Maria São Pedro, Nº 316                                                   |
| Palmeira          | Rua Maria São Pedro, Nº 316                                                   |
| Porto Novo        | Rua Coronel Miguel Pereira, Nº 11, Conjunto Castelo Branco                    |
| Porto Novo        | Rua Pedro Soares, Nº 33, Conjunto Castelo Branco                              |
| Porto Novo        | Rua Jacinto Katschick, Nº 38                                                  |
| Porto Novo        | Sede da EMURB                                                                 |
| Porto Novo        | Rua Capitão José Machado, Nº 15                                               |
| Porto Novo        | EMURB - Quinta da Rua Nestor Sampaio                                          |
| Porto Novo        | EMURB - Quinta do Acampamento                                                 |
| Porto Novo        | Avenida São João Batista, Nº 14                                               |
| Porto Novo        | Avenida Augusto Franco, Nº 3340, sede da EMURB                                |
| Salgado Filho     | Prédio Anexo do Hospital                                                      |
| Santa Maria       | Rua "28", Nº 97, Loteamento Santa Maria                                       |
| Santa Maria       | Rua "2", Bloco 9, Casa 3, Residencial Vila Verde                              |
| Santa Maria       | Rua Rio Paranaíba, Nº 357, Loteamento Maracan                                 |
| Santa Maria       | Rua "18", Nº 44, Conjunto Valdeir                                             |
| Santa Maria       | Rua Silvio Romero, Nº 516                                                     |
| Santos Dumont     | Rua São Gonzalo, Nº 365                                                       |
| Santos Dumont     | Rua São Francisco de Assis esquina com Avenida Visconde de Maracaju, Nº 1136  |
| Santos Dumont     | Rua Major Antônio, Nº 693                                                     |
| Santos Dumont     | Rua João Beneditos Marques, Nº 15                                             |
| Santos Dumont     | Rua Jackson Figueiredo, Nº 16                                                 |
| Santos Dumont     | Rua "2", Nº 147, Loteamento Belenense                                         |
| Santos Dumont     | Travessa José de Melo, Nº 126                                                 |
| Santos Dumont     | Travessa Mariana Barros, Nº 131                                               |
| Santos Dumont     | Rua Diretora Maria Marques, Nº 105                                            |
| Santos Dumont     | Rua Diretora Maria Marques, Nº 105                                            |
| Santos Dumont     | Rua Diretora Maria Marques, Nº 163                                            |
| Santos Dumont     | Rua Jana Bonfim, Nº 708                                                       |
| São Conrado       | Rua Soldado Pedro Assunto de Souza, Nº 53                                     |
| São Conrado       | Rua "2"                                                                       |
| São José          | Rua Uniquia Leal                                                              |
| Siquara Campos    | Rua Acra, entre a Avenida Maranhão e a Rua 12 de Outubro                      |
| Siquara Campos    | Rua Rio Grande do Sul, Nº 343                                                 |
| Siquara Campos    | Rua Rio Grande do Sul, Nº 343, entre as Ruas Bahia e Sergipe                  |
| Soledade          | Rua "2", Nº 55, Residencial Vale do Sol                                       |
| Soledade          | Rua "2", Loteamento Isabel Martins                                            |
| Soledade          | Rua "4", Nº 46, Loteamento Jardim Bahia                                       |
| Soledade          | Rua "2", Nº 113, Loteamento Jardim Bahia                                      |
| Soledade          | Rua "2", Nº 160, Loteamento Jardim Bahia                                      |
| Soledade          | Rua "2", Loteamento Isabel Martins                                            |
| Soledade          | Rua "2", Nº 75, Loteamento Isabel Martins                                     |
| Soledade          | Rua Maria do Carmo Santos Cavalcante, Nº 41                                   |
| Soledade          | Rua "4", Nº 96, Loteamento Monte Belo                                         |
| Soledade          | Rua "2", Nº 100, Loteamento Monte Belo                                        |
| Soledade          | Rua "2", Loteamento Jardim Bahia                                              |
| Soledade          | Rua "1", Nº 109 até o final da rua, Loteamento Jardim Bahia                   |
| Soledade          | Rua "2", Loteamento Jardim Bahia                                              |
| Soledade          | Rua "2", Nº 53, Loteamento Paraíso do Sol                                     |
| Soledade          | Rua B-19, Nº 132                                                              |
| Suissa            | Rua Vale do Amanhecer, Nº 102                                                 |
| Suissa            | Rua Jônatas Bonfim, Nº 196                                                    |
| Suissa            | Rua Jônatas Bonfim, Nº 196                                                    |
| Suissa            | Rua Jônatas Bonfim, Nº 196                                                    |
| Suissa            | Rua Sargento Brasileiro, Nº 569                                               |
| Suissa            | Avenida "A", Loteamento Rosa do Sol                                           |
| Suissa            | Rua Manoel Ferreira da Silva, Nº 217                                          |
| Suissa            | Rua "2", Nº 103                                                               |
| Suissa            | Rua "A", Nº 100, Loteamento Monte Belo                                        |
| Suissa            | Rua "A", Nº 95, Loteamento Monte Belo                                         |
| Suissa            | Travessa "L", Nº 15, Loteamento Jardim Bahia                                  |
| Suissa            | Rua Maria Cavalcante, Nº 41                                                   |
| Suissa            | Rua "2", Nº 120, Loteamento Monte Belo                                        |
| Suissa            | Rua "2", Nº 100                                                               |
| Suissa            | Rua "2", Nº 135                                                               |
| Suissa            | Rua "2", Nº 144                                                               |
| Suissa            | Rua "2", Nº 350, Loteamento Isabel Martins                                    |
| Suissa            | Rua Rafael de Aguiar, Nº 1026                                                 |
| Zone de Expansão  | Rodovia Eduardo Cabral, Nº 1101, Povoado São José                             |
| Zone de Expansão  | Rodovia Eduardo Cabral, Nº 1107, Povoado São José                             |
| Zone de Expansão  | Avenida Central, ao lado da Chácara Milão                                     |
| Zone de Expansão  | Avenida Central da Matopó ao lado da Chácara Milão                            |
| Zone de Expansão  | Rua Jamison de Oliveira, Nº 60, Matopó                                        |
| Zone de Expansão  | Rodovia dos Neufurges, Nº 6930                                                |
| Zone de Expansão  | Rodovia dos Neufurges, Nº 6467                                                |

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



| BARRIO                     | LOGRADOURO                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13 de Julho                | Rua Deputado Euclides Paes Mendonça, Nº 1036                                   |
| 17 de Março                | Rua "19", Nº 111                                                               |
| 17 de Março                | Rua "19", Nº 286                                                               |
| 18 do Forte                | Rua Xavier Brito, Nº 47                                                        |
| 18 do Forte                | Hospital Municipal Zona Norte Dr. Nestor Piva, Avenida Maranhão, SINº          |
| 18 do Forte                | Rua Iguaçu, Nº 163                                                             |
| 18 do Forte                | Rua Iguaçu, Nº 166                                                             |
| Aeroporto                  | Rua "2", Nº 157, Residencial Franco Freire 1                                   |
| Aeroporto                  | Rua dos Côcos, Nº 107                                                          |
| Aeroporto                  | Rua Santa Paulina do Coração Apontante de Jesus, Nº 74, Conjunto Mirassol      |
| Aeroporto                  | Rua das Palhas, Nº 47                                                          |
| Acampamento - Seter Médico |                                                                                |
| América                    | Rua José Zulfman, Nº 70                                                        |
| América                    | Acampamento sala dos engraxeiros                                               |
| América                    | Acampamento sala da Médica                                                     |
| América                    | Acampamento sala do coordenador                                                |
| América                    | Acampamento sala do diretor                                                    |
| América                    | Rua México, Nº 815                                                             |
| Aruana                     | Rua "1", Nº 629, Residencial Horto do Carvalho                                 |
| Aruana                     | Rua "7", Nº 245, Residencial Costa Nova I                                      |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 107, Residencial Costa Nova                                        |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 107, Residencial Costa Nova                                        |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 107, Residencial Horto do Carvalho                                 |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 602, Residencial Horto do Carvalho                                 |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 87, Residencial Franco Freire                                      |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 87, Residencial Franco Freire                                      |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 69, Residencial Aquarius                                           |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 523, Residencial Horto do Carvalho                                 |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 69, Residencial Aquarius                                           |
| Aruana                     | Rua "3", Residencial Aquarius                                                  |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 52, Residencial Águas Belas                                        |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 170, Residencial Águas Belas                                       |
| Aruana                     | Rua Expedicionário Lourival Silva, Nº 227, Residencial Costa Nova              |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 107, Residencial Costa Nova                                        |
| Aruana                     | Rua José Invenção de Cruz, Nº 73, Residencial Costa Nova II                    |
| Aruana                     | Rua "3", Nº 65, Residencial Franco Freire 1                                    |
| Aruana                     | Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 588, Residencial Horto do Carvalho II |
| Aruana                     | Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 256, Residencial Costa Nova I                     |
| Aruana                     | Rua Versador Clodoaldo Vieira Moura, Nº 146, Residencial Costa Nova 4          |

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aruana            | Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 629, Residencial Horto do Carvalho II |
| Aruana            | Avenida Maria Vasconcelos, Nº 255                                              |
| Aruana            | Rua "2", Nº 100, Residencial Águas Belas                                       |
| Aruana            | Rua "1", Nº 80, Residencial Horto do Carvalho                                  |
| Aruana            | Rua "1", Nº 81, Residencial Horto do Carvalho                                  |
| Aruana            | Rua Versador Clodoaldo Vieira Moura, Nº 146                                    |
| Aruana            | Rua "2", Nº 595, Residencial Aquarius                                          |
| Aruana            | Rua "3", Nº 160, Residencial Horto do Carvalho                                 |
| Aruana            | Rua Professora Maria Trindade, antiga Rua "2", Nº 97, Residencial Águas Belas  |
| Aruana            | Rua Professor Jorge Luiz Trindade dos Santos, Nº 97                            |
| Aruana            | Rua "3", Nº 148, Residencial Franco Freire                                     |
| Aruana            | Rua "3", Nº 186, Residencial Águas Belas                                       |
| Bugão             | Terminal de Ônibus do Bugão                                                    |
| Bugão             | Rua "A", Nº 221                                                                |
| Cidade Nova       | Rua José de Melo, Nº 117                                                       |
| Cidade Nova       | Rua José de Melo, Nº 112                                                       |
| Cidade Nova       | Rua "2", Nº 123, Loteamento Visconde Maracaju 1                                |
| Cidade Nova       | Rua Nossa Senhora da Glória, Nº 1089, Alto da Jaqueta                          |
| Cidade Nova       | Rua "2", Alto da Jaqueta                                                       |
| Dom Luciano       | Avenida Euclides Figueiredo, Nº 454 esquina com Rua "2", Loteamento Moema Mary |
| Dom Luciano       | Avenida Euclides Figueiredo esquina com Rua "4", próxima da rodovia do Lamarão |
| Farolândia        | Mercado do Conjunto Augusto Franco                                             |
| Farolândia        | Rua Carlos Pereira de Melo, Nº 309, Conjunto Augusto Franco                    |
| Farolândia        | Rua Professora Inverniz Glória Freire, Nº 110, Conjunto Augusto Franco         |
| Farolândia        | Mercado do Conjunto Augusto Franco                                             |
| Farolândia        | Mercado do Conjunto Augusto Franco                                             |
| Indício Barbosa   | Rua Dr. Woney Loureiro Tavares, Nº 96, Conjunto Parque dos Coqueiros           |
| Jabollana         | Rua "2", Nº 51, Loteamento Jardim dos Coqueiros, Conjunto Santa Lúcia          |
| Jabollana         | Rua "2", Nº 20, Conjunto Santa Lúcia                                           |
| Jabollana         | Rua "2", Nº 36, Conjunto Santa Lúcia                                           |
| Jardim            | Parque Sementeira                                                              |
| José C. de Araújo | Rua Dr. Alexandre Freire, Nº 285                                               |
| José C. de Araújo | Rua Goiás, Nº 1464                                                             |
| Lamarão           | Rua "2", Nº 87, Loteamento Monte Belo                                          |
| Luzia             | Estrada da Luzia                                                               |
| Porto Novo        | Rua João Soares Nascimento, Nº 38                                              |
| Porto Novo        | EMURB - Quinta da Rua Nestor Sampaio                                           |
| Porto Novo        | Avenida Augusto Franco, Nº 3340, quarta da sede da EMURB                       |
| Porto Novo        | Avenida Augusto Franco, Nº 3340, quarta da sede da EMURB                       |

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Porto Novo       | Avenida Augusto Franco, Nº 3340, quarta da sede da EMURB |
| Salgado Filho    | Rua Euclides Paes Mendonça, Nº 1036                      |
| Santa Maria      | Rua "53", Nº 80, Loteamento Paraíso do Sol               |
| Santa Maria      | Rua "6", Nº 08, Conjunto Padre Pedro                     |
| Santa Maria      | Rua "6", Nº 08, Conjunto Padre Pedro                     |
| Santa Maria      | Rua "6", Nº 25, conjunto Padre Pedro                     |
| Santa Maria      | Rua "28", Nº 314, Loteamento Santa Maria                 |
| Santa Maria      | Rua "2", Nº 148, Residencial Vila Verde                  |
| Santa Maria      | Rua "2", Nº 184, Residencial Vila Verde                  |
| Santa Maria      | Rua "28", Nº 83, Loteamento Santa Maria                  |
| Santa Maria      | Rua "2", Nº 53, Loteamento Paraíso do Sol                |
| Santa Maria      | Rua B-19, Nº 132                                         |
| Santa Maria      | Rua Vale do Amanhecer, Nº 102                            |
| Santos Dumont    | Rua Jônatas Bonfim, Nº 196                               |
| Santos Dumont    | Rua Jônatas Bonfim, Nº 196                               |
| Santos Dumont    | Rua Jônatas Bonfim, Nº 196                               |
| Santos Dumont    | Rua Sargento Brasileiro, Nº 569                          |
| Soledade         | Avenida "A", Loteamento Rosa do Sol                      |
| Soledade         | Rua Manoel Ferreira da Silva, Nº 217                     |
| Soledade         | Rua "2", Nº 103                                          |
| Soledade         | Rua "A", Nº 100, Loteamento Monte Belo                   |
| Soledade         | Rua "A", Nº 95, Loteamento Monte Belo                    |
| Soledade         | Travessa "L", Nº 15, Loteamento Jardim Bahia             |
| Soledade         | Rua Maria Cavalcante, Nº 41                              |
| Soledade         | Rua "2", Nº 120, Loteamento Monte Belo                   |
| Soledade         | Rua "2", Nº 100                                          |
| Soledade         | Rua "2", Nº 135                                          |
| Soledade         | Rua "2", Nº 144                                          |
| Soledade         | Rua "2", Nº 350, Loteamento Isabel Martins               |
| Suissa           | Rua Rafael de Aguiar, Nº 1026                            |
| Zone de Expansão | Rodovia Eduardo Cabral, Nº 1101, Povoado São José        |
| Zone de Expansão | Rodovia Eduardo Cabral, Nº 1107, Povoado São José        |
| Zone de Expansão | Avenida Central, ao lado da Chácara Milão                |
| Zone de Expansão | Avenida Central da Matopó ao lado da Chácara Milão       |
| Zone de Expansão | Rua Jamison de Oliveira, Nº 60, Matopó                   |
| Zone de Expansão | Rodovia dos Neufurges, Nº 6930                           |
| Zone de Expansão | Rodovia dos Neufurges, Nº 6467                           |



# DIRETORIA DE URBANISMO



## Plataformas de licenciamento digital

### Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.





O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



| Tipo de Processo                   |  | Quantidade de Processos |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Acréscimo / Reforma                |  | 6                       |
| Anuência Prévia                    |  | 2                       |
| Autorização de Demolição           |  | 5                       |
| Autorização de Obras               |  | 4                       |
| Autorização para Instalação de ERB |  | 6                       |
| Certidão de Uso e Ocupação do Solo |  | 28                      |
| Construção Inicial                 |  | 21                      |
| Demarcação                         |  | 14                      |
| Desmembramento                     |  | 2                       |
| Habite-se                          |  | 11                      |
| Laudo de Vistoria                  |  | 16                      |
| Regularização                      |  | 6                       |
| Remembramento / Demarcação         |  | 4                       |
| Total                              |  | 125                     |



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins



# DIRETORIA DE HABITAÇÃO



## EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação






17 de Março

## Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



**OBRA:** Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março

**CUSTO:** R\$ 4.780.867,21

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

## Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



**OBRA:** Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março

**CUSTO:** R\$ 3.936.297,39

**EMPRESA:** Camel Empreendimentos e Construções Ltda.


A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).





## REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração




# ILUMINAÇÃO PÚBLICA






## PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




**Substituição de 2.123 lâmpadas  
queimadas no mês de dezembro.**

### 2020




### 2019



### 2018



### 2017




ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Diversos bairros da cidade



Demandas de ordens de serviços por bairro



| Bairro                     | Criadas | Executadas | Abertas | Canceladas |
|----------------------------|---------|------------|---------|------------|
| Sem Bairro                 | 3       | 0          | 3       | 1          |
| NOVO PARAÍSO               | 26      | 24         | 3       | 0          |
| 18 DO FORTE                | 44      | 46         | 3       | 0          |
| CAPUCHO                    | 11      | 11         | 0       | 0          |
| GETÚLIO VARGAS             | 46      | 49         | 5       | 0          |
| SIQUEIRA CAMPOS            | 40      | 44         | 1       | 0          |
| 13 DE JULHO                | 13      | 14         | 0       | 0          |
| 17 DE MARÇO                | 31      | 31         | 1       | 0          |
| SALGADO FILHO              | 15      | 16         | 0       | 0          |
| JARDINS                    | 50      | 59         | 0       | 0          |
| INÁCIO BARBOSA             | 33      | 35         | 5       | 0          |
| SANTO ANTÔNIO              | 30      | 32         | 0       | 0          |
| SANTOS DUMONT              | 65      | 55         | 10      | 1          |
| AMÉRICA                    | 16      | 13         | 3       | 0          |
| SANTA MARIA                | 96      | 111        | 5       | 0          |
| SÃO JOSÉ                   | 36      | 39         | 2       | 0          |
| JABOTIANA                  | 31      | 31         | 1       | 0          |
| CIDADE NOVA                | 49      | 48         | 4       | 0          |
| LAMARÃO                    | 27      | 24         | 5       | 6          |
| INDUSTRIAL                 | 56      | 56         | 1       | 0          |
| SUISSA                     | 31      | 36         | 2       | 0          |
| JARDIM CENTENÁRIO          | 10      | 11         | 0       | 0          |
| OLARIA                     | 33      | 35         | 0       | 0          |
| CENTRO                     | 68      | 76         | 5       | 0          |
| ZONA DE EXPANSÃO           | 525     | 510        | 21      | 12         |
| JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO     | 21      | 21         | 1       | 0          |
| PEREIRA LOBO               | 20      | 21         | 0       | 0          |
| SOLEDADE                   | 39      | 30         | 9       | 0          |
| PALESTINA                  | 4       | 4          | 0       | 0          |
| FAROLÂNDIA                 | 81      | 77         | 17      | 0          |
| ATALAIA                    | 146     | 149        | 10      | 0          |
| SÃO CONRADO                | 55      | 48         | 13      | 0          |
| AEROPORTO                  | 41      | 40         | 3       | 0          |
| COROA DO MEIO              | 95      | 96         | 2       | 2          |
| GRAGERU                    | 22      | 22         | 0       | 0          |
| BUGIO                      | 52      | 52         | 0       | 1          |
| PONTO NOVO                 | 37      | 37         | 3       | 0          |
| PORTO D'ANTAS              | 39      | 38         | 1       | 0          |
| JAPÃOZINHO                 | 20      | 23         | 0       | 0          |
| LUZIA                      | 39      | 44         | 0       | 0          |
| CIRURGIA                   | 15      | 15         | 1       | 0          |
| NAO INFORMADO - TEMPORARIO | 0       | 0          | 0       | 0          |
| Total:                     | 2111    | 2123       | 140     | 23         |





### Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

| Bairro                 | Qtde. - Telegram | Qtde. - Site | Qtde. - Call | Qtde. - Ronda | Qtde. - Facebook |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 13 DE JULHO            | 0                | 0            | 10           | 3             | 0                |
| 17 DE MARÇO            | 0                | 0            | 21           | 10            | 0                |
| 18 DO FORTE            | 3                | 0            | 19           | 22            | 0                |
| AEROPORTO              | 3                | 0            | 21           | 17            | 0                |
| AMÉRICA                | 1                | 0            | 10           | 5             | 0                |
| ATALAIA                | 8                | 0            | 110          | 28            | 0                |
| BUGIO                  | 18               | 0            | 26           | 8             | 0                |
| CAPUCHO                | 0                | 0            | 10           | 1             | 0                |
| CENTRO                 | 2                | 0            | 52           | 14            | 0                |
| CIDADE NOVA            | 3                | 0            | 28           | 18            | 0                |
| CIRURGIA               | 1                | 0            | 8            | 6             | 0                |
| COROA DO MEIO          | 4                | 0            | 74           | 17            | 0                |
| FAROLÂNDIA             | 8                | 0            | 41           | 32            | 0                |
| GETÚLIO VARGAS         | 3                | 0            | 34           | 9             | 0                |
| GRAGERU                | 0                | 0            | 14           | 8             | 0                |
| INDUSTRIAL             | 0                | 0            | 33           | 23            | 0                |
| INÁCIO BARBOSA         | 1                | 0            | 24           | 8             | 0                |
| JABOTIANA              | 1                | 0            | 15           | 15            | 0                |
| JAPÃOZINHO             | 3                | 0            | 11           | 6             | 0                |
| JARDIM CENTENÁRIO      | 2                | 0            | 6            | 2             | 0                |
| JARDINS                | 1                | 0            | 39           | 10            | 0                |
| JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO | 2                | 0            | 13           | 6             | 0                |
| LAMARÃO                | 0                | 0            | 17           | 10            | 0                |
| LUZIA                  | 1                | 0            | 27           | 11            | 0                |
| NOVO PARAÍSO           | 0                | 0            | 15           | 11            | 0                |
| OLARIA                 | 11               | 0            | 17           | 5             | 0                |
| PALESTINA              | 0                | 0            | 1            | 3             | 0                |
| PEREIRA LOBO           | 0                | 0            | 10           | 10            | 0                |
| PONTO NOVO             | 2                | 0            | 23           | 12            | 0                |
| PORTO D'ANTAS          | 1                | 0            | 24           | 14            | 0                |
| SALGADO FILHO          | 0                | 0            | 7            | 8             | 0                |
| SANTA MARIA            | 2                | 0            | 57           | 37            | 0                |
| SANTO ANTÔNIO          | 3                | 0            | 10           | 17            | 0                |
| SANTOS DUMONT          | 7                | 0            | 45           | 13            | 0                |
| SIQUEIRA CAMPOS        | 1                | 0            | 27           | 12            | 0                |
| SOLEDADE               | 1                | 0            | 32           | 6             | 0                |
| SUÍSSA                 | 1                | 0            | 15           | 15            | 0                |
| SÃO CONRADO            | 5                | 0            | 36           | 14            | 0                |
| SÃO JOSÉ               | 4                | 0            | 22           | 10            | 0                |
| ZONA DE EXPANSÃO       | 24               | 0            | 365          | 136           | 0                |
| Total:                 | 127              | 0            | 1369         | 612           | 0                |



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

**ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS** Diretor-Presidente

**GERALDO OLIVEIRA** Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

**JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO** Diretor de Operações

**AVILÉ DANTAS** Diretor de Urbanismo

**TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES** Diretora de Habitação

**ALMIR SERÔA** Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb  
Fotos: Ascom / Secom