

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Janeiro / 2021



Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino - Bairro Santa Maria

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano	5
Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan	9
Infraestrutura do eixo de transporte da Zona Norte	10
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa	11
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	12
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio	13
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	14
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso	15
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia	16
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros	17
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano	18
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	19
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	20
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria	21
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	22
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria	23
Infraestrutura da Av. 12 de Outubro e Rua A - Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	24
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano	25
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio	26
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo	27
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia	28
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	29
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	30
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia	31
Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia	32
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Coroa do Meio	33
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo	34
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria	35
Implementação do novo terminal do mercado - Centro	36
Reforma do campo de futebol do Anchieta - Bairro Bugio	37
Urbanização de área no Loteamento Tramandai - Bairro Jardins	38
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa	39
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont	40
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho	41
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa	42
Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Isabel e Prof. Maria Vilas Boas	43
Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont	44
Reurbanização das Praças Mário Valois Galvão - Bairro 18 do Forte	45
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria	46
Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice - Bairro Jardins	47
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão	48
Construção das Praças '01' e '05' - Santa Maria	49
Construção das Praças '07' e '10' - Santa Maria	50
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020	51
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021	52
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	53
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	54
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019	55
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem)	56
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem)	57
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	58
Manutenção (drenagem)	59
Manutenção (serviços diversos)	60
Tabelas de quantitativos	61
3. DIRETORIA DE URBANISMO	65
Implantação de licenciamento digital	66
Quantitativo de saída de processos	67
Instalação de mobiliário urbano	68
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	69
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	70
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março	71
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa	72
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março	73
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)	74
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75
Parque de iluminação pública de Aracaju	76
Demandas de ordem de serviço por bairro	77
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação	78

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.






OBRA: Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 289.962,85

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio


LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 19.762.814,50

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan


LOCALIZAÇÃO: Bairro Marivan

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em eixos de transporte na Zona Norte

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros

CUSTO: R\$ 5.809.114,01

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

A primeira etapa da obra consiste na execução de drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico das Ruas Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória. Na segunda etapa, serão beneficiadas as seguintes vias: Av. João Ribeiro, Av. Simeão Sobral, Rua Muribeca (Bairro Santo Antônio); Av. Filadelfo Dória, Av. Novo Paraíso, Av. Confiança (Bairro Industrial); Av. Minas Gerais (Bairro 18 do Forte); e Av. Dr. Carlos Firpo (Centro).





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.






OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.594.133,00

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.053.902,88

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 2.036.955,41

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.357.549,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.



Bairro 18 do Forte

Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos



OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.415.102,70

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos


LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont


LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 6,289,205,70

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.



Bairro 18 do Forte

Infraestrutura Av. 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.189.281,15

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura na Avenida 12 de Outubro e Rua 'A', no Loteamento Expansão Siqueira Campos. Serão realizados os serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, terraplenagem e pavimentação.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 2.232.104,73

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².






OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL
Bairro Cidade Nova





OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Bairro Ponto Novo



OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.620.946,09

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





OBRA: Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombofaixa do Terminal de Integração da Atalaia


LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 326.896,84

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombofaixa do Terminal de Integração da Atalaia.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 508.643,87

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado

LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietão, localizado na Rua A4

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 284.846,41

EMPRESA: Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietão, localizado na Rua A4, no Bairro Bugio.





OBRA: Urbanização de área no Loteamento Tramandaí


LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 280.644,39

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.





OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





OBRA: Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 430.247,97

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA


LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.





OBRA: Reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antônio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo


LOCALIZAÇÃO: Bairros Ponto Novo e Santo Antônio

CUSTO: R\$ 546.466,91

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antonio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.





OBRA: Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão


LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 294.936,28

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão.





OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.






OBRA: Implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice


LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 1.297.052,58

EMPRESA: Camel Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice.





OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

LOCALIZAÇÃO: Povoado Mosqueiro (Zona de Expansão)

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



**OBRA:** Construção das Praças '01' e '05'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.454.614,34**EMPRESA:** Estrutura Construções

Obra com recursos do

BID

Praça '01' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '05' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Construção das Praças '07' e '10'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 1.373.099,57

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do
BID

Praça '07' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.


Praça '10' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



Diversos bairros



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho (Santa Maria)
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza (Olaria)
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis (Santo Antônio)
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino (17 de Março)
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno (Getúlio Vargas)
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II (Jardim Centenário)
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" (17 de Março)
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol (Atalaia e Aeroporto)
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral (Coqueiral)
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 (17 de Março)
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa (Bairro Dom Luciano)
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa (Coroa do Meio)
13. Revitalização do prédio da FUNDAT (Centro)
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana (Aruana)
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco (Farolândia)
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão (17 de Março)
17. Complementação da infraestrutura do Barroso (Farolândia)
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares (Santa Maria)
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa)
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Aírton de Andrade (Jabotiana)
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia (Farolândia)
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro (Zona de Expansão)
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa (Atalaia)
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua "C" (Coqueiral) e Rua "A" (Japãozinho) (Coqueiral e Japãozinho)
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende (13 de Julho)
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar (Atalaia e Aeroporto)
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar (Diversos bairros)
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott (América)
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco (Diversos bairros)
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria)
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano)
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte (Bairro Bugio)
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto (Salgado Filho)
36. Implantação de quadra de futebol society (Soledade)
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima (Lamarão)
38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II (Soledade)
39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário (São Conrado)
40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes (Diversos bairros)
41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Santa Maria)
42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social (Diversos bairros)
43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" (Japãozinho)
44. Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa (Industrial)

Projetos contratados



PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antônio e o Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no Trecho compreendido entre a Estaca 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018


ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído


PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES









Avenida Desembargador Maynard - Cirurgia



Rua São José - Lot. Visconde de Maracaju - Cidade Nova





Travessa das Rosas - Soledade



Travessa del Rey - Dom Luciano



Rua 'X' - Dom Luciano



Travessa A-1 - Lot. Monte Carlo - Dom Luciano



Travessa José Ferreira de Jesus - 18 do Forte





TAPA-BURACOS



Praça Chico Mendes - Cj. Orlando Dantas



Rua 'C' - Lot. Visconde de Maracaju



Rua José de Melo - Dom Luciano



Rua São Jorge - Santos Dumont



Rua '35' - Cj. Padre Pedro - Santa Maria



Rua 'A' - Bugio



Rua '24' - Cj. Valadares - Santa Maria



Av. Coronel Sizino da Rocha - Jabotiana



Rua Guachuma - Pov. Robalo - Zona de Expansão

Blocos de Apartamentos - 17 de Março



Av. Empresário José Carlos Silva - Inácio Barbosa



Rua Vereador Rosalvo Silva - Cj. Leite Neto



Av. Beira Mar - Farolândia



Estrada do Aloque - Jabotiana



Av. Coelho e Campos - Centro



Mercado do Bugio



Rua José Oliveira Filho - Cj. Leite Neto





Recuperação do pavimento da Av. Ivo do Prado - Centro



Recuperação do pavimento - Av. Gonçalo Rollemberg Leite



Recuperação do pavimento da Av. Rio Branco - Centro



Implantação de defensas na Av. 'M' - Dom Luciano



Recuperação de mureta e passeio do canal da Av. Visconde de Maracaju



Construção de muro de proteção no canal Comandante Miranda



Implantação de defesa metálica no canal do bairro Olaria



Pintura de sinalização de acessibilidade na Praça Tobias Barreto



Recuperação do pavimento da Orla Por do Sol



Recuperação do pavimento da Praça de Eventos da Orla



Pintura de sinalização de acessibilidade na Praça Camerino

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BAIRRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AV. ACRISIO CRUZ COM AV. ANIZO AZEVEDO
17 DE MARÇO	RUA 25, ENTRE Nº 322 E Nº 288
18 DO FORTE	AV. VISCONDE DE MARACAJU, ENTRE Nº 83 E Nº 67
AEROPORTO	RUA DOIS, ENTRE RUA MANOEL MOTA E Nº 51
AEROPORTO	AV. SENADOR JULIO CESAR LEITE, ENTRE Nº 957 E RUA A
AEROPORTO	RUA A COM AV. SENADOR JULIO CESAR LEITE
AEROPORTO	RUA E, ENTRE Nº 90 E Nº 102
AMÉRICA	AVENIDA DR. JOSÉ SILVA RIBEIRO FILHO, ENTRE O Nº 85 E O Nº 420
ARUANA	RUA GONÇALVES PANZA, ENTRE Nº 143 E Nº 159
ARUANA	RUA H, ENTRE RUA ORLANDO TAVARES E RUA F
ATALAIA	RUA JORNALISTA PAULO COSTA
ATALAIA	RUA JUIZ MOACIR SOBRAL, ENTRE RUA JORNALISTA PAULO COSTA E RUA POETA VINICIUS DE MORAES
ATALAIA	RUA POETA VINICIUS DE MORAES, ENTRE RUA JUIZ MOACIR SOBRAL E RUA NAPOLEÃO DOREA
ATALAIA	PRAÇA DURVAL ANDRADE
BUGIO	RUA H3, ENTRE Nº 152 E Nº 134
BUGIO	AV. POÇO DO MERO COM RUA CLEOVANOSTENES DOS SANTOS
BUGIO	AV. CENTENÁRIO, ENTRE Nº 87 E Nº 96
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, ENTRE Nº 111 E Nº 173
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, ENTRE Nº 289 E Nº 269
BUGIO	RUA F - 2, ENTRE O Nº 22 E AVENIDA CENTENÁRIO
CENTRO	TV. OTACILIO COM AV. ANTONIO CABRAL
CENTRO	AV. MANEIRAS DE MENDONÇA, ENTRE Nº 1028 E Nº 1032
CENTRO	RUA PROPRIA, ENTRE Nº 280 E RUA SIMÃO DIAS
CENTRO	RUA DOM QUIRINO, ENTRE Nº 178 E Nº 168
CIDADE NOVA	RUA SANTA TEREZINHA, ENTRE Nº 573 E AVENIDA M
CIDADE NOVA	AVENIDA A, ENTRE RUA SANTA TEREZINHA E Nº 89
CIDADE NOVA	RUA SANTA LUZIA (ANTIGA RUA C), ENTRE RUA A E Nº 125
CIDADE NOVA	RUA SANTA LUZIA (ANTIGA RUA C), ENTRE RUA A E TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT
COROA DO MEIO	RUA HERBERTO REZENDE GOIS, ENTRE Nº 127 E AV. SANTOS DUMONT
DOM LUCIANO	RUA A, ENTRE AV. VISCONDE DE MARACAJU E Nº 26
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE Nº 1601 E RUA JOSÉ DE MELO
FAROLÂNDIA	PRAÇA DA JUVENTUDE - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	R. ANTONIO BARBOSA ARAUJO, ENTRE R. EUGENIA R. DOS SANTOS E R. LEONIDIA RODRIGUES SANTOS
FAROLÂNDIA	RUA PRESBITERO ADEL ALVES OLIVEIRA, ENTRE AV. JOSINO JOSÉ DE ALMEIDA E MARIA DO CARMO DIAS
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO, ENTRE Nº 91 E Nº 109
FAROLÂNDIA	RUA PRESBITERO ALOISIO SANTOS, ENTRE Nº 54 E Nº 62 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA PRESBITERO ADEL ALVES OLIVEIRA, ENTRE RUA G CINCO E Nº 46 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. MARIA PASTORA, ENTRE RUA SANTO AGOSTINHO E RUA MARIA ALMERANTES
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DE ALMERANTES, ENTRE AV. MARIA PASTORA E Nº 144
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO, ENTRE Nº 182 E Nº 287
FAROLÂNDIA	RUA PRESBITERO ADEL ALVES OLIVEIRA, ENTRE A RUA G - 5 E RUA MARIA INÁCIA DOS SANTOS
FAROLÂNDIA	RUA MARIA INÁCIO DOS SANTOS, ENTRE RUAS ADEL ALVES OLIVEIRA E ANTONIO TEIXEIRA GONÇALVES
GETÚLIO VARGAS	AV. COELHO E CAMPOS, ENTRE Nº 1393 E Nº 1377
GRAGERU	RUA JOÃO AVILA NETO, ENTRE RUA MANOEL O. MARTINS E TV. PEDRO GARCIA MORENO
GRAGERU	RUA TASSO SOBRAL, ENTRE Nº 109 E Nº 165
GRAGERU	PRAÇA DR. PEDRO GARCIA MORENO
GRAGERU	AV. MARIETA LEITE, ENTRE Nº 279 E Nº 250
GRAGERU	RUA VER. ROSALVO SILVA, ENTRE Nº 08 E Nº 29
GRAGERU	AV. ADÉLIA FRANCO, ENTRE Nº 3134 E AV. MARIETA LEITE
GRAGERU	RUA JOSÉ OLIVEIRA FILHO, ENTRE RUA VEREADOR ROSALVO SILVA E Nº 105 - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	RUA VEREADOR ROSALVO SILVA, ENTRE RUA JOSÉ OLIVEIRA FILHO E RUA DR. OLAVO - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ENTRE O Nº 1623 E RUA RAFAEL RODRIGUES
GRAGERU	RUA RAFAEL RODRIGUES, ENTRE AV. HERMES FONTES E AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
INÁCIO BARBOSA	AV. PANTANAL, ENTRE Nº 40 E Nº 128
INDUSTRIAL	TV. SGT. DUQUE, ENTRE AV. JOÃO RIBEIRO E Nº 44
INDUSTRIAL	RUA SÃO JOÃO, ENTRE TV. SGT. DUQUE E Nº 131
INDUSTRIAL	RUA OLIVEIRA RIBEIRO, ENTRE RUA SÃO JOÃO E Nº 40
INDUSTRIAL	RUA CURITIBA, ENTRE Nº 693 E Nº 681
INDUSTRIAL	RUA EDUARDO CRUZ, ENTRE AV. JOÃO RODRIGUES E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
INDUSTRIAL	AV. TANCREDO CAMPOS, ENTRE AV. JOÃO RODRIGUES E AV. EUCLIDES FIGUEIREDO
JABOTIANA	RUA PAULO CÉSAR NOVAIS, ENTRE Nº 196 E Nº 186 - C.J. SOL NASCENTE
JABOTIANA	RUA MAJOR JOÃO TELES DA COSTA, ENTRE AV. FARM. CEZARINA REGIS E RUA JOÃO DO OURO
JABOTIANA	RUA LUIZ VIEIRA RAMOS, ENTRE RUA MAJOR JOÃO TELES DA COSTA E RUA 11
JABOTIANA	RUA LUIZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO, ENTRE Nº 29 E Nº 17 - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	RUA FELISBERTO G. DOS SANTOS, ENTRE RUA LUIZ VIEIRA RAMOS E RUA PAULO C. NOVAIS
JABOTIANA	RUA PAULO C. NOVAIS, ENTRE RUA FELISBERTO G. DOS SANTOS E RUA ANTONIO O. LIMA
JABOTIANA	RUA ANTONIO O. LIMA, ENTRE RUA PAULO C. NOVAIS E RUA LUIZ VIEIRA RAMOS
JABOTIANA	RUA JOÃO DO OURO, ENTRE RUA ALVARO RODRIGUES E RUA NICANOR TELES DE ANDRADE
JABOTIANA	RUA "15", Nº 50 - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTIANA	ESTRADA DO ALOQUE (POSTO DE SAÚDE IRMÃ CARIDADE)
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA MATA DOURO, ENTRE O Nº 1042 ATÉ O 1062
JARDIM CENTENÁRIO	RUA LAUDELINO RAIMUNDO SANTOS FILHO, ENTRE O Nº 20 E O Nº 04 - LOT. NOVA LIBERDADE II
JARDINS	RUA MOACYR WANDERLEY, ENTRE AV. BEIRA MAR E Nº 80
JARDINS	AV. JORN. SANTOS SANTANA, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E Nº 990
JARDINS	AV. DEP. SILVIO TEDEIRA, ENTRE AV. OVÉDO TEIXEIRA E AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	RUA ALVARO DE BRITO, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ

JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SÃO PAULO, ENTRE Nº 2015 E Nº 2035
LUZIA	RUA PALMIRA RAMOS, ENTRE AV. NESTOR SAMPAIO E ESTRADA DA LUZIA
LUZIA	RUA DR. CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, ENTRE RUAS RAD. WOLNEY SILVA E DEP. MATOS TELES
NOVO PARAÍSO	RUA DES. ENOCK SANTIAGO COM RUA OSVALDO SAMPAIO
OLARIA	RUA LAUDELINO RAIMUNDO, Nº 03 - LOT. NOVA LIBERDADE II
PEREIRA LOBO	RUA CLARA ALMEIDA COM AVENIDA GONÇALO ROLLEMBERG LEITE
PONTO NOVO	RUA ISAIAS AMÂNCIO, ENTRE Nº 110 E Nº 115
PONTO NOVO	AV. TANCREDO NEVES, ENTRE AV. AUGUSTO FRANCO E RUA DOM PEDRO I
PONTO NOVO	AV. AUGUSTO FRANCO, ENTRE RUA FRANCISCO DE ASSIS E Nº 4120
PONTO NOVO	RUA MOIZETE LEITE MENDONÇA, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E Nº 90
PONTO NOVO	RUA ALEXANDRO SANTOS DE SANTANA, ENTRE RUA MOIZETE LEITE MENDONÇA E Nº 32
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO I, ENTRE RUA ACRE E AV. TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO I, ENTRE RUA ACRE E AV. TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	ESCRITÓRIO EMURB
SALGADO FILHO	RUA TENISSON RIBEIRO, ENTRE AV. ANIZO AZEVEDO E RUA FRANCISCO GUMERCINDO BESSA
SALGADO FILHO	AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO, COM RUA SILVIO CEZAR LEITE
SALGADO FILHO	RUA SILVIO CEZAR LEITE, ENTRE AV. PEDRO PAES AZEVEDO E RUA TENISSON RIBEIRO
SANTA MARIA	RUA 24, ENTRE RUA 23 E RUA 25 - CONJUNTO VALADARES
SANTA MARIA	RUA 35, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E Nº 16
SANTA MARIA	RUA 35, ENTRE O Nº 16 E O Nº 29
SANTA MARIA	RUA 35, ENTRE Nº 28 E Nº 71
SANTA MARIA	RUA 35, ENTRE Nº 71 E RUA MANOEL FRANCISCO - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA MANOEL FRANCISCO, ENTRE RUA 35 E RUA 36 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 36, ENTRE RUA MANOEL FRANCISCO E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA B24, ENTRE Nº 89 E Nº 121 - C.J. VALADARES
SANTA MARIA	RUA B25 COM RUA B24 - C.J. VALADARES
SANTA MARIA	RUA 33, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E TV. VINTE E CINCO
SANTA MARIA	RUA 32, ENTRE TV. 35 E Nº 54
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE Nº 704 E Nº 681
SANTA MARIA	RUA 32, ENTRE Nº 54 E Nº 32
SANTA MARIA	RUA 32, ENTRE Nº 32 E RUA 30
SANTA MARIA	RUA 32, ENTRE Nº 06 E Nº 01
SANTA MARIA	RUA 31, ENTRE AV. CONTORNO 01 E RUA 32
SANTA MARIA	RUA 31, ENTRE Nº 18 E RUA 32
SANTA MARIA	RUA 32, ENTRE RUA 31 E TRAVESSA 25
SANTA MARIA	TRAVESSA 25, ENTRE RUA 32 E RUA 34
SANTA MARIA	RUA 34, ENTRE TV. 25 E AV. CONTORNO 01
SANTA MARIA	RUA 30, ENTRE AV. CONTORNO 01 E TV. 24
SANTA MARIA	RUA 30, ENTRE TV. 24 E RUA 32
SANTA MARIA	RUA 29, ENTRE AV. CONTORNO 01 E RUA 32
SANTO ANTONIO	RUA ARMANDO GUARANA, ENTRE Nº 615 E AV. AIRTON TELES
SANTO ANTONIO	RUA ARMANDO GUARANA, ENTRE O Nº 167 E AVENIDA COELHO E CAMPOS
SANTO ANTONIO	RUA MURIBECA, ENTRE Nº 336 E AV. VISCONDE DE MARACAJU
SANTO ANTONIO	RUA SÃO JOÃO, ENTRE Nº 277 E Nº 248
SANTOS DUMONT	RUA ANTONIO FRANCISCO BASTOS, ENTRE RUA LUIZ GONZAGA E RUA FREI AUGUSTO DA SILVA
SANTOS DUMONT	RUA LUIZ GONZAGA, ENTRE Nº 121 E RUA GENERAL PRADO
SANTOS DUMONT	RUA LUIZ GONZAGA, ENTRE Nº 354 E RUA GENERAL PRADO
SANTOS DUMONT	RUA SÃO JORGE, ENTRE RUA GENERAL PRADO E Nº 819
SANTOS DUMONT	RUA SÃO JORGE, ENTRE Nº 819 E Nº 983
SANTOS DUMONT	RUA FREI AUGUSTO DE SANTANA, ENTRE RUA PROJETADE E RUA MINERVA BARROS
SANTOS DUMONT	RUA FREI AUGUSTO DE SANTANA, ENTRE Nº 397 E Nº 123
SANTOS DUMONT	RUA FREI AUGUSTO DE SANTANA, ENTRE Nº 117 E Nº 88
SANTOS DUMONT	RUA DIRETORA MARIA MARQUES, ENTRE RUA SÃO JOSÉ E RUA ROBERTO MORAIS
SÃO CONRADO	RUA A, ENTRE Nº 265 E AV. EMP. JOSÉ CARLOS SILVA
SÃO CONRADO	PRAÇA CHICO MENDES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	RUA DOM JOSÉ THOMAS COM RUA DUQUE DE CAXAS, ATÉ O Nº 550
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS CORREIA, ENTRE MERCADO MUNICIPAL DR. CARLOS FIRPO E Nº 144
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ARMANDO FONTES, ENTRE RUA ACRE E Nº 265 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ASTROGÉSILO SANTANA SOUZA FILHO, Nº 34
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE COM AVENIDA POETA JOSÉ SAMPAIO
SIQUEIRA CAMPOS	AV. SÃO PAULO, Nº 1350
SIQUEIRA CAMPOS	RUA POETA JOSÉ SAMPAIO, ENTRE RUA CLEOMENDES CAMPOS E RUA ACRE - C.J. COSTA E SILVA
SOLEDADE	RUA JACKSON BARRETO, ENTRE RUA JAMISON E RUA MC
SOLEDADE	RUA HAMILTON LEITE FARIAS, ENTRE RUA PRINCIPAL E AV. CARLOS MARQUES - LOT. SR. DO BONFIM
SOLEDADE	RUA DO TOQUE, ENTRE Nº 255 E RUA F - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA H, ENTRE RUA N E TRAVESSA G - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	TRAVESSA G, ENTRE RUA H E RUA G - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA G, ENTRE TRAVESSA G E Nº 89 - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SUISSA	RUA ALOISIO BRAGA, Nº 116
SUISSA	RUA FREI PAULO, ENTRE RUA RIACHÃO E AV. HERMES FONTES
SUISSA	RUA DR. JOSÉ CALUMBY, ENTRE AV. AUGUSTO FRANCO E RUA NOSSA SENHORA DAS DORES
SUISSA	RUA ALOISIO BRAGA, ENTRE Nº 411 E Nº 421
SUISSA	RUA MANOEL INACIO TEIXEIRA, ENTRE Nº 36 E Nº 26
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO, Nº 90
VENEZA	TRAVESSA B, ENTRE Nº 159 E Nº 108
VENEZA	RUA EULINA LIMA DOS SANTOS, ENTRE Nº 206 E Nº 71
ZONA DE EXPANSÃO	RUA D, ENTRE RUA G E Nº 38 - LOTEAMENTO AQUARIUS

Tapa-buraco total: 14.194,72 m²

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Drenagem pluvial



LOGRADOURO	BARRIO	SERVICIO
Rua Ramundo Fonseca	02/01/2021	Fuente de asentamiento de tampa de galería
Av. Depósito São Teodoro	03/01/2021	Reparación de la bóveda y calzada
Av. Depósito São Teodoro	03/01/2021	Reparación de la bóveda y calzada
Av. Lucio Barbosa	03/01/2021	Reparación de la bóveda y calzada
Av. Rio Branco	03/01/2021	Fuente de asentamiento de gralho
Av. São Paulo e Rua Vereador João Claro	04/01/2021	Reparación de caliza gravilla Fuente de asentamiento de gralho
Rua José Coutinho	04/01/2021	Reparación de caliza gravilla
Fábrica de Fiel modolados	04/01/2021	Contenimento de pré moldados
Rua Mendez Paes Mendonça nº 1089	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Paratinal	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Coelho e Campos e Av. Dr. Carlos Fyfe	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Travessa Espírito Santo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "X"	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Major Wanderson nº 96	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Travessa Santa Teresinha	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Professora Nair Siqueira de Menezes	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Maria Cecília	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Francisco Chaves	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Fábrica de Fiel modolados	04/01/2021	Contenimento de pré moldados
Travessa Camargo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua José de Menezes - Conjunto Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Lúcio Mendes - Conjunto Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Maria de Lourdes Sousa Salles - Ld. Visconde de Maracatu	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Travessa de Lúcio Mendes - Conjunto Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Paratinal	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Donald Andrade	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Conjunto Santa Lucia	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Professora Nair Siqueira de Menezes	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Nova Parabi	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Catedral - Cj. Assis Chateaubriand	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Silveiro Honor e Rua Rodolfo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Fábrica de Fiel modolados	04/01/2021	Contenimento de pré moldados
Rua Totias Barreto	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Paulo César Neves	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. General Chateaubriand Leite	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "Z"	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "Z" - Loteamento São João	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Gonçalves Pereira	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Wilma Moraes - Residencial Costa Nova	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Dr. José Mendes - Conjunto Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Celso Ribeiro - Conjunto Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Almeida nº 870	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "C" - Loteamento Monte Carlo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Professora Nair Siqueira de Menezes	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua José Santiago nº 367	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Gonçalves Rosenberg Leite	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Santos Dumont	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Renato Fonseca de Oliveira	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Fábrica de Fiel modolados	04/01/2021	Contenimento de pré moldados
Rua Almeida Mendes - Cj. Costa e Silva	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "B" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "B" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "B" - Loteamento Nova Liberdade	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Estação do Anjo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Gonçalves Rosenberg Leite	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua José Mendes - Conjunto Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua São João e Rua Oliveira Ribeiro	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Eduardo Cruz	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Renato Fonseca de Oliveira	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Merced - Cj. Assis Chateaubriand	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Alberto de Campos	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Alves de Campos	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Fábrica de Fiel modolados	04/01/2021	Contenimento de pré moldados
Rua Luís Carlos Aguiar Machado - Cj. Santa Lucia	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Maranhão	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Gonçalves Rosenberg Leite	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Acriz e Rua Ponta São João	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Eusebio José Carlos Silva	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Fábrica de Fiel modolados	04/01/2021	Contenimento de pré moldados
Rua "X"	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua João Batista Cardozo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Capito Manoel Gomes	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Antônio Barbosa Aguiar	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Gonçalves Rosenberg Leite	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Oscar Nascimento - Cj. Castelo Branco	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "Z" - Loteamento Peligoso	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Alberto de Campos	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Acriz	04/01/2021	Reparación de pré moldados
CRUPB	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Belas e 369	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Augusto Franco nº 3340	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Berta M	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Coelho e Campos	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Gonçalves Rosenberg Leite	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Ponta Virgínia de Moraes	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua Jara Bonfatti nº 1008	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Av. Francisco Porto	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - Cj. Maria do Carmo	04/01/2021	Reparación de pré moldados
Rua "H" - C		

Rua Sargento Brasiliano	Santa Dumont	Recuperação de drenagem
19/01/2021		
Mercado Antônio Carlos Franco	Centro	Recuperação de paralelos
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Praca Camerino	Centro	Pinel de rampas
Praca Tobias Barreto	São José	Pinel de rampas
Rua "X" - Av. Francisco de Santana	Com Lúcio	Recuperação de drenagem
Rua "X"	Com Lúcio	Fornecimento e assentamento de meio fio
Travessa Del Rio	Com Lúcio	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua Sertão do Bonfim / C/ Rua Frei Venturosa de Coimbra	América	Recuperação de drenagem
Praca Canal Tramandá	Jardins	Construção de bocas de lobo
Rua Luis Claudio Sobrinho - C/ Augusto Franco	Família	Reassentamento de meio fio
Rua Wellington da Mata Pedro	Olaria	Recuperação de drenagem(02)
		Desobstrução
20/01/2021		
Av. Dr. José Ribeiro Filho / C/ Rua Paraíba	América	Assentamento de Tampa caixa gaveta
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Av. Gonzalo Rebertus	América	Recuperação de drenagem e calçada(03)
Rua Lagarto / C/ Gonzalo Prado	São José	Fornecimento e assentamento de grelhas
Av. Centenario / C/ Rua "F" - C/ Assis Chateaubriand	Ruço	Recuperação de drenagem
Rua Austino Araújo - C/ Assis Chateaubriand	Ruço	Recuperação de drenagem
Rua Manoel Francisco - C/ Assis Chateaubriand	Ruço	Desobstrução
Rua Manoel José Claro / C/ Rua Alagás	Ruço	Recuperação de drenagem
Av. Rio Branco	Centro	Recuperação de drenagem
Rua Dom José Thomas - Bairro São José	São José	Recuperação de drenagem
Rua Luciano Lins Barreto Filho	Jardins - Centro	Recuperação de drenagem
21/01/2021		
Rua "X" - Luteramento Planoalto	Estado Nova	Recuperação de drenagem
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Venâncio João Paulo / C/ Rua Alagás	Ruço	Recuperação de drenagem
Rua Manoel Teodoro	Jardins	Recuperação de drenagem
Praca Doutor Andrade / C/ Rua Dr. Fernando Sarmento	América	Recuperação de drenagem
Rua Sérgio	Santa Campos	Recuperação de drenagem
Travessa das Rosas	Solidade	Construção de drenagem tubo pvc
Rua José Ferreira de Jesus	11.6 do Forte	Fornecimento e assentamento de meio fio
		Construção de drenagem tubo pvc
22/01/2021		
Largo de Açoimado	Laboreira	Recuperação de caixa de passagem e calçada
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Presidência Nereu Santos, 04 - C/ Augusto Franco	Família	Recuperação de drenagem
Rua Dom Pedro I - C/ Augusto Franco	São José	Recuperação de drenagem
Rua Lagarto / C/ Gonzalo Prado	São José	Limpeza de bocas de lobo
Rua Capitão Miguel Pereira - C/ Castello Branco	Porto Novo	Desobstrução
Travessa das Rosas	Solidade	Construção de drenagem tubo pvc
Rua José Ferreira de Jesus	11.6 do Forte	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua "X" - Luteramento Planoalto	Estado Nova	Recuperação de drenagem
23/01/2021		
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Rua Tenente Antônio Pinheiro	Família	Remoção de alvenaria de bloco irregular
Av. Augusto Franco nº 3340	Porto Novo	Rebaixamento de tubo pvc
24/01/2021		
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Rua São Francisco de Assis	Laboreira	Limpeza de bocas de lobo
Rua Antônio Barbosa Cabral	Jacupiranga	Limpeza de drenagem
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Pracada Assis	Laboreira	Recuperação de drenagem pvc
Travessa das Rosas	Solidade	Construção de bocas de lobo
Rua "X" - Venêcia	Olaria	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua Eulnia Lima Santos - Venêcia	Olaria	Recuperação de drenagem
25/01/2021		
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Rua São Francisco de Assis	Coroa do Meio	Fornecimento e assentamento de Tampa caixa passagem
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Maria Pastora / C/ Rua Maria do Amante	Família	Recuperação de drenagem
Rua Maria do Amaral	América	Recuperação de drenagem
Rua Antônio Barbosa Araújo	Família	Recuperação de drenagem(04)
Rua João Mello - C/ Maria do Carmo	Santa Dumont	Desobstrução
Rua José Oliveira Filho - C/ Lúlio Neto	Solidade	Rebaixamento de assentamento de meio fio
Av. Poeta José Sampaio	Santa Campos	Recuperação de drenagem(04)
Rua Venâncio Ricardo Silva nº 08 - C/ Lúlio Neto	Granger	Recuperação de drenagem
Rua José Oliveira Filho - C/ Lúlio Neto	Granger	Recuperação de drenagem(03)
26/01/2021		
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Lotamento José Francisco	11.6 do Forte	Demolição de estrutura
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Francisco Sallati	Granger	Recuperação de drenagem
Rua Pedro Passos Araújo nº 617	Granger	Construção de drenagem e calçada
Av. Dr. Francisco Moreira	Granger	Construção de guarda corpolateralizada
Rua Frei Ferreira de Jesus	Ruço	Recuperação tubo pvc
Av. Poeta José Sampaio	Equipe C/ Campos	Recuperação de drenagem(04)
Av. Moisés Gerar	Ruço	Recuperação de drenagem
Rua Antônio Pinheiro	11.6 do Forte	Desobstrução
Prata Formosa	13 de Julho	Limpeza e reassentamento de tubos d/ 100 mm
Av. Centenario - C/ Assis Chateaubriand	Ruço	Recuperação de drenagem(04)
Rua Argentina	Ruço	Assentamento de Tampa de piso de visita
Rua Comandante Miranda	Santa Dumont	Fornecimento e assentamento de grelhas
Rua Comandante Pinheiro	Santa Dumont	Construção de muro
Rua Comandante Pinheiro	Santa Dumont	Recuperação de drenagem
		Recuperação de canais gavetas
28/01/2021		
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Av. Osvaldo Aranha (RTP 235)	América	Recuperação de caixa de passagem
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Rafael Rodrigues	Granger	Recuperação de drenagem
Av. Santos Dumont	Italia	Fornecimento e assentamento de grelhas
Rua "X" - C/ Assis	América	Recuperação de drenagem
Rua José Ferreira de Jesus	América	Recuperação de drenagem
Ona Pds 07	Alaquero	Demolição e recuperação de calçada
Rua Silvio Costa Leite	Salgado Filho	Fornecimento e assentamento de Tampa de caixa
Rua Silvio Costa Leite / C/ Pedro Passos Araújo	Salgado Filho	Recuperação de platera
Rua Francisco de Paula / C/ Manoel Martins	América	Demolição de drenagem
Rua Carlos Moreira	Santa Dumont	Construção de muro
29/01/2021		
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Álgebra de Pré-moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Pastor Martin Luther King	Coroa do Meio	Recuperação de drenagem
Rua Maria Pastora de Jesus	Coroa do Meio	Desobstrução
Rua Assis de Campos	Coroa do Meio	Recuperação de drenagem(02)
Rua Des. Osevaldo Prata - C/ Castello Branco	Porto Novo	Des

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Des. Maynard	Cirurgia	9.135,42	877,00
TOTAL			9.135,42	877,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua São José - Loteamento Visconde de Maracaju	Cidade Nova	958,33	115,00
02	Travessa "A1" - Loteamento Monte Carlo	Dom Luciano	566,67	68,00
03	Rua "X"	Dom Luciano	466,67	56,00
04	Travessa Del Rey	Dom Luciano	450,00	54,00
05	Praça Canal Tramandaí (Estacionamento)	Jardins	583,33	70,00
06	Travessa das Rosas	Soledade	1.000,00	120,00
TOTAL			4.025,00	483,00
TOTAL GERAL			13.160,42	1.360,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	2.589,00
02	Areia Asfáltica Usinada à Quente(A.A.U.Q.)	t	55,00
03	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	48,00
TOTAL (t)			2.692,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
18 DO FORTE	28º BATALHÃO DE CAÇADORES	TERRAPLENAGEM
18 DO FORTE	TRAVESSA JOSÉ FERREIRA DE JESUS	TERRAPLENAGEM
AMÉRICA	CFAP	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "X"	TERRAPLENAGEM COM MATERIAL EROSADO
INDUSTRIAL	TRAVESSA BATISTINHA	TERRAPLENAGEM
JARDINS	RUA DR. JOSÉ DE FARO MENEZES	TERRAPLENAGEM
JARDINS	RUA FRANCISCO DUARTE (PRAÇA TRAMANDAI)	TERRAPLENAGEM
PONTO NOVO	SEDE DA EMURB	RECUP. DE BASE
SANTA LÚCIA	RUA MARIA HORTÊNCIA	PATROLAMENTO
SOLEDADE	RUAS DO LOTEAMENTO MONTE BELO	PATROLAMENTO
SOLEDADE	TRAVESSA DAS ROSAS	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "J", (LOTEAMENTO ISABEL MARTINS)	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUAS DO LOTEAMENTO MONTE BELO	LIMPEZA
ZONA DE EXPANSÃO	RUAS "C", LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO - POV. MATAPUÃ	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUAS "F", LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO - POV. MATAPUÃ	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "B" LOTEAMENTO SOLARES - POV. ROBALO	PATROLAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução



BARRIO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua "C", Nº 100, Lotamento Porto Rico
18 do Forte	Rua Elites Santos, Nº 365
Aeroporto	Rua "D", Nº 104, Residência Águas Belas
Aeroporto	Rua "D", Nº 10, Lotamento São João
Aeroporto	Rua Alcaçadores Lima
América	Rua Argentina, Nº 332
América	Mercado do Bairro America
América	Avenida José Zuluima, Nº 240
América	Avenida José Zuluima, Nº 120
América	Avenida José Zuluima, Nº 100
América	Avenida José Zuluima, Nº 50
Bugio	Rua Cavaco Sistena, Nº 161
Bugio	Travessa "H" esquina com Rua "B", Nº 140, Lotamento Estrada do Oriente
Bugio	Travessa "H" esquina com Rua "B", Nº 140, Lotamento Estrada do Oriente
Bugio	Travessa "K" esquina com Rua "B", Nº 152, Lotamento Estrada do Oriente
Bugio	Avenida Constantes, Nº 376
Bugio	Rua K-3, Nº 81
Bugio	Terminal de Ônibus do lado de Irãia do Bugio
Bugio	Rua Eutírcia Mota Santa Rosa com Rua Maraca Formosa
Bugio	Rua "B", Centro
Centro	Mercado Central de Aracaju
Conceição do Meio	Rua Doutor Benedito Guedes, Nº 1000
Conceição do Meio	Rua Anísio Campos
Conceição do Meio	Rua Doutor Benedito Guedes, Nº 1004
Conceição do Meio	Rua Doutor Benedito Guedes, Nº 1008
Conceição do Meio	Rua Gervásio de Araújo Souza, Nº 1209
Conceição do Meio	Rua Maria Pimenta de Jesus, Nº 1203
Dom Luciano	Rua "A", Nº 682, Lotamento densa
Dom Luciano	Travessa José de Melo, Nº 130
Dom Luciano	Rua "B", Nº 57, Lotamento Pia-Ferro
Faerolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Faerolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Faerolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Faerolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco
Industrial	Rua Marcelino Procopio da Silva, Nº 562
Industrial	Rua Dom Quirino em frente à Associação Belissima
Industrial	Rua José Lisboa dos Santos, Nº 407
Industrial	Rua Francisco Claudio, Cruz Nº 145, antiga Rua "Z", Residência Bela Mar
Jabotatuba	Rua "B", Nº 55, Conjunto Santa Lucia
Jabotatuba	Largo da Aparecida
Jabotatuba	Rua Rêder Nunes, Nº 13, Conjunto Santa Lucia
Japãozinho	Rua "B", Nº 10
Japãozinho	Posto de Saúde do Japãozinho
Jardim Centenario	Rua "B", Nº 322
José C. de Araújo	Rua Antônio Lima de Farias, Nº 213
José C. de Araújo	Rua Antônio Lima de Farias, Nº 213
José C. de Araújo	Rua Antônio Lima de Farias, Nº 213
José C. de Araújo	Rua Manoel Gessio, Nº 1071
Lamarão	Rua Verde-Cruz, Nº 55, Lotamento Pousada Verde
Lamarão	Travessa Vilhota, Casa Nº 62
Luará	Rua Manoel Roque Pimenta, Nº 13
Olinda	Rua "D", Nº 146, Conjunto Maria do Carmo
Olinda	Rua "A", Nº 62, Conjunto Maria do Carmo
Olinda	Rua Maria Joana dos Prazeres, Nº 215
Ponto Novo	Rua Cândido Bastião, Nº 13
Ponto Novo	Rua Coronel José Mendes Filho, Nº 38, Conjunto Castelo Branco
Ponto Novo	Rua Simon Bolívar, Nº 240
Ponto Novo	Rua Coronel José Mendes Filho, Nº 38, Conjunto Castelo Branco
Ponto Novo	Avenida São João Batista, Nº 1316
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 33, Conjunto Castelo Branco
Ponto Novo	Rua Capitão Manoel Pereira, Nº 59, Conjunto Castelo Branco
Ponto Novo	Gavaria da estrada EMURB de Rua Nestor Sampayo
Ponto Novo	Rua Isidoro Amador de Jesus, Nº 110
Ponto Novo	Rua do Sítio 800

Santa Maria	Avenida Alexandre Aciino, Nº 2089
Santa Maria	Rua "10", Nº 101, Lotamento Velórios
Santa Maria	Rua União, Nº 27
Santa Maria	Rua Carlos Augusto Lima, Nº 136
Santa Maria	Rua Maria Carmo, Nº 157, Lotamento Marivan
Santa Maria	Avenida Brasil, Nº 100
Santo Antônio	Avenida Maranhão, Nº 136
Santo Antônio	Avenida Maranhão, Nº 136
Santo Antônio	Rua Almeida Garibaldi, esquina com Rua Guarnecindo Beesa
Santo Antônio	Rua Dom Quirino esquina com Avenida João Ribeiro
Santos Dumont	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 454, Conjunto Dom Pedro II
Santos Dumont	Rua Sargento Bittencourt, Nº 99
Santos Dumont	Rua Capitão Manoel Gomes, Nº 34
Santos Dumont	Rua Major Aurélio, Nº 125
Santos Dumont	Rua Jovete Cunha, Nº 150
Santos Dumont	Rua Eufrásio Lopes, Nº 48
São Conrado	Rua "F", Nº 65
São Conrado	Rua "F", Nº 75
Siqueira Campos	Rua Alípio, Nº 670
Siqueira Campos	Rua Anapá, Nº 477
Siqueira Campos	Rua Dirceu Farias, Nº 1832
Siqueira Campos	Mercado do Bairro Siqueira Campos
Soladeira	Rua "F", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "A", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "B", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "C", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "D", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "E", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "F", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "G", Nº 55, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "H", Nº 80, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "I", Nº 69, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "J", Nº 73, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "K", Nº 48, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "L", Nº 258, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "M", Nº 275, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "N", Nº 285, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "O", Nº 258, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "C", Nº 385, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "E", Nº 51
Soladeira	Rua "E", Nº 57
Soladeira	Rua "F", Nº 61
Soladeira	Rua "F", Nº 281, Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "C", Nº 140, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "D", Nº 160, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "O", Lotamento Rosa do Sol
Soladeira	Rua "B", Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Lotamento Isabel Martins
Soladeira	Lotamento Isabel Martins
Soladeira	Lotamento Rosa de Sot
Soladeira	Lotamento Isabel Martins
Soladeira	Rua "B", Nº 52, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "B", Nº 68, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "B", Nº 148, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "B", Nº 48, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "F", Nº 46, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "F", Nº 70, Lotamento Jardim Bahia
Soladeira	Rua "F", Lotamento Marivan
Suissa	Rua Portão da Falsa com Rua Osvaldo Meneses Carvalho, Nº 2070
Suissa	Rua Lenor Cuneiro, Nº 256
Zona de Expansão	Rua Sirolio Mesu, Nº 240, povoado Área Branca do Moqueuro
Zona de Expansão	Rua Sirolio Mesu, Nº 51, povoado Área Branca do Moqueuro
Zona de Expansão	Rua 27, Zona de Expansão
Zona de Expansão	Expedito Loutado Silva, Nº 178, antiga rua 3
Zona de Expansão	Rodovia dos Nauraguas, Oito Pés do Sol, dentro do Posto de Informações Turísticas
Zona de Expansão	Rodovia dos Nauraguas na Cruz Pá de Sol
Zona de Expansão	Rua de Cerejeira, Nº 5054 - Póv. Roberto

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



BARRIO	LOGRADOURO
17 de Março	Conjunto 17 de Março.
18 do Forte	Rua Xavier Brito, Nº 80.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 61, casa "A".
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 61, casa "B".
Aeroporto	Avenida Senador Aulo César Leite, Nº 128.
Aeroporto	Rua Manoel Cândido de Sá, Nº 50, Loteamento Recanto da Paz.
Aruana	Rua "Z", Nº 107, Residência Costa Nova.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 255.
Aruana	Rua "F", Nº 245, Loteamento Costa Nova.
Aruana	Rua "F", Nº 162, Loteamento Eldorado.
Aruana	Quilômetro do Conjunto Beira Mar.
Aruana	Quilômetro do Conjunto Beira Mar.
Aruana	Rua "Z", Nº 245, Residência Costa Nova.
Aruana	Rua Irma Moraes Meneses, Nº 275, Residência Costa Nova I.
Aruana	Rua "D", Nº 113, Residência Aguas Betas.
Aruana	Quilômetro do Conjunto Beira Mar II
Aruana	Quilômetro do Conjunto Beira Mar II
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 143, Residência Costa Nova.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 871, Residência Horto do Carvalho II.
Aruana	Rua "T", Nº 30, Residência Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "D", Nº 113, Residência Aguas Betas.
Aruana	Rua "I", Nº 833, Residência Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "I", Nº 792, Residência Horto do Carvalho.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 143, Residência Costa Nova.
Aruana	Rua "D", Nº 124, Residência Aguas Betas.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 873, Residência Horto do Carvalho II.
Aruana	Rua "K", Nº 50, Residência Franco Freire II.
Aruana	Rua "L", Nº 50, Residência Franco Freire.
Aruana	Rua "L", Nº 50, Residência Franco Freire II.
Aruana	Rua "T", Nº 50, Residência Franco Freire.
Aruana	Rua "Z", Nº 154, Loteamento Aquas Betas I.
Aruana	Rua Irma Moraes Meneses, Nº 275.
Aruana	Rua "B-1", Nº 24, Residência Aguas Betas.
Aruana	Rua "G", Nº 107, Residência Costa Nova.
Aruana	Rua "G", Nº 183, Residência Costa Nova.
Aruana	Rua "G", Nº 548, Residência Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "B", Nº 11, Residência Franco Freire.
Aruana	Rua "T", Nº 47, Residência Franco Freire.
Aruana	Rua "L", Nº 27, Residência Franco Freire.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 343.
Aruana	Rua "I", Nº 468, Residência Franco Freire.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 857.
Aruana	Rua "G", Nº 206, Loteamento Eldorado.
Aruana	Rua "Z", Nº 57, Loteamento Aquas Betas I.
Aruana	Rua "G", Nº 107, Conjunto Costa Nova.
Aruana	Rua "G", Nº 109, Residência Franco Freire.
Aruana	Rua "K", Nº 136, Residência Aguas Betas.
Aruana	Rua "D", Nº 52, Residência Aguas Betas.
Atalaia	Rua Poeta Augusto dos Anjos, Nº 45.

Ataliba	Unidade de Saúde Antônio Alves.
Bugio	Rua Maria Sales Rodrigues, Nº 118.
Bugio	Rua E - 4, Nº 296.
Bugio	Rua E - 4, Nº 278.
Bugio	Rua E - 4, Nº 296.
Bugio	Rua E - 4, Nº 332.
Bugio	Rua E - 4, Nº 346.
Bugio	Rua B, Nº 130, Loteamento Estrela do Oriente.
Capucho	CPRR na Venêcia.
Capucho	CPRR na Venêcia.
Cidade Nova	Rua José de Melo, Nº 71.
Cidade Nova	Rua Jamilson de Oliveira, Nº 60.
Cidade Nova	Rua "M", Nº 01, Loteamento Recanto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua "B", Nº 256, Loteamento Recanto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua São Vicente, Nº 69.
Cidade Nova	Rua São Vicente, Nº 69.
Cidade Nova	Rua Sena da Mota, Nº 749.
Cidade Nova	Rua Nêstor Sarmiento da Górriz, Nº 1048, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Rua Eriberto Rezende Goes, 49.
Coroa do Mito	Rua Doutor benedito Guedes, 1038.
Dom Luciano	Rua "F", Nº 137, Loteamento Pau-Ferro 1.
Dom Luciano	Rua "Z", Nº 36, Loteamento Mema Mary.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Farolândia	Rua M3, Nº 06, Conjunto Augusto Franco.
Industrial	Avenida Gló Galzani, Nº 547, Orlinha do bairro Industrial.
Jacobina	Rua João Gus, Conjunto São Narciso.
Jacobina	Rua Coponel Cismro da Rocha, Nº 118, Conjunto Santa Lúcia.
Jardim Contêntulo	Rua "E-2", Nº 455.
Jardim Contêntulo	Rua Jehovah Ribeiro Couto, (Antiga Rua E-2), Nº 455.
Jardina	Parque Sementeira, sala da Presidência da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, sala da Presidência da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, sala da Presidência da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Presidência da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Presidência da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Finanças da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Finanças da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira, Salas da EMSURB.
Jardina	Parque Sementeira no Orto Florestal.
Jardina	Parque Sementeira no Orto Florestal.
Jardina	Toupança 3, Condição, Mito da Bandeira.

Porto Novo	Acampamento do Emburubá sede do Coordenador.
Porto Novo	Acampamento do Emburubá Vestibular
Porto Novo	Acampamento do Emburubá Guarda.
Porto Novo	Rua Coronel José Meneses Filho, Nº 36.
Porto Novo	WC Público da sede da EMURB.
Porto Novo	Acampamento da EMURB, Guarda.
Porto Novo	Acampamento do Emburubá, Sala do Diretor.
Santa Maria	Avenida Alexandre Alcino, Nº 275.
Santa Maria	Rua "2", Nº 89, Invasão do Santa Maria.
Santa Maria	Rua Monte Carlos, Nº 157, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Monte Carlos, Nº 169, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Monte Carlos, Nº 177, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Monte Carlos, Nº 187, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Monte Carlos, Nº 197, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua "C", Bloco C, Casa 20, Loteamento Vida Nova.
Santa Maria	Avenida Alexandre Alcino, Nº 1663.
Santa Dumont	Rua José Gomes de Almeida, Nº 381.
São Conrado	Rua "T", Nº 65.
São Conrado	Rua "T", Nº 75.
São José	Avenida Augusto Maynard, Nº 351.
Siqueira Campos	Rua Neópolis, Nº 177.
Siqueira Campos	Rua Constantino Gomes de Souza, Nº 104, Conjunto Costa E. Silva.
Soledade	Rua "B", Nº 73, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Nº 84, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "A", Nº 74, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Nº 69, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "B", Nº 73, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "B", Nº 80, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "M", Nº 261, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "C", Nº 69.
Soledade	Rua "F" esquina com Travessa "M", Nº 381, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "Q" esquina com Travessa "Q", Nº 26, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "Q", Nº 10, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "F", Nº 391, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "F", Nº 281, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "Q", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "D", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "D", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "D", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "B", Nº 69, Loteamento Monte Belo.
Zona de Expansão	Estrada da Matapó, Nº 313, Casa "A".
Zona de Expansão	Estrada da Matapó, Nº 313, Casa "B".
Zona de Expansão	Estrada da Matapó, Nº 313, Casa "C".
Zona de Expansão	Estrada da Matapó, Nº 313, Casa "D".
Zona de Expansão	Rodovia dos Náufragos, Nº 7680.
Zona de Expansão	Rodovia dos Náufragos, Nº 7670.
Zona de Expansão	Rua Manoel Joaquim Chaves, Nº 340 - Pov. Robalo
Zona de Expansão	Rua Guachuma, Nº 257 - Pov. Robalo
Zona de Expansão	Rodovia dos Náufragos, Nº 7677 - Pov. Robalo

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

Serviços executados

- Placas para o Projeto Natal Iluminado.
- Placas de parede para o Conjunto Comandante Miranda.
- Conjuntos Sinalizadores para as Avenidas Ângela Maria Santana e Cecília Meireles.
- Em execução: substituição de conjuntos sinalizadores no Centro Histórico da cidade.





Diversos bairros



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa



OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).




17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA




PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




Substituição de 2.282 lâmpadas queimadas no mês de janeiro.

2021



2020



2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	0	0	0	0
NOVO PARAÍSO	25	28	0	0
18 DO FORTE	31	34	0	0
CAPUCHO	6	5	1	0
GETÚLIO VARGAS	27	31	1	0
SIQUEIRA CAMPOS	44	45	0	0
13 DE JULHO	25	25	0	0
17 DE MARÇO	35	35	1	0
SALGADO FILHO	18	17	1	0
JARDINS	59	58	1	0
INÁCIO BARBOSA	70	73	2	0
SANTO ANTÔNIO	18	17	1	0
SANTOS DUMONT	48	57	1	0
AMÉRICA	32	33	2	0
SANTA MARIA	121	122	4	0
SÃO JOSÉ	24	26	0	0
JABOTIANA	72	72	1	0
CIDADE NOVA	38	32	10	0
LAMARÃO	23	24	0	4
INDUSTRIAL	59	60	0	0
SUISSA	26	28	0	0
JARDIM CENTENÁRIO	10	10	0	0
OLARIA	71	70	1	0
CENTRO	54	59	0	0
ZONA DE EXPANSÃO	463	450	33	1
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	20	21	0	0
PEREIRA LOBO	9	9	0	0
SOLEDADE	23	22	10	0
PALESTINA	5	5	0	0
FAROLÂNDIA	142	146	13	0
ATALAIA	142	149	4	0
SÃO CONRADO	77	87	1	2
AEROPORTO	76	69	2	8
COROA DO MEIO	113	113	2	0
GRAGERU	39	36	3	0
BUGIO	31	31	0	0
PONTO NOVO	45	48	0	0
PORTO D'ANTAS	39	39	3	0
JAPÃOZINHO	21	21	0	0
LUZIA	61	60	1	0
CIRURGIA	14	15	0	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	0	0	0	0
Total:	2256	2282	99	15

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Intervalo de tempo:

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	1	0	20	4	0
17 DE MARÇO	0	0	32	4	0
18 DO FORTE	1	0	15	15	0
AEROPORTO	1	0	66	9	0
AMÉRICA	1	0	18	13	0
ATALAIA	4	0	116	23	0
BUGIO	13	0	11	7	0
CAPUCHO	0	0	5	1	0
CENTRO	2	0	42	10	0
CIDADE NOVA	1	0	21	16	0
CIRURGIA	0	0	13	1	0
COROA DO MEIO	1	0	107	5	0
FAROLÂNDIA	12	0	104	26	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	24	3	0
GRAGERU	1	0	37	1	0
INDUSTRIAL	0	0	47	12	0
INÁCIO BARBOSA	0	0	55	15	0
JABOTIANA	3	0	52	17	0
JAPÃOZINHO	0	0	13	8	0
JARDIM CENTENÁRIO	3	0	4	3	0
JARDINS	5	0	47	7	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	0	0	12	8	0
LAMARÃO	1	0	11	11	0
LUZIA	3	0	45	13	0
NOVO PARAÍSO	0	0	16	9	0
OLARIA	7	0	55	9	0
PALESTINA	1	0	2	2	0
PEREIRA LOBO	0	0	6	3	0
PONTO NOVO	3	0	35	7	0
PORTO D'ANTAS	1	0	28	10	0
SALGADO FILHO	1	0	13	4	0
SANTA MARIA	4	0	69	48	0
SANTO ANTÔNIO	1	0	9	8	0
SANTOS DUMONT	1	0	38	9	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	33	10	0
SOLEDADE	3	0	16	4	0
SUÍSSA	0	0	22	4	0
SÃO CONRADO	5	0	50	22	0
SÃO JOSÉ	1	0	18	5	0
ZONA DE EXPANSÃO	13	0	349	99	0
Total:	95	0	1676	485	0



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS Diretor-Presidente

GERALDO OLIVEIRA Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO Diretor de Operações

AVILÉ DANTAS Diretor de Urbanismo

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES Diretora de Habitação

ALMIR SERÔA Diretor Administrativo

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom