

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Fevereiro / 2021



Infraestrutura do Lot. Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E ORGANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano	5
Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan	9
Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa	10
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	11
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio	12
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	13
Reforma e ampliação da EMEF Carvalho Neto - Bairro Novo Paraíso	14
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia	15
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros	16
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano	17
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	18
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte	19
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria	20
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	21
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria	22
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano	23
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio	24
Reforma e ampliação da sede da Emurb - Bairro Ponto Novo	25
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia	26
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	27
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	28
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia	29
Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia	30
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia	31
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo	32
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria	33
Implementação do novo terminal do mercado - Centro	34
Reforma do campo de futebol do Anchieta - Bairro Bugio	35
Urbanização de área no Loteamento Tramandai - Bairro Jardins	36
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa	37
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont	38
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho	39
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa	40
Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Isabel e Prof. Maria Vilas Boas	41
Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont	42
Reurbanização das Praças Mário Valois Galvão - Bairro 18 do Forte	43
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria	44
Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice - Bairro Jardins	45
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão	46
Construção das Praças '01' e '05' - Santa Maria	47
Construção das Praças '07' e '10' - Santa Maria	48
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação	49
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens	50
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020	51
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021	52
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	53
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020	54
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020	55
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem)	56
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem)	57
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	58
Manutenção (drenagem)	59
Manutenção (serviços diversos)	60
Tabelas de quantitativos	61
3. DIRETORIA DE URBANISMO	65
Implantação de licenciamento digital	66
Quantitativo de saída de processos	67
Instalação de mobiliário urbano	68
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	69
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	70
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março	71
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa	72
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março	73
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)	74
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75
Parque de iluminação pública de Aracaju	76
Demandas de ordem de serviço por bairro	77
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação	78
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública	79

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 1.077.558,00

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 289.962,85

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio


LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 19.762.814,50

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Marivan

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Drenagem, fresagem e recapeamento asfáltico da Av. Padre Nestor Sampaio, Av. Dulce Diniz (Estrada da Luzia), Rua José Deodoro dos Santos e outras.


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 3.769.848,05

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A intervenção urbanística da Prefeitura de Aracaju nestas vias significa mais uma ação inclusa no Planejamento Estratégico da atual gestão, com foco na mobilidade urbana, e que está criando um circuito de corredores e eixos viários com o pavimento restaurado, garantindo condições melhores de trafegabilidade e priorizando o transporte coletivo.





OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.594.133,00

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.820.832,61

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto

LOCALIZAÇÃO: Bairro Novo Paraíso

CUSTO: R\$ 2.036.955,41

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da escola, numa área total de 1.871,20 m². No pavimento térreo, funcionarão cinco salas de aula, sala de Informática, biblioteca, sanitários, departamentos administrativos, cozinha e refeitório. No pavimento superior, serão criadas mais seis salas de aula, além de banheiros. A escola conta, ainda, com uma quadra poliesportiva.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.357.549,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.415.102,70

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos


LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont


LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 6,289,205,70

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Reforma e ampliação da sede da Emurb


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 2.232.104,73

EMPRESA: GP Engenharia Ltda.

A obra consiste na reforma do prédio existente e na construção de um novo prédio administrativo na sede da Emurb. A obra de ampliação vai dotar a empresa de um auditório com capacidade para 100 pessoas, 02 salas para arquivo, 03 salas de apoio administrativo, além de 04 banheiros e 06 vagas de garagem. Para atender as normas de acessibilidade, serão instalados 02 elevadores, 01 em cada prédio. O novo prédio terá uma área construída de 1.323,24 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



**EMEF MINISTRO
GERALDO BARRETO
SOBRAL**
Bairro Cidade Nova





OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Bairro Ponto Novo



OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.620.946,09

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





OBRA: Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombafaixa do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 326.896,84

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombafaixa do Terminal de Integração da Atalaia.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 640.664,28

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado

LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietão, localizado na Rua A4


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 284.846,41

EMPRESA: Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietão, localizado na Rua A4, no Bairro Bugio.





OBRA: Urbanização de área no Loteamento Tramandaí


LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 280.644,39

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.





OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





OBRA: Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 430.247,97

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA


LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.





OBRA: Reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antônio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo


LOCALIZAÇÃO: Bairros Ponto Novo e Santo Antônio

CUSTO: R\$ 546.466,91

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antonio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.





OBRA: Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão


LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 294.936,28

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão.






OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.







OBRA: Implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice


LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 1.297.052,58

EMPRESA: Camel Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice.





OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas


LOCALIZAÇÃO: Povoado Mosqueiro (Zona de Expansão)

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



**OBRA:** Construção das Praças '01' e '05'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.454.614,34**EMPRESA:** Estrutura Construções

Praça '01' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '05' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



**OBRA:** Construção das Praças '07' e '10'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.373.099,57**EMPRESA:** Estrutura Construções

Obra com recursos do

BID

Praça '07' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '10' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.



**EMEF PRESIDENTE
VARGAS**
Bairro Siqueira Campos



**EMEF PAPA
JOÃO PAULO II**
Bairro Santa Maria



Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no obra consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.





- | | |
|--|---|
| 1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho (Santa Maria) | 25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa (Atalaia) |
| 2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza (Olaria) | 26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua ´C´ (Coqueiral) e Rua ´A´ (Japãozinho) (Coqueiral e Japãozinho) |
| 3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis (Santo Antônio) | 27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende (13 de Julho) |
| 4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino (17 de Março) | 28. Complementação da construção do Canal Beira Mar (Atalaia e Aeroporto) |
| 5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno (Getúlio Vargas) | 29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar (Diversos bairros) |
| 6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II (Jardim Centenário) | 30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott (América) |
| 7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental ´´José Souza de Jesus´´ (17 de Março) | 31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco (Diversos bairros) |
| 8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol (Atalaia e Aeroporto) | 32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria) |
| 9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral (Coqueiral) | 33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano) |
| 10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 (17 de Março) | 34. Construção da Estação Cidadania - Esporte (Bairro Bugio) |
| 11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa (Bairro Dom Luciano) | 35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto (Salgado Filho) |
| 12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa (Coroa do Meio) | 36. Implantação de quadra de futebol society (Soledade) |
| 13. Revitalização do prédio da FUNDAT (Centro) | 37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima (Lamarão) |
| 14. Infraestrutura do Loteamento Aruana (Aruana) | 38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II (Soledade) |
| 15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco (Farolândia) | 39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário (São Conrado) |
| 16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão (17 de Março) | 40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes (Diversos bairros) |
| 17. Complementação da infraestrutura do Barroso (Farolândia) | 41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Santa Maria) |
| 18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos (17 de Março) | 42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social (Diversos bairros) |
| 19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares (Santa Maria) | 43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas ´L´ e ´M´ (Japãozinho) |
| 20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa) | 44. Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa (Industrial) |
| 21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade (Jabotiana) | 45. Infraestrutura das principais vias do município - 1ª etapa (Diversos bairros) |
| 22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos (17 de Março) | 46. Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua ´A´ - Lot. Expansão Siqueira Campos (18 do Forte) |
| 23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia (Farolândia) | |
| 24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro (Zona de Expansão) | |

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antônio e o Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no Trecho compreendido entre a Estaca 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018


ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído


PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído



DIRETORIA DE OPERAÇÕES







Avenida Desembargador Maynard - Cirurgia



Travessa Batistinha - Industrial

Rua Deputado Clóvis Rollemberg - Atalaia



Travessa Canal - Cj. Maria do Carmo - Olaria



Travessa José Ferreira de Jesus - 18 do Forte



TAPA-BURACOS



Av. 'A' - Lot. Rosa do Sol - Soledade



Praça Saturnino de Brito - Getúlio Vargas



Av. Dr. Airton Teles - Santo Antônio



Rodovia Chico Mendes - Pov. Areia Branca - Zona de Expansão



Av. Hipólito da Costa - Ponto Novo



Rua Lênio Moraes - Cj. Augusto Franco - Farolândia



Rua Prof. Carlos A. dos Santos - Pov. Robalo - Zona de Expansão



Rua 'Q' - Lot. Costa Verde - Zona de Expansão

Av. Jorge Amado - Jardins



Av. Marieta Leite - Grageru



Av. José Menezes Prudente - Aeroporto



Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral - Jardins



Praça Sargento Valdeir Gomes da Silva - Dom Luciano



Rua 'J' - Lot. Isabel Martins - Soledade



Rua Maria Alice Costa - Grageru



Rua Vidal de Negreiros - Inácio Barbosa



Construção de calçada na Travessa Aírton Senna - Povoado Mosqueiro (Zona de Expansão)



Rebaixamento de passarela na Av. Sílvio Teixeira - Grageru

Recuperação do Estádio João Hora (Campo do Sergipe) - Siqueira Campos



Recuperação do pavimento da Orla Por do Sol



Recuperação de calçada na Av. São João Batista - Ponto Novo



Patrolamento da área da feira na Av. Maranhão - José Conrado de Araújo

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco

BARRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA RAMUNDO FONSECA, ENTRE RUA DES. JOSÉ SOTERO E RUA DR. CELSO OLIVA
13 DE JULHO	AVENIDA BEIRA MAR, DO Nº 292 ATÉ AVENIDA ANZO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE O Nº 157 E O Nº 58
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE AV. ACRIZO CRUZ E RUA ALVARO BRITO
13 DE JULHO	RUA HOMERO DE OLIVEIRA, ENTRE AV. ANZO AZEVEDO E RUA ANANIAS AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA ALVARO BRITO, ENTRE RUA ANANIAS AZEVEDO E AV. ANZO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA PERCELO DA COSTA, ENTRE AV. ACRIZO CRUZ E RUA HOMERO DE OLIVEIRA
13 DE JULHO	RUA CARVALHO BENEDITO TEÓFILO OTONI, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE AV. ANTONIO FAGUNDES SANTANA E RUA OZORIO ARAUJO RAMOS
13 DE JULHO	RUA DR. OZORIO DE ARAUJO RAMOS, ENTRE AV. ANZO AZEVEDO E AV. FRANCISCO PORTO
13 DE JULHO	PRAÇA DA IMPRENSA
18 DO FORTE	RUA COMANDANTE POTI, ENTRE RUA ELISEU SANTOS E RUA ROBERTO DE MORAIS
18 DO FORTE	RUA LUIZ MACHADO, Nº 395
18 DO FORTE	RUA 21 DE ABRIL, ENTRE Nº 53 E RUA JOÃO DE CROA
18 DO FORTE	RUA JOÃO DE CROA, ENTRE RUA 21 DE ABRIL E AV. ROBERTO MORAIS
AEROPORTO	RUA ROSINA WATOS, ENTRE Nº 285 E Nº 293
AEROPORTO	RUA VIRGINIA CARDOSO, ENTRE Nº 34 E Nº 16 - C.J. SANTA TEREZA
AMÉRICA	RUA PROF. JOSÉ OLINO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA ACRE
AMÉRICA	RUA ARGENTINA, ENTRE Nº 522 E Nº 530
AMÉRICA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE O Nº 6248 E O Nº 6252
AMÉRICA	AVENIDA JOSÉ OLINO DE LIMA NETO, DA AVENIDA TANCREDO NEVES ATÉ A RUA ACRE
AMÉRICA	RUA PERU COM RUA ARGENTINA
AMÉRICA	RUA PEDRA MOLE, ENTRE Nº 49 E Nº 43
AMÉRICA	RUA NOVA PARABA, ENTRE Nº 573 E Nº 591
AMÉRICA	RUA ACRE, ENTRE AV. PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO E AV. POETA JOSÉ SAMPAIO
ATALAIA	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE AV. ROTARY E RUA PASTOR MARTIN LUTHER KING
ATALAIA	RUA PASTOR MARTIN L. KING, ENTRE RUA GERVASIO DE A. SOUZA E AV. DES. JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE GOES
ATALAIA	RUA ARIQIO GUMARÊS FORTES, COM RUA JUIZ MACRÉ SOBRAL
ATALAIA	RUA JORDÃO DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA CLOVIS ROLLEMBERG E O Nº 1145
ATALAIA	AV. MONTEIRO LOBATO, ENTRE Nº 559 E Nº 585
ATALAIA	AV. MONTEIRO LOBATO, ENTRE Nº 384 E Nº 372
ATALAIA	AV. EMP. JOSÉ CARLOS SILVA, ENTRE Nº 1049 E Nº 1010
BUGIO	AV. JOSÉ DE OLIVEIRA GUEDES, Nº 377
BUGIO	AV. POÇO DO MERO, ENTRE Nº 376 E Nº 400
CENTRO	AV. OTOMEL DOREIA, EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO
CENTRO	RUA LARANJEIRAS, ENTRE Nº 678 E RUA LAGARTO
CENTRO	RUA LAGARTO, ENTRE RUA LARANJEIRAS E RUA SÃO CRISTÓVÃO
CRURUGIA	AV. GENTIL TAVARES COM RUA PERMIO DE SOUZA
CRURUGIA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE RUA LARANJEIRAS E Nº 32
CRURUGIA	RUA ARISTIDE BISPO, ENTRE RUA LARANJEIRAS E TV. AMINTAS DE SOUZA BONFIM
CRURUGIA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE TRAVESSA AMINTAS DE SOUZA BONFIM E RUA ITAPORANGA
CRURUGIA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE TRAVESSA AMINTAS DE SOUZA BONFIM E RUA DOM BOSCO
CRURUGIA	RUA DOM BOSCO, COM RUA ITAPORANGA
CRURUGIA	RUA ESTÂNCIA, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E Nº 1108
CRURUGIA	RUA DOM BOSCO, ENTRE RUA ITAPORANGA E RUA MARUM
COROA DO MEIO	AV. MARIO JORGE MENEZES VIEIRA, Nº 498 (ARCUS HOTEL)
COROA DO MEIO	AVENIDA ANTONIO GOIS, ENTRE Nº 1889 E Nº 1600
COROA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE Nº 708 E RUA VICENTE MESQUITA
COROA DO MEIO	RUA POETA JOSÉ SALES, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA ANTONIO ANDRADE
COROA DO MEIO	RUA PEDRO MANDARINO, ENTRE AV. MARIO JORGE E RUA POETA JOSÉ SALES
FAROLÂNDIA	RUA ABRAHÃO CRISPIM DE SOUZA, ENTRE RUA PROF. LUIZ CLAUDIO S. CORREIA E Nº 182 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA E, ENTRE RUA MARIA PASTORA E AVENIDA CANAL 5 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, ENTRE O Nº 291 E RUA OLINDA ARAUJO - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA F, S, ENTRE O Nº 402 E O Nº 53 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. MARIA PASTORA, ENTRE Nº 1166 E RUA E6 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALCEU PEREIRA COM RUA MANOEL JONAS DE ANDRADE - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA E6 COM RUA AQUILINO MASSENA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA OLINDA ARAUJO, ENTRE AV. MARIA PASTORA E RUA AQUILINO MASSENA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DO AMARANTES, DO Nº 08, ATÉ AVENIDA DR. JOSÉ T. D'ÁVILA NABUCO - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA E, 6, ENTRE RUA AQUILINO MASSENA E Nº 108
FAROLÂNDIA	RUA L, 4, ENTRE Nº 61 E Nº 78
FAROLÂNDIA	AV. JOSÉ THOMAZ D'ÁVILA COM RUA L - 6
FAROLÂNDIA	RUA TENENTE VALDIR DOS SANTOS, ENTRE Nº 431 E Nº 545 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA LENIO DE MOURA MORAIS, ENTRE AV. CANAL 05 E Nº 298 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ROSAS PEREIRA DE MELO, ENTRE Nº 141 E RUA LENIO DE MOURA MORAIS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	R. FISCAL A. M. DE ANDRADE, ENTRE R. TEN. VALDIR DOS SANTOS E R. MARIA N. BARROS SANTOS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	LARGO JOSÉ AUGUSTO ROCHA LIMA, ENTRE Nº 26 E Nº 06
FAROLÂNDIA	RUA VALDOMIRO TEÓFILO, ENTRE Nº 78 E Nº 30 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. CANAL 05, ENTRE Nº 87 E Nº 97 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DO AMARANTES, ENTRE Nº 48 E Nº 32 - C.J. AUGUSTO FRANCO
GETULIO VARGAS	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE RUA DIVINA PASTORA E RUA LARANJEIRAS
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ENTRE Nº 1115 E RUA RIACHÃO
GETULIO VARGAS	RUA JOSÉ BARROS, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E SEM NÚMERO
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO, ENTRE RUA RIACHÃO E RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO
GETULIO VARGAS	RUA RIACHÃO, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA MARECHAL DEODORO
GETULIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES, ENTRE PRAÇA SATURNINO DE BRITO E RUA RIACHÃO
GETULIO VARGAS	PRAÇA SATURNINO DE BRITO, ENTRE RUA ARISTIDES BISPO E RUA MARECHAL DEODORO
GETULIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES, ENTRE RUA GARARU E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO, ENTRE RUA RIACHÃO E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	AV. AMADEU PAES MENDONÇA, ENTRE Nº 1389 AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	TV. CLODOMIR SILVA, ENTRE RUA LARANJEIRAS E RUA MARECHAL DEODORO
GETULIO VARGAS	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA DOS ESTUDANTES
GETULIO VARGAS	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA ESTÂNCIA
GETULIO VARGAS	RUA ESTÂNCIA, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GRAGERU	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL COM RUA RAFAEL RODRIGUES
GRAGERU	AV. MARIETA LEITE, ENTRE Nº 193 E Nº 264
GRAGERU	RUA VALQUIRIA LUIZA CAMPOS NASCIMENTO, DO Nº 111 ATÉ AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, DO Nº 279 ATÉ AV. ADELIA FRANCO
GRAGERU	RUA MARIA ALICE O. COSTA, ENTRE AV. MINISTRO GERALDO BARRETO E AV. FRANKLIN SOBRAL
GRAGERU	RUA DR. JOSÉ ROBERTO RIBEIRO, ENTRE RUA MARIA ALICE O. COSTA E RUA ONZE
GRAGERU	RUA TEÓFILO SAMPAIO, ENTRE Nº 343 E Nº 354
GRAGERU	RUA ELZO ARAUJO, ENTRE AV. ADELIA FRANCO E AV. MARIETA LEITE - C.J. LEITE NETO
INÁCIO BARBOSA	RUA LUIZVALDIR ANDRADE, ENTRE Nº 908 E RUA DR. AUREO DAS GALVÃO
JABOTINA	RUA 5, Nº 59 - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTINA	RUA ESCR. GRACILIANO RAMOS, ENTRE Nº 425 E RUA JASIEL DE BRITO CORTEZ - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTINA	RUA JOSÉ PACHECO, ENTRE Nº 554 E Nº 542 - C.J. JK
JABOTINA	RUA POETA ROBERTO MOZART, ENTRE Nº 60 E RUA JOSÉ ROSENDO FONTES TELES - C.J. JK
JABOTINA	RUA JOÃO OLIVEIRO COM PRAÇA TEIXEIRA
JARDIM CENTENÁRIO	AV. CENTRO COM RUA SANTA CLARA
JARDINS	AV. SILVIO TEIXEIRA COM AV. VERACOR LUIZLO DA COSTA PRATO
JARDINS	AV. JORGE AMADO, ENTRE Nº 919 E RUA DR. JOSÉ DE FARO MENEZES
JARDINS	RUA DR. JOSÉ DE FARO MENEZES, ENTRE AV. JORGE AMADO E Nº 113
JARDINS	AV. JORGE AMADO, ENTRE Nº 1338 E Nº 485
JARDINS	AV. JORGE AMADO, Nº 919 E RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ
JARDINS	AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA COM AV. OVEDIO TEIXEIRA
JARDINS	AV. JORGE AMADO, ENTRE Nº 171 E PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	RUA FRANCISCO DUARTE RAMOS, ENTRE RUA JOSÉ DE FARO MENEZES E Nº 19
JARDINS	RUA JARDIM CARVALHO, ENTRE Nº 22 E RUA JOSÉ CARVALHO
JARDINS	AV. DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AV. JOEN, SANTOS SANTANA E AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	RUA CHAROBINA DE CARVALHO PINTO COM AV. JORGE AMADO
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA GOVÁS, ENTRE Nº 1741 E Nº 1773
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE AV. ALCIDES FONTES E Nº 286
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SÃO PAULO COM RUA NATAL

JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE Nº 286 E RUA O
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE Nº 286 E RUA O
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA O, ENTRE AV. SALATEL SANTANA E AV. JOSÉ DE OLIVEIRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA OLAVO CUNHA, ENTRE RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E Nº 39
LUIZA	RUA JOVINO SILVA COM AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE
LUIZA	RUA SANTA TEREZINHA, ENTRE RUA NESTOR SAMPAIO E RUA EDVALDO SIMONS CRUZ
LUIZA	RUA ERICIANA, NOBRE SANTOS, ENTRE Nº 115 E Nº 114
LUIZA	RUA ALEXSANDRO OLIVEIRA PORTO, ENTRE Nº 134 E AV. FRANCISCO MOREIRA
LUIZA	RUA ARNOLD ALVES NUNES, ENTRE Nº 340 E Nº 495
LUIZA	RUA DR. CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA
LUIZA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES, ENTRE Nº 138 E Nº 140
LUIZA	RUA MEY BEULL TAYLOR, ENTRE AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE E RUA BENJAMIN FONTES
LUIZA	ESTRADA DA LUIZA, ENTRE Nº 1506 E RUA DEODORO DOS SANTOS
LUIZA	RUA DEP. MATOS TELES, ENTRE AV. RIMA DULCE E RUA JOÃO GOMES
LUIZA	RUA RAD. WOLNEY SILVA, ENTRE RUA JOÃO GOMES E RUA ARMANDO MENEZES
LUIZA	RUA FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA, ENTRE Nº 87 E Nº 30
LUIZA	RUA LUCIAS MOTA, ENTRE Nº 182 E Nº 174
LUIZA	AV. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE Nº 225 E RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES
LUIZA	RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA, ENTRE Nº 350 E Nº 785
OLARIA	RUA EULINA LIMA DOS SANTOS, ENTRE Nº 141 E Nº 112
OLARIA	RUA DALCIO SOARES, ENTRE RUA EULINA LIMA DOS SANTOS E Nº 31
OLARIA	RUA 19 COM RUA MARLENE GOMES DE SOUZA - C.J. MARIA DO CARMO
PEREIRA LOBO	RUA A, ENTRE RUA B E Nº 51 - C.J. APERIPE
PEREIRA LOBO	RUA B, ENTRE RUA A E Nº 18 - C.J. APERIPE
PEREIRA LOBO	RUA VICENTE CELESTINO, ENTRE AV. AUGUSTO FRANCO E RUA RAFAEL DE AGUIAR
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE RUA ARNALDO PEREIRA DE SOUZA E RUA MARINA MACIEL
PONTO NOVO	RUA REGAL FERREIRA ARAUJO, Nº 276
PONTO NOVO	RUA ANAIA PRIMA COM RUA ALDEIBRAN CARAC MORENO
PONTO NOVO	AV. ACIRIO GARCEZ, ENTRE Nº 227 E RUA SENEZA BARRETO MOURA
PONTO NOVO	RUA RODRIGUES DÓREA, ENTRE O Nº 350 E O Nº 279
PONTO NOVO	RUA ALEXSANDRO SANTOS SANTANA, ENTRE O Nº 36 E RUA MOZIETE LEITE MENDONÇA
PONTO NOVO	AV. DR. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE RUA PADRE NESTOR SAMPAIO E RUA AD
PONTO NOVO	RUA LUCIANO NASCIMENTO, ENTRE O Nº 11 E O Nº 05 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	AVENIDA DR. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE AVENIDA PADRE NESTOR SAMPAIO E A FAVELA
PONTO NOVO	RUA AD, ENTRE AV. FRANCISCO MOREIRA E RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
PONTO NOVO	RUA DR. TOLEDO DE MORAES, ENTRE AV. FRANCISCO MOREIRA E RUA RODRIGUES DÓREA
PONTO NOVO	RUA RODRIGUES DÓRES, ENTRE RUA JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA PADRE NESTOR SAMPAIO
PONTO NOVO	RUA SENEZA BARRETO MOURA, ENTRE RUA FRANCISCO DE ASSIS DE FERREIRA FREITAS E Nº 187
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE Nº 225 E AV. FRANCISCO MOREIRA
PONTO NOVO	RUA CASTRO ALVES, ENTRE Nº 205 E Nº 199
PONTO NOVO	RUA JURANDI FONTES, ENTRE RUA ACRE E TV. DOM PEDRO II
PONTO NOVO	RUA HIPOLITO DA COSTA, ENTRE RUA ACRE E Nº 183
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II COM RUA ACRE
PONTO NOVO	RUA BENJAMIN FONTES, ENTRE RUA ACRE E RUA EVANGELISTA J. FARO
PONTO NOVO	RUA GOV. MANOEL DANTAS, ENTRE Nº 27 E Nº 26 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II, ENTRE Nº 79 E Nº 09
PONTO NOVO	CONDOMÍNIO EUCALPTOS
PORTO DANTAS	AV. EUCLEDES FIGUEIREDO, ENTRE Nº 2022 E Nº 2199
SALGADO FILHO	RUA TENISSON RIBEIRO, ENTRE AV. PEDRO PAES AZEVEDO E RUA PERICLES MONZ BARRETO
SALGADO FILHO	RUA MINERVA SOUZA FONTES, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA FRANCISCO PORTUGAL, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA DOM BOSCO, ENTRE RUA FRANCISCO PORTUGAL E RUA JOSÉ FREIRE
SALGADO FILHO	RUA JOSÉ FREIRE, ENTRE RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG E AV. FRANCISCO PORTO
SALGADO FILHO	RUA FINELON SANTOS, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA JOVENTINA ALVES, ENTRE RUA GUILHERMINO REZENDE E AV. FRANCISCO PORTO
SALGADO FILHO	RUA LAURA FONTES, ENTRE AV. ANISO AZEVEDO E PRAÇA DA IMPRENSA
SALGADO FILHO	PRAÇA DA IMPRENSA
SALGADO FILHO	RUA JOSÉ FARO ROLLEMBERG, ENTRE AV. PEDRO PAES AZEVEDO E RUA URQUIZA LEAL
SALGADO FILHO	RUA ANTONIO CARVALHO, ENTRE RUA ANANIAS AZEVEDO E RUA URQUIZA LEAL
SALGADO FILHO	RUA GERMANINO WKA, ENTRE RUA URQUIZA LEAL E AV. PEDRO PAES AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA HOMERO DE OLIVEIRA, ENTRE RUA DEP. EUCLEDES PAES MENDONÇA E RUA ANANIAS AZEVEDO
SANTA MARIA	RUA 28, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 44
SANTA MARIA	AV. ALEXANDRE ALCINO, ENTRE Nº 196 E POUSSADA SÓ LOVE
SANTA MARIA	RUA 20, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E RUA 19 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 19, ENTRE RUA 20 E RUA 16 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 16 COM RUA 19 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 19, ENTRE RUA 16 E O Nº 101 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 18, ENTRE RUA 19 E AVENIDA CONTORNO 01 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 19, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 11
SANTA MARIA	RUA 21, ENTRE Nº 31 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 22, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E RUA 19
SANTA MARIA	RUA 23, ENTRE AV. CONTORNO 01 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 24, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E Nº 57
SANTA MARIA	RUA 25, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 67
SANTA MARIA	RUA 25, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 99
SANTA MARIA	RUA 25, ENTRE Nº 11 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 26, ENTRE AV. CONTORNO 01 E TV. 25
SANTA MARIA	RUA 27, ENTRE TV. 21 E Nº 02
SANTA MARIA	RUA 14, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E RUA 13
SANTO ANTONIO	AVENIDA AARTON TELES, ENTRE RUA SIRIRI E RUA SIMÃO DIAS
SANTO ANTONIO	RUA MURBECIA, ENTRE RUA MONIS CARLOS COSTA E AV. VISCONDE DE MARACAU
SANTO ANTONIO	RUA ARAUJO, ENTRE AV. ARTIGON TELES E Nº 05
SANTOS DUMONT	AV. CANAL TAMANDARÉ, ENTRE RUA GLEIDE FONSECA DE ALMEIDA E RUA KELLY CRISTINA
SANTOS DUMONT	RUA PUREZA BONFIM, ENTRE Nº 223 E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO MORAIS, ENTRE Nº 487 E Nº 475
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM FRENTE AO MERCADO SETORIAL PREFEITO VIANA DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA JONALDO BONFIM E RUA DOM PEDRO II
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM FRENTE AO MERCADO SETORIAL PREFEITO VIANA DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA MINERVA BARROS, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RUA GENERAL PRADO
SANTOS DUMONT	TV. JONALDO BONFIM, ENTRE Nº 802 E Nº 814
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BONFIM, ENTRE Nº 472 E Nº 486
SANTOS DUMONT	RUA SARGENTO BRASILIUNO, ENTRE Nº 805 E Nº 767
SANTOS DUMONT	RUA A, ENTRE Nº 45 E Nº 53 - C.J. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SÃO CONRADO	AV. GASODUTO, ENTRE Nº 603 E Nº 583 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA H, Nº 107 - C.J. ORLANDO DANTAS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PORTO ALEGRE, ENTRE Nº 147 E RUA PERNAMBUCO
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA POETA JOSÉ SAMPAIO, Nº 608
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FRELLUS CANO O DE NORONHA, Nº 158
SIQUEIRA CAMPOS	TRAVESSA JOSÉ FERREIRA DE JESUS COM AVENIDA SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FLORIANÓPOLIS, ENTRE AV. RIO DE JANEIRO E RUA PERNAMBUCO
SIQUEIRA CAMPOS	TV. MANOEL LEONIDAS, ENTRE Nº 83 E Nº 865
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PARABA, ENTRE AV. MARANHÃO E RUA ALAGÓIS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SERIPE, ENTRE Nº 1514 E Nº 1500
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE RUA H E Nº 195 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AV. BENJAMIN CONSTANT
SOLEDADE	AVENIDA A - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE O Nº 229 E AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA "E" E TRAVESSA "B" - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE O Nº 138 E TRAVESSA B - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA B E RUA H - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE AV. EUCLEDES FIGUEIREDO E TRAVESSA A
SOLEDADE	RUA "J", Nº 348
SOLEDADE	RUA "J", ENTRE O Nº 348 E O Nº 318
SOLEDADE	RUA "J", ENTRE O Nº 318 E O Nº 386
SOLEDADE	AV. A, ENTRE TV. A E Nº 206 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SUSSA	RUA CLARA ALMEIDA COM RUA LEONEL CURVELO
SUSSA	RUA CLARA ALMEIDA, ENTRE RUA LEONEL CURVELO E Nº 216
ZONA DE EXPANSÃO	RODOVIA CHICO MENDES, ENTRE RODOVIA DOS NAUFRAGOS E RUA SANTÍSSIMA TRINDADE - ÁREA BRANCA

Tapa-buraco total: 20.912,15 m²

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Drenagem pluvial

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



LOGRADOURO	BARRIO	SERVICO
Fábrica de Pré moldados	01/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Clara Almeida e/ Rua Leonel Corvelo	Barra	Colocação de bacia
Av. Mario Dias nº 100	Família	Reparação de drenagem e pluviosidade
Rua Luis Claudio Sobrinho - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Praca da Juventude - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua Ramonzo Fonseca e/ Rua Carlos Ottoni	13 de Julho	Concretagem e assentamento de tanque canal
Chs Pôr do Sol	Mosquito	Demolição e recuperação de calçada
Rua Perimiro da Souza e/ Av. Eng. Gentil Tavares	Crangá	Reparação de drenagem
Rua São Francisco de Assis	Santa Dumont	Reparação de drenagem(01)
Av. Mario Jorge Mendes Viana	Conde do Meio	Reparação de drenagem
Rua "J" - Loteamento Isabel Martins	Solidade	Construção de drenagem
Fábrica de Pré moldados	02/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Dantas Barreto	Santa Dumont	Reparação de drenagem(01)
Rua Luis Machado	18 de Forte	Desobstrução
Travessa Ant. Seta 1	Jardim	Construção de calçada
Rua Poeta Roberto Mozart nº 73 - C/ J.K	Jardim	Reparação de drenagem
Rua Cel Miguel Pereira - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Luis Nova Ramos - C/ Sol Nascente	Jardim	Desobstrução
Rua "11" - C/ Sol Nascente	Jardim	Desobstrução
Rua "J" - Loteamento Isabel Martins	Solidade	Construção de drenagem
Fábrica de Pré moldados	03/02/2021	Concretagem de pré moldados
Vila Santo Antonio (N. Socio) - COURB	Jardim	Remoção de Barracos
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Barão dos Coqueiros e/ Rua Vitoria	João Conrado de Araújo	Concretagem e assentamento de calça greta
Rua "T" - Loteamento Nova Liberdade	Jardim Centenario	Fornecimento e assentamento de tanque poço de visita
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua "S" - C/ Gov. Antonio Carlos Valadães	Santa Maria	Concretagem e assentamento de tanque poço de visita
Av. Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem e calçada
Rua Santa Maria dos Navegantes	Porto Novo	Reparação de drenagem(01)
Quartel 2º BC	18 de Forte	Concretagem e assentamento de calhas
Rua "P" - C/ Santa Lucia	Jardim	Reparação de drenagem
Rua Santa Teresinha da Costa Santos	Luzia	Reparação de drenagem
Rua "J" - Loteamento Isabel Martins	Solidade	Construção de drenagem
Fábrica de Pré moldados	04/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Ezequiel Chaves Barreto - C/ Santa Lucia	Jardim	Reparação de drenagem
Av. Brasil	América	Reparação de drenagem e calçada
Rua Fátima Bonfim	Clara	Construção de drenagem
Quartel 2º BC	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de calhas
Rua Maria Pastora nº 20 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "S" - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem(01)
Rua "M" - C/ Assis Chateaubriand	Barão	Reparação de drenagem
Rua "J" - Loteamento Isabel Martins	Barão	Construção de drenagem
Rua "J" - C/ Assis Chateaubriand	Barão	Reparação de drenagem
Rua Maria Nazareth de Barros - C/ Augusto Franco	Família	Desobstrução
Fábrica de Pré moldados	05/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Maria de Fátima de Jesus	Conde do Meio	Reparação de drenagem
Rua Lourival Andrade nº 887 - Loteamento Parque das Coqueiras	Indio Barbosa	Reparação de drenagem
Rua Pernambuco e/ Rua Porto Alegre	Siquiera Campos	Reparação de drenagem
Rua Euzébio Neta	Luzia	Reparação de drenagem
Rua Alessandro Porto	Luzia	Reparação de drenagem
Rua "M" - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem(01)
Rua "M" - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua Presidente Avulso dos Santos nº 54 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua Soldado Pedro Antonio de Souza nº 02 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Desobstrução
Rua Maria Nazareth de Barros - C/ Augusto Franco	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de calhas
Quartel 2º BC	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de calhas
Fábrica de Pré moldados	06/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Av. Adelaide Franco	Porto Novo	Reparação de calçada
Av. Marçal	Siquiera Campos	Desobstrução
Rua Manoel Barbosa nº 68	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Olinda Alegre - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Maria do Amorante - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua Luis Dias Mota	Luzia	Reparação de drenagem
Rua "M" - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua José Alves Pereira - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Av. Dr. Francisco José de Fomaca nº 1059 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Desobstrução
Av. Luis Carlos Prestes	17 de Março	Reparação de drenagem
Rua André Ayres Nunes - Jardim Anacardas	Luzia	Reparação de drenagem
Av. Jorge Amado	América	Reparação de drenagem
Centro Administrativo Dr. Aécio Campos	Porto Novo	Retirada de depressão em bacia(Nivelamento)
Rua Bahia	Siquiera Campos	Limpeza de bocas de lobo
Centro Administrativo Dr. Aécio Campos	Porto Novo	Retirada de depressão em bacia(Nivelamento)
Rua Bahia	Siquiera Campos	Limpeza de bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	08/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Maria Pastora	Família	Reparação de drenagem(01)
Rua "N" - C/ Agnelli	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua "N" - C/ Agnelli	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Radalinda Gerardo Mendes nº 68	18 de Forte	Reparação de drenagem
Travessa Ant. Seta 1	Mosquito	Construção de calçada
Travessa José Ferreira de Jesus	18 de Forte	Substituição de tubo pvc
Rua Vidal de Negreiros - C/ Indio Barbosa	Indio Barbosa	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua Rodrigues Doria nº 350	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Lagares e/ Rua Lagares	Centro	Reparação de drenagem
Fábrica de Pré moldados	09/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Av. Simão e/ Rua Rodolfo	Santa Antonio	Limpeza de bocas de lobo
Rua Radalinda Gerardo Mendes nº 68	18 de Forte	Reparação de drenagem
Rua Eng. Jorge Neto	Conde do Meio	Limpeza de drenagem
Rua Volútria Nascimento	Crangá	Reparação de drenagem
Rua Moisés Mendonça - Loteamento 31 de Março	Porto Novo	Reparação de drenagem
Travessa Ant. Seta 1	Mosquito	Construção de calçada
Travessa José Ferreira de Jesus	18 de Forte	Substituição de tubo pvc
Rua Frei de Santa Lucia - C/ Costa e Silva	Siquiera Campos	Reparação de drenagem(01)
Rua Rodrigues Doria nº 350	Porto Novo	Reparação de drenagem
Av. Alexandre Alzino	Aeroporto	Reparação de drenagem(02)
Fábrica de Pré moldados	10/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Av. Paulo José Campos	Siquiera Campos	Reparação de drenagem
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Rua Frei Luis Carlos Noronha	Porto Novo	Reparação de drenagem
Travessa Ant. Seta 1	Mosquito	Construção de calçada
Quartel 2º BC	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de meio fio
Av. Alexandre Alzino	Aeroporto	Reparação de drenagem(01)
Rua Dr. Benedito Guedes	Conde do Meio	Limpeza de bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	11/02/2021	Concretagem de pré moldados
Fábrica de Pré moldados	América	Concretagem de pré moldados
Rua Roberto Fonseca	Indio Barbosa	Desobstrução
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Rua Fátima Fortes	Jardim	Desobstrução
Av. Clotilde Dória	Industrial	Desobstrução
Av. Clev. José Antonio de Andrade Goss	Conde do Meio	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Rua "N" - Residencial Apogeu II	18 de Forte	Desobstrução
Rua João Batista Cabral	Jardim	Concretagem e assentamento de meio fio
Quartel 2º BC	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua Manoel Dicionário da Fonseca	Jardim	Desobstrução
Av. Bete Mar	Conde do Meio	Desobstrução
Av. Lúcia Lourenço	Conde do Meio	Desobstrução
Fábrica de Pré moldados	12/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Professor José Ottoni de Lima Neto	América	Reparação de drenagem
Av. Maranhão(Praga)	18 de Forte	Limpeza de bocas de lobo
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Rua Arco-Enfermeiros Fortes e/ Rua José Maurício Sobral	Barra	Reparação de drenagem
Rua José Romão e/ Silva	18 de Forte	Reparação de drenagem
Rua Luciano Nascimento - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua José de Melo	Dona Luciano	Limpeza de bocas de lobo
Av. Euzébio Pignatelli	Santa Dumont	Desobstrução de calça greta
Av. Carlos Marques	Solidade	Assentamento de grelha
Rua "J"	Solidade	Concretagem e assentamento de tanque poço de visita
Rua Marchão Deodoro	Deodoro Vargas	Limpeza de bocas de lobo(01)
Fábrica de Pré moldados	13/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Augusto Franco nº 3540	Porto Novo	Construção de canteiro
Av. Gonzalo Robertson Leite	Luzia	Reparação de calçada
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Av. Deputado Silvio Teixeira	Crangá	Reparação de drenagem
Rua Carmineira Maia	Crangá Filho	Reparação de drenagem
Rua Promotor Genesio Flores nº 05 - C/ Sol Nascente	Jardim	Desobstrução

Av. Bela Mar	13 de Julho	Reparação de drenagem
Av. Edson Vilela de Melo	São José	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	América	Limpeza de bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	14/02/2021	Concretagem de pré moldados
Praca do Canal Transatlântico	Jardim	Construção de calçada
Fábrica de Pré moldados	15/02/2021	Concretagem de pré moldados
Rua Laranjeiras	Centro	Fornecimento e assentamento de grelha
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Rua Cel. José Mendes - C/ Castello Branco	Porto Novo	Desobstrução
Rua Estância e/ Av. Pedro Calazans	Crangá	Reparação de drenagem
Av. Deputado Silvio Teixeira	Crangá	Reparação de drenagem
Rua Francisco Duarte Ramos	Jardim	Reparação de drenagem
Rua Jansen Carvalho	Jardim	Reparação de drenagem
Av. Jorge Amado	Jardim	Reparação de drenagem
Rua "J"	Solidade	Construção de drenagem pvc
Fábrica de Pré moldados	16/02/2021	Concretagem de pré moldados
Rua "C" nº 107 - Loteamento Jardim Bahia	Solidade	Desobstrução de calça greta
Travessa Guapira nº 897	América	Desobstrução de calça greta
Rua Sthene Bando Moura - Residencial Bela Vista	Porto Novo	Reparação de drenagem
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Desobstrução de drenagem
Av. Deputado Silvio Teixeira	Crangá	Reparação de drenagem
Rua João do Carmo - C/ Sol Nascente	Jardim	Reparação de drenagem
Travessa Baladística	Industrial	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Reparação de drenagem
Rua Bon. Jesus dos Navegantes	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Eng. Antonio Gonçalves	Luzia	Reparação de drenagem
Rua Eng. de Lusa	Luzia	Reparação de drenagem
Rua Bon. Jesus dos Navegantes	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Deputado Clóvis Rönberg	Altaia	Reparação de drenagem
Fábrica de Pré moldados	17/02/2021	Concretagem de pré moldados
Loteamento José Nascimento	Barão	Demolição de construção irregular
Rua Frei Henrique de Coimbra	Santa Dumont	Desobstrução
Rua Calvário	Porto Novo	Reparação de drenagem
Av. São João Batista	Porto Novo	Reparação de calçada
Travessa Baladística	Industrial	Fornecimento e assentamento de meio fio
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Quartel 2º BC	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de meio fio
Quartel 2º BC	São Conrado	Fornecimento e assentamento de meio fio
Quartel 2º BC	18 de Forte	Fornecimento e assentamento de meio fio
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	18/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Mateus e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	19/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	20/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	21/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	22/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	23/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	24/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	25/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	26/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	27/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	28/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	29/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo
Fábrica de Pré moldados	30/02/2021	Concretagem de pré moldados
Av. Miguel e/ Tv. 01 - Mosquito	América	Concretagem de pré moldados
Av. José Francisco Fonseca, 1382 - C/ Orlando Dantas	São Conrado	Limpeza de calça greta
Rua "E" nº 08 - C/ Augusto Franco	Família	Reparação de drenagem
Rua "P" - C/ Augusto Franco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Pedro Soares - C/ Castello Branco	Porto Novo	Reparação de drenagem
Rua Antio Campos	Altaia	Limpeza de bocas de lobo
Rua Maria Alice e/ Costa - C/ Jardim Jussara	Crangá	Fornecimento e assentamento de 03 tanques
Praca Dr. Glória Mendes	Crangá	Reparação de drenagem
Praca Sargento Valdir Gomes de Silva	Jardim	Limpeza de galeria e bocas de lobo

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Des. Maynard	Suissa	3.854,17	370,00
03	Av. Des. Maynard	Cirurgia	1.875,00	180,00
03	Rua Deputado Cloves Rollemberg	Atalaia	3.750,00	360,00
TOTAL			9.479,17	910,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Travessa José Ferreira de Jesus	18 do Forte	416,67	50,00
02	Travessa Batistinha	Industrial	750,00	90,00
TOTAL			1.166,67	140,00
CAPEAMENTO				
01	Travessa Canal - Cj Maria do Carmo	Olaria	520,83	50,00
TOTAL			520,83	50,00
TOTAL GERAL			5.437,50	960,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	1.852,00
02	Areia Asfáltica Usinada à Quente(A.A.U.Q.)	t	120,00
03	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	201,00
TOTAL (t)			2.173,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patroamento



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
18 DO FORTE	QUARTEL DO 28° BC	TERRAPLANAGEM
AMÉRICA	CEFAP	TERRAPLANAGEM
AMÉRICA	CAMPO DO SERGIPE	ESCAVAÇÃO DE DRENO
AMÉRICA	CAMPO DO SERGIPE	CONFECÇÃO DE DRENO
DOM LUCIANO	RUA "D", LOTEAMENTO MOEMA MEIRE	RECUP. DE BASE
FAROLÂNCIA	RUA LÊNIO MORAES - C.J. AUGUSTO FRANCO	RECUP. DE BASE
G. VARGAS	TRAVESSA JOSÉ DE BARROS	TERRAPLANAGEM
SANTA MARIA	RUA "37", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUAS "28", CONJUNTO PADRE PEDRO	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUAS "29", CONJUNTO PADRE PEDRO	LIMPEZA
SANTA MARIA	AVENIDA VASCO DA GAMA	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA ROSA AZUL	PATROLAMENTO
SOLEDADE	RUA "J"	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "11" / RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	TRAVESSA "11" / RUA "29" - POV. AREIA BRANCA	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA DO CEMITÉRIO - POV. AREIA BRANCA	RECUP. DE BASE
ZONA DE EXPANSÃO	RUAS "E", LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO - POV. MATAPUÁ	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUAS "F", LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO - POV. MATAPUÁ	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	AVENIDA CENTRAL - POV. MATAPUÁ	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "E", LOTEAMENTO SÃO JORGE - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "A", LOTEAMENTO RECANTO DA PRAIA - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA "E", LOTEAMENTO RECANTO DA PRAIA - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MANOEL JOVENTINO CHAGAS - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	TRAVESSA BEIRA RIO - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUA MANOEL JOVENTINO CHAGAS - POV. ROBALO	PATROLAMENTO
ZONA DE EXPANSÃO	RUAS DO LOTEAMENTO COSTA VERDE	PATROLAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BARRO	LOGRADOURO
Atalaia	Rua José Argemiro Réis, Nº 52, Conjunto Costa do Sol.
17 de Março	Rua Vibeiro Alves, Nº 104, Conjunto Jael Patrício.
17 de Março	Rua "21", Quadra 30, Nº 192.
18 do Forte	Rua 12 de Outubro, Nº 141.
18 do Forte	Rua Aureliano Sampaio, Nº 132.
América	Mercado Municipal do Bairro América.
América	Rua Costa Rica, Nº 48.
América	Rua Sergipe com Rua Amapá.
América	Avenida José Zukman, Nº 246.
Anuana	Rua "P" com Rua "N".
Bugio	Rua K-2, Nº 31.
Bugio	Rua Comércio "4" .
Bugio	Rua Comércio "5".
Bugio	Rua Luiz Alberto Moura, Nº 15-A.
Bugio	Mercado do Conjunto Bugio
Bugio	Rua J-3, Nº 45, Conjunto Bugio.
Centro	Mercado Virgínia Leite Franco.
Centro	Mercado Virgínia Leite Franco
Centro	Mercado Virgínia Leite Franco.
Coroa do Meio	Rua Aloisio Campos, Nº 1345.
Coroa do Meio	Rua Aloisio Campos, Nº 1300.
Inácio Barbosa	SMIT - Interno e Externo
Inácio Barbosa	Rua Roberto Fonseca, Nº 200.
Inácio Barbosa	Base da PM, Conjunto Sol Nascente.
Inácio Barbosa	Rua Roberto Fonseca, Nº 200.
Industrial	Rua Nossa Senhora da Conceição, Nº 20.
Industrial	Travessa Joana Ribeiro.
Jabotiana	Rua "F", Nº 51, Conjunto Santa Lucia.
Jardim Centenário	Rua "B", Nº 372.
Jardim Centenário	Rua Enézio Pinto Filho.
Jardins	Rua Cherobina de Carvalho Pinto.
Jardins	Rua Raimundo Oliveira Filho, Nº 472.
Jardins	Hospital Primavera.
José Conrado de Araújo	Rua Goiás, Nº 1081.
José Conrado de Araújo	Rua Vitória, Nº 160.
José Conrado de Araújo	Rua Goiás, Nº 1606.
José Conrado de Araújo	Rua Paraíba com Rua Mato Grosso, Nº 370.
Lamarão	Rua Nivaldo dos Reis da Silva, antiga Rua "20".
Novo Paraíso	Rua Afonso Pena, Nº 234.
Otaria	Rua Salatiel Santana, Nº 225, Veneza.
Otaria	Travessa Santa Gleide, Nº 66, São Carlos.
Otaria	Rua "4", Nº 132 até 154, Conjunto Maria do Carmo.
Otaria	Rua Maria Inês, Nº 100, Veneza.
Pereira Lobo	Rua Aldon Figueiredo com Rua Rafael de Aguiar.
Ponto Novo	EMURB - Guarita da sede.

Ponto Novo	Rua Ponta José Sampaio, Nº 570.
Ponto Novo	Rua Bom Jesus dos Navegantes, Nº 587.
Ponto Novo	Rua Coronel José Menezes Filho, Nº 48.
Ponto Novo	Rua Desembargador Gervásio Prata, Nº 11.
Ponto Novo	Rua Bom Jesus dos Navegantes, Nº 373.
Porto Dantas	Rua "D", Nº 85.
Salgado Filho	Rua Urquiza Leal, Nº 141.
Santa Maria	Avenida Alexandre Alcino, Nº 291, loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua "13", Nº 336, loteamento Senhor do Bonfim.
Santa Maria	Rua "B", Loteamento Valadares.
Santa Maria	Avenida Vasco da Gama.
Santos Dumont	Rua Major Corbiniano, Nº 219.
Santos Dumont	Rua Major Aureliano, Nº 206.
Santos Dumont	Avenida "A", Loteamento Rosa do Sol.
Santos Dumont	Travessa Bela Vista, Nº 33.
Santos Dumont	Rua Jane Bomfim, Nº 1008.
Santos Dumont	Rua Artur Serina, Nº 788, Conjunto Almirante Tamandaré.
São Conrado	Rua "F-7", Nº 69, Conjunto Orlando Dantas.
São José	Avenida Augusto Maynard, Nº 351.
Siqueira Campos	Rua "B", Nº 58, Conjunto Costa e Silva.
Siqueira Campos	Rua Carlos Correia, Nº 348.
Siqueira Campos	Avenida São Paulo, Nº 846.
Siqueira Campos	Rua Vitória, Nº 152.
Siqueira Campos	Rua Acre com Maranhão.
Soledade	Rua "O", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "P", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua A-1, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "N", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "M", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "E", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua Principal, Nº 109, Loteamento Senhor do Bonfim.
Soledade	Rua "E", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "L", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "M", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "E", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "A", Nº 34, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Avenida "A", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "C", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "C", Nº 141, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "E", loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Nº 80, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "E", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua do Toque, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "C", Loteamento Rosa do Sol.
Suissa	Rua Augusto Luz, Nº 70.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BARRO	LOGRADOURO
Soledade	Rua "G", Nº 271, Loteamento Monte Belo.
18 do Forte	Travessa "D", Nº 22, próximo à Avenida Saneamento.
18 do Forte	Travessa "D", Nº 18, próximo à Avenida Saneamento.
Aeroporto	Rua dos Abalos nos Quilômetros do Conjunto Beira Mar.
América	EMURB - Acampamento na sala do Diretor.
América	EMURB - Acampamento na sala do Coordenador.
América	EMURB - Acampamento na sala dos Engenheiros.
América	Rua Equador, Nº 129 ou 200.
América	Travessa Cruz Vermelha, Nº 28.
América	Rua Argentina, Nº 314.
América	Acampamento no Departamento Médico.
Anuana	Rua "J", Nº 121, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "J", Nº 129, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "I", Nº 833, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "B", Nº 159, Residencial Costa Nova.
Anuana	Rua Prof. Clelio da Silveira Lima, antiga rua E, Nº 159, Residencial Brika Mar.
Anuana	Rua "B", Nº 307, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "J", Nº 57, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 833.
Anuana	Rua "3", Nº 239, Residencial Costa Nova.
Anuana	Rua "G", Nº 594, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "G", Nº 595, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "G", Nº 596, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 857, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "D", Nº 63, Residencial Franco Freire.
Anuana	Rua "D", Nº 67, Residencial Franco Freire.
Anuana	Rua "D", Nº 71, Residencial Franco Freire.
Anuana	Rua "N", Nº 571 com Rua "P", Loteamento Aquarius II.
Anuana	Rua "N", Nº 571, Residencial Aquarius.
Anuana	Rua "G", Nº 546, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 856, Residencial Horto do Carvalho II.
Anuana	Rua "3", Nº 107, Residencial Costa Nova.
Anuana	Rua "E", Nº 154, Loteamento Aquarius I.
Anuana	Rua "J", Nº 73.
Anuana	Rua "3", Nº 272, Residencial Costa Nova.
Anuana	Rua "5", Nº 42, Residencial Costa Nova I.
Anuana	Rua "3", Nº 26, Residencial Franco Freire.
Anuana	Rua Adalgisa de Oliveira, Nº 137, Residencial Costa Nova.
Anuana	Rua Nestor Souza Brás, Nº 37, Residencial Costa Nova II.
Anuana	Rua "G", Nº 88, Residencial Franco Freire.
Anuana	Rua "D", Nº 88, Residencial Franco Freire I.
Anuana	Rua "D", Nº 103, Residencial Franco Freire I.
Anuana	Rua "I", Nº 570, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "D", Nº 63, Residencial Franco Freire I.
Anuana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 521, Residencial Horto do Carvalho II.
Anuana	Rua "7", Nº 261, Residencial Costa Nova.
Anuana	Rua "7", Nº 269, Residencial Costa Nova.
Anuana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 628, Residencial Horto do Carvalho II.
Anuana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 513, Residencial Horto do Carvalho II.
Anuana	Rua "P", Nº 623, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "J", Nº 81, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "J", Nº 80, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "I", Nº 548, Residencial Horto do Carvalho.

Anuana	Rua "G", Nº 546, Residencial Horto do Carvalho.
Anuana	Rua "L", Nº 50, Residencial Franco Freire II.
Atalaia	Cemitério Municipal Helena Alves Bandeira - Avenida Monteiro Lobato.
Atalaia	Rua Gervásio de Souza, Nº 2025.
Atalaia	Rua Gervásio de Souza, Nº 2025.
Atalaia	Rua Pielito Mario Guiliana, Nº 60, Loteamento Praia dos Cajueiros.
Bugio	Rua "3", Nº 512.
Cidade Nova	EMEF João Teles Menezes, Rua Santa Terezinha, s/n, Loteamento Getimana.
Dom Luciano	Rua Dr. José Almeida, Nº 636.
Fardolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Jabotiana	Rua Maria Hortência Carvalho Sobral, Nº 230, Conjunto Santa Lucia.
Jabotiana	Rua "T", Nº 51, Loteamento Jardim dos Coqueiros, Conjunto Santa Lucia.
Japlecinho	Avenida Girã, Nº 79.
Japlecinho	Avenida Euláides Figueiredo, Nº 107.
Jardim Centenário	Rua Laudelino Santos Filho, Nº 432.
Jardim	Parque da Sementeira no Horto Florestal.
Jardim	Parque Sementeira no Horto Florestal.
Jardim	Parque Sementeira na Goata.
Jardim	Parque Sementeira na Manutenção.
José Conrado de Araújo	Rua Vitória, Nº 160.
José Conrado de Araújo	Rua João Adelberto do Nascimento, Nº 456.
Otaria	Rua "I", Nº 55, Conjunto Maria do Carmo.
Ponto Novo	Rua Simon Bolívar, Nº 240 nas Areias.
Ponto Novo	Rua Bom Jesus dos Navegantes, Nº 587.
Ponto Novo	Avenida João Soares Nascimento, Nº 38, Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Pedro Soares, Nº 33, Conjunto Castelo Branco.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 418, Conjunto Recreio.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 412, Conjunto Recreio.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 406, Conjunto Recreio.
Santa Maria	Travessa "C", Nº 100, Porta do Aça.
Santa Maria	Rua B-18, Nº 207, Conjunto Valadares.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 518, Loteamento Jardim Recreio.
Santa Maria	Rua "13", Loteamento Senhor do Bonfim, Nº 336.
Santa Maria	Rua B-18, Nº 207, Conjunto Valadares.
Santa Maria	Rua "3", Nº 270, Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Avenida Alexandre Alcino, Nº 291, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua "2", Nº 28, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua Coelho Neto, Nº 164.
Santa Maria	Rua Coelho Neto, Nº 106.
Santos Dumont	Travessa Menevins Barros, Nº 48.
Santos Dumont	Rua Jonado Bomfim, Nº 195.
Santos Dumont	Rua Puresa Bomfim, Nº 223.
Siqueira campos	Avenida Maranhão, Nº 1275.
Siqueira campos	Avenida Maranhão, Nº 1283.
Soledade	Rua Principal, Nº 122, Loteamento Senhor do Bonfim.
Soledade	Rua "B", Nº 34, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "C", Nº 27, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "C", Nº 31, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "C", Nº 37, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "C", Nº 51, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "C", Nº 16, Loteamento Porto do Gringo.
Zona de Expansão	Rodovia Professor Eduardo Cabral, Nº 247.
Zona de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 330.
Zona de Expansão	Rua Manoel Joventino Chagas, Nº 331.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Conjuntos sinalizadores - Av. Conselheiro Moreira Filho (Coroa do Meio)



Conjunto sinalizador - Rua Álvaro Brito (13 de Julho)



Barramentos de pedestres (gradis)



Avenida Francisco Porto esquina com a Avenida Jorge Amado (Jardins)



Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Jardins)



- 69

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.


- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS


- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA




PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU




Substituição de 1.894 lâmpadas queimadas no mês de fevereiro.

2021



2020



2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	0	0	0	0
NOVO PARAÍSO	32	28	4	0
18 DO FORTE	35	35	0	0
CAPUCHO	1	2	0	0
GETÚLIO VARGAS	22	22	1	0
SIQUEIRA CAMPOS	35	34	1	0
13 DE JULHO	17	17	0	0
17 DE MARÇO	29	28	2	0
SALGADO FILHO	21	22	0	0
JARDINS	27	28	0	0
INÁCIO BARBOSA	74	74	2	0
SANTO ANTÔNIO	19	20	0	0
SANTOS DUMONT	66	65	2	0
AMÉRICA	28	29	1	0
SANTA MARIA	117	118	3	0
SÃO JOSÉ	20	19	1	0
JABOTIANA	54	52	3	0
CIDADE NOVA	47	56	1	0
LAMARÃO	32	27	0	5
INDUSTRIAL	55	54	1	0
SUISSA	30	29	1	0
JARDIM CENTENÁRIO	13	12	0	1
OLARIA	32	30	3	0
CENTRO	75	75	0	0
ZONA DE EXPANSÃO	415	422	22	4
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	25	25	0	0
PEREIRA LOBO	3	3	0	0
SOLEDADE	34	44	0	0
PALESTINA	5	5	0	0
FAROLÂNDIA	116	127	1	1
ATALAIA	100	93	11	0
SÃO CONRADO	50	49	1	1
AEROPORTO	26	26	1	1
COROA DO MEIO	60	42	19	1
GRAGERU	15	18	0	0
BUGIO	37	37	0	0
PONTO NOVO	37	36	1	0
PORTO D'ANTAS	26	27	0	2
JAPÃOZINHO	20	18	2	0
LUZIA	30	31	0	0
CIRURGIA	15	15	0	0
Total:	1895	1894	84	16

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	24	3	0
17 DE MARÇO	1	0	25	3	0
18 DO FORTE	1	0	20	14	0
AEROPORTO	1	0	18	7	0
AMÉRICA	0	0	19	9	0
ATALAIA	9	0	63	34	0
BUGIO	15	0	17	5	0
CAPUCHO	0	0	0	1	0
CENTRO	0	0	25	50	0
CIDADE NOVA	0	0	32	15	0
CIRURGIA	0	0	10	5	0
COROA DO MEIO	0	0	36	23	0
FAROLÂNDIA	5	0	45	36	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	17	5	0
GRAGERU	1	0	7	7	0
INDUSTRIAL	0	0	33	22	0
INÁCIO BARBOSA	4	0	54	17	0
JABOTIANA	3	0	42	9	0
JAPÃOZINHO	2	0	12	6	0
JARDIM CENTENÁRIO	2	0	9	2	0
JARDINS	0	0	38	3	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	0	0	18	7	0
LAMARÃO	1	0	18	13	0
LUZIA	2	0	22	6	0
NOVO PARAÍSO	0	0	28	4	0
OLARIA	4	0	16	12	0
PALESTINA	0	0	1	4	0
PEREIRA LOBO	0	0	0	3	0
PONTO NOVO	0	0	18	19	0
PORTO D'ANTAS	3	0	10	13	0
SALGADO FILHO	0	0	14	7	0
SANTA MARIA	4	0	67	46	0
SANTO ANTÔNIO	0	0	10	9	0
SANTOS DUMONT	4	0	46	16	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	26	8	0
SOLEDADE	2	0	21	11	0
SUÍSSA	1	0	19	10	0
SÃO CONRADO	5	0	34	11	0
SÃO JOSÉ	4	1	10	5	0
ZONA DE EXPANSÃO	12	0	277	126	0
Total:	87	1	1201	606	0

PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).

Desde a assinatura da Ordem de Serviço, em 02/02/2021, foram desenvolvidas as seguintes ações:



1. Reuniões para deliberação do Catálogo de Produtos para o cadastramento do Parque de IP;
2. Aluguel de galpão para implantação da Central de Serviços da Concessionária (Conecta Aracaju), incluindo almoxarifado, CCO (Centro de Controle Operacional), dentre outros;
3. Apresentação do Catálogo de Produtos para aprovação;
4. Uma das próximas ações será a implementação de 20 equipes para realizarem o trabalho de campo para o cadastramento do Parque de IP.

O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA /
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom