

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Março / 2021



Infraestrutura do Canal do Lot. São Carlos - Bairro Olaria

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan.....	9
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	10
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	11
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	12
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	13
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	14
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	15
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	16
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	17
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	18
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	19
Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria.....	20
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	21
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio.....	22
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	23
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	24
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	25
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia.....	26
Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia.....	27
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia.....	28
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	29
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria.....	30
Implementação do novo terminal do mercado - Centro.....	31
Reforma do campo de futebol do Anchieta - Bairro Bugio.....	32
Urbanização de área no Loteamento Tramandai - Bairro Jardins.....	33
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa.....	34
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont.....	35
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho.....	36
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa.....	37
Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Izabel e Prof. Maria Vilas Boas.....	38
Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont.....	39
Reurbanização das Praças Mário Valois Galvão - Bairro 18 do Forte.....	40
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria.....	41
Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice - Bairro Jardins.....	42
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Pov. Mosqueiro - Zona de Expansão.....	43
Construção das Praças '01' e '05' - Santa Maria.....	44
Construção das Praças '07' e '10' - Santa Maria.....	45
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação.....	46
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens.....	47
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	48
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021.....	49
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	50
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020.....	51
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020.....	52
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem).....	53
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem).....	54
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	55
Manutenção (drenagem).....	56
Manutenção (serviços diversos).....	57
Tabelas de quantitativos.....	58
3. DIRETORIA DE URBANISMO	62
Implantação de licenciamento digital.....	63
Quantitativo de saída de processos.....	64
Instalação de mobiliário urbano.....	65
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	66
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	67
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março.....	68
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa.....	69
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março.....	70
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).....	71
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72
Parque de iluminação pública de Aracaju.....	73
Demandas de ordem de serviço por bairro.....	74
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação.....	75
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública.....	76

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 937.940,70

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 289.962,85

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio


LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 19.762.814,50

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Marivan

CUSTO: R\$ 14.434.050,44

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 17.594.133,00

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.820.832,61

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.






OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.357.549,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.415.102,70

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 2.734.517,86

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont


LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.






OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 6,289,205,70

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I


LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA
Bairro Santa Maria



**EMEF MINISTRO
GERALDO BARRETO
SOBRAL**
Bairro Cidade Nova



Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Bairro Ponto Novo



OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.620.946,09

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços:- Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.



Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia



OBRA: Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombobaixa do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 326.896,84

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombobaixa do Terminal de Integração da Atalaia.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 637.542,47

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 508.643,87

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado


LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 284.846,41

EMPRESA: Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4, Bairro Bugio.






OBRA: Urbanização de área no Loteamento Tramandaí

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 280.644,39

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.





OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.



Bairro Santos Dumont

Urbanização de praça na rua Bela Vista

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 430.247,97

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa


CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.



Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Izabel e Prof. Maria Vilas Boas



OBRA: Reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antônio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Ponto Novo e Santo Antônio

CUSTO: R\$ 546.466,91

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antonio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.





OBRA: Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão


LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 294.936,28

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão.





OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.





OBRA: Implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 1.297.052,58

EMPRESA: Camel Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice.





OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

LOCALIZAÇÃO: Povoado Mosqueiro (Zona de Expansão)

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



**OBRA:** Construção das Praças '01' e '05'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.454.614,34**EMPRESA:** Estrutura Construções

Praça '01' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '05' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



**OBRA:** Construção das Praças '07' e '10'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.373.099,57**EMPRESA:** Estrutura Construções

Praça '07' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '10' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.



**EMEF PRESIDENTE
VARGAS**
Bairro Siqueira Campos



**EMEF PAPA
JOÃO PAULO II**
Bairro Santa Maria



Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no obra consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.





1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho (Santa Maria)
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abraão Crispim de Souza (Olaria)
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis (Santo Antônio)
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino (17 de Março)
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno (Getúlio Vargas)
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II (Jardim Centenário)
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" (17 de Março)
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol (Atalaia e Aeroporto)
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral (Coqueiral)
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 (17 de Março)
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa (Bairro Dom Luciano)
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa (Coroa do Meio)
13. Revitalização do prédio da FUNDAT (Centro)
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana (Aruana)
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco (Farolândia)
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão (17 de Março)
17. Complementação da infraestrutura do Barroso (Farolândia)
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares (Santa Maria)
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa)
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade (Jabotiana)
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia (Farolândia)
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosquito (Zona de Expansão)
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa (Atalaia)
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) (Coqueiral e Japãozinho)
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende (13 de Julho)
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar (Atalaia e Aeroporto)
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar (Diversos bairros)
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott (América)
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco (Diversos bairros)
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria)
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano)
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte (Bairro Bugio)
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto (Salgado Filho)
36. Implantação de quadra de futebol society (Soledade)
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima (Lamarão)
38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II (Soledade)
39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário (São Conrado)
40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes (Diversos bairros)
41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Santa Maria)
42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social (Diversos bairros)
43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" (Japãozinho)
44. Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa (Industrial)
45. Infraestrutura das principais vias do município - 1ª etapa (Diversos bairros)
46. Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos (18 do Forte)
47. Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto (Novo Paraíso)
48. Reforma e aplicação da sede da Emurb (Ponto Novo)
49. Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa (Diversos bairros)

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antonio no Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no trecho compreendido entre a estação 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018


ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quilino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído


PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 03) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES







Rua Deputado Clóvis Rollemberg - Atalaia



Rua Niceu Dantas - Atalaia



Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho - Siqueira Campos



Terminal de Integração DIA



Terminal de Integração da Atalaia



TAPA-BURACOS



Estrada do Aloque - Jabotiana



Rua Terêncio Sampaio - Grageru



Av. Franklin Sobral - Grageru



Praça Sargento Valdeir Gomes Filho - Japãozinho



Canal da Praça do Goré - Dom Luciano



Rua 'D' - Largo da Aparecida - Jabotiana

MANUTENÇÃO

Patrolamento / Terraplenagem - Diversos bairros da cidade



Av. Maranhão - José Conrado de Araújo



Loteamento São Jorge - Mosqueiro

Estacionamento da Av. Otoniel Dórea - Centro



Praça Sargento Valdir Gomes - Dom Luciano



Rua Carlos Fernandes - Cj. Santa Lúcia - Jabotiana



Rua José de Melo - Santos Dumont



Rua Maria Alice Costa - Grageru



Rua Maria Amarante - Cj. Augusto Franco - Farolândia



Rua Matilde Silva Lima - Luzia



Rua São Francisco - Dom Luciano



Aplicação de material fresado na Av. Maranhão - José Conrado de Araújo



Recuperação do Estádio João Hora - Siqueira Campos



Recuperação de passarela - Av. Sívio Teixeira - Jardins



Recuperação de meio-fio e drenagem do canal Costa Nova - Aruana



Recuperação de meio-fio da Av. Marieta Leite - Jardins

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BARRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AVENIDA BEIRA MAR, ENTRE Nº 686 E Nº 682
18 DO FORTE	RUA ELZEI SANTOS, ENTRE AVENIDA MARANHÃO E Nº 60
18 DO FORTE	RUA ANZIO SOUZA COM AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
18 DO FORTE	RUA ANZIO SOUZA COM AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
18 DO FORTE	RUA 21 DE ABRIL, ENTRE Nº 65 E Nº 489
AEROPORTO	RUA VANIA BISPO DALUZ, ENTRE Nº 83 E RUA MANOEL BISPO DOS SANTOS
AEROPORTO	RUA CÂNDIDO INACIO, ENTRE TRAVESSA CÂNDIDO INACIO E RUA VANIA BISPO DALUZ
AEROPORTO	RUA JORNALISTA FERNANDO SOUZA, ENTRE Nº 104 E Nº 177
AEROPORTO	ALAMEDA DO ABAS, ENTRE RUA DAS JANGADAS E RUA DA LAGUNA
AMÉRICA	RUA COLOMBIA COM RUA RIO GRANDE DO SUL
AMÉRICA	RUA PANAMA, ENTRE RUA CUBA E RUA MÉXICO
ATALAIA	RUA GUARAPARI, ENTRE AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA E RUA GUARUJÁ
ATALAIA	RUA LUÍZ CHAGAS COM AVENIDA MONTEIRO LOBATO
BUGIO	PRACA MINERVINO C. SILVA, Nº 155
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO, ENTRE Nº 107 E Nº 119
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, Nº 148
BUGIO	RUA LAUDELINO JOSÉ DOS SANTOS COM RUA EURÍDICE MOTA SANTA ROSA
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO, ENTRE Nº 265 E AVENIDA POÇO DO MERO
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO COM RUA MARIA VIEIRA SANTOS
BUGIO	RUA CABO NIVALDO, Nº 301
BUGIO	RUA CABO NIVALDO, ENTRE Nº 262 E Nº 286
BUGIO	RUA CABO NIVALDO, ENTRE Nº 510 E Nº 530
BUGIO	RUA LUÍZ ALBERTO MOURA, ENTRE Nº 260 E Nº 264
BUGIO	RUA F1, ENTRE RUA CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTO E Nº 04
BUGIO	AVENIDA CENTENÁRIO, ENTRE Nº 375 E Nº 265
CAPUCHO	AVENIDA CHANCELER OSVALDO ARAÚJA, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES E FORUM GUMERSINDO BESSA
CENTRO	RUA SIRIRI COM RUA MURUM
CIDADE NOVA	RUA EUTEMIA MAMA - LOTEAMENTO JETMANA
CIDADE NOVA	RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ENTRE RUA SANTA TEREZINHA E RUA ALTAMIRA 2
CIDADE NOVA	RUA ALTAMIRA 2, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E RUA BOLÍVIA
COROA DO MEIO	RUA ORLANILDO SILVA SANTOS, ENTRE RUA CONSTRUTOR GENIVAL MACIEL E RUA CLOVIS ESTEVES DA SILVA
COROA DO MEIO	AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE GOES, ENTRE Nº 64 E Nº 50
COROA DO MEIO	RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, ENTRE RUA JOSÉ SATURNINO DE OLIVEIRA E AVENIDA DES. JOSÉ ANTONIO DE A. GOES
COROA DO MEIO	RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, ENTRE Nº 415 E Nº 408
COROA DO MEIO	RUA DR. BEZERRA DE MENDONÇA, ENTRE AV. CONSTIUTOR JOÃO MOREIRA FILHO E Nº 415
COROA DO MEIO	RUA VEREADOR JOAQUIM MAURICIO CARDOSO FLHO, ENTRE RUA URBANO NETO E AVENIDA SANTOS DUMONT
COROA DO MEIO	RUA JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, ENTRE AVENIDA SANTOS DUMONT E Nº 242
DOM LUCIANO	RUA N, ENTRE Nº 31 E Nº 07
FAROLÂNDIA	RUA PRESBITERO ALOISIO SANTOS, ENTRE RUA VALDOMIRO TEÓFILO E Nº 54 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA E6, ENTRE AVENIDA MARIA PASTORA E AVENIDA CANAL 05 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA DR. LUÍZ CLAUDIO S. CORREIA COM RUA ABRAHÃO C. DE SOUZA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AVENIDA PAULO SILVA, ENTRE AVENIDA BEIRA MAR E AVENIDA CAPITÃO JOAQUIM M. FONTES
FAROLÂNDIA	RUA TENENTE VALDIR DOS SANTOS, ENTRE Nº 639 E Nº 640 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DO AMARANTES, ENTRE AVENIDA MARIA PASTORA E Nº 152 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA H4, ENTRE AVENIDA CANAL 05 E AVENIDA CANAL 04 - C. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO VALENÇA MONTEIRO, ENTRE RUA H4 E Nº 428 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA AMARANTE, ENTRE Nº 32 E Nº 40 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA J-4, ENTRE Nº 489 E Nº 465 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO VALENÇA MONTEIRO, ENTRE RUA MARIA ADOLFINA COSTA E Nº 141 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA NELSON SOUZA, ENTRE Nº 93 E RUA PROMOTOR FERNANDO MAMA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, ENTRE Nº 600 E Nº 52
FAROLÂNDIA	RUA TENENTE WALDIR DOS SANTOS, ENTRE RUA LUÍZ DOS SANTOS MENDONÇA E CONDOMÍNIO PADRE MELO
FAROLÂNDIA	RUA GUARAPARI, ENTRE AVENIDA EMPRESARIO JOSÉ CARLOS SILVA E Nº 152
FAROLÂNDIA	RUA E6, ENTRE AVENIDA CANAL 05 E AVENIDA MARIA PASTORA - C.J. AUGUSTO FRANCO
GETULIO VARGAS	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA ESTÂNCIA E AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD
GETULIO VARGAS	RUA DR. SILVERIO FONTES, ENTRE AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD E Nº 419
GETULIO VARGAS	AVENIDA SÃO PAULO, ENTRE Nº 1146 E RUA SÃO CRISTÓVÃO
GETULIO VARGAS	RUA DR. SILVERIO FONTES, ENTRE Nº 419 E RUA ESTÂNCIA
GETULIO VARGAS	RUA LARANJEIRAS, ENTRE TRAVESSA BASÍLIO ROCHA E AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	RUA PERMÍNIO DE SOUZA, ENTRE AVENIDA AUGUSTO FRANCO E RUA PORTO DA FOLHA
GETULIO VARGAS	RUA PASTOR EUCLIDES ARLINDO, ENTRE RUA ESTÂNCIA E AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ENTRE AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E RUA RAFAEL RODRIGUES
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, ENTRE Nº 279 E AVENIDA ADELIA FRANCO
GRAGERU	RUA URQUIZA LEAL, ENTRE AVENIDA HERMES FONTES E AVENIDA FRANCISCO PORTO
GRAGERU	RUA PASCOAL MAYNARD, ENTRE AVENIDA DONA MARIQUINHA SEIXAS DÓREA E RUA URQUIZA LEAL
GRAGERU	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA, ENTRE AVENIDA HERMES FONTES E RUA URQUIZA LEAL
GRAGERU	RUA AMÉRICO CURVELO, Nº 674
GRAGERU	RUA TERENCIO SAMPAO, ENTRE RUA URQUIZA LEAL E AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO
GRAGERU	RUA MARIA ALICE O. COSTA, ENTRE AVENIDA MINISTRO GERALDO B. SOBRAL E AVENIDA FRANKLIN DE C. SOBRAL
GRAGERU	RUA ALAMEDA ANTONIO DE P. ARAUJO, ENTRE AVENIDA MINISTRO GERALDO B. SOBRAL E Nº 165
GRAGERU	RUA ALAMEDA ANTONIO DE P. ARAUJO, ENTRE Nº 155 E Nº 303
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN DE C. SOBRAL, ENTRE Nº 1975 E Nº 1935
GRAGERU	RUA JOÃO VIEIRA DE AQUINO, ENTRE Nº 130 E Nº 146
GRAGERU	RUA VEREADOR ROSALDO SILVA, ENTRE Nº 101 E Nº 321
GRAGERU	RUA DR. OLAVO FERREIRA LEITE, ENTRE RUA VEREADOR ROSALDO SILVA E RUA HONOR GREGORIO SANTOS
GRAGERU	RUA HONOR GREGORIO SANTOS, ENTRE RUA OLAVO FERREIRA LEITE E Nº 214
GRAGERU	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, ENTRE RUA HONOR GREGORIO SANTOS E Nº 121
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, ENTRE AVENIDA ADELIA FRANCO E Nº 250
GRAGERU	RUA JOÃO AVILA NETO, ENTRE O Nº 60 E RUA OSCAR V. GALVÃO
GRAGERU	ROTATÓRIA DA AVENIDA SILVIO TEIXEIRA
INACIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AVENIDA UNIVERSO E AVENIDA BEIRA MAR
INACIO BARBOSA	TERMINAL DIA
INACIO BARBOSA	RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, ENTRE RUA DOIS E SOLAR COCA-COLA BR
INACIO BARBOSA	RUA PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO, ENTRE Nº 2782 E Nº 75 - C.J. MEDICI
INDUSTRIAL	RUA JOANA RIBEIRO, ENTRE RUA TALEIS FERRAZ E RUA BELEM
JABOTIANA	RUA D, ENTRE AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES E RUA A
JABOTIANA	AVENIDA ESCRITOR GRAÇILIANO RAMOS, ENTRE AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES E RUA B
JABOTIANA	RUA B, ENTRE RUA ESCRITOR GRAÇILIANO RAMOS E RUA C
JABOTIANA	RUA ANTONIO ALVES ARAGÃO, ENTRE Nº 30 E Nº 96 - C.J. JK
JABOTIANA	ESTRADA DO ALOQUE
JABOTIANA	ESTRADA DO ALOQUE
JABOTIANA	ESTRADA DO ALOQUE
JABOTIANA	RUA PROF. JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO COM RUA 25
JAPÃOZINHO	PRACA SARGENTO VALDEIR GOMES DA SILVA
JAPÃOZINHO	PRACA SARGENTO VALDEIR GOMES DA SILVA
JAPÃOZINHO	PRACA SARGENTO VALDEIR GOMES DA SILVA
JAPÃOZINHO	PRACA SARGENTO VALDEIR GOMES DA SILVA
JAPÃOZINHO	PRACA SARGENTO VALDEIR GOMES DA SILVA
JAPÃOZINHO	PRACA SARGENTO VALDEIR GOMES DA SILVA
JAPÃOZINHO	RUA JOÃO BATISTA CABRAL, ENTRE TRAVESSA SETE DE SETEMBRO E RUA SÃO CARLOS

JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS COM RUA JOÃO BATISTA CABRAL
JARDINS	RUA ENG. HERMAN CENTURION, ENTRE Nº 500 E Nº 526
JARDINS	RUA ENGENHEIRO HERNAN CENTURION COM RUA ENGENHEIRO MIGUEL VALVERDE
JARDINS	RUA MOACIR WANDERLEY, ENTRE AVENIDA JORGE AMADO E RUA JOSÉ PRADO
LUÍZA	RUA ABDIAS NASCIMENTO, ENTRE RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA E RUA CORDEIRO DE MORAIS
LUÍZA	RUA MARIZE ALMEIDA SANTOS, ENTRE AVENIDA PADRE NESTOR SAMPAO E RUA SEM SAÍDA
LUÍZA	RUA JOSÉ RAMOS FIGUEIREDO, ENTRE AVENIDA ADELIA FRANCO E Nº 170
LUÍZA	RUA MATILDE SILVA LIMA, ENTRE Nº 81 E Nº 400
LUÍZA	RUA JUVINO SILVA COM RUA BENJAMIN FONTES
LUÍZA	RUA ERUDINA NOBRE SANTOS, ENTRE RUA MANOEL CÂNDIDO PEREIRA E Nº 95
OLARIA	RUA MARIA FRANCISCA DANTAS, ENTRE RUA IRMÃ DULCE E RUA JERUSALEM
PONTO NOVO	RUA ALESSANDRO SANTOS SANTANA, ENTRE Nº 23 E Nº 162
PONTO NOVO	RUA SINÉSIA BARRETO MOURA, ENTRE Nº 147 E Nº 135 - C.J. BELA VISTA
SALGADO FILHO	RUA JORGE PEREIRA PORTO, ENTRE RUA URQUIZA LEAL E AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA, ENTRE AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO E AVENIDA HERMES FONTES
SALGADO FILHO	RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG, ENTRE AVENIDA HERMES FONTES E RUA URQUIZA LEAL
SALGADO FILHO	RUA AMÉRICO CURVELO, ENTRE RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG E RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES
SANTA MARIA	RUA 14, ENTRE RUA 13 E Nº 75
SANTA MARIA	RUA 13, ENTRE RUA 14 E Nº 61
SANTA MARIA	RUA 13, ENTRE Nº 12 E AVENIDA VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 12, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E Nº 111
SANTA MARIA	RUA 11, ENTRE AVENIDA CONTORNO 01 E Nº 50
SANTA MARIA	RUA ONZE, ENTRE TRAVESSA ONZE E AVENIDA VASCO DA GAMA - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 10, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E AVENIDA CONTORNO 01
SANTA MARIA	RUA 09, ENTRE AVENIDA CONTORNO 01 E Nº 44
SANTA MARIA	RUA 09, ENTRE Nº 44 E Nº 28
SANTA MARIA	RUA 09, ENTRE Nº 20 E AVENIDA VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 08, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E Nº 08
SANTA MARIA	RUA 08, ENTRE Nº 08 E Nº 42 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 08, ENTRE Nº 42 E AVENIDA CONTORNO 01
SANTA MARIA	RUA 07, ENTRE AVENIDA CONTORNO 01 E AVENIDA VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 06, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E Nº 16
SANTA MARIA	RUA PERO VAZ DE CAMINHA, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E TRAVESSA SEIS - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA PERO VAZ DE CAMINHA, ENTRE TRAVESSA 06 E AVENIDA CONTORNO 01 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA B17, ENTRE Nº 250 E Nº 260 - C.J. GOVERNADOR VALADARES
SANTA MARIA	RUA 4, ENTRE AVENIDA CONTORNO 01 E Nº 157 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 4, ENTRE TRAVESSA 3 E Nº 37 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA PERO VAZ DE CAMINHA, ENTRE Nº 26 E AVENIDA VASCO DA GAMA - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 3, ENTRE AVENIDA CONTORNO 01 E Nº 148 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 3, ENTRE Nº 154 E Nº 12 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, ENTRE Nº 82 E Nº 38 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 3, ENTRE Nº 12 E AVENIDA VASCO DA GAMA - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA JORNALISTA JUAREZ CARVALHO DANTAS, ENTRE A ENTRADA DO MARIVAN E O Nº 14
SANTA MARIA	RUA 18 COM RUA 16
SANTO ANTONIO	AVENIDA AIRTON TELES COM RUA ROSARIO
SANTO ANTONIO	RUA MURIBECA, ENTRE RUA MONSENHOR CARLOS COSTA E AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU
SANTOS DUMONT	RUA PUREZA BONFIM, ENTRE Nº 200 E Nº 223
SANTOS DUMONT	RUA MINERVINA BARROS, ENTRE Nº 243 E Nº 240
SANTOS DUMONT	RUA CAPITÃO MANOEL GOMES COM RUA SENHOR DO BONFIM
SANTOS DUMONT	RUA FREI HENRIQUE DE COIMBRA, ENTRE Nº 410 E Nº 326
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BONFIM, ENTRE RUA SERAFIM BONFIM E Nº 846
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BONFIM, ENTRE Nº 816 E Nº 840
SANTOS DUMONT	RUA C, ENTRE Nº 93 E Nº 205 - C.J. IPÊS
SANTOS DUMONT	TRAVESSA JONALDO BONFIM, ENTRE Nº 54 E Nº 42
SANTOS DUMONT	RUA G, ENTRE Nº 89 E RUA E - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SANTOS DUMONT	RUA I, ENTRE RUA N E Nº 195 - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SANTOS DUMONT	RUA COMANDANTE POTL, ENTRE RUA ROBERTO DE MORAIS E Nº 114
SANTOS DUMONT	RUA L, ENTRE Nº 195 E RUA H - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SANTOS DUMONT	RUA H, ENTRE RUA N E RUA E - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SANTOS DUMONT	RUA N, ENTRE RUA J E RUA H - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SÃO CONRADO	RUA EXP. ALFREDO ANTONIO SILVA, ENTRE Nº 93 E Nº 77 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA DOM UM - C.J. ORLANDO DANTAS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO, ENTRE Nº 1303 E Nº 743
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI JOSÉ DE SANTA CECLIA, ENTRE Nº 10 E Nº 96
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI LUÍZ CANOLO DE NORONHA, ENTRE RUA ACRE E AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CLEOMENES CAMPOS, ENTRE Nº 20 E Nº 56
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AVENIDA JOSÉ OLINO DE LIMA NETO E RUA JURANDI GOMES SANTANA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA MAXIMILIANO DE OLIVEIRA, ENTRE Nº 482 E RUA SERGIPE
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE RUA ALAGADOS E AVENIDA SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERNAMBUCO, ENTRE RUA PORTO ALEGRE E Nº 1033
SIQUEIRA CAMPOS	PRACA JOÃO XXIII COM RODOVIÁRIA VELHA
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA A E Nº 106 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE Nº 108 E Nº 304 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE Nº 298 E Nº 470 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA C E Nº 458 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA C E Nº 470 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	RUA E, ENTRE RUA C E RUA F - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA F, ENTRE RUA "E" E RUA "D" - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA D, Nº 83 - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA C, Nº 164 - LOTEAMENTO ISABEL MARTINS
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE Nº 500 E RUA H - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA C E RUA J - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SUÍSSA	RUA POÇO VERDE, ENTRE AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO E RUA DR. LUCIANO SIQUEIRA
SUÍSSA	RUA POÇO VERDE, ENTRE RUA DR. LUCIANO SIQUEIRA E AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO
SUÍSSA	RUA DR. LUCIANO SIQUEIRA, ENTRE RUA POÇO VERDE E RUA RAFAEL DE AGUIAR
SUÍSSA	RUA JAPOTÁ, ENTRE AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO E RUA LEONEL CURVELO
SUÍSSA	RUA AQUIDABÁ, ENTRE RUA DR. JOSÉ CALUMBY E AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO
SUÍSSA	RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, ENTRE AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO E RUA SARGENTO ZACARIAS
SUÍSSA	RUA LEONEL CURVELO, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DAS DORES E RUA RIACHÃO
SUÍSSA	RUA RIACHÃO, ENTRE RUA LEONEL CURVELO E Nº 1891
SUÍSSA	RUA WILTON MELO, ENTRE RUA ALOISIO BRAGA E RUA GERALDO MENEZES CARVALHO
SUÍSSA	RUA GERALDO MENEZES CARVALHO, ENTRE RUA WILTON MELO E Nº 290
SUÍSSA	RUA RIBEIROPOLIS, ENTRE Nº 570 E Nº 545
SUÍSSA	RUA RIACHÃO, ENTRE RUA LEONEL CURVELO E AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO
SUÍSSA	RUA RIACHÃO, ENTRE RUA LEONEL CURVELO E AVENIDA EDÉLZO VIEIRA DE MELO
SUÍSSA	RUA TENENTE ZACARIAS COM TRAVESSA SALVO OLIVEIRA
SUÍSSA	RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA, Nº 143
SUÍSSA	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE Nº 2158 E Nº 2150
ZONA DE EXPANSÃO	RUA N, ENTRE AVENIDA MARIA VASCONCELOS DE ANDRADE E RUA P
ZONA DE EXPANSÃO	RUA RUBENS SABINO RIBEIRO, Nº 226

Tapa-buraco total: 21.971,45 m²

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. José da Silva Ribeiro Filho	Siqueira Campos	8.072,92	775,00
02	Rua Deputado Clóvis Rollemberg	Atalaia	7.708,33	740,00
03	Rua Niceu Dantas	Atalaia	8.937,50	858,00
04	Terminal de Integração	Atalaia	2.750,00	264,00
TOTAL			27.468,75	2.637,00
CAPEAMENTO				
01	Rua "D" - Loteamento Moema Meire	Dom Luciano	2.916,67	280,00
TOTAL			2.916,67	280,00
TOTAL GERAL			30.385,42	2.917,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	4.775,00
02	Areia Asfáltica Usinada à Quente(A.A.U.Q.)	t	43,00
03	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	12,00
TOTAL (t)			4.830,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
17 DE MARÇO	ACESSO MANGABEIRA	TERRAPLENAGEM
AMÉRICA	CAMPO DO SERGIPE	CONFECÇÃO DE DRENO
AREIA BRANCA	RUA "2", MATAPOÁ	PATROLAMENTO
ATALAIA	AVENIDA SANTOS DUMONT (ACESSO AO REVEILLON)	TERRAPLENAGEM
ATALAIA	RUA NICEU DANTAS	APLICAÇÃO DE MATERIAL FRESADO
ATALAIA	RUA CLÓVIS ROLLEMBERG	TERRAPLENAGEM / LIMPEZA
DOM LUCIANO	RUA "N", LOTEAMENTO PAU FERRO	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "J", LOTEAMENTO PAU FERRO	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "H", TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "A", TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "H", TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO, LOTEAMENTO MOEMA MARY	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "N", PAU FERRO	TERRAPLENAGEM / LIMPEZA
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	AVENIDA MARANHÃO	TERRAPLENAGEM
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	AVENIDA MARANHÃO	APLICAÇÃO DE MATERIAL FRESADO
MOSQUEIRO	RUA "B"	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA "E", LOTEAMENTO SÃO JORGE	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA "E", LOTEAMENTO SÃO JOÃO	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA "F", LOTEAMENTO SÃO JOÃO	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA SONHO MEU	PATROLAMENTO
OLARIA	RUA "1", CONJUNTO MARIA DO CARMO	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA "A 14", LOTEAMENTO PARAISO DO SUL	TERRAPLENAGEM
SANTA MARIA	RUA "A 14", PARAISO DO SUL	ABERTURA DE VALA
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "G", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM
ZONA EXPANSÃO	RUA "A 14", LOTEAMENTO PARAISO DO SUL	TERRAPLENAGEM
ZONA EXPANSÃO	RUA "A 37", LOTEAMENTO PARAISO DO SUL	LIMPEZA

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de placas de parede para as ruas do Bairro São Conrado - Ru



Diversos bairros



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Marçó

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Substituição de 1.763 lâmpadas queimadas no mês de março.

2021



2020



2019




2018



2017



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	2	0	2	0
NOVO PARAÍSO	0	0	1	0
18 DO FORTE	1	0	1	0
CAPUCHO	0	0	0	0
GETÚLIO VARGAS	5	3	3	0
SIQUEIRA CAMPOS	5	3	5	0
13 DE JULHO	0	1	0	0
17 DE MARÇO	1	1	1	0
SALGADO FILHO	0	0	0	0
JARDINS	17	12	5	0
INÁCIO BARBOSA	3	2	4	0
SANTO ANTÔNIO	2	0	2	0
SANTOS DUMONT	5	6	2	0
AMÉRICA	2	2	0	0
SANTA MARIA	6	5	4	0
SÃO JOSÉ	0	0	0	0
JABOTIANA	4	4	1	0
CIDADE NOVA	1	0	1	1
LAMARÃO	2	2	0	0
INDUSTRIAL	1	0	1	0
SUÍSSA	4	0	4	0
JARDIM CENTENÁRIO	0	0	0	0
OLARIA	1	3	0	0
CENTRO	11	10	2	0
ZONA DE EXPANSÃO	71	51	73	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1	3	2	0
PEREIRA LOBO	0	0	0	0
SOLEDADE	1	1	0	0
PALESTINA	1	0	1	0
FAROLÂNDIA	12	7	8	0
ATALAIA	6	4	4	0
SÃO CONRADO	6	2	4	0
AEROPORTO	3	3	1	0
CÓROA DO MEIO	0	3	3	0
GRAGERU	4	1	4	0
BUGIO	1	1	0	0
PONTO NOVO	2	2	1	0
PORTO D'ANTAS	5	5	3	0
JAPÃOZINHO	1	0	1	1
LUZIA	2	3	0	0
CIRURGIA	5	5	0	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	0	0	0	0
Total:	194	145	144	2

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	11	3	0
17 DE MARÇO	4	0	25	4	0
18 DO FORTE	1	0	24	10	0
AEROPORTO	1	0	21	23	0
AMÉRICA	0	0	17	6	0
ATALAIA	5	0	83	28	0
BUGIO	15	0	16	6	0
CAPUCHO	0	0	2	5	0
CENTRO	1	0	37	7	0
CIDADE NOVA	0	0	18	13	0
CIRURGIA	3	0	4	3	0
COROA DO MEIO	2	0	45	20	0
FAROLÂNDIA	1	0	72	41	0
GETÚLIO VARGAS	0	0	33	7	0
GRAGERU	0	0	16	9	0
INDUSTRIAL	1	0	40	11	0
INÁCIO BARBOSA	2	0	28	18	0
JABOTIANA	2	0	30	8	0
JAPÃOZINHO	1	0	6	3	0
JARDIM CENTENÁRIO	2	0	15	5	0
JARDINS	0	0	28	4	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1	0	24	5	0
LAMARÃO	0	0	18	8	0
LUZIA	1	0	41	15	0
NOVO PARAÍSO	1	0	14	7	0
OLARIA	4	0	19	13	0
PALESTINA	0	0	4	4	0
PEREIRA LOBO	0	0	13	4	0
PONTO NOVO	5	0	29	11	0
PORTO D'ANTAS	0	0	53	15	0
SALGADO FILHO	0	0	0	1	0
SANTA MARIA	4	0	62	20	0
SANTO ANTÔNIO	1	0	14	10	0
SANTOS DUMONT	0	0	57	15	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	36	15	0
SOLEDADE	4	0	8	12	0
SUÍSSA	0	0	20	8	0
SÃO CONRADO	2	0	25	18	0
SÃO JOSÉ	4	0	11	3	0
ZONA DE EXPANSÃO	11	0	212	115	0
Total:	80	0	1231	533	0

PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).

Desde a assinatura da Ordem de Serviço, em 02/02/2021, foram desenvolvidas as seguintes ações:



1. Reuniões para deliberação do Catálogo de Produtos para o recadastramento do Parque de IP;
2. Aluguel de galpão para implantação da Central de Serviços da Concessionária (Conecta Aracaju), incluindo almoxarifado, CCO (Centro de Controle Operacional), dentre outros;
3. Apresentação do Catálogo de Produtos para aprovação;
4. Uma das próximas ações será a implementação de 20 equipes para realizarem o trabalho de campo para o recadastramento do Parque de IP.

O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA /
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom