

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril / 2021



Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho - Bairro Japãozinho.....	6
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	7
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	8
Infraestrutura do Loteamento Marivan - Bairro Marivan.....	9
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	10
Construção da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio.....	11
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	12
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	13
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	14
Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Dom Luciano.....	15
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	16
Infraestrutura no Loteamento Expansão Siqueira Campos - Bairro 18 do Forte.....	17
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	18
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	19
Infraestrutura do Loteamento Paraiso do Sul - Bairro Santa Maria.....	20
Infraestrutura do Loteamento Indara - Bairro Dom Luciano.....	21
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio.....	22
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	23
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	24
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	25
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia.....	26
Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia.....	27
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia.....	28
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	29
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria.....	30
Implementação do novo terminal do mercado - Centro.....	31
Reforma do campo de futebol do Anchietao - Bairro Bugio.....	32
Urbanização de área no Loteamento Tramandai - Bairro Jardins.....	33
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa.....	34
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont.....	35
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho.....	36
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa.....	37
Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Isabel e Prof. Maria Vilas Boas.....	38
Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont.....	39
Reurbanização das Praças Mário Valois Galvão - Bairro 18 do Forte.....	40
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria.....	41
Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice - Bairro Jardins.....	42
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Bairro Mosqueiro.....	43
Construção das Praças '01' e '05' - Santa Maria.....	44
Construção das Praças '07' e '10' - Santa Maria.....	45
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação.....	46
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens.....	47
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	48
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021.....	49
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	50
Resumo de recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021.....	51
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021.....	52
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021.....	53
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem).....	54
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem).....	55
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	56
Manutenção (drenagem).....	57
Manutenção (serviços diversos).....	58
Tabelas de quantitativos.....	59
3. DIRETORIA DE URBANISMO	60
Implantação de licenciamento digital.....	64
Quantitativo de saída de processos.....	65
Instalação de mobiliário urbano.....	66
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	67
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	68
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março.....	69
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa.....	70
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março.....	71
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).....	72
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73
Parque de iluminação pública de Aracaju.....	74
Demandas de ordem de serviço por bairro.....	75
Demandas de ordem de serviço por canal de comunicação.....	76
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública.....	77

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.436.203,37

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 1.129.770,34

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Complementação da infraestrutura da Av. "A", Rua "B" e Travessa "B" e implantação da escadaria na Rua "B"

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 351.052,65

EMPRESA: Construtora Sol Ltda.

A obra consiste na implantação de parte de canal aberto em concreto armado na Avenida "A" e fechado na Travessa "B", de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos e pavimentação nas ruas citadas. Essa obra vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida das famílias desta área, que ficarão mais protegidas do contágio de doenças, devido à implantação da rede coletora de esgotos, bem como será facilitada a mobilidade urbana, devido à pavimentação e sinalização horizontal e vertical, permitindo melhoria na coleta de lixo, no acesso de ambulâncias e na circulação de pedestres com segurança, devido à acessibilidade.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².





OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio


LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 19.762.814,50

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).





OBRA: Complementação da infraestrutura do Marivan

LOCALIZAÇÃO: Bairro Marivan

CUSTO: R\$ 12.648.827,87

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na complementação da infraestrutura do Marivan, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação de ruas, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, emissários, conclusão das estações elevatórias de esgoto, passeios e ciclovias, beneficiando 53 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica em 11 km de vias, a construção de 2.000 m² de ciclovias e 22.000 m² de passeio. A obra também contempla a implantação de cerca de 4 km de drenos, 2 km de rede de esgoto, 700 m de emissário de esgoto, além da limpeza da rede de drenagem existente e implantação de nova rede, poços de visita e bocas-de-lobo.





OBRA: Complementação da construção de maternidade

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 18.079.814,02

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção da EMEF Dom José Vicente Távora


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santo Antônio

CUSTO: R\$ 4.820.832,61

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF Dom José Vicente Távora, no bairro Santo Antônio. A nova escola terá capacidade para 800 alunos, que irão dispor de 12 salas de aula, biblioteca, sala de dança, de vídeo e de música, laboratório de ciências e quadra polivalente coberta. A escola contará com estacionamento para 30 veículos.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco

LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.357.549,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura para o Loteamento Tia Caçula, Rua Alagoinhas e entorno e revestimento do canal da Rua D - 1ª Etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 5.912.720,97

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A infraestrutura compreende a implantação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, rede de esgoto com estação elevatória, calçadas e acessibilidade. A obra vai beneficiar as seguintes vias: - Loteamento Tia Caçula: Ruas A, B, C, D, E, P; - Rua Alagoinhas e entorno: Ruas A, B, C, D, F, H, G e Travessa Anita Machado. Serão implantados cerca de 1 km de rede de esgoto, 1,3 km de rede de drenagem, 4,5 km de meio-fio e cerca de 15 mil m² de pavimentação.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.






OBRA: Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 1.573.250,24

EMPRESA: Sólida Engenharia e Construções Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 3.404.844,48

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont


LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Paraíso do Sul

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 6.596.757,96

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Implantação de infraestrutura no Loteamento Paraíso do Sul, com a execução de serviços de terraplenagem, implantação de 2,4 km de rede de água e 2,5 km de rede de esgoto, implantação de 1,7 km de rede de drenagem pluvial, passeios e pavimentação em paralelepípedo das seguintes vias: Av. Brasil; Travessa 18; Ruas '39', '40', '41', '45', '49', '50', '51', 'Rua sem denominação 1' e 'Rua sem denominação 2'.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 3.816.566,78

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEI BERENICE CAMPOS

Bairro Porto Dantas



EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG

Bairro Inácio Barbosa



EMEI MARIA CLARA MACHADO

Bairro Santos Dumont



Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Bairro Ponto Novo



OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.620.946,09

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.





OBRA: Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombobaixa do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 326.896,84

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombobaixa do Terminal de Integração da Atalaia.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 939.364,23

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 640.664,28

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.






OBRA: Implementação do novo terminal do mercado

LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 10.450.403,52

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 284.846,41

EMPRESA: Neo Engenharia Construtora Ltda.

A obra consiste na reforma e modernização do campo de futebol do Anchietao, localizado na Rua A4, Bairro Bugio.





OBRA: Urbanização de área no Loteamento Tramandaí

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 280.644,39

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na urbanização de uma área do Loteamento Tramandaí, no bairro Jardins.





OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.



Bairro Santos Dumont

Urbanização de praça na rua Bela Vista

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 430.247,97

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.



Reurbanização das Praças Santiago Dantas, Princesa Izabel e Prof. Maria Vilas Boas




OBRA: Reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antônio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo

LOCALIZAÇÃO: Bairros Ponto Novo e Santo Antônio

CUSTO: R\$ 546.466,91

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização das Praças Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Princesa Izabel, no Bairro Santo Antonio e Professor Maria Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.





OBRA: Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão


LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 294.936,28

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na reurbanização da Praça Mário Valois Galvão, na Av. Maranhão.





OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.





OBRA: Implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 1.453.189,43

EMPRESA: Camel Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura do Loteamento Jardim Nice.






OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Mosqueiro

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



**OBRA:** Construção das Praças '01' e '05'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.454.614,34**EMPRESA:** Estrutura Construções

Praça '01' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '05' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



**OBRA:** Construção das Praças '07' e '10'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 1.373.099,57**EMPRESA:** Estrutura Construções

Praça '07' - área total de 6.205,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (480 m); área de passeio em concreto polido (2.174,62 m²); área verde (103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda); quadra esportiva polivalente com piso de alta resistência; academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (515,23 m²; 04 balanços, 03 gangorras, 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras); 09 postes; 29 bancos; 05 mesas; 21 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

Praça '10' - área total de 4.005,98 m². A praça terá pista de caminhada em concreto estampado (368 m); área de passeio em concreto polido (1.255,38 m²); área verde (64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda); academia ao ar livre (09 equipamentos de ginástica); parque infantil (347,60 m²; 03 balanços; 03 gangorras; 01 carrossel gira-gira; 01 amarelinha e 01 escorregadeira); 06 postes; 28 bancos; 04 mesas; 11 lixeiras; 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.






OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.



EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria



**EMEF JOSÉ
CONRADO
DE ARAÚJO**
Bairro
São Conrado



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Siqueira Campos

Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.





1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho (Santa Maria)
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abraão Crispim de Souza (Olaria)
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis (Santo Antônio)
4. Complementação da Interligação das Avenidas O4 e Alexandre Alcino (17 de Março)
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno (Getúlio Vargas)
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II (Jardim Centenário)
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" (17 de Março)
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol (Atalaia e Aeroporto)
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral (Coqueiral)
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 (17 de Março)
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa (Bairro Dom Luciano)
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa (Coroa do Meio)
13. Revitalização do prédio da FUNDAT (Centro)
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana (Aruana)
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco (Farolândia)
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão (17 de Março)
17. Complementação da infraestrutura do Barroso (Farolândia)
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares (Santa Maria)
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa)
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade (Jabotiana)
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia (Farolândia)
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro (Zona de Expansão)
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa (Atalaia)
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) (Coqueiral e Japãozinho)
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende (13 de Julho)
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar (Atalaia e Aeroporto)
29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar (Diversos bairros)
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott (América)
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco (Diversos bairros)
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria)
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano)
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte (Bairro Bugio)
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto (Salgado Filho)
36. Implantação de quadra de futebol society (Soledade)
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima (Lamarão)
38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II (Soledade)
39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário (São Conrado)
40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes (Diversos bairros)
41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Santa Maria)
42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social (Diversos bairros)
43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" (Japãozinho)
44. Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa (Industrial)
45. Infraestrutura das principais vias do município - 1ª etapa (Diversos bairros)
46. Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos (18 do Forte)
47. Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto (Novo Paraíso)
48. Reforma e aplicação da sede da Emurb (Ponto Novo)
49. Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa (Diversos bairros)

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antonio no Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no trecho compreendido entre a estação 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quilino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído

PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 03) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES




Recapeamento / Pavimentação

2017 - 2021


94,0 km


de vias recapeadas / pavimentadas




73.000 t

de asfalto aplicado







Rua 03 - Cj. Maria do Carmo - Olaria



Travessa A - Cj. Maria do Carmo - Olaria



Rua Construtor João Alves - São José



Rua Cel. Stanley da Silveira - São José



Rua Dr. José de Faro Menezes - Jardins



Rua Francisco Duarte Ramos - Jardins



Rua Frei Paulo - São José



Travessa Frei Paulo - São José



Rua Joaquim Inácio - 18 do Forte



Rua Niceu Dantas - Atalaia



Rua Poeta João Freitas Ribeiro - Jardins



Rua Professor Roberto Queiroz - Jardins



TAPA-BURACOS



Av. Francisco Porto - Salgado Filho



Av. Tancredo Neves - Capucho



Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho - América



Travessa Divina Pastora - Porto Dantas



Rua Herbert José de Souza - Bugio



Av. Visconde de Maracaju - Cidade Nova



Av. Maranhão - José Conrado de Araújo



Av. Alexandre Alcino - Santa Maria

Rua São Francisco de Assis - Dom Luciano



Travessa 04 - Lamarão



Av. São João Batista - Ponto Novo



Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral - Jardins



Av. Beira Mar - 13 de Julho



Mercado do bairro América



Av. Centenário - Bugio



Rua Netuno - Cj. Jardim Esperança - Inácio Barbosa



Recuperação do pavimento da Praça Camerino - Centro



Recuperação do Estádio João Hora - Siqueira Campos



Reassentamento e escoramento de meio-fio do Canal Costa Nova - Aruana



Recuperação de meio-fio do canal da Av. Gentil Tavares - Getúlio Vargas



Recuperação de rampa de acessibilidade da Praça Camerino - Centro

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco



BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA RAMUNDO FONSECA, ENTRE RUAS JOSÉ SOTERO E RUA DR. CELSO OLIVA
13 DE JULHO	AVENIDA BERAMAR, DO Nº 292 ATÉ AVENIDA ANZO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE O Nº 157 E O Nº 58
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE AV. ACRIZO CRUZ E RUA ALVARO BRITO
13 DE JULHO	RUA HOMER DE OLIVEIRA, ENTRE AV. ANZO AZEVEDO E RUA ANANAS AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA ALVARO BRITO, ENTRE RUA ANANAS AZEVEDO E AV. ANZO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA PERCILIO DA COSTA, ENTRE AV. ACRIZO CRUZ E RUA HOMER DE OLIVEIRA
13 DE JULHO	RUA CAPITÃO BENEDITO TEÓFILO OTONI, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
13 DE JULHO	RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA, ENTRE AV. ANTONIO FAGUNDES SANTANA E RUA OZORIO RAMOS RAMOS
13 DE JULHO	RUA DR. OZORIO DE ARAUJO RAMOS, ENTRE AV. ANZO AZEVEDO E AV. FRANCISCO PORTO
13 DE JULHO	PRAÇA DA IMPRENSA
18 DO FORTE	RUA COMANDANTE POTI, ENTRE RUA ELISEU SANTOS E RUA ROBERTO DE MORAIS
18 DO FORTE	RUA LUZ MACHADO, Nº 365
18 DO FORTE	RUA 21 DE ABRIL, ENTRE Nº 53 E RUA JOÃO DE CROA
18 DO FORTE	RUA JOÃO DE CROA, ENTRE RUA 21 DE ABRIL E AV. ROBERTO MORAIS
AEROPORTO	RUA ROSINA MATOS, ENTRE Nº 285 E Nº 293
AEROPORTO	RUA VIRGINIA CARDOSO, ENTRE Nº 34 E Nº 16 - C.J. SANTA TEREZA
AMÉRICA	RUA PROF. JOSÉ OLINDO, ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA ACRE
AMÉRICA	RUA ARGENTINA, ENTRE Nº 522 E Nº 530
AMÉRICA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE O Nº 6248 E O Nº 6252
AMÉRICA	AVENIDA JOSÉ OLINDO DE LIMA NETO, DA AVENIDA TANCREDO NEVES ATÉ A RUA ACRE
AMÉRICA	RUA PERU COM RUA ARGENTINA
AMÉRICA	RUA PEDRA MOLE, ENTRE Nº 49 E Nº 43
AMÉRICA	RUA NOVA PARABA, ENTRE Nº 573 E Nº 581
AMÉRICA	RUA COMANDANTE POTI, ENTRE AV. JOSÉ OLINDO DE LIMA NETO E AV. POETA JOSÉ SAMPÃO
ARÉIA BRANCA	RODOVIA CHICO MENDES, ENTRE RODOVIA DOS PAULISTAS E RUA SANTISSIMA TRINDADE
ATALAIA	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE AV. ROTARY E RUA PASTOR MARTIN LUTHER KING
ATALAIA	RUA PASTOR MARTIN LUTHER KING, ENTRE RUA GERVASIO DE A. SOUZA E AV. DES. JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE GOES
ATALAIA	RUA ARICIO GUIMARÃES FORTES, COM RUA JUIZ MOACIR SOBRAL
ATALAIA	RUA JORDÃO DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA OLAVO ROLLEMBERG E O Nº 1145
ATALAIA	AV. MONTEIRO LOBATO, ENTRE Nº 559 E Nº 585
ATALAIA	AV. MONTEIRO LOBATO, ENTRE Nº 584 E Nº 572
ATALAIA	AV. EMP. JOSÉ CARLOS SILVA, ENTRE Nº 1049 E Nº 1010
BUGIO	AV. JOSÉ DE OLIVEIRA GUEDES, Nº 377
BUGIO	AV. POÇO DO MERO, ENTRE Nº 376 E Nº 400
CENTRO	AV. OTÔNIO DÓREA, EM FRENTE AO MERCADO MUNICIPAL MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO
CENTRO	RUA LARANJEIRAS, ENTRE Nº 678 E RUA LAGARTO
CENTRO	RUA LAGARTO, ENTRE RUA LARANJEIRAS E RUA SÃO CRISTÓVÃO
CRURUGA	RUA ACRE, ENTRE AV. JOSÉ OLINDO DE LIMA NETO E AV. POETA JOSÉ SAMPÃO
CRURUGA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE RUA LARANJEIRAS E O Nº 32
CRURUGA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE RUA LARANJEIRAS E TV. AMINTAS DE SOUZA BONFIM
CRURUGA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE TRAVESSA AMINTAS DE SOUZA BONFIM E RUA ITAPORANGA
CRURUGA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE TRAVESSA AMINTAS DE SOUZA BONFIM E RUA DOM BOSCO
CRURUGA	RUA DOM BOSCO, COM RUA ITAPORANGA
CRURUGA	RUA ESTÂNCIA, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E Nº 1108
CRURUGA	RUA DOM BOSCO, ENTRE RUA ITAPORANGA E RUA MARUM
COROA DO MEIO	AV. MARIO JORGE MENDES VIEIRA, Nº 486 (ARCUS HOTEL)
COROA DO MEIO	AVENIDA ANTONIO GOS, ENTRE O Nº 1889 E Nº 1800
COROA DO MEIO	RUA ALOISIO CAMPOS, ENTRE Nº 708 E RUA VICENTE MESQUITA
COROA DO MEIO	RUA POETA JOSÉ SALES, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA ANTONIO ANDRADE
COROA DO MEIO	RUA PEDRO MANDRINO, ENTRE AV. MARIO JORGE E RUA POETA JOSÉ SALES
FAROLÂNDIA	RUA 6, ENTRE RUA MARIA PASTORA E AVENIDA CANAL 5 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA 8, ENTRE RUA MARIA PASTORA E AVENIDA CANAL 5 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA PASTORA, ENTRE O Nº 287 E RUA OLINDA ARAUJO - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA F, ENTRE O Nº 40 E O Nº 52 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. MARIA PASTORA, ENTRE Nº 1168 E RUA E8 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA JOSÉ ALCEU PEREIRA COM RUA MANOEL JONAS DE ANDRADE - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ESTER RUA AQUILINO MASSENA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA OLINDA ARAUJO, ENTRE AV. MARIA PASTORA E RUA AQUILINO MASSENA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DO AMARANTES, DO Nº 08, ATÉ AVENIDA DR. JOSÉ T. D'AVILA NABUCCO - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA E - 6, ENTRE RUA AQUILINO MASSENA E Nº 106
FAROLÂNDIA	RUA I - 6, ENTRE Nº 62 E Nº 78
FAROLÂNDIA	AV. JOSÉ THOMAZ D'AVILA COM RUA I - 8
FAROLÂNDIA	RUA TENENTE VALDIR DOS SANTOS, ENTRE Nº 431 E Nº 545 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA LEINO DE MOURA MORAIS, ENTRE AV. CANAL 05 E Nº 248 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA CARLOS PEREIRA DE MELO, ENTRE Nº 141 E RUA LEINO DE MOURA MORAIS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	R. FISCAL A. M. DE ANDRADE, ENTRE RUAS TEN. VALDIR DOS SANTOS E MARIA BARROS SANTOS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	LARGO JOSÉ AUGUSTO ROCHA LIMA, ENTRE Nº 28 E Nº 08
FAROLÂNDIA	RUA VALDOMIRO TEÓFILO, ENTRE Nº 78 E Nº 30 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AV. CANAL 05, ENTRE Nº 47 E Nº 97 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MARIA DO AMARANTES, ENTRE Nº 48 E Nº 52 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA ARISTIDES BISPO, ENTRE RUA DIVINA PASTORA E RUA LARANJEIRAS
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ENTRE Nº 1115 E RUA RIACHÃO
GETULIO VARGAS	RUA JOSÉ BARROS, ENTRE AV. PEDRO CALAZANS E SEMINÁRIO
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO, ENTRE RUA RIACHÃO E RUA M. FLORIANO PEIXOTO
GETULIO VARGAS	RUA RIACHÃO, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA MARECHAL DEODORO
GETULIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES, ENTRE PRAÇA SATURNINO DE BRITO E RUA RIACHÃO
GETULIO VARGAS	PRAÇA SATURNINO DE BRITO, ENTRE RUA ARISTIDES BISPO E RUA MARECHAL DEODORO
GETULIO VARGAS	PRAÇA SATURNINO DE BRITO, ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA ARISTIDES BISPO
GETULIO VARGAS	PRAÇA SATURNINO DE BRITO COM RUA ARISTIDES BISPO
GETULIO VARGAS	TV. L. C. HARDMAN CORTES, ENTRE RUA ARISTIDES BISPO E RUA NOSSA SENHORA DAS DORES
GETULIO VARGAS	RUA CARVALHO, ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA DOS ESTUDANTES
GETULIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES, ENTRE RUA CARVALHO E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO, ENTRE RUA RIACHÃO E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	AV. MAMEDE PAES MENDONÇA, ENTRE Nº 1398 AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	RUA MARECHAL DEODORO, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA AV. ENG. GENTIL TAVARES
GETULIO VARGAS	TV. CLODOMIR SILVA, ENTRE RUA LARANJEIRAS E RUA MARECHAL DEODORO
GETULIO VARGAS	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA DOS ESTUDANTES
GETULIO VARGAS	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA ESTÂNCIA
GETULIO VARGAS	RUA ESTÂNCIA, ENTRE RUA PORTO DA FOLHA E AV. ENG. GENTIL TAVARES
GRAGERU	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, COM RUA RAFAEL RODRIGUES
GRAGERU	AV. MARIE TA LEITE, ENTRE Nº 183 E Nº 284
GRAGERU	RUA VALDURIA LUZA CAMPOS NASCIMENTO, DO Nº 111 ATÉ AV. DEP. SILVIO TEBERA
GRAGERU	AVENIDA MARIE TA LEITE, DO Nº 279 ATÉ AV. ADELIA FRANCO
GRAGERU	RUA MARIA ALICE O. COSTA, ENTRE AV. MINISTRO GERALDO BARRETO E AV. FRANKLIN SOBRAL
GRAGERU	RUA DR. JOSÉ ROBERTO RIBEIRO, ENTRE RUA MARIA ALICE O. COSTA E RUA ORZE
GRAGERU	RUA TEREZINHA SAMPÃO, ENTRE Nº 333 E Nº 336
GRAGERU	RUA ELDO ARAUJO, ENTRE AV. ADELIA FRANCO E AV. MARIE TA LEITE - C.J. LEITE NETO
NACIO BARBOSA	RUA LOURIVAL ANDRADE, ENTRE Nº 908 E RUA DR. AUREO DAS GALVAO
JABOTIANA	RUA S, Nº 95 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA ESCR. GRACILIANO RAMOS, ENTRE Nº 425 E RUA JASÉ DE BRITO CORTES - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA JOSÉ PADRÃO, ENTRE Nº 554 E Nº 542 - C.J. JK
JABOTIANA	RUA POETA ROBERTO MODJARI, ENTRE Nº 60 E RUA JOSÉ ROSENDO FONTES TELES - C.J. JK
JABOTIANA	RUA JOÃO DE DEUS COM PRAÇA TEIXEIRA
JARDIM CENTENARIO	AV. CENTENARIO COM RUA SANTA CLARA
JARDINS	AV. SILVIO TEBERA COM AV. VEREDOR LUCILIO DA COSTA PINTO
JARDINS	AV. JORGE AMADO, ENTRE Nº 918 E RUA DR. JOSÉ DE FARO MENEZES
JARDINS	RUA DR. JOSÉ DE FARO MENEZES, ENTRE AV. JORGE AMADO E Nº 113
JARDINS	AV. JORGE AMADO, ENTRE Nº 1058 E Nº 1066
JARDINS	AV. JORGE AMADO, Nº 918 E RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ
JARDINS	AV. DEP. SILVIO TEBERA COM AV. OVIDEIO TEIXEIRA
JARDINS	AV. JORGE AMADO, ENTRE Nº 111 E PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	RUA FRANCISCO DURRÊTE RAMOS, ENTRE RUA JOSÉ DE FARO MENEZES E Nº 10
JARDINS	RUA JUREZ CARVALHO, ENTRE Nº 222 E RUA JOSÉ CARVALHO PINTO
JARDINS	AV. DEP. SILVIO TEBERA, ENTRE AV. JARDIM SANTOS SANTANA E AV. PEDRO VALZADRES
JARDINS	RUA CHAROBINA DE CARVALHO PINTO COM AV. JORGE AMADO
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA GOMES, ENTRE Nº 1741 E Nº 1713
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE AV. ALCIDES FONTES E Nº 286
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SÃO PAULO COM RUA NATAL

JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE Nº 286 E RUA O
JOSÉ C. DE ARAUJO	AV. SALATEL SANTANA, ENTRE Nº 286 E RUA O
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA O, ENTRE AV. SALATEL SANTANA E LIA JOSE DE OLIVEIRA
JOSÉ C. DE ARAUJO	RUA OLAVO CUNHA, ENTRE RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E Nº 39
LUZA	RUA JOVINO SILVA COM AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE
LUZA	RUA SANTA TEREZINA, ENTRE RUA NESTOR SAMPÃO E RUA EDVALDO SIMONS CRUZ
LUZA	RUA ERUDINA NOBRE SANTOS, ENTRE Nº 115 E Nº 114
LUZA	RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO, ENTRE Nº 134 E AV. FRANCISCO MOREIRA
LUZA	RUA ANOIBIO ALVES NUNES, ENTRE Nº 340 E Nº 496
LUZA	RUA DR. CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, ENTRE RUA DEP. MATOS TELES E RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA
LUZA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES, ENTRE Nº 135 E Nº 140
LUZA	RUA MEYER BELL TAYLOR, ENTRE AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE E RUA BENJAMIN FONTES
LUZA	ESTRADA DA LUZA, ENTRE Nº 1508 E RUA DEODORO DOS SANTOS
LUZA	RUA DEP. MATOS TELES, ENTRE AV. RUA ELIA JOÃO GOMES
LUZA	RUA RAD. WOLNEY SILVA, ENTRE RUA JOÃO GOMES E RUA ARMANDO MENEZES
LUZA	RUA FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA, ENTRE Nº 87 E Nº 30
LUZA	RUA LUZ DIAS MOTA, ENTRE Nº 182 E Nº 174
LUZA	AV. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE Nº 226 E RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES
LUZA	RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA, ENTRE Nº 350 E Nº 785
OLARIA	RUA SÁBIA FERREIRA RUAUJO, Nº 278
OLARIA	RUA DALCIO SOARES, ENTRE RUA JULIANA DOS SANTOS E Nº 31
OLARIA	RUA 19 COM RUA MARLENE GOMES DE SOUZA - C.J. MARIANO CARMO
PEREIRA LOBO	RUA A, ENTRE RUA E E Nº 51 - C.J. APERFE
PEREIRA LOBO	RUA B, ENTRE RUA A E Nº 18 - C.J. APERFE
PEREIRA LOBO	RUA VICENTE CELESTINO, ENTRE AV. AUGUSTO FRANCO E RUA RAFAEL DE AGUIAR
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE RUA ARNALDO PEREIRA DE SOUZA E RUA MARINA MACIEL
PONTO NOVO	RUA CASTRO ALVES, ENTRE Nº 205 E Nº 192
PONTO NOVO	RUA ANAIA PINHA COM RUA ALDIBERRAN GARCIA MORENO
PONTO NOVO	AV. ACRISIO GARCEZ, ENTRE Nº 227 E RUA SINEZA BARRETO MOURA
PONTO NOVO	RUA RODRIGUES DÓREA, ENTRE O Nº 350 E O Nº 279
PONTO NOVO	RUA ALEXANDRO SANTOS SANTANA, ENTRE O Nº 38 E RUA MOIZETE LEITE MENDONÇA
PONTO NOVO	AV. DR. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE RUA PADRE NESTOR SAMPÃO E RUA AD
PONTO NOVO	RUA LUCIANO NASCIMENTO, ENTRE O Nº 111 E O Nº 05 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	AVENIDA DR. FRANCISCO MOREIRA, ENTRE AVENIDA PADRE NESTOR SAMPÃO E A FAVELA
PONTO NOVO	RUA AD, ENTRE AV. FRANCISCO MOREIRA E RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
PONTO NOVO	RUA DR. TOLEDO DE MORAES, ENTRE AV. FRANCISCO MOREIRA E RUA RODRIGUES DÓREA
PONTO NOVO	RUA RODRIGUES DÓRES, ENTRE RUA JUSCELINO KUBITSCHEK E RUA PADRE NESTOR SAMPÃO
PONTO NOVO	RUA SINEZA BARRETO MOURA, ENTRE RUA FRANCISCO DE ASSIS DE FERREIRA FREITA E Nº 187
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE Nº 229 E AV. FRANCISCO MOREIRA
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II, ENTRE Nº 79 E Nº 09
PONTO NOVO	RUA JURANDI FONTES, ENTRE RUA ACRE E TV. DOM PEDRO II
PONTO NOVO	RUA HOPOLITO DA COSTA, ENTRE RUA ACRE E Nº 183
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II COM RUA ACRE
PONTO NOVO	RUA BENJAMIN FONTES, ENTRE RUA ACRE E RUA EVANGELISTA J. FARO
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II, ENTRE Nº 27 E Nº 28 - C.J. CASTELO BRANCO
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II, ENTRE Nº 79 E Nº 09
PONTO NOVO	CONDOMÍNIO EUCALPTOS
PORTO DANTAS	AV. EUCLEDIS FIGUEIREDO, ENTRE Nº 2022 E Nº 2199
SALGADO FILHO	RUA TENISSON RIBEIRO, ENTRE AV. PEDRO PAES AZEVEDO E RUA PERICLES MONZ BARRETO
SALGADO FILHO	RUA MERNERVA SOUZA FONTES, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA FRANCISCO PORTUGAL, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG, ENTRE RUA FRANCISCO PORTUGAL E RUA JOSÉ FREIRE
SALGADO FILHO	RUA JOSÉ FREIRE, ENTRE RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG E AV. FRANCISCO PORTO
SALGADO FILHO	RUA FRELON SANTOS, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E AV. ANZO AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA JOVENTINA ALVES, ENTRE RUA GULHERMINO REZENDE E AV. FRANCISCO PORTO
SALGADO FILHO	RUA LAURA FONTES, ENTRE AV. ANZO AZEVEDO E PRAÇA DA IMPRENSA
SALGADO FILHO	PRAÇA IMPRENSA
SALGADO FILHO	RUA JOSÉ FARO ROLLEMBERG, ENTRE AV. PEDRO PAES AZEVEDO E RUA UIRUZU LEAL
SALGADO FILHO	RUA ANTONIO CARVALHO, ENTRE RUA ANANAS AZEVEDO E RUA UIRUZU LEAL
SALGADO FILHO	RUA GERMINANO MAA, ENTRE RUA UIRUZU LEAL E AV. PEDRO PAES AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA HOMER DE OLIVEIRA, ENTRE RUA DEP. EUCLEDIS PAES MENDONÇA E RUA ANANAS AZEVEDO
SANTA MARIA	RUA 28, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 44
SANTA MARIA	AV. ALDIBERRAN GARCIA MORENO, ENTRE RUA POLSANO DA LOVE
SANTA MARIA	RUA 20, ENTRE AVENIDA VASCO DA GAMA E RUA 19 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 19, ENTRE RUA 20 E RUA 16 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 18 COM RUA 19 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 19, ENTRE RUA 18 E O Nº 101 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 18, ENTRE RUA 19 E AVENIDA CONTORNO 01 - C.J. PADRE PEDRO
SANTA MARIA	RUA 18, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 11
SANTA MARIA	RUA 21, ENTRE Nº 31 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 22, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E RUA 19
SANTA MARIA	RUA 23, ENTRE AV. CONTORNO 01 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 24, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E Nº 57
SANTA MARIA	RUA 24, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 67
SANTA MARIA	RUA 24, ENTRE AV. CONTORNO 01 E Nº 69
SANTA MARIA	RUA 25, ENTRE Nº 11 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 25, ENTRE Nº 11 E AV. VASCO DA GAMA
SANTA MARIA	RUA 26, ENTRE AV. CONTORNO 01 E TV. 25
SANTA MARIA	RUA 27, ENTRE TV. 21 E Nº 02
SANTA MARIA	RUA 14, ENTRE AV. VASCO DA GAMA E RUA 13
SANTO ANTONIO	RUA FLORESTA REIS, ENTRE RUA CARLOS COSTA E RUA SIBAO DOS
SANTO ANTONIO	RUA MURBECA, ENTRE RUA MONS. CARLOS COSTA E AV. VISCONDE DE MARACAJU
SANTO ANTONIO	RUA MURBECA, ENTRE RUA MONS. CARLOS COSTA E AV. VISCONDE DE MARACAJU
SANTO ANTONIO	RUA ROSARIO, ENTRE AV. AIRTON TELES E Nº 03
SANTOS DUMONT	AV. CANAL TAMANDARÉ, ENTRE RUA SELENE FONSECA DE ALMEIDA E RUA KELLY CRISTINA
SANTOS DUMONT	RUA PUREZA BONFIM, ENTRE Nº 233 E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO MORAIS, ENTRE Nº 40 E Nº 45
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM FRENTE AO MERCADO SETORIAL, PREFEITO VIANA DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA JONALDO BONFIM E RUA DOM PEDRO I
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM FRENTE AO MERCADO SETORIAL, PREFEITO VIANA DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM FRENTE AO MERCADO SETORIAL, PREFEITO VIANA DE ASSIS
SANTOS DUMONT	RUA MERNERVA BARROS, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RUA GENERAL PRADO
SANTOS DUMONT	Nº JORDÃO BONFIM, ENTRE Nº 300 E Nº 314
SANTOS DUMONT	RUA JONALDO BONFIM, ENTRE Nº 472 E Nº 488
SANTOS DUMONT	RUA SARGENTO BRASILIANO, ENTRE Nº 85 E Nº 767
SANTOS DUMONT	RUA A, ENTRE Nº 45 E Nº 83 - C.J. ALMRANTE TAMANDARÉ
SÃO CORRADO	AV. GASDOUTO, ENTRE Nº 603 E Nº 583 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CORRADO	RUA F, Nº 107 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CORRADO	RUA E, Nº 107 - C.J. ORLANDO DANTAS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PORTO ALEGRE, ENTRE Nº 147 E RUA PERMANUCCO
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA POETA JOSÉ SAMPÃO, Nº 808
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FRELUIZ CANDIDO DE NORONHA, Nº 158
SIQUEIRA CAMPOS	TRAVESSA JOSÉ FERREIRA DE JESUS COM AVENIDA SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FLORESTA REIS, ENTRE AV. RIO DE JANEIRO E RUA PERMANUCCO
SIQUEIRA CAMPOS	Nº MARQUELEONIAS, ENTRE Nº 83 E Nº 85
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PARABA, ENTRE AV. MARAVANJA E RUA ALGODONS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA SEROPÉ, ENTRE Nº 1514 E Nº 1500
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE RUA H E Nº 168 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AV. BENJAMIN CONSTANT
SOLEDADE	RUA A - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TV Nº 227 E AVENIDA EUCLEDIS FIGUEIREDO - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA "E" E TRAVESSA "B" - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE O Nº 138 E TRAVESSA B - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE TRAVESSA B E RUA H - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE AV. EUCLEDIS FIGUEIREDO E TRAVESSA A
SOLEDADE	RUA "J" Nº 386
SOLEDADE	RUA "J" J, ENTRE O Nº 318 E O Nº 318
SOLEDADE	RUA "J" J, ENTRE O Nº 318 E O Nº 386
SOLEDADE	AV. A, ENTRE TV. A E Nº 286 - LOTEAMENTO ROSA DO SOL
SUISSA	RUA CLARA ALMEIDA COM RUA LEONEL CURVELO
SUISSA	RUA CLARA ALMEIDA, ENTRE RUA LEONEL CURVELO E Nº 216

Tapa-buraco total: 20.912,15 m²

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Rua Niceu Dantas	Atalaia	1.750,00	168,00
02	Rua Dr. José de Faro Menezes	Jardins	1.979,17	190,00
03	Rua Francisco Duarte Ramos	Jardins	1.802,08	173,00
04	Rua Professor Roberto Queiroz	Jardins	1.770,83	170,00
05	Rua Poeta João Freire Ribeiro	Jardins	2.062,50	198,00
06	Rua Zaquieu Brandão	São José	7.875,00	756,00
07	Rua Frei Paulo	São José	2.291,67	220,00
08	Travessa Frei Paulo	São José	1.250,00	120,00
09	Rua Urquiza Leal	Salgado Filho	666,67	64,00
10	Rua Tenente Dutra	18 do Forte	885,42	85,00
11	Travessa "A" - Cj Maria do Carmo	Olaria	208,33	20,00
12	Rua Três - Cj Maria do Carmo	Olaria	447,92	43,00
13	Rua Cel Stanley da Silveira	São José	3.437,50	330,00
TOTAL			26.427,08	2.537,00
PAVIMENTAÇÃO				
01	Rua Argentina(CFAP)	América	1.166,67	140,00
TOTAL			1.166,67	140,00
CAPEAMENTO				
01	Rua General Joaquim Inácio	18 do Forte	1.041,67	100,00
TOTAL			1.041,67	100,00
TOTAL GERAL			28.635,42	2.777,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	3.922,00
02	Areia Asfáltica Usinada à Quente(A.A.U.Q.)	t	75,00
03	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	18,00
TOTAL (t)			4.015,00

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
AREIA BRANCA	RUA CRUZEIRO DO SUL	PATROLAMENTO
DOM LUCIANO	RUA "C", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	TRAVESSA "E", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "C", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	EXECUÇÃO DE BASE
DOM LUCIANO	RUA "H", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "I", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLENAGEM
GRAGERU	RUA FRANKLIN SOBRAL	RETIRADA DE MATERIAL
SANTA MARIA	RUA "37" - LOT. PARAÍSO DO SUL	LIMPEZA
SÃO CARLOS	RUA "1"	LIMPEZA
SIQUEIRA CAMPOS	ESTADIO JOÃO HORA DE OLIVEIRA	ESPALHAMENTO DE BRITA
SIQUEIRA CAMPOS	ESTADIO JOÃO HORA DE OLIVEIRA	ESPALHAMENTO DE COLCHÃO DE AREIA
SOLEDADE	RUA "G", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	RETIRADA DE MATERIAL
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	EXECUÇÃO DE BASE
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "I", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM
SOLEDADE	RUA "I", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLENAGEM

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua Neópolis, Nº 60.
América	EMURB - Unidade Operacional diretoria.
América	EMURB - Unidade Operacional coordenadora.
América	EMURB - Unidade Operacional engenharia.
América	EMURB - Unidade Operacional guarita.
América	EMURB - Unidade Operacional oficina.
Aruana	Rua "G", Nº 87, Residencial Porto Sul.
Aruana	Rua "H", Nº 206, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua C-1, Nº 14, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos de Andrade, Nº 335, Residencial Costa
Aruana	Rua "D", Nº 63, Residencial Franco Freire I.
Dom Luciano	Rua "C", Loteamento Tia Caçula .
Dom Luciano	Rua "C", Loteamento Pau-Ferro.
Farolândia	Rua Tenente Aragão, Nº 470.
Farolândia	Rua Nelson Souza, Nº 101.
Grageru	Avenida Franklyn de Campos Sobral .
Inácio Barbosa	Travessa Pedro Garcia Moreno Neto, Nº 25.
Jabotiana	Rua Temístocles Diniz Gonçalves, Nº 87, Conjunto Santa Lúcia.
Luzia	Rua Ministro Nelson Hungria.
Mosqueiro	Rua Frei Galvão, Nº 40.
Mosqueiro	Rua Frei Galvão, Nº 60.
Olaría	Rua "7", Conjunto Maria do Carmo.
Olaría	Rua "7", Loteamento Nova Liberdade.
São Conrado	Rua Aida Fraga da Rocha, Nº 300.
Soledade	Rua A-1 , Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "L", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "N", Loteamento Isabel Martins

Soledade	Rua "H", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "N", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Loteamento Rosa do Sol
Soledade	Rua "G", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "G" com Rua "H", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Avenida "J", Loteamento Isabel Martins .
Soledade	Rua "M", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "D", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Loteamento Rosa do Sol
Soledade	Rua "C", Loteamento Rosa do Sol
Soledade	Avenida "A", Nº 303, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "L", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "L", Loteamento Rosa do Sol
Soledade	Rua dos Cravos, antiga rua N, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "T", Nº 92, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "L", Nº 82, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "L", Nº 66, esquina com Rua do Toque, Loteamento Jardim
Soledade	Rua "L", Nº 288, Loteamento Isabel Martins .
Soledade	Rua "L", Nº 289, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "L", Nº 66, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "C", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "M", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "F" esquina com Rua "G", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua do Toque, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Ruas "G" esquina com Rua "E", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "A", Loteamento Isabel Martins.
Suíssa	Escola Freitas Brandão.
Suíssa	Avenida Edésio Vieira de Melo esquina com Rua Porto da Folha.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua "C", Nº 186.
18 do Forte	Rua General Joaquim Inácio, Nº 124.
18 do Forte	Rua General Joaquim Inácio, Nº 128.
18 do Forte	Rua General Joaquim Inácio, Nº 124.
Aeroporto	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Aeroporto	Rua Recanto da Paz, Nº 107.
Aeroporto	Rua Francisco de Oliveira, Nº 95, Loteamento Potal do Sul.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 77.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 57.
Aeroporto	Praça Recanto da Paz, Nº 81.
Aeroporto	Rua Profª Iria Sá dos Santos, Nº 73, Residencial Portal do Sul.
América	Rua Alzira Resende, Nº 94.
América	Rua Afonso Pena, Nº 108.
América	Avenida Dr. José da Silva Ribeiro Filho, Nº 258.
Aruana	Rua "J", Nº 121, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "J", Nº 129, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "M", Nº 108, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua Expedicionário Lourival Silva, Nº 107, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua Matos Grosso, Nº 762.
Aruana	Rua "G", Nº 106, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "D", Nº 87, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "D", Nº 88, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua Expedicionário Lourival Silva, Nº 107, Residencial Costa Nova II.
Aruana	Rua Maria Sinole Santos, Nº 31, Residencial Horto do Carvalho II.
Aruana	Rua Maria Sinole Santos, Nº 166, Residencial Horto do Carvalho II.
Aruana	Rua Joaquim Batista Pacheco, Nº 73, Residencial Horto do Carvalho II.
Aruana	Rua "L", Nº 37, Residencial Freire.
Aruana	Rua "J", Nº 80, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "L", Nº 30, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "P", Nº 170.
Aruana	Rua "J", Nº 104, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua Prof. Jorge Luiz Trindade, Nº 128 (Antiga Rua "F"), Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua "L", Nº 190, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "G", Nº 111, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "G", Nº 261, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua "J", Nº 49, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "J", Nº 57, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "D", Nº 124, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua "G", Nº 143, Loteamento Eldorado.
Aruana	Rua Exp. Lourival Silva, Nº 227, Conj. Costa Nova I.
Aruana	Avenida Vereador Flodulácio Vieira Moura, Nº 146, esidencial Costa Nova IV.
Aruana	Rua "E", Nº 154, Residencial Aquilino.
Aruana	Rua "J", Nº 132, Residencial Costa Verde.
Aruana	Rua "D", Nº 145, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 245.
Aruana	Rua "J", Nº 56, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 513.
Aruana	Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 282, Conjunto Costa Nova I.
Aruana	Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 266, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua "J", Nº 62, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua Adalgisa de Oliveira, Nº 142, Residencial Costa Nova II.
Aruana	Rua "A", Nº 10, Residencial Águas Belas.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 503, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 856.
Aruana	Rua "A", Nº 132, Residencial Costa Verde.
Aruana	Rua "G", Nº 602, Residencial Horto do Carvalho.
Aruana	Rua "G", Nº 546, Residencial Horto do Carvalho.
Bugão	Rua "P", Nº 117, Bugão 3.
Bugão	Rua Adão Barbosa da Costa, Nº 512 (antiga Rua F-3).
Capucho	Terminal de Integração Zona Oeste, Rodoviária Nova.
Centro	Mercado Antônio Franco.

Centro	Mercado Virgínia Lello Franco.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 163, Loteamento Jardim Eldorado.
Cidade Nova	Rua São Vicente, Nº 99.
Cidade Nova	Rua São Vicente, Nº 99.
Coroa do Meio	Rua Clóvis Esteves da Silva, Nº 41.
Dom Luciano	Rua "C", Nº 306, Loteamento Tia Caçula.
Farolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Farolândia	Rua Rosalina, Nº 450.
Farolândia	Rua Tenente Aragão, Nº 470 esquina com Rua Paris.
Farolândia	Rua Tenente Aragão, Nº 470, esquina com Rua Paris.
Farolândia	Avenida Capela Barreto (Canal 3), Nº 64, Conjunto Augusto Franco.
Farolândia	Rua Firmino Fontes, Nº 233.
Grageru	Rua Pedro Garcia Moreno Neto, Nº 25.
Inácio Barbosa	Rua Netuno, Nº 19, Conjunto Jardim Esperança.
Inácio Barbosa	Rua Roberto Fonseca, Nº 200.
Jabotiana	Rua "P", Nº 51, Loteamento Jardim dos Coqueiros.
Jardim Centenário	Rua "T", Nº 298, Loteamento Nova Liberdade I.
Jardim	Parque Sementeira no Horto Florestal
José C. de Araújo	Rua Dona Zizi Moreira, Nº 61, Conjunto Dom Pedro I.
Lamarão	Rua "Z", Nº 120.
Lamarão	Avenida Lamarão, Nº 530.
Lamarão	Avenida Lamarão, Nº 520.
Mosqueiro	Rua Metapóli, Nº 313.
Mosqueiro	Rua Metapóli, Nº 278.
Mosqueiro	Estação de Metapóli, Nº 313.
Olaría	Avenida Canal "1", Nº 65, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaría	Rua Nossa Senhora das Candeias, Nº 133.
Olaría	Rua "3", Nº 24, Conjunto Maria do Carmo.
Olaría	Rua "4", Nº 65, Loteamento Nova Liberdade II.
Olaría	Avenida Canal I, Nº 65, Loteamento Nova Liberdade I.
Olaría	Rua "4", Nº 65.
Olaría	Rua "4", Nº 76, Conjunto Maria do Carmo II.
Olaría	Rua Nossa Senhora das Candeias, Nº 133, São Carlos
Olaría	Rua "3", Nº 24, Conjunto Maria do Carmo.
Olaría	Rua "4", Nº 76, Conjunto Maria do Carmo II.
Olaría	Rua "4", Nº 79, Conjunto Maria do Carmo II.
Porto Novo	Rua Coronel José Meneses Filho, Nº 39, Conjunto Castelo Branco.
Porto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 01, Conjunto Castelo Branco.
Robalo	Rua Galdrino Marques, Nº 300, paralela a rua Curva do Rio.
Robalo	Rua Prof. José Américo, Nº 450.
Robalo	Rua "A", Nº 614, Loteamento Solares.
Marlyan	Rua "P", Nº 37.
Santa Maria	Avenida Gasoduto, Nº 84.
Santa Maria	Rua Daniel Menezes, Nº 67.
Santa Maria	Rua Daniel Menezes, Nº120.
Santa Maria	Rua Augusto César Leite, Nº 136.
Santos Dumont	Rua Erundino Lopes, Nº 40.
Santos Dumont	Rua Capitão Manoel Gomes, Nº 198.
Santos Dumont	Rua Jaime Paulo, Nº 227.
Santos Dumont	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 1024.
Santos Dumont	Rua Erundino Lopes, Nº 40.
Santos Dumont	Rua Erundino Lopes, Nº 40.
Santos Dumont	Avenida Euclides Figueiredo, Nº 1024.
Santos Dumont	Rua Mineirina Barros, Nº 358.
São Conrado	Rua H-10, Nº 125, Conjunto Orlando Dantas.
Soledade	Rua A-1, Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua A-1, Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua A-1, Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia .

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de conjuntos sinalizadores



Bairro Centro



Bairro Centro



Bairro Centro



Bairro Centro

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.

- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS


- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA




PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Substituição de 1.787 lâmpadas queimadas no mês de abril.

2021



2020



2019



2018



2017




ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Diversos bairros da cidade

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



Demandas de ordens de serviços por bairro



Bairro	Criadas	Executadas	Abertas	Canceladas
Sem Bairro	0	0	0	0
NOVO PARAÍSO	22	15	7	1
18 DO FORTE	25	26	3	0
CAPUCHO	8	8	0	0
GETÚLIO VARGAS	31	31	2	0
SIQUEIRA CAMPOS	36	36	2	0
13 DE JULHO	22	23	0	0
17 DE MARÇO	15	15	1	0
SALGADO FILHO	12	11	1	0
JARDINS	63	56	8	0
INÁCIO BARBOSA	66	64	5	1
SANTO ANTÔNIO	26	23	4	0
SANTOS DUMONT	53	54	3	2
AMÉRICA	22	21	1	0
SANTA MARIA	76	78	3	0
SÃO JOSÉ	26	26	0	0
JABOTIANA	39	41	0	0
CIDADE NOVA	38	39	1	2
LAMARÃO	24	21	1	3
INDUSTRIAL	32	30	6	0
SUISSA	31	32	1	0
JARDIM CENTENÁRIO	25	23	2	0
OLARIA	34	37	2	0
CENTRO	56	62	1	0
ZONA DE EXPANSÃO	369	409	7	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	20	21	1	0
PEREIRA LOBO	17	18	1	0
SOLEDADE	17	18	1	0
PALESTINA	6	4	2	0
FAROLÂNDIA	85	85	0	0
ATALAIA	109	107	5	1
SÃO CONRADO	40	38	4	0
AEROPORTO	37	45	0	2
COROA DO MEIO	58	57	4	0
GRAGERU	41	41	4	0
BUGIO	37	37	4	0
PONTO NOVO	35	37	3	0
PORTO D'ANTAS	21	20	3	2
JAPÃOZINHO	12	12	1	1
LUZIA	54	51	5	0
CIRURGIA	15	15	0	0
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	0	0	0	0
Total:	1755	1787	99	15

Demandas de ordens de serviços por canal de comunicação

Bairro	Qtde. - Telegram	Qtde. - Site	Qtde. - Call	Qtde. - Ronda	Qtde. - Facebook
13 DE JULHO	0	0	19	3	0
17 DE MARÇO	0	0	12	3	0
18 DO FORTE	1	0	9	15	0
AEROPORTO	2	0	23	12	0
AMÉRICA	1	0	18	3	0
ATALAIA	10	0	74	25	0
BUGIO	15	0	17	5	0
CAPUCHO	0	0	7	1	0
CENTRO	1	0	45	10	0
CIDADE NOVA	0	0	25	13	0
CIRURGIA	1	0	10	4	0
COROA DO MEIO	2	0	46	10	0
FAROLÂNDIA	13	0	47	25	0
GETÚLIO VARGAS	2	0	17	12	0
GRAGERU	1	0	30	10	0
INDUSTRIAL	1	0	24	7	0
INÁCIO BARBOSA	3	0	49	14	0
JABOTIANA	1	0	29	9	0
JAPÃOZINHO	1	0	8	3	0
JARDIM CENTENÁRIO	6	0	15	4	0
JARDINS	8	0	46	9	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	0	0	10	10	0
LAMARÃO	0	0	14	10	0
LUZIA	2	0	34	18	0
NOVO PARAÍSO	0	0	19	3	0
OLARIA	5	0	16	13	0
PALESTINA	0	0	3	3	0
PEREIRA LOBO	0	0	11	6	0
PONTO NOVO	2	0	17	16	0
PORTO D'ANTAS	0	0	14	7	0
SALGADO FILHO	0	0	10	2	0
SANTA MARIA	3	0	44	29	0
SANTO ANTÔNIO	3	0	12	11	0
SANTOS DUMONT	1	0	40	12	0
SIQUEIRA CAMPOS	1	0	19	16	0
SOLEDADE	1	0	5	11	0
SUÍSSA	0	0	25	6	0
SÃO CONRADO	1	0	26	13	0
SÃO JOSÉ	1	0	21	4	0
ZONA DE EXPANSÃO	18	0	252	99	0
Total:	107	0	1162	486	0

PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).



Desde a assinatura da Ordem de Serviço, em 02/02/2021, foram desenvolvidas as seguintes ações:

1. Implantação da Central de Serviços da Concessionária (Conecta Aracaju), incluindo almoxarifado, CCO (Centro de Controle Operacional), dentre outros;



2. Apresentação do Catálogo de Produtos para aprovação;

3. Implementação de 20 equipes para realizarem o trabalho de campo para o cadastramento do Parque de IP.



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA /
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom