

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Junho / 2021



Reconstrução da EMEF Dom José Vicente Távora - Bairro Santo Antônio

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano.....	5
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho.....	6
Complementação da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio - Bairros Atalaia e Coroa do Meio.....	7
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março.....	8
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria.....	9
Reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira - Bairro Atalaia.....	10
Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco - Diversos bairros.....	11
Infraestrutura do Loteamento Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade.....	12
Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos - Bairro Olaria.....	13
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont.....	14
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio.....	15
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia.....	16
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros.....	17
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros.....	18
Reforma do Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia.....	19
Construção de boxes e acessibilidade no Terminal de Integração da Atalaia - Bairro Atalaia.....	20
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia.....	21
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo.....	22
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria.....	23
Implementação do novo terminal do mercado - Centro.....	24
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa.....	25
Urbanização de praça na Rua Bela Vista - Bairro Santos Dumont.....	26
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho.....	27
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa.....	28
Reurbanização da Praça Santiago Dantas - Ponto Novo.....	29
Reurbanização da Praça Prof. Mário Vilas Boas.....	30
Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont.....	31
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria.....	32
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Bairro Mosqueiro.....	33
Construção da Praça '01' - 17 de Março.....	34
Construção da Praça '05' - 17 de Março.....	35
Construção da Praça '07' - 17 de Março.....	36
Construção da Praça '10' - 17 de Março.....	37
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação.....	38
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens.....	39
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus/totens Av. Hermes Fontes/Adélia Franco.....	40
Revitalização do cercamento do Parque da Sementeira - Jardins.....	41
Infraestrutura para a Orlinha da Coroa do Meio - 2ª etapa - Coroa do Meio.....	42
Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim - Farolândia.....	43
Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida - Santos Dumont.....	44
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020.....	45
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021.....	46
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	47
Resumo de recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021.....	48
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021.....	49
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021.....	50
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem).....	51
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem).....	52
Manutenção (drenagem).....	53
Manutenção (serviços diversos).....	54
Tabelas de quantitativos.....	55
3. DIRETORIA DE URBANISMO	59
Implantação de licenciamento digital.....	60
Quantitativo de saída de processos.....	61
Instalação de mobiliário urbano.....	62
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas.....	63
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	64
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março.....	65
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa.....	66
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março.....	67
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).....	68
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública.....	70
Manutenção da iluminação pública.....	71

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.937.618,96

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 1.129.770,34

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².






OBRA: Complementação da pavimentação e drenagem nos Bairros Atalaia e Coroa do Meio

LOCALIZAÇÃO: Bairros Atalaia e Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 19.762.814,50

EMPRESA: GL Empreendimentos Ltda.

Limpeza da rede de drenagem existente, execução de terraplenagem, drenagem, construção de canal e pavimentação asfáltica de 16 vias, nos trechos: Av. Mário Jorge Vieira (da Pastor Martin L. King à Atalaia); da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Poeta José Sales de Campos (entre Yolando V. de Melo e Atalaia); Av. Oceânica (da Milton Mendonça à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua José Figueiredo de Albuquerque (da Guilherme Figueiredo à Atalaia; da Bezerra de Menezes à Urbano Neto); Rua Gervásio de Araújo Souza (da Antonio Paiva à Josué de C. Cunha); Rua Guilherme Figueiredo (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Vicente Mesquita (da José F. de Albuquerque à João N. de Andrade); Rua Antônio Paiva (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Milton Mendonça (da Santos Dumont à João N. de Andrade); Rua Fernando Sampaio (da Santos Dumont à Constantino Gomes (antiga Aloísio Campos); Rua Pastor Martin L. King (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Yolando V. de Melo (da Santos Dumont à Constantino Gomes; Rua Atalaia (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua José Félix de Oliveira (da Gervásio de A. Souza à Constantino Gomes; Rua Renato Fonseca de Oliveira (da Gervásio de A. Souza ao Mangue); Rua Josué de Carvalho Cunha (da Gervásio de A. Souza à Benedito Guedes e lançamento no Mangue).



17 de Março

Complementação da construção de maternidade

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Complementação da construção de maternidade


LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 18.079.814,02

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.






OBRA: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 3.033.268,94

EMPRESA: MJD Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e ampliação da EMEF Anísio Teixeira, numa área total construída de 1.908,43 m². No pavimento térreo funcionarão biblioteca, quatro salas de aula, sanitários, almoxarifado, casa de gás e de lixo, cozinha com despensas e departamento administrativo. O pavimento superior contará com oito salas de aula, depósito, laboratório de informática e sanitários. A escola contará, ainda, com a construção de uma quadra poliesportiva.





OBRA: Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco


LOCALIZAÇÃO: Bairros Siqueira Campos / Getúlio Vargas / Pereira Lobo / Ponto Novo / Luzia / Jabotiana / São Conrado

CUSTO: R\$ 11.357.549,55

EMPRESA: Novatec Ltda.

O corredor de transporte da avenida Augusto Franco é um dos eixos que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade. O corredor possui 7,5 km de extensão e compreende as avenidas Augusto Franco, Etelvino Alves de Lima e Francisco José da Fonseca (conhecida como avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas), onde serão executadas obras de melhoria e modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A obra contempla a implantação de corredores de ônibus, com a execução de fresagem e recapeamento asfáltico de toda a avenida Augusto Franco, no trecho entre a Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos e o viaduto do Detran, além da implantação de ciclovia no eixo central da pista. Não haverá recapeamento asfáltico na avenida Etelvino Alves de Lima porque a via está em perfeitas condições de tráfego. Já na avenida Francisco José da Fonseca será aplicada uma camada asfáltica para regularização do pavimento. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente da avenida Augusto Franco. Nas três avenidas também serão construídas rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal.





OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos


LOCALIZAÇÃO: Bairro Olaria

CUSTO: R\$ 3.404.844,48

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

A obra consiste na implantação de infraestrutura do canal do Loteamento São Carlos, situado na Rua 19 do bairro Olaria. Todo o canal será revestido e receberá cobertura em placas de concreto, numa extensão aproximada de 140 m. Ao final, será aplicada uma pavimentação asfáltica para possibilitar o trânsito de veículos, melhorando a mobilidade do bairro. Nessa obra, também será implantada drenagem pluvial, além da construção de um emissário e estação elevatória de esgotamento sanitário.





OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento

LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEI BERENICE CAMPOS

Bairro Porto Dantas



EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG

Bairro Inácio Barbosa



EMEI MARIA CLARA MACHADO

Bairro Santos Dumont



Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas



OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



EMEF ZALDA GAMA
Bairro Capucho



EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Bairro Ponto Novo



OBRA: Reforma do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 1.620.946,09

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A reforma do Terminal de Integração da Atalaia faz parte do projeto de implantação do corredor Beira Mar. O terminal será todo recuperado, com a execução dos seguintes serviços: - Implantação de uma nova cobertura com telha de alumínio ondulado, totalizando uma área de 1.300 m²; - Pavimentação de 1.830 m² da área do terminal em concreto usinado; - Implantação de 95 m² de piso tátil direcional e de alerta; - Reforma completa dos banheiros; - Implantação de novas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio.






OBRA: Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombofaixa do Terminal de Integração da Atalaia

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 326.896,84

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombofaixa do Terminal de Integração da Atalaia.





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 939.364,23

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 704.148,37

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado

LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 11.158.882,90

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.






OBRA: Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 536.677,00

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.





OBRA: Reurbanização das Praças Santiago Dantas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 132.518,70

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização da Praça Santiago Dantas, no Cj. Castelo Branco, Bairro Ponto Novo.





OBRA: Reurbanização da Praça Professor Mário Vilas Boas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 138.287,78

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização da Praça Professor Mário Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.





OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.





OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Mosqueiro

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções


A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



17 de Março

Construção da Praça '01'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '01'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 925.720,38

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '05'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '05'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 568.893,96

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '07'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '07'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 872.101,14

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '10'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '10'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 500.998,43

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.




EMEF PAPA JOÃO PAULO II
Bairro Santa Maria



**EMEF JOSÉ
CONRADO
DE ARAÚJO**
Bairro
São Conrado



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Siqueira Campos



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.



Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 759.553,57

EMPRESA: Construtora Sol

O contrato consiste no fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco





OBRA: Revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins


CUSTO: R\$ 2.540.689,11

EMPRESA: Sercol Engenharia

Obra com recursos do



A revitalização do cercamento e entradas do Parque da Sementeira vai garantir a segurança patrimonial do local e o bem-estar dos frequentadores e pedestres. Será criada uma nova imagem do parque para os cidadãos, reforçando suas características já consolidadas. O projeto reforça a integração do parque com o entorno urbano e marca sua singularidade na paisagem. No novo cercamento será efetuado um recuo em relação ao gradeado atual, visando maior integração dos pedestres, na área externa, com o parque como um todo. Algumas árvores existentes passam a ficar na área externa do parque, contribuindo para a diminuição da sensação de divisão de espaços. Os acessos receberão elementos em concreto de tamanhos variáveis, que estarão dispostos de forma intercalada em um padrão de cores específico para cada entrada, com variação das tonalidades, de acordo com o setor indicado. Já os estacionamentos existentes no entorno do parque passarão por manutenção e revitalização, recebendo também nova sinalização e pintura indicativa. O estacionamento disponível à CCTECA será ampliado.





OBRA: Infraestrutura para a Orlinha do Bairro Coroa do Meio - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 4.133.837,94

EMPRESA: Torre Empreendimentos

Nessa 2ª etapa de implantação de infraestrutura na Orlinha da Coroa do Meio, a Prefeitura de Aracaju vai executar uma nova configuração urbanística na região. Serão implantados cerca de 9.700 m² de passeios em concreto, 2.020 m² de ciclovia, pavimentação asfáltica em pouco mais de 21.000 m² e parte do pavimento receberá 1.800 m² de piso intertravado. A nova área urbanizada receberá uma moderna iluminação, rampas de acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. Além disso, será implantada uma rede de drenagem de 720,0 metros e instalações hidrossanitárias.





OBRA: Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 17.536.642,29

EMPRESA: Procec Engenharia S/A

Inaugurada em 1958, a Ponte Juscelino Kubitschek foi um marco na mobilidade urbana da cidade. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da avenida Beira Mar. A ponte possui 160 m de extensão e as intervenções nos dois lados da ponte serão distintas. Em ambos, será construída uma nova pista de rolamento, com 4,0 m de largura cada. No sentido Centro-Praia, será implantada uma pista para pedestres, uma vez que, no sentido Praia-Centro, já existe pista para pedestre e ciclovia. Nessa obra, serão utilizadas 438 toneladas de aço e mais de 3.000 m³ de concreto. Além disso, serão colocadas 50 estacas de 0,80 m de diâmetro e 45,0 m de profundidade. Quando concluída, a nova ponte terá três faixas de pista de rolamento em cada sentido, com 12,0 m de largura cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres e vai beneficiar a acessibilidade do local, oferecendo mais segurança e conforto aos usuários.





OBRA: Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 631.471,17

EMPRESA: Construtora Camel Ltda.

A obra consiste na construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida.





1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumbly Filho (Santa Maria)
2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza (Olaria)
3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis (Santo Antônio)
4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino (17 de Março)
5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno (Getúlio Vargas)
6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II (Jardim Centenário)
7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" (17 de Março)
8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol (Atalaia e Aeroporto)
9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral (Coqueiral)
10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 (17 de Março)
11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa (Bairro Dom Luciano)
12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa (Coroa do Meio)
13. Revitalização do prédio da FUNDAT (Centro)
14. Infraestrutura do Loteamento Aruana (Aruana)
15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco (Farolândia)
16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão (17 de Março)
17. Complementação da infraestrutura do Barroso (Farolândia)
18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares (Santa Maria)
20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa)
21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Airton de Andrade (Jabotiana)
22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos (17 de Março)
23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia (Farolândia)
24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Menezes - Pov. Mosqueiro (Zona de Expansão)
25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa (Atalaia)
26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua 'C' (Coqueiral) e Rua 'A' (Japãozinho) (Coqueiral e Japãozinho)
27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilhermino Rezende (13 de Julho)
28. Complementação da construção do Canal Beira Mar (Atalaia e Aeroporto)
29. Infraestrutura do corredor de transporte de Av. Beira Mar (Diversos bairros)
30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott (América)
31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco (Diversos bairros)
32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria)
33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano)
34. Construção da Estação Cidadania - Esporte (Bairro Bugio)
35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto (Salgado Filho)
36. Implantação de quadra de futebol society (Soledade)
37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima (Lamarão)
38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II (Soledade)
39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário (São Conrado)
40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes (Diversos bairros)
41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Santa Maria)
42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social (Diversos bairros)
43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" (Japãozinho)
44. Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa (Industrial)
45. Infraestrutura das principais vias do município - 1ª etapa (Diversos bairros)
46. Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos (18 do Forte)
47. Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto (Novo Paraíso)
48. Reforma e aplicação da sede da Emurb (Ponto Novo)
49. Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa (Diversos bairros)
50. Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho (Japãozinho)
51. Construção da EMEF Dom José Vicente Távora (Santo Antônio)
52. Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula e Rua Alagoinhas (Dom Luciano)
53. Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos (18 do Forte)
54. Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul (Santa Maria)
55. Infraestrutura do Loteamento Jardim Indara (Dom Luciano)
56. Reforma do campo de futebol do Anchião (Bugio)
57. Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão (18 do Forte)
58. Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice (Jardins)
59. Urbanização de área no Loteamento Tramandai (Jardins)
60. Reurbanização da Praça Princesa Isabel (Santo Antônio)
61. Complementação da infraestrutura do Marivan (Marivan)

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antonio no Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no trecho compreendido entre a estação 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Empresa Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Japãozinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quilino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído

PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 03) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES




Recapeamento / Pavimentação

2017 - 2021


96,27 km


de vias recapeadas / pavimentadas




74.745 t

de asfalto aplicado







Rua Urquiza Leal - Grageru



Rua Rafael de Aguiar - Pereira Lobo / Suíssa



Rua Arício Guimarães Fortes - Atalaia



TAPA-BURACOS



Av. Cel. Sizino da Rocha - Jabotiana



Av. Melício Machado - Aruana



Kartódromo Emerson Fittipaldi - Orla da Atalaia



Av. Tancredo Neves - Jabotiana



Rua Isabel - Cj. Almirante Tamandaré



Rua Estados Unidos - América

MANUTENÇÃO

Patrolamento / Terraplenagem - Diversos bairros da cidade



Rua Rosa Mística - Areia Branca



Rua João Menezes de Andrade - Areia Branca

Av. Coelho e Campos - Centro



Av. Melício Machado - Aruana



Rua São João Batista - Ponto Novo



Orla da Atalaia



Rua Aldemar Andrade Boto - Cidade Nova



Rua Estados Unidos - América



Rua Laudelino Raimundo Filho - Jardim Centenário



Rua Renato Fonseca - Coroa do Meio




Recuperação do pavimento da Praça Tobias Barreto - São José



Recuperação do Estádio João Hora - Siqueira Campos



Recuperação da parede do canal da Av. Brasil - América



Readequação de rampas na Av. Emp. José Carlos Silva - Inácio Barbosa



Recuperação do canal da Rua Eliza Correia de Oliveira - Aruana



Readequação de rampas na Av. Paulo VI - Inácio Barbosa

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco

BAIRRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA ALVARO BRITO COM AVENIDA ANIZO AZEVEDO
17 DE MARÇO	RUA MANOEL NUNES REZENDE, Nº 751
17 DE MARÇO	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, ENTRE AVENIDA JORN. JUAREZ CONRADO DANTAS E RUA 22 - C.J. PADRE PEDRO
18 DO FORTE	RUA SÃO GONÇALO, ENTRE Nº 81 E Nº 86
AEROPORTO	RUA JOÃO GARCEZ VEIRA, ENTRE Nº 193 E Nº 183 - C.J. SANTA TEREZA
AEROPORTO	AVENIDA MELICIO MACHADO COM RUA ALAMEDA DOS ABAS
AEROPORTO	RUA ALAMEDA DOS ABAS COM RUA DAS MEDUSAS
AMÉRICA	AVENIDA PROF. JOSE OLINO DE LIMA NETO, ENTRE RUA ACRE E AVENIDA TANCREDO NEVES
AMÉRICA	RUA GROELANDIA, ENTRE Nº 447 E Nº 812
AMÉRICA	RUA GROELANDIA, ENTRE Nº 248 E RUA HONDURAS
AMÉRICA	RUA ESTADOS UNIDOS, ENTRE PRAÇA FRANKLIN DELARO ROOSEVELT E AVENIDA BRASIL
AMÉRICA	AVENIDA BRASIL, ENTRE RUA ESTADOS UNIDOS E TRAVESSA BRASIL
AMÉRICA	RUA ACRE, ENTRE RUA HELIO CARDOSO E Nº 153
AMÉRICA	TRAVESSA AMPA COM TRAVESSA JOSE VASCONCELOS
AMÉRICA	TRAVESSA JOSE VASCONCELOS, ENTRE TRAVESSA AMPA E Nº 35
ARIANA	AVENIDA MELICIO MACHADO COM AVENIDA SILVIO LEITE FONTES
ATALAIA	AVENIDA EMP. JOSE CARLOS SILVA COM AVENIDA MONTEIRO LOBATO
ATALAIA	AVENIDA JOSE CARLOS SILVA Nº 101
BUGIO	RUA CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTO, Nº 308
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, ENTRE Nº 332 E Nº 648
CAPUCHO	AVENIDA MARECHAL RONDON, ENTRE A PROGRESSO E A PONTE
CAPUCHO	AVENIDA MARECHAL RONDON, ENTRE AVENIDA DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO E PONTE SENTIDO EDUARDO GOMES
CAPUCHO	AVENIDA DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, ENTRE AVENIDA MARECHAL RONDON E RUA VARIANTE CENCO
CENTRO	AVENIDA OTONEL DOREA, ENTRE AVENIDA SIMEÃO SOBRAL E RUA SANTA ROSA
CENTRO	PRAÇA GENERAL VALADÃO COM RUA JOÃO PESSOA
CENTRO	RUA SANTOARS, ENTRE TRAVESSA SILVIO RIBEIRO E AVENIDA OTONEL DORA
CENTRO	AVENIDA BARÃO DE MARILIM COM RUA VILA CRISTINA
CENTRO	AVENIDA DR. ROOSEVELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES COM AVENIDA BARÃO DE MARILIM
CENTRO	RUA PROPRIÁ, Nº 784
CURUGUA	AVENIDA PEDRO CALAZANS COM RUA MARILIM
CURUGUA	TRAVESSA MELICIO MACHADO, ENTRE RUA MARILIM E RUA ESTANCIA
COROA DO MEIO	ESTACIONAMENTO DO BEER HOUSE
DOM LUCIANO	AVENIDA VISCONDE DE MARACÁJUI, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E 3ª DELEGACIA METROPOLITANA
DOM LUCIANO	AVENIDA VISCONDE DE MARACÁJUI, ENTRE 3ª DELEGACIA METROPOLITANA E TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT
DOM LUCIANO	RUA JOSE DE MELO (ESQUINA)
DOM LUCIANO	TRAVESSA A1, Nº 52
DOM LUCIANO	TRAVESSA MONTE CLARO, Nº 61
FAROLÁNDIA	RUA PROFA OFENSIA FREIRE, ENTRE AVENIDA CANAL 05 E AVENIDA MARIA PASTORA
FAROLÁNDIA	RUA ALFARES JOSE PEDRO DE BRITO COM AVENIDA BEIRA MAR
FAROLÁNDIA	RUA CEL. MANOEL RAMOS DOS SANTOS, ENTRE Nº 16 E Nº 26 - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	AVENIDA JOSE CARLOS SILVA, ENTRE AVENIDA JOSEJOSE DE ALMEIDA E AVENIDA DR. TARCISIO DANIEL SANTOS
FAROLÁNDIA	RUA ARRABÃO CRISPINA DE SOUZA, ENTRE Nº 66 E AVENIDA DR. TARCISIO DANIEL SANTOS
FAROLÁNDIA	RUA ANTONIO GUIMARÃES, ENTRE Nº 306 E Nº 310
FAROLÁNDIA	RUA VALDOMIRO TEÓFILO, ENTRE RUA PRESBITERO ALOISIO SANTOS E RUA CLAUDIO DIONISIO DA SILVA TUPINAMBÁ
FAROLÁNDIA	RUA VALDOMIRO TEÓFILO, ENTRE RUAS ANTONIO N. NETO E MAJOR HUMILDO DOS SANTOS - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA GS COM RUA ANTONIO MONTEIRO TEIXEIRA STREET - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA PROF. NAIR R. PORTO, ENTRE RUAS ANTONIO M. STREET E PRES. ABEL ALVES OLIVEIRA - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA MARIA DE LOURDES RAMOS GONÇALVES, ENTRE RUA CARLOS MENEZES FARO E RUA H. 4 - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA EG. ENTRE RUA MARIA PASTORA E AVENIDA CANAL 05 - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA JOSE ALVES PEREIRA, ENTRE AVENIDA CANAL 05 E RUA MARIA PASTORA - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA DR. JOSE CABRAL COM RUA VICENTE RODRIGUES - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	AVENIDA BERNARDO PEREIRA MAR E RUA ANTONIO BARRETO DE ARAUJO
FAROLÁNDIA	RUA ANTONIO BARRETO DE ARAUJO, ENTRE RUA EUGENIA RODRIGUES E RUA DR. LUCIO PRADO
FAROLÁNDIA	RUA EUNALDO JOSE COSTA, ENTRE RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA MANOEL VICENTE DE BRITO
FAROLÁNDIA	RUA DR. JORGE CABRAL, ENTRE RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA MATAPÁ
FAROLÁNDIA	RUA MANOEL VICENTE DE BRITO, ENTRE RUA DR. JORGE CABRAL E RUA EUNALDO JOSE COSTA
FAROLÁNDIA	RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA, ENTRE RUA EUNALDO JOSE COSTA E RUA DR. JORGE CABRAL
FAROLÁNDIA	RUA ANTONIO BARRETO DE ARAUJO, ENTRE RUA DOS SANTOS, Nº 56
FAROLÁNDIA	RUA ALVARO GARCIA ARAUJO, ENTRE RUA ROSALINA E RUA DR. JORGE CABRAL
FAROLÁNDIA	RUA MARIA DE AMARANTE, ENTRE Nº 16 E AVENIDA DR. JOSÉ THOMAZ DAVILA MARILIM
FAROLÁNDIA	AVENIDA BEIRA MAR, Nº 290
FAROLÁNDIA	RUA PROMOTOR FERNANDO MAIA, ENTRE RUA MAJOR HUMILDO DOS SANTOS, Nº 567 - C.J. AGUSTO FRANCO
FAROLÁNDIA	RUA ALFARES JOSE PEDRO DE BRITO COM AVENIDA BEIRA MAR, EM FRENTE AO HOTEL ATALAIA
GRACERU	AVENIDA MARIETA LEITE COM AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
GRACERU	RUA ELIZO ARAUJO, ENTRE AVENIDA ADELA FERREIRO E AVENIDA MARIETA LEITE
GRACERU	RUA VER. ROSALVO SILVA, ENTRE AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL E TRAVESSA B
GRACERU	AVENIDA ADELA FERREIRO, ENTRE RUA ELIZO ARAUJO E AVENIDA MARIETA LEITE
GRACERU	RUA DR. HUMBERTO DO VAL E FRENTE AO LOTE DA OSCAR MENDES DA
GRACERU	RUA MESTRO DOMINGO FERREIRA, ENTRE RUA JOSÉ DE BRITO DANTAS VALL E RUA MANOEL DIAS DA COSTA
GRACERU	RUA MANOEL DIAS DA COSTA, ENTRE RUA MESTRO DOMINGO FERREIRA E RUA MARQUINHOS
GRACERU	RUA TASSO SOBRAL, ENTRE RUA MANOEL DIAS DA COSTA E Nº 109
GRACERU	RUA OSCAR VAL DOS GALVÃO, ENTRE AVENIDA FRANKLIN SOBRAL E RUA FRANCISCO GLEDDES - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA FRANCISCO GLEDDES, ENTRE RUA OSCAR VAL DOS GALVÃO E RUA ELIZO ARAUJO - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA PROF. ALDA PASSA FERNANDES, ENTRE RUA ELIZO ARAUJO E RUA JOÃO VIEIRA DE AQUINO - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA JOÃO VIEIRA DE AQUINO, ENTRE RUA PROF. ALDA PASSA FERNANDES E RUA ANITAS DINZ - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA JOSE OLIVEIRA ALHO COM RUA HONOR GREGORIO SANTOS - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA HONOR GREGORIO SANTOS, ENTRE RUA JOSE OLIVEIRA ALHO E AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
GRACERU	RUA ZECA PEREIRA, ENTRE AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL E RUA JOSE MACHADO TOJAL - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA JOSE MACHADO TOJAL, ENTRE RUA HONOR GREGORIO SANTOS E RUA VER. ROSALVO SILVA - C.J. LEITE NETO
GRACERU	RUA VER. ROSALVO SILVA COM RUA JOÃO TELES DA COSTA
GRACERU	RUA JOÃO TELES DA COSTA, ENTRE RUA VER. ROSALVO SILVA E RUA ELIZO ARAUJO
GRACERU	RUA OLAVO FERREIRA LEITE, ENTRE Nº 22 E Nº 46
INÁCIO BARBOSA	RUA OLIVAL ANDRADE COM RUA DR. ALFREDO DIAS GALVÃO
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA ETELIANO ALVES DE LIMA (PONTE)
INDUSTRIAL	RUA CARLOS SILVEIRA, ENTRE AVENIDA SIMEÃO SOBRAL E RUA DR. TALES FERRAZ
INDUSTRIAL	AVENIDA JOSE CONRADO DE ARAUJO, ENTRE RUA DR. TALES FERRAZ E AVENIDA CONFIANÇA
INDUSTRIAL	RUA BELÉM, ENTRE AVENIDA JOSE CONRADO DE ARAUJO E RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
INDUSTRIAL	RUA SÃO EXPEDITO, ENTRE AVENIDA JOSE CONRADO DE ARAUJO E RUA SÃO MARCOS
JABOTINA	RUA JOÃO GENINTON DA COSTA, ENTRE Nº 601 E Nº 246
JABOTINA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE DETRAN E CONDOMÍNIO CEREJEIRA
JABOTINA	RUA GRACIANO RAMOS COM AVENIDA SIZO DA ROCHA - C.J. SANTA LÚCIA
JABOTINA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AVENIDA JOÃO DO OURO E VADUTO DO DIA
JABOTINA	RUA JOSE PACHEGO, ENTRE Nº 664 E Nº 484 - C.J. JK
JABOTINA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE CALERA DAS PLACAS E RUA MOTORS
JABOTINA	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ENTRE RUA 6 E AVENIDA JOSEFA RIBEIRO DE CARVALHO
JABOTINA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE MARFONES E AVENIDA PROF. JOSE OLINO NETO
JABOTINA	AV. GEN. SIZO DA ROCHA, ENTRE RUA MARIA HORTENÇA CORVALHO SOBRAL E RUA CARLOS DE AGUIAR MACHADO
JABOTINA	RUA HELETE FAÇÃO BATISTA, ENTRE AVENIDA DOMINOS E RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO
JABOTINA	RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO, ENTRE RUA HELETE FAÇÃO BATISTA E AVENIDA GEN. SIZO DA ROCHA
JABOTINA	RUA GEN. SIZO DA ROCHA, ENTRE RUA LUZ CARLOS DE AGUIAR MACHADO E RUA OSWALDO CARAVINI
JABOTINA	RUA TRINTA, ENTRE RUA JOSE PACHEGO E Nº 20 - C.J. JK

JABOTINA	RUA JOÃO OURO COM RUA NICANOR TELES DE ANDRADE
JARDIM CENTENÁRIO	RUA MANOEL VIEIRA DE MELO, ENTRE Nº 473 E Nº 333
JARDINS	RUA ENG. MARCONDES FERRAZ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES E Nº 102
JARDINS	RUA JENNER AUGUSTO, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES E CONDOMÍNIO VILLE DE PARS
JARDINS	RUA MONSIEHOR JOSE AMARA DE OLIVEIRA
JARDINS	AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA, ENTRE AVENIDA PEDRO VALADARES E PARQUE DA SEMENTEIRA
JARDINS	RUA JOSE HUMBERTO PINTO DO VALE, Nº 01
JARDINS	PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	AVENIDA JORGE AMADO, ENTRE Nº 1551 E PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR
JARDINS	RUA ENG. HERNAN CENTURION, ENTRE Nº 580 E Nº 540
JARDINS	RUA MARIA EURIDES ALMEIDA SOUZA COM RUA JOÃO EDNALDO ALVES DOS SANTOS
JARDINS	AVENIDA FRANCISCO FREITAS BENDOCCHI, ENTRE O BANCO DO BRASIL E Nº 280
JARDINS	AVENIDA FRANCISCO FREITA BENDOCCHI ALVES, ENTRE RUA SARA SCHUSTER E AVENIDA OVEDO TEIXEIRA
JARDINS	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AVENIDA ADELA FRANCO E AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA
JARDINS	RUA JUAREZ CARVALHO, ENTRE RUA JOSE SEABRA BATISTA E RUA JOSE CARVALHO PINTO
JARDINS	RUA JUAREZ CARVALHO, ENTRE AVENIDA BEIRA MAR E RUA JOSE SEABRA BATISTA
JOSE C. DE ARAUJO	RUA NATAL, ENTRE AVENIDA CHANCELER OSWALDO ARANHA E RUA VITÓRIA
JOSE C. DE ARAUJO	RUA PAULO BARRETO, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA JOSE VEIRA DE ANDRADE
JOSE C. DE ARAUJO	RUA JOSE VEIRA DE ANDRADE, ENTRE AVENIDA OSWALDO ARANHA E AVENIDA SÃO PAULO
JOSE C. DE ARAUJO	RUA JOSE DE OLIVEIRA, ENTRE AVENIDA ALCIDES FONTES E RUA CARRA
JOSE C. DE ARAUJO	RUA CARRA, ENTRE RUA ATADE MENEZES MELO E AVENIDA ALCIDES FONTES
JOSE C. DE ARAUJO	RUA JUJZ MARIO ALMEIDA LOBÃO, ENTRE AVENIDA SÃO PAULO E RUA ALAGOAS
JOSE C. DE ARAUJO	RUA MATO CRÓSSO, ENTRE RUA JUJZ MARIO ALMEIDA LOBÃO E RUA ACRE
LUIZA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES COM RUA VER. JOÃO ALVES DA SILVA
LUIZA	RUA DR. CANITO GARCIA MORENO, ENTRE RUA ALVARO DA SILVEIRA BRITO E RUA JOÃO MASCARENHA
LUIZA	RUA DR. ALVARO DA SILVEIRA BRITO, ENTRE Nº16 E RUA DR. MANOEL PEREIRA GUIMARÃES
PONTO NOVO	RUA MANOEL SANTOS SILVA COM AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA
PONTO NOVO	AVENIDA AGUSTO FRANCO, ENTRE AVENIDA NESTOR SAMPAIO E Nº 3253
PONTO NOVO	RUA DOM PEDRO II, ENTRE Nº 35 E RUA ACRE
PONTO NOVO	RUA SINEZIA BARRETO SOBRAL, ENTRE Nº 126 E Nº 23 - C.J. BELA VISTA
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES COM RUA DIAMANTE NEGRO
PONTO NOVO	RUA MANOEL SANTOS SILVA, Nº 15
PONTO NOVO	RUA JURANDI GOMES DE SANTANA, ENTRE RUA ACRE E AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, ENTRE RUA SANTA BERNADETE E Nº 500
PONTO NOVO	RUA FILEMON FRANCO FREIRE, ENTRE AVENIDA DR. FRANCISCO MOREIRA E RUA RODRIGUES DORIA
PONTO NOVO	RUA RODRIGUES DORIA, ENTRE RUA FILEMON FRANCO FREIRE E TRAVESSA RODRIGUES DORIA
PONTO NOVO	RUA RAFAEL DE AGUIAR, ENTRE AVENIDA GONÇALO ROLEMBERG LEITE E AVENIDA AGUSTO FRANCO
PORTO DANTAS	RUA FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, ENTRE Nº 249 E Nº 247
PORTO DANTAS	RUA P. ENTRE Nº 258 E Nº 228
PORTO DANTAS	RUA FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, ENTRE Nº 93 E Nº 236
SALGADO FILHO	AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO, COM RUA ANANIAS AZEVEDO
SANTA MARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, ENTRE Nº 2128 E Nº 2042
SANTA MARIA	AVENIDA JORN. JUAREZ CONRADO DANTAS
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE AVENIDA JORN. JUAREZ CONRADO DANTAS E Nº 64
SANTA MARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, ENTRE TRAVESSA C SEIS E AVENIDA JORN. JUAREZ CONRADO DANTAS
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE Nº 70 E Nº 340
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE Nº 333 E Nº 846 - C.J. PARAISO DO SUL
SANTA MARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, EM FRENTE AO CRAS
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE Nº 846 E Nº 1043
SANTA MARIA	AVENIDA BRASIL, ENTRE RUA 38 E Nº 170 - C.J. PARAISO DO SUL
SANTA MARIA	AVENIDA BRASIL, ENTRE Nº 170 E RUA 37
SANTA MARIA	RUA 37, ENTRE Nº 1043 E Nº 1138
SANTA MARIA	RUA 38, ENTRE AVENIDA JORN. JUAREZ CONRADO DANTAS E Nº 566
SANTA MARIA	RUA 38, ENTRE Nº 566 E AVENIDA BRASIL - C.J. PARAISO DO SUL
SANTO ANTONIO	RUA ARNALDO DANTAS, ENTRE Nº 669 E Nº 662
SANTO ANTONIO	AVENIDA ARTON TELLES, ENTRE AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES E RUA SIMEÃO DIAS
SANTO ANTONIO	AVENIDA DEP. ARTON TELLES, ENTRE RUA SIMEÃO DIAS E AVENIDA JOSE BIERRO
SANTO ANTONIO	AVENIDA DEP. ARTON TELLES, ENTRE AVENIDA JOAO BIERRO E AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES
SANTOS DUMONT	AVENIDA SERRA FIM BOMFIM, ENTRE Nº 444 E Nº 420
SANTOS DUMONT	RUA CAPITÃO MANOEL GOMES, ENTRE RUA JAMES PAULO E RUA PUREZA BOMFIM
SANTOS DUMONT	RUA PUREZA BOMFIM, ENTRE RUA CAPITÃO MANOEL GOMES E RUA DALINA BOMFIM
SANTOS DUMONT	RUA ISABEL, ENTRE RUA CAP. MANOEL GOMES E Nº 231 - C.J. ALMIRANTE TAMANDARÉ
SANTOS DUMONT	RUA ROBERTO MORAIS COM RUA COMANDANTE POTTI
SANTOS DUMONT	AVENIDA ELIUDES FIGUEIREDO, Nº 1735
SANTOS DUMONT	AVENIDA ELIUDES FIGUEIREDO, Nº 746
SANTOS DUMONT	TERMINAL LIMBAÇA I
SÃO COMARADO	RUA DULCIVALINA, ENTRE Nº 79 E Nº 54
SÃO COMARADO	RUA JOÃO BATISTA MACHADO, ENTRE AVENIDA JOSE CARLOS SILVA E AVENIDA GASOLDUTO
SÃO COMARADO	RUA VEREADOR JOÃO SILVESTRÉ DOS SANTOS, ENTRE RUA JOÃO BATISTA MACHADO E RUA ENRIQUE DANTAS
SÃO COMARADO	RUA JOSE ARAUJO NETO, ENTRE AVENIDA JOSE CARLOS SILVA E AVENIDA GASOLDUTO - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA EDUARDO DANTAS DO ESPRITO SANTO, ENTRE AV. GASOLDUTO E AV. JOSE CARLOS SILVA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA EDUARDO DANTAS DO ESPRITO SANTO, Nº 319 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA ZOROASTRO RODRIGUES, ENTRE RUAS EDUARDO D. E SANTO E JOSE AIRTON DE SOUZA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA SANDRO REZENDE, ENTRE RUA VALDICE DE JESUS E Nº 34 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA ZOROASTRO RODRIGUES, ENTRE RUA JOSE AIRTON DE SOUZA E RUA ITAMAR SULZ ROCHA - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA CAP. ADEMARDO COM RUA ZOROASTRO RODRIGUES - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO COMARADO	RUA ITAMAR SULZ ROCHA, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES E Nº 14 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	RUA MACHADINHOS, ENTRE RUA ZE RUA BEIRA RIO
SÃO JOSÉ	RUA STANLEY SILVEIRA, ENTRE Nº 437 E Nº 417
SÃO JOSÉ	RUA CEL. STANLEY SILVEIRA, ENTRE Nº 437 E Nº 417
SÃO JOSÉ	AVENIDA DR. EDELDIO VEIRA DE MELO COM AVENIDA HERMES FONTES
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE Nº 157 E Nº 195 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE Nº 223 E Nº 111 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MARAMBAIO, ENTRE RUA NATAL E RUA CEL. ELIAS GONZAGA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE Nº 111 E Nº 49 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MARAMBAIO, ENTRE RUA CEL. ELIAS GONZAGA E AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES
SIQUEIRA CAMPOS	RUA AMPARA, ENTRE Nº 446 E Nº 423
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA SÃO PALEO, ENTRE Nº 669 E RUA BARRA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSE JOSE DE SOUZA GALVÃO Nº 31 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE RUA ESPRITO SANTO E AVENIDA MARAMBAIO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA VER. JOÃO CLARO, ENTRE AVENIDA MARAMBAIO E AVENIDA SÃO PAULO
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PERAMBUCO COM RUA ALAGOAS
SOLEDADE	RUA B. ENTRE Nº 69 E Nº 73 - LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM
SOLEDADE	RUA B. ENTRE Nº 70 E Nº 66
SOLEDADE	RUA B. ENTRE Nº 16 E Nº 38
SOLEDADE	AVENIDA CARLOS MARQUES, ENTRE AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO E Nº 373
SOLEDADE	AVENIDA CARLOS MARQUES, ENTRE RUA G E Nº 2128
SOLEDADE	AVENIDA CARLOS MARQUES, ENTRE Nº 2026 E Nº 2028
SUBSA	RUA ENELENE CURVELO, ENTRE Nº 778 E Nº 280
SUBSA	RUA RAFAEL DE AGUIAR, ENTRE AVENIDA BEGEMBARDO DE MARRAS E AVENIDA DR. EDELDIO VEIRA DE MELO
SUBSA	RUA SÃO JUDAS TADEU, ENTRE AVENIDA AGUSTO FRANCO E RUA RAFAEL DE AGUIAR
SUBSA	RUA RAFAEL DE AGUIAR, ENTRE AVENIDA GONÇALO ROLEMBERG LEITE E AVENIDA DR. EDELDIO VEIRA DE MELO

Tapa-buraco total: 18.503,84 m²

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Rua Urquiza Leal	Grageru	1.145,83	110,00
02	Rua Arício Guimarães Fortes	Atalaia	11.197,92	1.075,00
03	Rua Rafael de Aguiar	Pereira Lobo	8.333,33	800,00
TOTAL GERAL			20.677,08	1.985,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	3.316,00
02	Areia Asfáltica Usinada à Quente(A.A.U.Q.)	t	4,00
03	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	45,00
TOTAL (t)			3.365,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
AEROPORTO	AVENIDA CANAL BEIRA MAR	TERRAPLANAGEM
AREIA BRANCA	RUA ROSA MÍSTICA	PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL FRESADO
AREIA BRANCA	RUA TAUBATÉ	PATROLAMENTO
AREIA BRANCA	RUAS DO LOTEAMENTO MATAPUÁ	PATROLAMENTO
AREIA BRANCA	AVENIDA CANAL BEIRA MAR	RECUPERAÇÃO DE BASE
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TERRAPLENAGEM
DOM LUCIANO	RUA "R"	TERRAPLANAGEM
JABOTIANA	RUA MARIA HORTÊNCIA CARVALHO SOBRAL	PATROLAMENTO
OLARIA	RUA "1", LOTEAMENTO SÃO BRAZ	LIMPEZA
ROBALO	RUA LUCIANO CABRAL	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA JOÃO JOSÉ DE SANTANA	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA CURVA DO RIO	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA JOÃO MENEZES DE ANDRADE	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA PROF. JOSÉ AMÉRICO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "14", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	LIMPEZA
SANTA MARIA	RUA "25", CONJUNTO VALADARES	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "B", JARDIM RECREIO	LIMPEZA DE VALA
SANTA MARIA	RUA "37", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	LIMPEZA
SANTA MARIA	AVENIDA "C", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	RUA "37", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	LIMPEZA
SANTO ANTÔNIO	TRAVESSA MARCELO - MANOEL PRETO	LIMPEZA
SOLEDADE	RUA "G", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	RUA CARLOS MARQUES	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua 12 de Outubro, Nº 298.
América	Rua Estados Unidos.
América	Mercado do Bairro América.
América	Avenida José Zulkman, Nº 100.
Aruana	Rua B-1, Nº 31, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua Pedro Alcântara Braz, Nº 237, Residencial Costa Nova I.
Alalaia	Rua Poeta Drumont, Nº 45, Conjunto Costa do Sol.
Centro	Mercados Virgínia Franco.
Centro	Mercados Tales Ferraz.
Dom Luciano	Rua São Francisco de Assis, Loteamento Moema Mary.
Dom Luciano	Avenida "M".
Dom Luciano	Rua Saõ Francisco de Assis, Loteamento Moema Mary.
Dom Luciano	Rua São Francisco esquina com avenida Visconde de Maracaju.
Olaria	Rua "C", Nº 47, Conjunto Maria do Carmo.
Olaria	Rua "O".
Ponto Novo	Avenida São João Batista , Nº 139
Ponto Novo	Avenida São João Batista.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 01, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 05, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 01, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	EMURB - Guarita da Unidade Operacional.
Santa Maria	Rua Vale do Amanhecer, Nº 102.

Santos Dumont	Rua José Vieira Santos, Nº 110.
Santos Dumont	Rua Pureza Bomfim, Nº 252.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro.
Siqueira Campos	Estádio João Hora de Oliveira.
Soledade	Rua A-1 , Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua B-1 , Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "D", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "I", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "L", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "H", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "A", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "E", Nº 19 até 35, Loteamento Sr. do Bomfim.
Soledade	Rua "A", Loteamento Tia Caçula.
Soledade	Avenida "A", Nº 66, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "M", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "E", Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "H" esquina com Rua "E", Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Avenida Carlos Marques.
Soledade	Rua "D", Nº 126, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "G", Loteamento Isabel Martins.

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 42.
18 do Forte	Rua Xavier de Brito, Nº 47.
18 do Forte	Hospital Nestor Piva.
Aeroporto	Rua Professora Iná Sá dos Santos, Nº 73.
Aeroporto	Rua José de Oliveira Barros, Nº 50, Conjunto Santa Tereza.
Aeroporto	Rua Manoel Motta, Nº 209, Conjunto Santa Tereza.
Aeroporto	Rua Padre Coim, Nº 63.
Aeroporto	Rua Coronel Jaime Simões, Nº 63.
América	Rua Argentina esquina com Avenida José Zulkman.
América	Travessa Guapore, Nº 977.
América	Rua Hena, Nº 126.
América	Travessa Guapore, Nº 977.
América	Rua Heli Cardoso.
América	Rua Argentina, Nº 618.
Área Branca	Travessa do Caminho de Areia Branca, Moquepeto.
Aracá	Rua Joaquim Batista Pacheco, Nº 73, Residencial Horto do Cavalheiro II.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 33.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 343.
Aruana	Rua "S", Nº 42, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Avenida Coronel Tadeu Cruz - S/Nº, Residencial Costa Nova II.
Aruana	Rua "P", Nº 337, Residencial Franco Freire II.
Aruana	Rua "G", Nº 49, Residencial Franco Freire.
Aruana	Rua Valmir Soares Bezerra, Nº 154, Residencial Horto do Cavalheiro I.
Aruana	Avenida Rubens Salton Ribeiro Chaves, Nº 713, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "J", Nº 80, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "J", Nº 81, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "J", Nº 533, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua Augusto Correia de Andrade, Nº 75, Residencial Vila Verde.
Aruana	Rua "P", Nº 522, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "G", Nº 546, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "G", Nº 547, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "E", Nº 118, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua Valmir Soares Bezerra, Nº 154, Residencial Horto do Cavalheiro I.
Aruana	Rua "J", Nº 81, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "N", Nº 571, Loteamento Aquarius.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 177, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua "N", Nº 28-A, Residencial Franco Freire II.
Aruana	Rua "E", Nº 154, Loteamento Aquarius I.
Aruana	Rua "O", Nº 121, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "N", Nº 133, Loteamento Costa Verde.
Aruana	Rua "J", Nº 104, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua Maria Vasconcelos, Nº 177, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua "P", Nº 69, Loteamento Aquarius.
Aruana	Rua "I", Nº 589, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Travessa Maria Dignina, Nº 58.
Aruana	Rua "H", Nº 248, Residencial Franco Freire.
Aruana	Travessa Menevina Barros, Nº 48.
Aruana	Rua Pedro Adalberto Braz, Nº 239, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua Pedro Alcântara Brás, Nº 245.
Aruana	Rua Hortência Vieira de Melo, Nº 123, Residencial Águas Belas.
Aruana	Rua "I", Nº 548, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua Expedicionário Lourival Silva, Nº 107, Residencial Costa Nova I.
Aruana	Rua "I", Nº 792, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "I", Nº 833, Residencial Horto do Cavalheiro.
Aruana	Rua "G", Nº 546, Residencial Horto do Cavalheiro.
Alagoinhas	Rua Costeiro, Nº 57, Residencial Águas Belas.
Bugão	Rua "B", Nº 236, Loteamento Estrela do Oriente.
Bugão	Rua Vereador José Ferreira de Melo, Nº 153.
Bugão	Rua E-4, Nº 173, Conjunto Bugão.
Bugão	Rua "B", Nº 236, Loteamento Estrela do Oriente.
Bugão	Rua E-4, Nº 362.
Centro	Mercado Antônio Franco.
Cidade Nova	Rua "A", Nº 163, Loteamento Jardim Eldorado.
Cidade Nova	Avenida Visconde de Maracaju, Nº 190.
Cidade Nova	Rua "N", Nº 163, Loteamento Jardim Eldorado.
Costa do Meio	Travessa José Rosendo dos Santos, Nº 56.
Dom Luciano	Rua "E", Nº 114.
Dom Luciano	Rua "D", Nº 20, Loteamento Dendê.
Dom Luciano	Rua "I", Nº 294, Loteamento Jardim Inêra.
Dom Luciano	Travessa José de Melo, Nº 28.
Fairfãndia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.

Fairfãndia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Fairfãndia	Rua Promotor José Medeiros, Nº 92, Conjunto Augusto Franco.
Fairfãndia	Rua "C", Nº 18, Loteamento Senhor do Bomfim.
Getúlio Vargas	Rua dos Estudantes, Nº 272.
Getúlio Vargas	Rua dos Estudantes, Nº 272.
Grageru	Rua Uiriquia Leal.
Grageru	Rua Uiriquia Leal, Nº 141.
Indúcio Barbosa	Rua Vereador Rosalvo Silva, Conjunto Parque dos Coqueiros.
Industrial	Avenida General Caballero, Orlão do Bairro Industrial.
Industrial	EMEI- Pedro Avran, Rua Manoel Salto de Menezes.
Jabotiana	Avenida Coronel Casimiro da Rocha, Nº 227, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Mª Hortência Carvalho Sobral, Nº 230, Conjunto Santa Lúcia.
Jabotiana	Rua Maria Hortência Carvalho Sobral, Nº 230, Conjunto Santa Lúcia.
Jardim Centenário	Avenida Matadouro, Nº 696.
Jardim	Parque Sementeira na Guarda Municipal.
Jardim	Parque Sementeira no Sanitário Público Isoldado.
Jardim	Parque Sementeira na Guarda Municipal.
Jardim	Parque Sementeira.
Mosqueiro	Travessa Lisboa, Nº 44, Povoado São José.
Mosqueiro	Rua Jamilson de Oliveira, Nº 60.
Mosqueiro	Rodovia Eduardo Cabral, Nº 1213, Povoado São José.
Mosqueiro	Travessa Corina do Rio, Nº 126, Povoado São José.
Mosqueiro	Travessa Curva do Rio, Nº 100, Povoado São José.
Mosqueiro	Avenida Rosa Mérica, Nº 160, Povoado Areia Branca.
Mosqueiro	Avenida Rosa Mérica, Nº 87, Povoado Areia Branca.
Mosqueiro	Avenida Rosa Mérica, Nº 154, Povoado Areia Branca.
Mosqueiro	Avenida Rosa Mérica, Nº 160, Povoado Areia Branca.
Olaria	Rua "H", Conjunto Maria do Carmo.
Palmeiras	Rua "C", Nº 186.
Ponto Novo	Rua Mirna Mirchel, Nº 87.
Ponto Novo	Rua Coronel José Marques Filho, Nº 40.
Ponto Novo	Rua Stéfia Barreto Moura, Nº 55, Conjunto Bella Vista.
Ponto Novo	Travessa Mario Cardoso, Nº 09.
Ponto Novo	Rua Capitão José Machado, Nº 15.
Ponto Novo	Rua Narcisa Sencker Menon, Nº 146.
Rebalo	Rua Professor Eduardo Cabral, Nº 1101, Povoado São José.
Rebalo	Rua Professor Eduardo Cabral, Nº 1107, Povoado São José.
Rebalo	Travessa Maria Dequina, Nº 28.
Rebalo	Travessa João Ribeiro, Nº 315.
Santa Maria	Rua "S1", Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua "S8", Nº 847, Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua "24", Nº 10, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua X-1, Nº 58, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua "S1", Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua Vasco da Gama, Nº 14.
Santa Maria	Rua "C", Nº 06, Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua Vasco da Gama, Nº 14.
Santa Maria	Rua A-8, Nº 15.
Santa Maria	Rua A-8, Nº 28.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 430, Loteamento Jardim Recreio.
Santa Maria	Rua "M", Nº 186.
Santa Maria	Rua "22", Nº 77.
Santa Maria	Rua Augusto César Leite, Nº 136.
Santa Maria	Rua "46", Nº 180, Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua "46", Nº 180, Loteamento Paraíso do Sul.
Santa Maria	Rua Roberto do Mouro, Nº 162.
Santos Dumont	Rua Capitão José Machado.
Santos Dumont	Rua Comandante Póli, Nº 34.
Santos Dumont	Rua "N", Nº 365, Conjunto do FIES.
Santos Dumont	Rua Sargento Brasileiro, Nº 999.
Silo Coarado	Rua E-8, Nº 30, Conjunto Orlando Danias.
Silo Coarado	Rua A-8, Nº 39, Conjunto Orlando Danias.
Silo Coarado	Rua A-8, Nº 81, Conjunto Orlando Danias.
Siqueira Campos	Rua Ace, Nº 2169.
Siqueira Campos	Rua Ace, Nº 2180.
Siqueira Campos	Rua Ace, Nº 2168.
Siqueira Campos	Rua Ace, Nº 2168.
Soledade	Rua "D", Nº 074, Loteamento Monte Belo.
Soledade	Rua "J", Nº 80, Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "T", Nº 13, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "E", Nº 81, Loteamento Senhor do Bomfim.
Soledade	Travessa C. W. V., Loteamento Senhor do Bomfim.
Soledade	Rua "D", Nº 126, Loteamento Isabel Martins.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de conjuntos sinalizadores e placas de parede

- Conjuntos sinalizadores e Placas de parede para as Ruas do Bairro Atalaia - parte 01;
- Conjuntos sinalizadores e Placas de parede para as Ruas do Bairro Atalaia - parte 02.



Diversos bairros



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.


- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).

Desde a assinatura da Ordem de Serviço, em 02/02/2021, foram desenvolvidas as seguintes ações:



A PPP foi modelada em 4 fases:

Fase 0 - Esta fase iniciou-se em 02/02/2021, a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). Ela já foi finalizada com as etapas cumpridas, conforme o contrato. Após a eficácia do contrato, a concessionária iniciou sua mobilização para cumprimento das metas contratuais. Instalou-se em imóvel para implantação da sede do seu escritório central e do Centro de Controle Operacional (CCO). Dentre as principais atividades executadas nesta fase destacam-se:

Recadastramento do Parque de IP - Durante a modelagem da PPP, a previsão foi de 58.700 pontos de iluminação na cidade. Hoje, esse número é estimado em cerca de 60.000 pontos. A concessionária está fazendo um rigoroso recadastramento georreferenciado dos postes, braços, lâmpadas e vias do município. Até a presente data, foram recadastrados 58.350 pontos, equivalente a 97% dos pontos do Parque de IP. O recadastramento com as devidas análises será concluído no final do mês de junho, dentro do cronograma previsto contratualmente, mesmo com o acréscimo no número de pontos do Parque de IP.

Planos de Operação e Manutenção - Os Planos de Operação e Manutenção foram criados de acordo o que preconiza o contrato da PPP e aprovados pela gestão do contrato dentro dos prazos estipulados.

Fase I - Com o término da Fase 0 e início da Fase I, neste mês de junho, deu-se a assunção do Parque de IP pela concessionária. Ela já está operando e fazendo a manutenção do Parque de IP, colocando em prática os planos de operação e manutenção. O Centro de Controle Operacional encontra-se em pleno funcionamento, atendendo as demandas dos munícipes.

Está em fase de elaboração o Plano de Modernização da iluminação pública, com prazo contratual previsto para ser aprovado até o início do mês de agosto. Esse plano inclui:


Estudos luminotécnicos para a troca de luminárias por led. Esse estudo vai indicar qual tipo de lâmpada e potência serão adequadas para cada local, de forma que se tenha uma iluminação uniforme na cidade. A partir do mês de agosto, as lâmpadas existentes começarão a ser substituídas por lâmpadas de led; Plano para o sistema de telegestão, que será implantado em torno de 30% das vias da cidade; Plano de Iluminação Especial em 16 pontos turísticos e/ou monumentos, pré-determinados pela Prefeitura de Aracaju.

A concessionária está implantando canais de comunicação para atender as demandas da população dos serviços da iluminação pública. Já foi implantado um call center (0800 002 1743) e está sendo concluída a criação de um aplicativo para celular e uma página na web.

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Substituição de 1.369 lâmpadas queimadas no mês de junho.



1.2 Por origem de ocorrência

App	263
Call Center	873
Internet	2
Ronda própria	231
Total	1.369

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro